

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	023	08	2018
				3331 3223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1542
		No.		
		GUIA 59		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0401047360 CHAMORRO VILLARREAL MILTON FRANCISCO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHAMORRO VILLARREAL MILTON FRANCISCO SLR: 024-C RECORRIDO AL PROYECTO ORELLANA-NUEVO ROCAFUERTE-CONSTRUCCION DEL MURO DE PROTECCION EN LA RIBERA DERECHA DEL RIO NAPO DEL 25 AL 27-07-2018 DE QUITO-COCA-NUEVO ROCAFUERTE-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	023 08 2018	3332	3226	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 59	1545	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	OEVI
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y 00S DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL SLR: 024-C RECORRIDO AL PROYECTO ORELLANA-NUEVO ROCAFUERTE- CONSTRUCCION DEL MURO DE PROTECCION EN LA RIBERA DERECHA DEL RIO NAPO DEL 25 AL 27-07-2018 DE QUITO-COCA- NUEVO ROCAFUERTE-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

AMPORIN
 DE TRAMITE RESPECTIVO
 @ 12-08-2018

CONTABILIDAD:
 CONTROL, LIBRO DE CUENTAS
 Y TOTALITE
 2018 08.16



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 024 C	Fecha de Solicitud: 23 de julio de 2018
-------------------------	---

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia <input type="checkbox"/>	Alimentación <input type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
 Francisco de Orellana - Nuevo Rocafuerte

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
25-07-2018	02h00	27-07-2018	22h00

Descripción de las actividades a ejecutarse: Recorrido al proyecto Orellana-Nuevo Rocafuerte-CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DERECHA DEL RÍO NAPO Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE VELASCO IBARRA MALECÓN NUEVO ROCAFUERTE. Funcionarios MTOP. Contratista.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Milton Francisco Chamorro Villarreal	Servidor Público de Apoyo 2	Asistente Región 2	Construcciones	0401047360	2,5	80,00	160,00
Wilmer Suquillo Falcón	Chofer	Jornal	Administrativa	1713571519	2,5	80,00	160,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	MTOP	Quito-Coca	25-07-2018	02h00	25-07-2018	07h00
Fluvial	Deslizador	Coca-Nuevo Rocafuerte	25-07-2018	09h30	25-07-2018	13h30
Otros	Caminata	Nuevo Rocafuerte: recorrido general, reunión con funcionarios MTOP, Contratista	26-07-2018	08h00	26-07-2018	17h00
Otros	Caminata	Nuevo Rocafuerte: recorrido general, reunión con funcionarios MTOP, Contratista	27-07-2018	11h30	27-07-2018	11h30
Fluvial	Deslizador	Nuevo Rocafuerte-Coca	27-07-2018	11h30	27-07-2018	16h30
Terrestre	MTOP	Coca-Quito	27-07-2018	17h00	27-07-2018	22h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Milton Francisco Chamorro Villarreal	Cuenta Ahorros	1040841219	Banco del Pacífico
Wilmer Suquillo Falcón	Cuenta Ahorros	2200076136	Banco Pichincha

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

f.
 Milton Francisco Chamorro Villarreal
 DIRECTOR FINANCIERO
 REGION 2

f.
 Ing. Freddy Altamirano
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE

f.
 Dr. Miguel Angel Loja Llanos
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, Encargado

f.
 Ing. Renato Piedra V
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Recibido Por:
 Hora: 9h23



CONTABILIDAD
REVISIÓN, CONTRA REVISIÓN
Y TRÁMITE REGISTRO

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 024 C	Fecha de Solicitud: 23 de julio de 2018		
Seleccione lo que requiera solicitar:			
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia <input type="checkbox"/>	Alimentación <input type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
Francisco de Orellana - Nuevo Rocafuerte

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
25-07-2018	04h00	27-07-2018	22h00

Descripción de las actividades a ejecutarse: Recorrido al proyecto Orellana-Nuevo Rocafuerte-CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DERECHA DEL RÍO NAPO Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE VELASCO IBARRA MALECÓN NUEVO ROCAFUERTE. Funcionarios MTOP. Contratista.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Milton Francisco Chamorro Villarreal	Servidor Público de Apoyo 2	Asistente Región 2	Construcc.	0401047360	2,5	80,00	200,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	MTOP	Quito-Coca	25-07-2018	04h00	25-07-2018	10h00
Fluvial	Deslizador	Coca-Nuevo Rocafuerte	25-07-2018	10h00	25-07-2018	16h00
Terrestre	MTOP	Nuevo Rocafuerte: recorrido general, reunión con funcionarios MTOP, Contratista	26-07-2018	08h00	26-07-2018	17h00
Terrestre	MTOP	Nuevo Rocafuerte: recorrido general, reunión con funcionarios MTOP, Contratista	27-07-2018	08h00	27-07-2018	10h00
Fluvial	Deslizador	Nuevo Rocafuerte-Coca	27-07-2018	10h00	27-07-2018	16h00
Terrestre	MTOP	Coca-Quito	27-07-2018	16h00	27-07-2018	22h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Milton Francisco Chamorro Villarreal	Cuenta Ahorros	1040841219	Banco del Pacífico

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Sr. Milton Chamorro
ASISTENTE DIRECCIÓN FINANCIERA

Ing. Fredy Altamirano
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE

Dr. Miguel Angel Loja Llanos
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, Encargado

Ing. Renato Piedra V
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Recibido Por:
Fecha: 11/15

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 024 C	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 30-07-2018
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CHAMORRO VILLARREAL MILTON FRANCISCO	ASISTENTE REGIÓN 2
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION NUEVO ROCAFUERTE - ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION MILTON FRANCISCO CHAMORRO VILLARREAL	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

La licencia con remuneración se cumplió durante los días 25, 26 y 27 de julio de 2018, se realizaron las siguientes actividades:

Miércoles 25 de julio de 2018

- Traslado de Quito a El Coca
- Encuentro en el embarcadero (PetroAmazonas) en El Coca con los técnicos de la Contratsita EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP y técnicos de la Fiscalización COMPAÑÍA RICHARD HIDALGO VÁSCONEZ CÍA. LTDA.
- Traslado en Flotador desde el Coca hasta Nuevo Rocafuerte.
- Reunión de trabajo en sitio de la obra.

Jueves 26 de julio de 2018

- Recorrido general de la obra.
- Verificación del personal, equipos y maquinaria en sitio de la obra por parte del Contratista y Fiscalización.
- Verificación del stock de materiales necesarios para la construcción. "Se cuenta en obra con 16.300 m³ de sub base, 11.000 m² de geotextil no tejido, 18.000m² de geomalla uniaxial y 15.000 m² de geomalla biaxial. 120 m³ de Material triturado, 340m de tubería de acero de 13³/8 pulgadas para embarcaderos, 12.000 pernos galvanizados, 500 platinas y 3.000 placas de aseguramiento"
- Verificación de trabajos realizados. "Hincado de 370 tablestacas que dan una longitud de muro de 222m; Derrocamiento de muros de hormigón que se encuentran en la línea de construcción del muro; Levantamiento y acotamiento del sistema de alcantarillado tanto pluvial como sanitario.
- Se reúne la Comisión de Especialistas tanto del MTOP como de la Constructora y la Fiscalización para analizar y plantear soluciones:

Para el efecto, luego de las exposiciones por parte de la Fiscalización y el Constructor, a todos los presentes, se organizaron cinco mesas de trabajo con la participación de los diferentes especialistas para cada uno de ellas.

Mesa de trabajo No. 1 : Muro armado

Mesa de trabajo No. 2 : Graderíos

Mesa de trabajo No. 3 : Embarcaderos

Mesa de trabajo No. 4 : Alcantarillado

Mesa de trabajo No. 5 : Medio Ambiente

Por ser los diversos aspectos tratados en las diferentes mesas interrelacionadas se tuvo la actuación como coordinadores del Director y coordinador de la Fiscalizadora RHV y el Superintendente de la Constructora.

A continuación el resultado de lo tratado por cada una de ellas y sus resultados.

MURO ARMADO.-

Se analizó el diseño del muro armado de acuerdo a su diseño original aprobado por el MTOP, del cual se planteó por parte de la Fiscalización su preocupación por las filtraciones que aparecían en los taludes de su parte posterior. De acuerdo al Especialista hidráulico se determinó que esto se debe a la filtración de las aguas del río Yasuní que se encuentra ubicado en la parte

posterior de la ciudad, por lo que se planteo y acepto de comun acuerdo entre los asistentes en colocar un dren frances desde la parte superior del talud hasta la mitad de la altura del mismo. El desagüe de las aguas que recoge este dren serán canalizadas a los graderíos que tendrán en sus partes laterales canales de desagüe del agua pluvial.

Se determinó que para evitar infiltraciones y contaminación de arcillas en el material de relleno del muro armado, se cambie la capa superior de cincuenta cm. de tierra vegetal por arena de río.

Se realizó una demostración en campo, del arrostramiento de las tablestacas al muro armado de subbase clase 3 mediante la geomalla; se analizó y demostró cómo van a funcionar los herrajes diseñados para el efecto.

GRADERÍOS.-

Se informa por parte de Fiscalización y Constructor del colapso de un graderío que existía en la abscisa 0+055 que fue socavado por el río e hizo que éste sufra un corrimiento total de la estructura.

El Constructor conjuntamente con Fiscalización presentaron un estudio de ubicación de los graderíos que se puso en consideración de los asistentes, el mismo que fue aprobado por los delegados del MTOP, así como también el diseño y cambio de cimentación directa a cimentación sobre pilotes en la parte inferior de los graderíos y eventualmente en su parte intermedia si el perfil del terreno en donde se construirá el graderío así lo amerita, para garantizar la estabilidad y duración en el tiempo de los mismos.

Además deberán rediseñarse los graderíos de acuerdo a las normas INEN que establece la colocación de descansos cada cierto número de gradas.

Habrán dos tipos de graderíos: los primeros serán de siete metros de ancho en el cual se incluye canales laterales para el desagüe de las aguas lluvias superficiales de las calles aledañas canalizadas a través de sumideros y las aguas de filtración recogidas por el dren en la parte posterior del muro armado; y dos de trece metros de ancho que irán al inicio y final de malecón, así mismo con los canales recolectores de aguas lluvias y drenajes laterales.

EMBARCADEROS.-

Se propuso hacer dos tipos de embarcaderos: El primero y principal, de dimensiones más grandes que el diseñado en el estudio original, similar a uno existente en el Bloque 43, a ser ubicado frente a la Capitanía de Puerto de la Marina; y dos de acuerdo a los diseños originales, a ser ubicados en los lugares que sugiera la Marina, que es la Entidad que maneja los mismos.

Adicionalmente existe un embarcadero perteneciente al Hospital Fisco misional, el cual cuenta además de la plataforma para embarque y desembarque de pasajeros, con un garaje para la lancha-ambulancia. Se deberá hacer una evaluación del estado actual para decidir si se la puede repotenciar cambiando piezas oxidadas y volviéndole a dar un acabado acorde con las que se construirán, o se hace una nueva con las mismas características de la existente.

ALCANTARILLADO.-

Existe un rubro global denominado "Adecuaciones de alcantarillado existente" por un valor de USD 187.500,01.

La Comisión integrada por los especialistas de la Fiscalización y Constructor, con la presencia del delegado de la Dirección de Construcciones del MTOP, hicieron un recorrido con los datos del levantamiento del sistema de alcantarillado hecho en campo. Se verificó que el sistema se encuentra colapsado.

El Ing. Chamorro del MTOP manifestó que el Sr. Subsecretario Regional, Ing. Omar Benavides había enviado una Ayuda Memoria con fecha 19 de julio de 2018 en donde hace constar en la parte de Observaciones el siguiente texto: " a) El alcantarillado sanitario de la población, cumplió su vida útil, en varios sitios está interconectado con el alcantarillado pluvial. Existen varias descargas directas al río, la situación se agrava porque con las crecientes y lluvias, se inunda la zona baja de la población y los niños del sector nadan en aguas de escorrentía, mezcladas con aguas servidas.

b) La municipalidad cuenta con estudios aprobados, el costo de la obra bordea el millón de dólares US \$ 1'000.000,00"; por lo que iba a hacer la solicitud respectiva al Sr. Subsecretario para la entrega de dicha información; para luego del análisis y estudio correspondiente se vea la factibilidad de habilitar este diseño en la parte que sea necesario construirlo para garantizar que lo actual no contamine ni afecte al muro armado.

Hay que indicar que esta comisión aprobó que las aguas lluvias sean evacuadas por los graderíos mediante un sistema de sumideros en las intersecciones de las calles longitudinales y transversales a la Av. Velasco Ibarra del Malecón.

MEDIO AMBIENTE.-

La Comisión de medio ambiente hizo un recorrido por la obra, estudio el informe que se entregaría al MTOP correspondiente al mes de Junio del 2018 y realizó actividades de dar charlas ambientales de lo cual se presentará el correspondiente informe

Viernes 27 de julio de 2018

- Reunión en sitio de la obra para ver demostración de una alternativa de colocación de la geomalla biaxial.
- Reunión final con los miembros de los equipos para conclusiones y recomendaciones.
- Traslado en Deslizador Nuevo Rocafuerte Puerto Providencia, donde se hizo una parada para ver el modelo del muro de protección y graderío que ahí se había construido.
- Traslado en Deslizador Puerto Providencia a El Coca
- Traslado terrestre desde El Coca a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	25-07-2018	27-07-2018	
HORA hh:mm	02h00	22h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07h00	
TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA	LLEGADA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	MTOP	Quito-El Coca	25-07-2018	02h00	25-07-2018	07h00
Fluvial	Deslizador	El Coca - Nuevo Rocafuerte	25-07-2018	09h30	25-07-2018	13h30
Fluvial	Deslizador	Nuevo Rocafuerte - El Coca	27-07-2018	11h30	27-07-2018	16h30
Terrestre	MTOP	El Coca - Quito	27-07-2018	17h00	01-02-2018	22h00

OBSERVACIONES:

- Adicionalmente a lo tratado en las diferentes mesas de trabajos se vio la necesidad de trabajar en la parte arquitectónica y paisajística del Malecón, debido a que la nueva alineación del muro aprobada por el MTOP restringe lo indicado en los planos originales debido a la erosión de la ribera del río Napo debido al tiempo transcurrido entre la fecha de los estudios y contratación de la obra (6 años). El Contratista conjuntamente deberá presentar al MTOP una propuesta para ser analizada y aprobada.
- Como es conocimiento del MTOP, el Contratista compró en el mercado toda la existencia de plancha de acero A-588 para las tablestacas, las cuales permitirán avanzar 220 m. de tablestacado y muro. Al momento hicieron una importación de planchas que llegaran al país a mediados del mes de agosto las mismas que deberán ser procesadas para perfilarlas y galvanizarlas. Se estima que estas tablestacas llegaran a obra el mes de septiembre, por lo que el Constructor y Fiscalización deberán hasta fines del mes de agosto presentar las soluciones y los diseños de los cambios o implementaciones que hay que hacer en la obra para la terminación total de la misma, con su correspondiente evaluación económica para que el MTOP los implemente mediante los Actos Administrativos correspondientes.
- Vale indicar que los fenómenos lluviosos de conocimiento público, producidos en las cuencas altas del río Napo que hicieron que el río crezca de nivel, hasta nivel de máxima creciente el día 24 de julio. Esta situación no permite comenzar a construir los muros armados hasta que el río no baje el nivel hasta la cota 190 msnm.

RECOMENDACIONES:

- Gestionar a través del Ing. Omar Benavides, Subsecretario Región #2 para que se remitan los Estudios del Alcantarillado aprobados por el Municipio y entregar a Fiscalización para su conocimiento y conjuntamente con el Contratista analizar la posibilidad de implementar en este proyecto los pozos cabecera del alcantarillado sanitario y pozos de descarga del alcantarillado pluvial.
- Insistir al Contratista y Fiscalización en la fecha de entrega de los estudios definitivos con las respectivas implicaciones económicas que requiere el proyecto.
- Generar más mesas de socialización con los pobladores y autoridades locales para dar a conocer de mejor manera el proceso constructivo del muro.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



 CHAMORRO VILLARREAL MILTON FRANCISCO
 Asistente Región #2
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES DEL
 TRANSPORTE

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR


 Ing. Juan Pablo Tarambís
 SUPERVISOR REGION "2"
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR


 Ing. Fredy Altamirano
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE


ANEXO FOTOGRÁFICO

	
Reunión de Trabajo	Estado del Tablaestacado
	
Verificación del espesor e=8mm	Alcantarillado existente
	
Nivel del Río en la parte baja	Maquinaria y material en sitio de la Obra
	
Muestra de sujeción de la geomalla biaxial	Conexiones domiciliarias clandestinas

DETALLE DE GASTOS COMISION

25 DE JULIO AL 27 DE JULIO DEL 2018)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	LA HUEKA DEL SABOR	WILMER SUQUILLO	000113	30.00 ✓
2	LA HUEKA DEL SABOR	WILMER SUQUILLO	000112	30.00 ✓
3	HOTEL ZAFARI BRISAS DEL NAPO	WILMER SUQUILLO	0007596	60.00 ✓
			TOTAL	120.00


WILMER SUQUILLO

Hotel Zafari Brisas del Napo

ROMERO GONZALEZ LUIS ERNESTO
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL - VENTA AL POR MENOR DE VIVERES
 Direc.: Barrio Central - Amazonas s/n y Espejo - Telf.: 062882128
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1101779674001
FACTURA
 Aut. Sri.: 1122960884
 S. 001 - 001

Fecha: 27 - Julio del 2018
 Cliente: Wuilmer Suquillo
 RUC: 1713571519 Telf.: _____
 DIRECCIÓN: Quito

Nº 0007596

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
2	Hospedajes.		53,57
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
F. AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

Base Tarifa 12%
 Base Tarifa 0%
 Subtotal Factura 53,57
 Importe del IVA 12% 6,63
 Total Factura 60,20

Ibarra Vera José Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667-RUC 0901930867001 - 1B 100x2 del 7501 al 7600 - Emi. 15 - 06 - 2018 Válido hasta 15 - 06 / 2019

ORIGINAL - CUENTE - COPIA - EMISOR

LA HUEKA DEL SABOR
 SILVA SOLIS VLADIMIR FERNANDO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
 Direc.: Barrio CENTRAL Amazonas s/n. y Eloy Alfaro
 Cels.: 0989751755 - 0982770959
 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 0919998732001
FACTURA
 002 - 001 - 000
000112
 AUT.S.R.I.: 1123057678
 Fecha de Aut.: 03 / 07 / 2018

LA HUEKA DEL SABOR
 SILVA SOLIS VLADIMIR FERNANDO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
 Direc.: Barrio CENTRAL Amazonas s/n. y Eloy Alfaro
 Cels.: 0989751755 - 0982770959
 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 0919998732001
FACTURA
 002 - 001 - 000
000113
 AUT.S.R.I.: 1123057678
 Fecha de Aut.: 03 / 07 / 2018

Cliente: Wuilmer Suquillo
 RUC: 171357151-9 Fecha: 25-07-2018
 Direc.: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		
FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME	
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
F. AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

SUB TOTAL 26,79
 Descuento
 Subtotal 0%
 IVA. 12% 3,21
 VALOR TOTAL 30

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprensa M.V.M. Aut.13490 Telf.: 06 - 2861 899 Orellana
 Impresión del 131 al 200 - Cádizca - 03 / 07 / 2019 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

Cliente: Wuilmer Suquillo
 RUC: 171357151-9 Fecha: 26-07-2018
 Direc.: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		
FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME	
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
F. AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

SUB TOTAL 26,79
 Descuento
 Subtotal 0%
 IVA. 12% 3,21
 VALOR TOTAL 30

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprensa M.V.M. Aut.13490 Telf.: 06 - 2861 899 Orellana
 Impresión del 131 al 200 - Cádizca - 03 / 07 / 2019 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

**DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN
25 AL 27 DE JULIO DE 2018**

N°	ESTABLECIMIENTO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALORES
1	Casa Oropendola	Milton Chamorro	000331	34,00
2	Lara Gutierrez Guilver Leonel	Milton Chamorro	00004802	2,50
3	Mendoza Calderón Iván Florentino	Milton Chamorro	0015544	16,00
4	Hotel Zafari Brisas del Napo	Milton Chamorro	0007597	60,00
			TOTAL	112,50


Milton Chamorro V.
Asistente Región #2

Hotel Zafari Brisas del Napo

ROMERO GONZALEZ LUIS ERNESTO
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL - VENTA AL POR MENOR DE VIVERES
 Direc.: Barrio Central - Amazonas s/n y Espejo - Telf.: 062882128
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1101779674001
FACTURA
 Aut. Sri.: 1122960884
 S. 001 - 001


Fecha: 27 - Julio 2018
 Cliente: Milton Chamorro
 RUC: 0401045360 Telf.: _____
 DIRECCIÓN: Quito

Nº 0007597

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
2	Hospedaje		53,57
FORMA DE PAGO		Base Tarifa 12%	
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
		Base Tarifa 0 %	
P. AUTORIZADA		Subtotal Factura	53,57
RECIBI CONFORME		Importe del IVA 12%	6,43
		Total Factura	60,00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA - EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 - 1B 100x2 del 7501 al 7600 - Emi. 15 - 06 - 2018 Válido hasta 15 - 06 / 2019

MENDOZA CALDERON IVAN FLORENTINO RUC: 1500691090001
 DIRECCIÓN: VIA TENA S/N Y ESTRADA SANTA ROSA LORETO

 HOTELES Y RESTAURANTES hasta 850,00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
 00 0015544
 AUTORIZ. SRI. 1123092350

FECHA: 26/07/2018 RUC: 0401047360
 CLIENTE: MILTON CHAMORRO
 DIRECCIÓN: Quito
 FECHA DE CADUCIDAD: 10/JULIO/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		16,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA CREDITO/DÉBITO			
OTROS			
		TOTAL \$	16,00

RECIBI CONFORME

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO RUC.: 1500488695001
LARA CHERREZ GUILVER LEONEL **NOTA DE VENTA**
 S. 001-001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dir: Av. 9 de Octubre s/n y Primavera Telf.: 0981018016
 Email: guilverlara1976@gmail.com
 ORELLANA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI **00004802**
 AUT. SRI 1123139357
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
CATEGORIA 1

Fecha: 25/07/2018 RUC/CI: 040104736-0
 Cliente: MILTON CHAMORRO
 Dirección: Quito Teléfono: 0992867430

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Consumo Alimentos		2,50

CADUCA EL 18 DE JULIO DEL 2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	
CHEQUE	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

TOTAL USD 2,50
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA EMISOR
 RECIBI CONFORME
 Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
 RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062882376
 Forma del 4751 al 4950 Impresión 18/Julio del 2018