

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte
Dirección de Conservación de la Infraestructura del Transporte

PROYECTO: K011 MTOP - Programa de apoyo al desarrollo de los Gobiernos Autónomos y Descentralizados

Líder del Proyecto:	Armijo Logroño, Ángel (aarmijo@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Valencia, Freddy	Programas Relacionados:	
Titular:	Armijo Logroño, Ángel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.387468	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	7,100,000.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 01/03/2024
Fecha de última actualización:	03/03/2022	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Armijo Logroño, Ángel	Fecha del siguiente Hito:	



Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción
EL PROYECTO TIENE COMO OBJETO APOYAR A LOS GADS, A FIN DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEMÁS
Beneficios Cualitativos
BENEFICIAR OBRAS INFRAESTRUCTURA
Tipo de Beneficiario
USUARIOS VIALES - RED VUIAL ESTATAL - RED VIAL PROVINCIAL
Restricciones
LAS RESTRICCIONES PUEDEN REFERIRSE PRESUPUESTARIAS

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	---------------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO



Transcurrido: 11.38 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2022 Fecha de Fin: 01/03/2024

Porcentaje de Avance: 0.00 %

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2022 El proyecto fue creado en Enero de 2022 Se transfirió a las Provincias de Azuay y El Oro	Armijo Logroño, Ángel	03/03/2022 - 03:42 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Convenios EL ORO: 2.700.00.00 MM - GAD MUNICIPAL ZARUMA - EMERGENCIA SOCAVON COLON Y 10 DE AGOSTO Convenios EI AZUAY: 2,164,220.68 - GAD MUNICIPAL NABON - MITIGACIÓN A LOS MOVIMIENTOS DE MASAS (SUELO) DE LOS BARRIOS: ROSAS, BELLAVISTA, EL ROSARIO, TAMBOLOMA		

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
No hay información disponible							

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	7,100,000.00 **
Costo Total:	7,100,000.00
Total Devengado:	4,864,220.68
% Costo Total Devengado:	68.51 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 68.51 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00
Ppto. Comprometido	0.00	4,864,220.68	0.00	4,864,220.68
Planeado - Codificado (2022)		-7,100,000.00		
Programado a Devengar	0.00	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00
Ppto. Devengado	0.00	4,864,220.68	0.00	4,864,220.68
Pagado Real	0.00	4,864,220.68	0.00	4,864,220.68
Estimado a fin de año	* 0.00	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	68.51 %	0.00 %	68.51 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00



* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	4,864,220.68	4,864,220.68	4,864,220.68	4,864,220.68	100.00 %		68.51 %
Mar	0.00		4,864,220.68				
Abr	2,235,779.32		7,100,000.00				
May	0.00		7,100,000.00				
Jun	0.00		7,100,000.00				
Jul	0.00		7,100,000.00				
Ago	0.00		7,100,000.00				
Sep	0.00		7,100,000.00				
Oct	0.00		7,100,000.00				
Nov	0.00		7,100,000.00				
Dic	0.00		7,100,000.00				
Total	7,100,000.00	4,864,220.68					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible