

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Zonal 1
Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital Esmeraldas

PROYECTO: K004 MTOP- Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión del Riesgo y Emergencias

Líder del Proyecto:	Vivero Cedeño, Cesar Heraclito (cvivero@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	VILLACIS JARAMILLO, ESTEFANO ALEXANDER	Programas Relacionados:	
Titular:	Reyes Casierra, Hector Gabriel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	30340000.238.4408	TIR:	68.53 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	1,917,468.40
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	660,699.97
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/06/2023 - 30/12/2023
Fecha de última actualización:	03/07/2023	Fecha de Fin Base:	30/12/2023
Modificado por:	Becerra Albuja, Carlos Javier	Fecha del siguiente Hito:	01/06/2023

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

La Secretaría de Gestión de Riesgos no cuenta con información base, de una sola fuente, sobre riesgos de manera integral, por lo que la tecnología representa de vital importancia. Por lo expuesto la Secretaría de Gestión de Riesgos justifica y requiere de parte del Gobierno Nacional le asigne los recursos necesarios para implementar el Sistema Nacional Descentralizado, que permitirá la ejecución de las diferentes programas y actividades con el fin de garantizar la protección de personas y colectividades a través de una adecuada gestión de riesgos, fortalecimiento jurídico de la institución; generación de políticas, estrategias y normas; generación de capacidades que permitan enfrentar las amenazas y disminuir las vulnerabilidades de forma descentralizada, en vista a promover el desarrollo sostenible y sustentable del país.

PRODUCTO / SERVICIO:

Es necesario fortalecer las áreas del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias:

- a) La Gestión de la información y Análisis de Riesgos, con base a información técnica-científica, permitirá conocer el comportamiento de los fenómenos naturales que afectan nuestro país y adoptar las acciones y correctivos necesarios para mitigar los posibles efectos que estos causen.
- b) Construcción Social, permitirá involucrar a la ciudadanía en la Gestión de Riesgo, a través del sistema educativo y campañas publicitarias.
- c) Respuesta a las emergencias y desastres, permitirá a la Secretaría atender de forma inmediata a la población afectada por cualquier tipo de evento.

LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

El Ecuador está expuesto a un gran número de amenazas entre las cuales se encuentran los frecuentes sismos, inundaciones, sequías, peligro de tsunamis, actividad volcánica, entre otros, a continuación se detallan los eventos de mayor recurrencia durante el período 2010-2021.

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias ha venido trabajando desde el año 2009, en el Fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión del Riesgo e Institucional; Gestión de por Eventos Naturales y Atención a Emergencias, Construcción Social para Gestión de Riesgos, Sistema de Información para Gestión de Riesgos y Respuesta a las Emergencias y Desastres; en fortalecer el sistema de información de la Secretaría y respuesta a las emergencias y desastres.

OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:

Garantizar la protección de las personas y colectividades frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Establecer las políticas y lineamientos estratégicos de gestión de riesgos para la administración de la información, la investigación y estudios pertinentes en el ámbito de la prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación, reconstrucción y recuperación, necesaria para el fortalecimiento del SNDGR.

Generar organización, capacidades y conocimiento en las comunidades, en el sistema educativo formal y en la ciudadanía para la Gestión de Riesgos.

Potencializar tecnológicamente Sistema Nacional de Información para la Gestión de Riesgos y mejorar las capacidades internas de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

DATOS GENERALES

Descripción

Desarrollar e Implementar una estrategia institucional que permita dar respuestas oportunas a la comunidad ecuatorianas, en términos de Gestión de Riesgos.

Beneficios Cualitativos

Dado que el total de la Inversión se destinara para mitigar riesgos a través del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, y los beneficiarios del proyecto serán 17.232.909 habitantes que corresponden al total de la población en el año 2019.

Tipo de Beneficiario

Población según Autoidentificación Étnica:

Indígenas 7%
Afroecuatoriano/a 7%
Montubio/a 7%
Mestizo/a 73%
Blanco/a 6%
Otro/a 0,30%


Restricciones

El no existe institucionalidad jurídica, motivación y experticia en la SNGRE, unidades provinciales y organizaciones afines, para la gestión del riesgo y las emergencias.
El no tener disponibilidad oportuna de recursos financieros.
El de no haber estabilidad política y económica.
El existir cambios organizacionales a nivel superior, modificaciones de acuerdos y prioridades institucionales.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución **Cierre** Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 15.02 %
Fecha de Inicio: 01/06/2023 Fecha de Fin: 30/12/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
						94 %	96 %	97 %	98 %	98 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		



LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	1-Solicitud de Información	01/06/2023	01/06/2023		▼	No	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	1-Solicitud de Información	01/06/2023	02/06/2023		▼	No	2.0
3	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	1-Solicitud de Información	03/06/2023	03/06/2023		▼	No	4.5
4	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	04/06/2023	05/06/2023		▼	No	2.0
5	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	05/06/2023	06/06/2023		▼	No	3.0
6	PLANEACIÓN: Acta de constitución del proyecto aprobada	1-Solicitud de Información	07/06/2023	07/06/2023		▼	No	0.5
7	EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo)	1-Solicitud de Información	08/06/2023	08/06/2023		▼	No	5.0
8	EJECUCIÓN: Aval aprobado	2-Publicación de Pliegos	09/06/2023	09/06/2023		▼	No	5.0
9	EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada	2-Publicación de Pliegos	10/06/2023	10/06/2023		▼	No	5.0
10	EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados	2-Publicación de Pliegos	11/06/2023	12/06/2023		▼	No	5.0
11	EJECUCIÓN: Adjudicación realizada	3-Adjudicación	13/06/2023	14/06/2023		▼	No	5.0
12	EJECUCIÓN: Contrato Principal suscrito	3-Adjudicación	14/06/2023	15/06/2023		▼	No	10.0
13	EJECUCIÓN: Transporte de materia excavación realizada	4-Inicio de Trabajo	16/06/2023	17/06/2023		▼	No	10.0
14	EJECUCIÓN: Reconstrucción de ducto cajón realizada	5-Entregables Intermedios	18/06/2023	19/06/2023		▼	No	10.0
15	EJECUCIÓN: Rehabilitación de puntos críticos realizada	5-Entregables Intermedios	20/06/2023	21/06/2023		▼	No	15.0
16	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	22/06/2023	22/06/2023		▼	No	1.0
17	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	22/06/2023	22/06/2023		▼	No	1.0
18	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	23/06/2023	23/06/2023		▼	No	1.0
19	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	24/06/2023	24/06/2023		▼	No	1.0
20	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	31/07/2023	31/07/2023		●	No	2.0
21	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	15/08/2023	15/08/2023		●	No	1.0
22	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia	V - Verificación ejecutiva	04/09/2023	04/09/2023		●	No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de obligaciones pendientes de pago - suscrito							
23	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	15/11/2023	15/06/2023			No	1.5
24	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	Z - Compromiso Ministerial	29/12/2023	29/12/2023			No	0.5

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	660,699.97 **
Costo Total:	387,292,674.00
Total Devengado:	660,699.97
% Costo Total Devengado:	0.17 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 0.17 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	660,699.97	0.00	660,699.97
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	660,699.97	0.00	660,699.97
Ppto. Codificado	0.00	660,699.97	0.00	660,699.97
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2023)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	660,699.97	0.00	660,699.97
Ppto. Devengado	0.00	660,699.97	0.00	660,699.97
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	660,699.97	0.00	660,699.97
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023



Presupuesto Mensual 2023

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar							
Abr							
May							
Jun	660,699.97	660,699.97	660,699.97	660,699.97	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00		660,699.97				
Ago	0.00		660,699.97				
Sep	0.00		660,699.97				
Oct	0.00		660,699.97				
Nov	0.00		660,699.97				
Dic	0.00		660,699.97				
Total	660,699.97	660,699.97					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

20	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos
----	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. Designación de líder 21_ Jun_2023	Memorando_Nro._MTOPE-2023-1086-ME.pdf	21/06/2023
2	A2. Solicitud de registro de información en ficha "K004 MTOPE.- Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión del Riesgo..."	Memorando_Nro._MTOPE-DSPPP-23-0256-ME.pdf	30/06/2023

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Reyes Casierra, Hector Gabriel	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Esmeraldas	Director de Transporte y Obras Publicas Distrital de Esmeraldas	hreyes@mtop.gob.ec	0986010322
Rezabala Zamora, Maritza Del Carmen	Supervisora Financiera	Supervisora Financiera de Esmeraldas	mrezabala@mtop.gob.ec	0988270005 / 11606
Vivero Cedeño, Cesar Heraclito	Líder de Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 1	cvivero@mtop.gob.ec	0987825137 / 11614