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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 5
Dirección Provincial Bolívar
PROYECTO:  K004 MTOP - Fase I mejoramiento carretera Guaranda - Balzapamba circunvalación de
Guaranda accesos Vinchoa Santa Fe

Líder del Proyecto: Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier (gpilamunga@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Valle Zuñiga, Hugo Arturo Programas Relacionados: Provincia - Bolivar,
TERMINACION,
CONSTRUCCION Y
FISCALIZACION DE LA C.
GUARANDA - BALZAPAMBA

Titular: Pilamunga Llumiguano,
Gustavo Xavier

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.766.3372 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 3 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 27,422,692.64

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 21/06/2007 - 28/10/2017

Fecha de última actualización: 07/02/2018 Fecha de Fin Base: 30/03/2014

Modificado por: Pilamunga Llumiguano,
Gustavo Xavier

Fecha del siguiente Hito:

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN

Construcción, Terminación de la Carretera Guaranda-Balzapamba, 74.02 km. , ubicado en la Provincia De Bolívar.

PRODUCTO/SERVICIO
Carretera Guaranda-Balzapamba, 74.02 km. que une a los cantones de la provincia Bolívar, rehabilitada, mejorada y señalizada óptima
para la circulación vehicular.

LÍNEA BASE

Ante la necesidad de los pobladores de los Cantones Guaranda, Chimbo, San Miguel, San Pablo, Balzapamba y sus correspondientes
parroquias se ejecuta la obra Construcción, Terminación de la Carretera Guaranda-Balzapamba, de 74.02 km de Longitud, ubicado En La
Provincia De Bolívar, para fomentar el turismo, la producción agrícola y por ende  mejorando la calidad de vida de los pobladores.

OBJETIVO GENERAL

Construir, Rehabilitar y Señalizar la Carretera Guaranda-Balzapamba, de 74.02 km de Longitud, ubicado En La Provincia De Bolívar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Incrementar la velocidad de diseño.
Colocar señalización Horizontal y vertical para mejorar la visibilidad y velocidad de circulación
Construcción de cunetas

MONTO TOTAL DEL PROYECTO: 27,889,974.55
CONTRATISTA: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.
FISCALIZACION: CONSULTORA VERA & ASOCIADOS.

OBJETO CONTRATO: Construcción, Terminación de la Carretera Guaranda-Balzapamba, 74.02 km. (Bolívar)
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Beneficios Cualitativos

La ciudadanía puede transportarse con seguridad
La población puede comunicarse con otras ciudades con mayor agilidad

Tipo de Beneficiario

Comercio
Turistico
Social
Industrial
Agropecuario

Restricciones

Tiempo: El plazo de término del proyecto es 04/10/2012

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 21/06/2007 Fecha de Fin: 28/10/2017

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

95 % 95 % 95 % 95 % 98 % 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 %  

Avance real acumulado

97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 100 %       

Estado

2017

      

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Diciembre 2017

- Se realiza mantenimiento rutinario con microempresas, trabajos como desbroce, limpieza de
cunetas, limpieza de señalización.
- Se legalizó el Acta Entrega Recepción Definitiva del proyecto. Proyecto terminado.

Pilamunga
Llumiguano,
Gustavo Xavier

05/01/2018 -
04:37 PM

Noviembre 2017

- Se realiza mantenimiento rutinario con microempresas, trabajos como desbroce, limpieza de
cunetas, limpieza de señalización.
- Se legalizó el Acta Entrega Recepción Definitiva del proyecto. Proyecto terminado.

Pilamunga
Llumiguano,
Gustavo Xavier

05/12/2017 -
08:34 AM

Octubre 2017

- Se legalizó el Acta Entrega Recepción Definitiva del proyecto. Proyecto terminado.

Pilamunga
Llumiguano,
Gustavo Xavier

01/11/2017 -
11:37 AM

Septiembre 2017:

- Dispone de Acta Entrega Recepción Definitiva del proyecto de fecha 27 de Noviembre de 2015.
Existen valores por cobrar al Contratista en base al Informe de la Controlaría por un monto de:

Pilamunga
Llumiguano,
Gustavo Xavier

04/10/2017 -
08:43 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

USD 1'915.538,16. Existen derrumbe algunos a lo largo de la vías los mismos son desalojados
por Maquinaria del MTOP.

- La carretera fue inaugurada por el  Presidente de la República, el 20 de Noviembre de 2012.

AGOSTO 2017:

- Se realiza los trabajos de mantenimiento rutinario como: rosa a mano,  la limpieza de cunetas,
limpieza de alcantarillas y la limpieza general de la obra. Se colocó tachas reflectivas desde la
abc. 0+000 hasta la abs. 22+000.
- Proyecto terminado. Pendiente 1 planilla de mantenimiento, pero el Contratista Cuerpo de
Ingenieros adeuda valores al Ministerio en lo cuál se espera solucionar este pago

Pilamunga
Llumiguano,
Gustavo Xavier

06/09/2017 -
09:23 AM

JULIO 2017:

- Proyecto terminado. Pendiente 1 planilla de mantenimiento, pero el Contratista Cuerpo de
Ingenieros adeuda valores al Ministerio en lo cuál se espera solucionar este pago.

Abedrabbo
García, Jorge
Farah

04/08/2017 -
10:17 AM

JUNIO 2017:

- En el mes de julio se espera finiquitar la liquidación pendiente.
- Km  14+400  - 19+200 en donde meses atrás se produjeron una serie de deslizamientos, por lo
que personal y maquinaria del MTOP está realizado limpiezas diarias en estos sectores.

Abedrabbo
García, Jorge
Farah

11/07/2017 -
02:42 PM

MAYO 2017:

- A finales del mes de julio se espera finiquitar la líquidación pendiente.

Abedrabbo
García, Jorge
Farah

05/06/2017 -
02:51 PM

MAYO 2017:

Se realiza la limpieza de derrumbes y deslizamientos desde la abs. 0+000 hasta las 77+000 para
mantenerla habilitada la circulación vehícular, debido a la temporada invernal, Se produjo un
deslizamiento en la Abs. 64+000, mismos que ya han desalojados.

Abedrabbo
García, Jorge
Farah

05/06/2017 -
02:45 PM

ABRIL 2017

Trabajos realizados en el mes de abril: Limpieza de derrumbes y deslizamientos desde la
abs. 0+000 hasta las 77+000 para mantenerla habilitada la circulación vehícular, debido a la
temporada invernal. Se concluyó con la construcción del muro de ala de la alcantarilla de la
abscisa 47+000, sector Las Guardias. Se realiza los trabajos de mantenimiento rutinario como:
rosa a mano, la limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y la limpieza general de la obra. Se
colocó tachas reflectivas desde la abc. 0+000 hasta la abs. 22+000.

Abedrabbo
García, Jorge
Farah

05/05/2017 -
05:04 PM

Marzo 2017:

Se realiza la limpieza de derrumbes y deslizamientos desde la abs. 0+000 hasta las 77+000 para
mantenerla habilitada la circulación vehícular, debido a la temporada invernal.
Se concluyó con la construcción del muro de ala de la alcantarilla de la abscisa 47+000, sector
Las Guardias.
Se realiza los trabajos de mantenimiento rutinario como: rosa a mano,  la limpieza de cunetas,
limpieza de alcantarillas y la limpieza general de la obra. Se colocó tachas reflectivas desde la
abc. 0+000 hasta la abs. 22+000.

Abedrabbo
García, Jorge
Farah

05/04/2017 -
04:13 PM

Marzo 2017:

Tramo Chillanes-Bucay, vía CERRADA, maquinaria de la institución se encuentra realizando la
limpieza de derrumbes de gran magnitud,  existe perdidad de plataforma de la vía en el sector
de achín, para realizar los trabajos definitivos de todos los puntos críticos causados por la etapa
invernal y el terremoto causado el 16 de abril de 2016 se requiere la contratación de estudios de
ingeniería a fin de remediar definitivamente los puntos críticos.
Tramo San Pablo Chillanes, este tramo requiere de manera urgente la intervensión debido que
a la actualidad la capa de rodadura de doble tratamiento bituminoso se encuentra en malas
condiciones con grandes baches, de este tramo el MTOP cuenta con estudios definitivos y
aprobados y la inversión para la ejecución de esta obra es de 19 millones.

Abedrabbo
García, Jorge
Farah

05/04/2017 -
04:02 PM

Febrero 2017:

El proyecto se encuentra terminado con fecha 30 de Agosto de 2012, fue inaugurado el 20 de
noviembre de 2012, dispone de Acta Entrega Recepción Definitiva. A la fecha se encuentra
pendiente de pago la planilla de liquidación de la fiscalización a cargo  de la Consultora Vera y
Asociados, para lo cuál se ha incluido en el PAI 2017 el monto correspondiente.

Abedrabbo
García, Jorge
Farah

03/03/2017 -
03:28 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Diciembre(2014): Concluye el mantenimiento ejecutado desde  el 16 de Octubre 2012 hasta el
16 de Octubre 2014 previo a la Recepción Definitiva se ha solicitado a la contratista realizar el
bacheo de la vía.

Lara Villacis,
Ligia Elena

06/01/2015 -
09:17 AM

Noviembre(2014): Concluido el Mantenimiento, ejecutado desde el 16 de Octubre 2014. Previo a
la Recepción Definitiva se ha solicitado a la contratista realizar el bacheo de la vía. Se ejecutan
trabajos de reposición de tachas con personal de la Dirección Provincial de Bolívar.

Lara Villacis,
Ligia Elena

08/12/2014 -
11:57 AM

Octubre(2014): Se realiza mantenimiento rutinario por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito.
Se realizan trabajos de: desbroce, limpieza de cunetas, limpieza señalización.

Lara Villacis,
Ligia Elena

06/11/2014 -
02:05 PM

Septiembre(2014): Se realiza mantenimiento rutinario por parte del Cuerpo de Ingenieros del
Ejercito. Se realizan trabajos de: desbroce, limpieza de cunetas, limpieza señalización.

Lara Villacis,
Ligia Elena

06/10/2014 -
03:38 PM

Agosto(2014): Se realiza mantenimiento rutinario por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito.
Se realizan trabajos de: desbroce, limpieza de cunetas, limpieza señalización.

Lara Villacis,
Ligia Elena

09/09/2014 -
01:49 PM

Julio (2014): Se realiza mantenimiento rutinario por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito.
Se realizan trabajos de: desbroce, limpieza de cunetas, limpieza señalización.

Lara Villacis,
Ligia Elena

05/08/2014 -
09:35 AM

Junio (2014): Se encuentra realizando Mantenimiento Rutinario. En trámite se encuentra el Acta
de Recepción Provisional.

Viscarra
Gavilanes,
Medardo Patricio

03/07/2014 -
02:27 PM

Mayo (2014): Se encuentra realizando Mantenimiento Rutinario. En trámite se encuentra el Acta
de Recepción Provisional.

Viscarra
Gavilanes,
Medardo Patricio

03/07/2014 -
02:27 PM

Abril (2014): Se encuentra realizando Mantenimiento Rutinario. En trámite se encuentra el Acta
de Recepción Provisional.

Viscarra
Gavilanes,
Medardo Patricio

03/07/2014 -
02:27 PM

Marzo (2014): Se encuentra realizando Mantenimiento Rutinario. En trámite se encuentra el Acta
de Recepción Provisional.

Viscarra
Gavilanes,
Medardo Patricio

03/07/2014 -
02:26 PM

Febrero (2014): Se encuentra realizando Mantenimiento Rutinario. En trámite se encuentra el
Acta de Recepción Provisional.

Viscarra
Gavilanes,
Medardo Patricio

03/07/2014 -
02:26 PM

Enero (2014): Se encuentra realizando Mantenimiento Rutinario. En trámite se encuentra el Acta
de Recepción Provisional.

Viscarra
Gavilanes,
Medardo Patricio

03/07/2014 -
02:26 PM

Diciembre (2013): Mantenimiento Rutinario. En trámite se encuentra el Acta de Recepción
Provisional.

Viscarra
Gavilanes,
Medardo Patricio

06/01/2014 -
02:17 PM

Noviembre (2013): Mantenimiento Rutinario. Trámite acta recepción Provisional Viscarra
Gavilanes,
Medardo Patricio

06/12/2013 -
11:51 AM

Noviembre(2013): Tramo 1: Ambato - El Arenal            L= 61.19 km

Abscisas 0+000  - 20+000

Se ejecutan la construcción de subdrenes y geodrenes.

El Consejo Provincial de Tungurahua realiza la Instalación  de la tubería de Alcantarillado
Sanitario en el Sector de Miñarica abscisa 7+000.

En la abscisa 18+000 en el sector de Chibuleo, San Alfonso el Municipio de Ambato realiza los
trabajos de instalación de la Tubería de Agua Potable.

Viscarra
Gavilanes,
Medardo Patricio

06/12/2013 -
11:49 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Abscisas 20+000  - 40+000     Subcontratado CONSTRUCTORA ALVARADO.

Se tiene alrededor de 19 km a nivel base asfáltica y se ejecutan los rubros de:

Construcción  de los cabezales de hormigón de las estructuras de entrada y salida de las
alcantarillas.

Colocación de capa de base recuperada e=20cm.

Colocación de Base granular e= 20cm.

Colocación de Base Asfáltica e=15cm.

Colocación de Carpeta Asfáltica e=12cm.

Abscisas 40+000 - 61+20     Subcontratado CONSTRUCTORA ALVARADO.

Se tiene alrededor de 21.20  km a nivel de carpeta asfáltica y se ejecutan los rubros de:

Construcción  de los cabezales de hormigón de las estructuras de entrada y salida de las
alcantarillas.

Construcción de Cunetas.

Colocación de la Señalización Horizontal.

Tramo 2: Guaranda - El Arenal    L= 30.000 km

Abscisas 0+000 - 30+000

Se tiene 14.50  km a nivel de base asfáltica.

Mejoramiento de suelo en las variante abscisa 13+000

Construcción de Subdrenes y geodrenes.

Construcción de las estructuras de entrada y salida de las alcantarillas.

Colocación de capa de base recuperada e=20cm

Colocación de Base granular e= 20cm

Colocación de Base Asfáltica e=15cm

Relleno y compactado muro abscisa 0+950.

En total se dispone de 55.00 km a nivel de asfaltó.

Octubre(2013): Se encuentra en trámite legalización de documentos para realizar la liquidación
económica, para posteriormente realizar el Acta de Recepción Provisional. Proyecto terminado
totalmente.

Lara Villacis,
Ligia Elena

06/11/2013 -
11:57 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Septiembre(2013): Se encuentra en trámite legalización de documentos para realizar la
liquidación económica, para posteriormente realizar el Acta de Recepción Provisional. Proyecto
terminado totalmente.

Lara Villacis,
Ligia Elena

07/10/2013 -
08:54 AM

Agosto(2013): Se encuentra en trámite legalizacion de documentos para realizar la liquidación
económica, para posteriormente realizar el Acta de Recepción Provisional.

Lara Villacis,
Ligia Elena

06/09/2013 -
11:13 AM

Julio(2013): En espera de documentos legales para realizar la liquidación económica, además se
encuentra en trámite el Acta de Recepción Provisional.

Gavilánez
Camacho, Fafo
Holguin

06/08/2013 -
03:00 PM

Junio(2013): En espera de documentos legales para realizar la liquidación económica. Gavilánez
Camacho, Fafo
Holguin

05/07/2013 -
03:08 PM

Febrero a Mayo (2013): En espera de documentos legales para realizar la liquidación económica. Gavilánez
Camacho, Fafo
Holguin

28/05/2013 -
03:47 PM

Enero (2013): En espera de documentos legales para realizar la liquidación económica. Gavilánez
Camacho, Fafo
Holguin

26/02/2013 -
10:05 AM

Diciembre(2012): Falta Liquidación Económica Gavilánez
Camacho, Fafo
Holguin

08/01/2013 -
09:18 AM

Noviembre(2012): Inauguación de la Carretera Guaranda-Balzapamba.

Octubre(2012): Se realizan reposición y colocación de tachas, asi como la culminación con la
señalización horizontal y vertical.

Septiembre(2012): Inician trabajos de complemento para cumplir con la señalización horizontal y
vertical.

Agosto(2012): Se realizan trabajos de reparación de los sitios criticos, reconstrucción de cunetas,
cabezales y bordillos, sello asfáltico en varios tramos de la vía.

Julio(2012): Se ejecutan los trabajos de señalización horizontal, vertical.

Junio(2012): Se firmará el contrato para los Estudios de Estabilización de Taludes.

Mayo(2012): Se esta analizando trabajos emergentes para solucionar problemas de
deslizamientos presentados en el Km 65.

Abril(2012): Limpieza de derrumbes, atención de emergencias debido a la estación invernal.

Marzo(2012): Se esta colocando señalización vial, por medio de Convenio de Pago. Se estima
que la acta provicional se efectuará el 15/04/2012

Febrero 2012: Se esta realizando concluyendo con la señalización vertical y horizontal

Enero 2012: Se ha realizado reparación de los puntos críticos km 28, 40 y 41.  Se inició la
señalización horizontal y vertical en los 74.02 km

Junio(2011)
Trabajando en los puntos críticos.
Construccion de Cunetas.

Gavilánez
Camacho, Fafo
Holguin

27/11/2012 -
11:02 AM

 
Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

 
Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 PLANEACIÓN: Inicio de
trabajos realizado

4-Inicio de Trabajo 04/07/2007 04/07/2007 Sí 1.0

2 PLANEACIÓN: Suscripción del
Contrato realizado

4-Inicio de Trabajo 04/07/2007 04/07/2007 Sí 1.0

3 EJECUCIÓN: Desmonte,
nivelación realizado

5-Entregables
Intermedios

31/08/2007 31/08/2007 Sí 10.0

4 EJECUCIÓN: Imprimación
realizado

1-Solicitud de
Información

01/03/2010 01/03/2010 Sí 10.0

5 EJECUCIÓN: Colocación de
base realizado

1-Solicitud de
Información

01/11/2010 01/11/2010 Sí 11.0

6 EJECUCIÓN: Reforzamiento
con geomalla realizado

1-Solicitud de
Información

01/01/2011 01/01/2011 Sí 11.0

7 EJECUCIÓN: Colocación de
capa Asfáltica realizado

1-Solicitud de
Información

03/03/2011 03/03/2011 Sí 12.0

8 EJECUCIÓN: Construcción de
cunetas realizado

1-Solicitud de
Información

01/04/2011 01/04/2011 Sí 11.0

9 EJECUCIÓN: Evaluación de
puntos críticos realizado

1-Solicitud de
Información

01/07/2011 01/07/2011 Sí 11.0

10 EJECUCIÓN: Señalización
vertical realizado

1-Solicitud de
Información

20/10/2011 20/10/2011 Sí 5.0

11 EJECUCIÓN: Terminación
Plazo Proyecto realizado

5-Entregables
Intermedios

31/01/2012 31/01/2012 Sí 6.0

12 CIERRE: Acta Recepción
Provisional realizado

9-Entregables
Formales

24/08/2012 16/10/2012 Sí 1.0

13 EJECUCIÓN: Señalización
Horizontal realizado

9-Entregables
Formales

16/10/2012 16/10/2012 Sí 2.0

14 COMPLETADO: Acta
Recepción Definitiva realizado

9-Entregables
Formales

30/12/2014 05/01/2015 Sí 3.0

15 CIERRE: Limpieza de
derrumbes, realizado.

9-Entregables
Formales

31/05/2017 05/06/2017 Sí 3.0

16 CIERRE: Limpieza de cunetas
realizado

9-Entregables
Formales

31/07/2017 31/12/2016 Sí 1.0

17 CIERRE: Liquidación
Económica realizado

9-Entregables
Formales

31/07/2017 31/12/2016 Sí 1.0

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL
CANTON SAN MIGUEL

Coronel Monar, Anibal
Alejandrino

{PR} - Provincia - BOLIVAR 30/06/2017

2 PROYECTO PRESENTE DIFICULTADES Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 20/12/2014

3 Puntos críticos peligrosos y falta de mantenimiento Bayas Duran, Angel
Ovidio

{PR} - Provincia - BOLIVAR 09/07/2013

4 Supervisión Via Guaranda Balsapamba Bayas Duran, Angel
Ovidio

{PR} - Provincia - BOLIVAR 15/11/2012

5 Historico - Conforme a la visita realizada el 04/07/2012, se
evidenció que en varios tramos de la vía las tachas reflectivas
ya se han desprendido del pavimento, en mayores cantidades
en el tramo

Bayas Duran, Angel
Ovidio

{PR} - Provincia - BOLIVAR 04/07/2012

6 Historico - Se está colocando señaléctica en un 65%, se está
colocando tachas y postes reflectivos, estan tambien colocadas
ya 7 porticos informativos los mismos que se encuetran
divididos e

Bayas Duran, Angel
Ovidio

{PR} - Provincia - BOLIVAR 25/04/2012

7 Historico - Se está colocando señaléctica en un 45%, ya
que en el momento actual en el país no cuentan con tachas

Bayas Duran, Angel
Ovidio

{PR} - Provincia - BOLIVAR 22/03/2012
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SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

reflectivas , postes reflectivos lo cual se esta esperando que en
el transcurso

8 Historico - Se está colocando señaletica, división de carriles
con pintura, y los denominados ojos de gato desde el tramo
Guaranda - Chimbo. y San Miguel. Se puede observar que no
existe un un ros

Bayas Duran, Angel
Ovidio

{PR} - Provincia - BOLIVAR 25/02/2012

9 Historico - Se esta colocando señaletica, división de carriles
con pintura, y los denominados ojos de gato desde el tramo
Guaranda - Chimbo. y San Miguel. Se puede observar que no
existe un un ros

Bayas Duran, Angel
Ovidio

{PR} - Provincia - BOLIVAR 10/02/2012

10 Historico - El tramo Guaranda # Chimbo, se encuentra con
nueva capa de asfalto previa colocación intermedia geomalla de
fibra de vidrio, con cunetas terminadas, excepto el tramo de la
Plaza La

Bayas Duran, Angel
Ovidio

{PR} - Provincia - BOLIVAR 24/11/2011

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Numero de informes técnicos de
control de obra.

100.00 % 1 1 01/01/2017 Jul-Dic
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 6,898,712.56

Estimado Al Fin Del Proyecto: 27,422,692.64 **

Costo Total: 27,889,974.55

Total Devengado: 27,243,777.07

% Costo Total Devengado: 97.68 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 97.68 %

Perfil Económico 2017

Años Previos Año Actual (2017) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 19,807,688.52 331,138.00 0.00 20,138,826.52

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 5,440,592.28 0.00 0.00 5,440,592.28

Ppto. Codificado 12,724,458.40 238,858.35 0.00 12,963,316.75

Ppto. Comprometido 7,283,866.12 190,896.93 0.00 7,474,763.05

Planeado - Codificado
(2017)

 92,279.65   

 

Programado a
Devengar

21,061,938.59 331,138.00 0.00 21,393,076.59

Ppto. Devengado 27,091,554.64 152,222.43 0.00 27,243,777.07

Pagado Real 7,283,866.12 152,222.43 0.00 7,436,088.55

Estimado a fin de año * 27,091,554.64 0.00 0.00 27,091,554.64

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

-6,029,616.05 331,138.00 0.00 -5,698,478.05

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 128.63 % 45.97 % 0.00 % 127.35 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

Presupuesto Mensual 2017

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2017

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Mar 152,222.43 152,222.43 152,222.43 152,222.43 100.00 % 45.97 %

Abr 0.00 0.00 152,222.43 152,222.43 100.00 % 45.97 %

May 0.00 0.00 152,222.43 152,222.43 100.00 % 45.97 %

Jun 0.00 0.00 152,222.43 152,222.43 100.00 % 45.97 %

Jul 0.00 0.00 152,222.43 152,222.43 100.00 % 45.97 %

Ago 0.00 0.00 152,222.43 152,222.43 100.00 % 45.97 %

Sep 178,915.57 0.00 331,138.00 152,222.43 45.97 % 45.97 %

Oct 0.00 0.00 331,138.00 152,222.43 45.97 % 45.97 %

Nov 0.00 0.00 331,138.00 152,222.43 45.97 % 45.97 %

Dic        

Total 331,138.00 152,222.43     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

9 Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de
ingeniería de puntos críticos.

10 Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciacion del equipo caminero y la
contrataciòn de personal calificado para la operación del mismo.

13 Incremetar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y
contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A.8_Informe_Ejecutivo_Agosto_2014.pdf 09/09/2014

2 A.9_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2014.pdf 09/09/2014

3 B.1_Acta_de_Entrega_Recepción_Provisional.pdf 09/09/2014

4 Acta Entrega Recepción Definitiva Firmada. Acta_Definitiva.pdf 06/01/2015

5 1.Croquis Proyecto Guaranda-Balzapamba 1.Croquis_Guaranda-Balzapamba.pdf 09/07/2012

6 Acciones realizadas en Puntos Críticos Guaranda-
Balzapamba

0.2_Trabajos_Realizados_Puntos_críticos_Guaranda-
Balzapamba.pdf

17/07/2012

7 Deslizamiento de Taludes mtop_388.jpg 10/04/2012

8 Deslizamiento de Tierras mtop_011.jpg 10/04/2012

9 Estado de vía mtop_071.jpg 10/04/2012

10 INFORME DE AVANCE MANTENIMIENTO GUARANDA
- BALSAPAMBA FEBRERO 2017

Avance_Guaranda_-_Balsapamba_Febrero_2017.pdf 06/03/2017

11 INFORME DE AVANCE MANTENIMIENTO GUARANDA
- BALSAPAMBA MARZO 2017

Guaranda_Balzapamba_marzo__de_2017.pdf 05/04/2017

12 INFORME DE TRABAJO Y ARCHIVO FOTOGRAFICO
JULIO 2017

Guaranda_Balzapamba_julio_2017.pdf 07/08/2017

13 Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. AGOSTO 2017 Guaranda_Balzapamba_AGOSTO_2017.pdf 06/09/2017

14 Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. JUNIO 2017 Guaranda_Balzapamba__junio_de_2017.pdf 11/07/2017

15 Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. MAYO 2017 Guaranda_Balzapamba_del_29_de_mayo_de_2017.pdf 05/06/2017
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

16 Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. NOVIEMBRE
2017

Informe_Guaranda_Balzapamba.pdf 05/12/2017

17 Informe Ejecutivo Abril 2014 A.4.pdf 05/08/2014

18 Informe Ejecutivo Enero 2014 A.1.pdf 05/08/2014

19 Informe Ejecutivo Febrero 2014 A.2.pdf 05/08/2014

20 Informe Ejecutivo Julio 2014 A.7.pdf 05/08/2014

21 Informe Ejecutivo Junio 2014 A.6.pdf 05/08/2014

22 Informe Ejecutivo Marzo 2014 A.3.pdf 05/08/2014

23 Informe Ejecutivo Mayo 2014 A.5.pdf 05/08/2014

24 Informe Ejecutivo Octubre 2014 B.2.pdf 06/11/2014

25 Informe Ejecutivo Septiembre 2011 Informe_Ejecutivo_Septiembre_2011.pdf 03/04/2012

26 Mantenimiento Culminado Informe_Ejecutivo_Diciembre_2014.pdf 06/01/2015

27 Oficio enviado al Sr. Gobernador respecto a las
evaluación del proyecto.

0.1.1.pdf 26/07/2012

28 Puntos Criticos por Temporada Invernal Guaranda-
Balzapamba

0.1_Asentamiento_Producido_por_Etapa_Invernal_Guaranda-
Balzapamba.pdf

17/07/2012

29 Trabajos previo a la Recepción Definitiva. Informe_Ejecutivo_Noviembre_2014.pdf 08/12/2014

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Lara Villacis, Ligia Elena Supervisor Conservación
Vial

Asistente de Ingeniería
de Bolívar

llara@mtop.gob.ec 023974600

Pilamunga Llumiguano,
Gustavo Xavier

Director Provincial de
Bolívar

Director Distrital de
Transporte y Obras
Públicas de Bolívar

gpilamunga@mtop.gob.ec 023974600

Pungaña Zaruma, Sergio
Washington

Supervisor Supervisor de
Conservación Víal de
Bolívar

spungana@mtop.gob.ec 023974600


