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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 5
Dirección Provincial Bolívar
PROYECTO:  K006 MTOP - Construcción y Fiscalización de la carretera Chillanes-Bucay: Construcción de
la Carretera Chillanes-Bucay de 55.44 km de longitud. (Bolívar)

Líder del Proyecto: Pungaña Zaruma, Sergio Washington (spungana@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Valle Zuñiga, Hugo Arturo Programas Relacionados: CONSTRUCCION Y
FISCALIZACION DE LA
CARRETERA CHILLANES
BUCAY, Provincia - Bolivar

Titular: Pilamunga Llumiguano,
Gustavo Xavier

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.766.3365 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 41,942,518.95

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 25/07/2008 - 31/12/2019

Fecha de última actualización: 30/07/2019 Fecha de Fin Base: 30/04/2014

Modificado por: Cuasapaz Hernández, Nelson
Fernando

Fecha del siguiente Hito: 28/09/2019

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN

Construcción de la carretera Chillanes - Bucay, con una longitud de 55.44 Km de longitud, proyecto ubicado en la Provincia de Bolívar.

PRODUCTO/SERVICIO

Carretera Chillanes - Bucay, con una longitud de 55.44 Km de longitud, proyecto que une a los cantones de la provincia Bolívar,
rehabilitada, mejorada y señalizada óptima para la circulación vehicular.

LÍNEA BASE

Ante la necesidad de los pobladores de las Parroquias pertenecientes al Cantón Chillanes se ejecuta la obra Construcción de la carretera
Chillanes - Bucay, con una longitud de 55.44 Km de longitud, proyecto ubicado en la Provincia de Bolívar, para fomentar el turismo, la
producción agrícola y por ende  mejorando la calidad de vida de los pobladores.

OBJETIVO GENERAL

Construir la carretera Chillanes - Bucay, con una longitud de 55.44 Km de longitud, proyecto ubicado en la Provincia de Bolívar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Incrementar la velocidad de diseño.
Colocar señalización Horizontal y vertical para mejorar la visibilidad y velocidad de circulación
Construcción de cunetas

MONTO TOTAL DEL PROYECTO: 43,784,046.66
CONTRATISTA: CONSORCIO BELLAVISTA.
FISCALIZACION: INCE CIA. LTDA.

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de la Carretera Chillanes-Bucay de 55.44 km de longitud. (Bolívar)
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Beneficios Cualitativos

Red víal estatal con asfalto y señalización.

Tipo de Beneficiario

Comercio
Turístico
Social
Industrial
Agrapecuario

Restricciones

Tiempo: Máximo se debe terminar el proyecto el 30/10/2012

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 96.34 %
Fecha de Inicio: 25/07/2008 Fecha de Fin: 31/12/2019

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

96 % 96 % 97 % 97 % 97 % 98 % 98 % 98 % 99 % 99 % 99 % 100 %

Avance real acumulado

96 % 96 % 97 % 97 % 97 % 98 %       

Estado

2019

      

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

JUNIO 2019:

- Se encuentra ejecutando trabajos de mantenimiento rutinario con microempresas de
conservación vial.

- El proyecto se encuentra terminado.

Pilamunga
Llumiguano,
Gustavo Xavier

04/07/2019 -
08:33 AM

MAYO 2019:

- Se encuentra ejecutando trabajos de mantenimiento rutinario con microempresas de
conservación vial.

- El proyecto se encuentra terminado, pero con fecha 07 de agosto de 2017.

Pilamunga
Llumiguano,
Gustavo Xavier

04/06/2019 -
10:08 AM

ABRIL 2019:

- Se encuentra ejecutando trabajos de mantenimiento rutinario con microempresas de
conservación vial.

- El proyecto se encuentra terminado, pero con fecha 07 de agosto de 2017.

Pilamunga
Llumiguano,
Gustavo Xavier

09/05/2019 -
10:09 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

MARZO 2019:

- Se encuentra ejecutándose un contrato emergente para el tramo CHILLANES-SANTA ROSA
DE AGUA CLARA, actualmente se ejecuta trabajos de construcción del ducto cajón.

- El proyecto se encuentra terminado, pero con fecha 07 de agosto de 2017.

Pilamunga
Llumiguano,
Gustavo Xavier

05/04/2019 -
12:19 PM

FEBRERO 2019:

- Se encuentra ejecutándose un contrato emergente para el tramo CHILLANES-SANTA ROSA
DE AGUA CLARA, actualmente se ejecuta trabajos de construcción del ducto cajón.

- El proyecto se encuentra terminado, pero con fecha 07 de agosto de 2017.

Pilamunga
Llumiguano,
Gustavo Xavier

01/03/2019 -
02:19 PM

Diciembre 2017:

- Se encuentra ejecutándose un contrato emergente para el tramo CHILLANES-SANTA ROSA
DE AGUA CLARA, actualmente se ejecuta trabajos de construcción del ducto cajón.

- El proyecto se encuentra terminado, pero con fecha 07 de agosto de 2017.

Pilamunga
Llumiguano,
Gustavo Xavier

05/01/2018 -
04:38 PM

Noviembre 2017:

- Se encuentra ejecutándose un contrato emergente para el tramo CHILLANES-SANTA ROSA
DE AGUA CLARA, actualmente se ejecuta trabajos de construcción del ducto cajón.

- El proyecto se encuentra terminado, pero con fecha 07 de agosto de 2017.

Pilamunga
Llumiguano,
Gustavo Xavier

05/12/2017 -
10:38 AM

Octubre 2017

- El proyecto se encuentra terminado, pero con fecha 07 de agosto de 2017, se suscribió el
contrato emergente para el tramo CHILLANES-SANTA ROSA DE AGUA CLARA , luego de
lo cual se realizaron algunas inspecciones entre el Contratista, Fiscalización y Supervisión,
con el fin de determinar el alcance de los trabajos contratados, determinándose que es
necesario determinar una evaluación técnica económica con el propósito de ejecutar rubros no
contemplados en el contrato

Pilamunga
Llumiguano,
Gustavo Xavier

01/11/2017 -
11:59 AM

Octubre 2017

- Actualmente se ejecuta trabajos de construcción del ducto cajón. Se requiere una evaluación
técnica económica con el fin de determinar los rubros necesarios para dar atención a ciertos
puntos críticos que presenta el proyecto.

Pilamunga
Llumiguano,
Gustavo Xavier

01/11/2017 -
11:58 AM

Septiembre 2017:

- El proyecto se encuentra terminado, pero con fecha 07 de agosto de 2017, se suscribió el
contrato emergente para el tramo CHILLANES-SANTA ROSA DE AGUA CLARA , luego de
lo cual se realizaron algunas inspecciones entre el Contratista, Fiscalización y Supervisión,
con el fin de determinar el alcance de los trabajos contratados, determinándose que es
necesario determinar una evaluación técnica económica con el propósito de ejecutar rubros
no contemplados en el contrato, esto debido a que la fuerte estación invernal produjo
afectaciones en algunos sistemas de drenaje y estructura de pavimento por lo que es necesario
la construcción de alcantarillas de acero corrugado y hormigón armando, así como también
la construcción de badenes que permitan recuperar el ancho de vía en los sitios colapsados,
evaluación que se encuentra en trámite.

Pilamunga
Llumiguano,
Gustavo Xavier

04/10/2017 -
10:46 AM

Agosto 2017:

En periodo de recepción provisional y definitiva, mediante Memorando Nro. MTOP-
SUBZ5-2017-1232-ME, de fecha 31 de agosto de 2017, se nombro la comisión de recepción
definitiva.

Pilamunga
Llumiguano,
Gustavo Xavier

06/09/2017 -
12:25 PM

Julio 2017:

Proyecto completado, se realizó el pago de liquidación pendiente el día 22 de marzo de 2017.
No se encuentra pendiente ningún acto contractual, además de cuenta con las debidas actas del
proyecto. Anexo CUR de pago correspondiente.

Abedrabbo
García, Jorge
Farah

04/08/2017 -
04:09 PM

JUNIO 2017: Abedrabbo
García, Jorge
Farah

11/07/2017 -
03:00 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Proyecto completado, se realizó el pago de liquidación pendiente el día 22 de marzo de 2017.
No se encuentra pendiente ningún acto contractual, además de cuenta con las debidas actas del
proyecto. Anexo CUR de pago correspondiente.

MAYO 2017:

Proyecto completado, se realizó el pago de liquidación pendiente el día 22 de marzo de 2017.
No se encuentra pendiente ningún acto contractual, además de cuenta con las debidas actas del
proyecto. Anexo CUR de pago correspondiente.

Abedrabbo
García, Jorge
Farah

05/06/2017 -
03:17 PM

ABRIL 2017:

Tramo San Pablo Chillanes, este tramo requiere de manera urgente la intervensión debido que
a la actualidad la capa de rodadura de doble tratamiento bituminoso se encuentra en malas
condiciones con grandes baches, de este tramo el MTOP cuenta con estudios definitivos y
aprobados y la inversión para la ejecución de esta obra es de 19 millones.
Tramo Chillanes-Bucay, para realizar los trabajos definitivos de todos los puntos críticos
causados por la etapa invernal y el terremoto causado el 16 de abril de 2016 se requiere la
contratación de estudios de ingeniería a fin de remediar definitivamente los puntos críticos.

Abedrabbo
García, Jorge
Farah

08/05/2017 -
03:36 PM

Marzo 2017:

Tramo Chillanes-Bucay, vía CERRADA, maquinaria de la institución se encuentra realizando la
limpieza de derrumbes de gran magnitud, existe perdidad de plataforma de la vía en el sector
de achín, para realizar los trabajos definitivos de todos los puntos críticos causados por la etapa
invernal y el terremoto causado el 16 de abril de 2016 se requiere la contratación de estudios de
ingeniería a fin de remediar definitivamente los puntos críticos.
Tramo San Pablo Chillanes, este tramo requiere de manera urgente la intervensión debido que
a la actualidad la capa de rodadura de doble tratamiento bituminoso se encuentra en malas
condiciones con grandes baches, de este tramo el MTOP cuenta con estudios definitivos y
aprobados y la inversión para la ejecución de esta obra es de 19 millones.

Abedrabbo
García, Jorge
Farah

05/04/2017 -
04:10 PM

Febrero 2017:

El proyecto se encuentra terminado. Debido a las fuertes lluvías se encuentran deslizamientos de
lodo de gran magnitud en varios puntos, perdida de plataforma de la vía. Se recomienda cerrar la
vía precautelando la seguridad de los usuarios.

Abedrabbo
García, Jorge
Farah

06/03/2017 -
08:57 AM

Junio (2015): Firmada el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 23 de diciembre del
2014. El proyecto no contempla mantenimiento. El mantenimiento se realizará como gasto
corriente.

Abedrabbo
García, Jorge
Farah

10/06/2015 -
09:22 AM

Diciembre(2014): Proyecto totalmente terminado, se espera firmar el Acta en el mes de Enero
2015.

Lara Villacis,
Ligia Elena

06/01/2015 -
09:44 AM

Noviembre(2014): En trámite el Acta de Recepción Definitiva, las obras se entregaron en la fecha
establecida en el contrato.
Debido al fuerte temporal invernal no se pudo realizar el Acta de Recepción Provisional ya que se
tuvo que realizar trabajos adicionales hasta el mes de julio 2013. Se firmó el Acta Provisional el 1
de Julio 2013, la firma del acta de recepción definitiva estuvo prevista para el mes de enero 2014
acto que no se ha cumplido por cuanto se está legalizando el trámite de los accesos al sector de
Achín con lo cuál se procederá a firmar el Acta de Recepción Definitiva.

Lara Villacis,
Ligia Elena

08/12/2014 -
12:25 PM

Octubre(2014): Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de derrumbes menores.
etc. En trámite Acta Recepción Defenitiva

Lara Villacis,
Ligia Elena

06/11/2014 -
02:20 PM

Septiembre(2014):Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de derrumbes
menores. etc. En trámite Acta Recepción Defenitiva

Lara Villacis,
Ligia Elena

06/10/2014 -
04:14 PM

Agosto(2014): En trámite Acta de Entrega Recepción Definitiva, se realizó la liquidación
económica. Se realizan trabajos de  mantenimiento rutinario, limpieza de derrumbes menores. etc

Lara Villacis,
Ligia Elena

09/09/2014 -
02:32 PM

Julio(2014): En trámite Acta de Entrega Recepción Definitiva, se realizó la liquidación económica. Lara Villacis,
Ligia Elena

05/08/2014 -
10:40 AM

Diciembre(2013): Obra 100% concluida. Se encuentra en trámite el acta de recepción provisional
y Liquidación económica. Fecha estimada para la inauguración segunda quincena de enero 2014.

Viscarra
Gavilanes,
Medardo Patricio

06/01/2014 -
02:23 PM

Noviembre(2013): Obra 100% concluida. Se encuentra en trámite el acta de recepción provisional
y Liquidación económica. Fecha estimada para la inauguración segunda quincena de enero 2014.

Viscarra
Gavilanes,
Medardo Patricio

06/12/2013 -
03:45 PM

Octubre(2013): Obra 100% concluida. Se encuentra en trámite el acta de recepción provisional y
Liquidación económica. Fecha estimada para la inauguración segunda quincena de enero 2014.

Lara Villacis,
Ligia Elena

06/11/2013 -
11:56 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Septiembre(2013): Obra 100% concluida. Se encuentra en trámite el acta de recepción
provisional y Liquidación económica. Fecha estimada para la inauguración segunda quincena de
enero 2014.

Lara Villacis,
Ligia Elena

08/10/2013 -
10:02 AM

Agosto(2013): Proyecto terminado, se encuentra realizando reparaciones y construcción de
cunetas, Limpieza de derrumbes, bacheo menor, Señalización Horizontal y Vertical. En trámite
acta de entrega recepción provisional.

Lara Villacis,
Ligia Elena

06/09/2013 -
12:17 PM

Julio(2013): Reparaciones y construcción de cunetas, Limpieza de derrumbes, bacheo menor. En
trámite acta de entrega recepción provisional.

Gavilánez
Camacho, Fafo
Holguin

06/08/2013 -
03:04 PM

Junio (2013): Reparaciones y construcción de cunetas, Limpieza de derrumbes, bacheo menor.
En trámite acta de entrega recepción provisional.

Gavilánez
Camacho, Fafo
Holguin

04/07/2013 -
02:45 PM

Mayo (2013): Reparaciones y construcción de cunetas, Limpieza de derrumbes, bacheo menor Gavilánez
Camacho, Fafo
Holguin

06/06/2013 -
09:38 AM

Abril (2013): Reparaciones y construcción de cunetas, Limpieza de derrumbes, bacheo menor. Gavilánez
Camacho, Fafo
Holguin

03/05/2013 -
11:40 AM

Marzo (2013): Se culminan los trabajos de construcción de cunetas, señalización horizontal y
vertical.

Gavilánez
Camacho, Fafo
Holguin

03/05/2013 -
11:36 AM

Febrero(2013): Se realizan trabajos de construcción de cunetas, señalización horizontal y vertical, Gavilánez
Camacho, Fafo
Holguin

08/04/2013 -
09:32 AM

Enero(2013):  Señalización horizontal y vertical, construcción de cunetas, limpieza de derrumbes. Gavilánez
Camacho, Fafo
Holguin

26/02/2013 -
10:24 AM

Diciembre(2012): Colocación de Carpeta de rodadura, señalización horizontal y vertical,
construcción de cunetas, limpieza de derrumbes.

Gavilánez
Camacho, Fafo
Holguin

26/02/2013 -
10:24 AM

Noviembre(2012):
Construcciones de obras de drenaje(cunetas), construcción de muro de construcción, Hormigon
simple, guardacaminos.

Gavilánez
Camacho, Fafo
Holguin

29/11/2012 -
12:03 PM

Octubre(2012):
Transporte de materiales de excavación, construcciones de obras de drenaje(cunetas),
construcción de muro de construcción.
Septiembre(2012):
Realizó la Reprogramación,  Hormigon simple, guardacaminos,Limpieza de derrumbes,
transporte de materiales de excavación, construcciones de obras de drenaje(cunetas),
construcción de   muro de construcción.

Agosto(2012):
Construcciones de obras de drenaje(cunetas), construcción de muro de construcción, Transporte
de materiales de excavación

Julio(2012):
Guardacaminos,Limpieza de derrumbes, transporte de materiales de excavación, construcciones
de obras de drenaje(cunetas), construcción de muro de construcción.

Junio (2012)
Hormigon simple, guardacaminos,Limpieza de derrumbes, transporte de materiales de
excavación, construcciones de obras de drenaje(cunetas), construcción de muro de construcción.
Mayo (2012)
Limpieza de derrumbes, transporte de materiales de excavación, construcciones de obras de
drenaje(cunetas), construcción de muro de construcción.
Abril(2012)
Limpieza de derrumbes, transporte de material de excavación, escombreras, construccion de
cunetas laterales y muros, señalizaciones"Guardavías."
Marzo(2012)
Limpieza de derrumbes, transporte de material de excavación, contrucción de muros de hormigón
de cemento portland, construcción de cunetas laterales con hormigon simple, guardacaminos,
escombreras, perfilado y saneado de taludes.
Febrero-2012:

Gavilánez
Camacho, Fafo
Holguin

29/11/2012 -
12:03 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Deslizamiento de taludes por la etapa invernal.
Etapa inverna fuerte impidiendo el avance físico programado.
Enero-2012:
Deslizamiento de taludes por la etapa invernal.
Diciembre-2011:
Avance de trabajo normal, ejecutando las diferentes capas de la estructura de pavimento.
Cumpliendo con el decreto 451.
Noviembre-2011:
Avance de trabajo normal, ejecutando las diferentes capas de la estructura de pavimento.
Octubre-2011:
Avance de trabajo normal, ejecutando las diferentes capas de la estructura de pavimento.
Trituración de los agragados, es constante. Avance de obras de drenaje.
Septiembre-2011:
Avance de trabajo normal, ejecutando las diferentes capas de la estructura de pavimento.
Trituración de los agragados, es constante. Avance de obras de drenaje.
Agosto-2011:
Constató avance fisico del 80 % del contrato original. Se prevee realizar un contrato
complementario por el incremento, descremento y la creación de rubro Nuevos.

 
Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

3- REGIONAL. Ambiental.
Etapa Invernal CAUSARIA
Deslizamiento de taludes

04/07/2019 Gustavo Xavier
Pilamunga
Llumiguano

60 % 40 24 0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 5 - Litoral > Bolívar > Chillanes

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 PLANEACIÓN: Adjudicación
realizada

3-Adjudicación 25/07/2008 25/07/2008 Sí 5.0

2 PLANEACIÓN: Inicio de
trabajos realizada

4-Inicio de Trabajo 30/07/2011 30/07/2011 Sí 5.0

3 EJECUCIÓN: Desbroce,
desbosque y limpieza realizada

5-Entregables
Intermedios

30/08/2011 30/08/2011 Sí 2.0

4 EJECUCIÓN: Excavación en
suelo realizada

1-Solicitud de
Información

30/09/2011 30/09/2011 Sí 3.0

5 EJECUCIÓN: Excavación en
roca realizada

1-Solicitud de
Información

30/10/2011 30/10/2011 Sí 5.0

6 EJECUCIÓN: Trabajos en la
subrasante realizada

1-Solicitud de
Información

30/11/2011 30/11/2011 Sí 5.0

7 EJECUCIÓN: Encauzamientos
realizada

1-Solicitud de
Información

30/12/2011 30/12/2011 Sí 5.0

8 EJECUCIÓN: Alcantarillas
realizada

1-Solicitud de
Información

30/01/2012 30/01/2012 Sí 9.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

9 EJECUCIÓN: Aceras y
bordillos realizada

1-Solicitud de
Información

10/02/2012 10/02/2012 Sí 8.0

10 EJECUCIÓN: Cunetas
realizada

1-Solicitud de
Información

29/02/2012 29/02/2012 Sí 8.0

11 EJECUCIÓN: Hormigones
realizada

1-Solicitud de
Información

20/04/2012 20/04/2012 Sí 4.0

12 EJECUCIÓN: Juntas de
dilatación realizada

1-Solicitud de
Información

30/05/2012 30/05/2012 Sí 1.0

13 EJECUCIÓN: Impacto
ambiental realizada

1-Solicitud de
Información

30/06/2012 30/06/2012 Sí 2.0

14 EJECUCIÓN: Colocación de
carpeta asfáltica realizada

1-Solicitud de
Información

30/10/2012 30/10/2012 Sí 6.0

15 EJECUCIÓN: Terminación
Cunetas realizada

1-Solicitud de
Información

30/10/2012 30/10/2012 Sí 5.0

16 EJECUCIÓN: Trabajos
complementarios realizada

1-Solicitud de
Información

30/10/2012 30/10/2012 Sí 8.0

17 EJECUCIÓN: Señalización
horizontal y vertical realizada

5-Entregables
Intermedios

30/04/2013 30/04/2013 Sí 5.0

18 EJECUCIÓN: Terminación
Trabajos complementarios
realizada

5-Entregables
Intermedios

30/04/2013 30/04/2013 Sí 3.0

19 CIERRE: Acta entrega
recepción provisional realizada

9-Entregables
Formales

22/06/2013 01/07/2013 Sí 3.0

20 CIERRE: Acta entrega
recepción Definitiva realizada

5-Entregables
Intermedios

30/11/2014 23/12/2014 Sí 3.0

21 COMPLETADO: Liquidación
definitiva COMPLETADO:

9-Entregables
Formales

31/12/2016 22/03/2017 Sí 1.0

22 EJECUCIÓN: Mantenimiento
rutinario marzo 2019 realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/03/2019 30/03/2019 Sí 1.0

23 EJECUCIÓN: Mantenimiento
rutinario Junio 2019 realizado.

5-Entregables
Intermedios

29/06/2019 30/06/2019 Sí 1.0

24 EJECUCIÓN: Mantenimiento
rutinario Septiembre 2019
realizado.

5-Entregables
Intermedios

28/09/2019 28/09/2019 No 1.0

25 EJECUCIÓN: Mantenimiento
rutinario Diciembre 2019
realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2019 31/12/2019 No 1.0

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTON CHILLANES Tenelema Taris, Piedad
Norma

{PR} - Provincia - BOLIVAR 30/04/2017

2 Acta Entrega Recepcion definitiva, se realizara en 15 dias
aproximadamente

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 04/09/2014

3 Falta señaletica en la vía Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 10/10/2013

4 Supervisión No 1 Bayas Duran, Angel
Ovidio

{PR} - Provincia - BOLIVAR 30/04/2013

5 Supervisón de la Vía que va desde el Cantón Chillanes hasta el
_Recinto

Bayas Duran, Angel
Ovidio

{PR} - Provincia - BOLIVAR 29/05/2013

6 Supervisón de la Vía que va desde el Cantón Chillanes hasta el
_Recinto

Bayas Duran, Angel
Ovidio

{PR} - Provincia - BOLIVAR 29/05/2013

7 Supervisión No 1 Bayas Duran, Angel
Ovidio

{PR} - Provincia - BOLIVAR 30/04/2013

8 Historico - Conforme a la visita realizada el 07/08/2012, al
tramo de la vía Chillanes # Bucay se pudo evidenciar que se

Bayas Duran, Angel
Ovidio

{PR} - Provincia - BOLIVAR 13/08/2012
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SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

encuentra asfaltado totalmente unos 17 km aproximadamente,
en donde falta s

9 Historico - Los estudios se realizaron durante los meses de
marzo y abril del 2012 con la finalidad principal de mejorar el
alto número de curvas que existe en esta vía. La ciudadania de
Chillan

Bayas Duran, Angel
Ovidio

{PR} - Provincia - BOLIVAR 25/04/2012

10 Historico - Chillanes, Santa Rosa de Agua, Clara y Bucay puedo
informar que se encuentran trabajando en varios frentes en lo
que relaciona a limpieza de derrumbos en toda la vía en razón
que el

Bayas Duran, Angel
Ovidio

{PR} - Provincia - BOLIVAR 25/02/2012

11 Historico - Movilización de tierra desde Chillanes hasta Santa
Rosa de Agua Clara, se ide ntifica desde Chillanes hasta el
puente de Alvarado con Sub - Base y con base hasta Vista
Alegre. Desde el

Bayas Duran, Angel
Ovidio

{PR} - Provincia - BOLIVAR 24/11/2011

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 8,846,620.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 41,942,518.95 **

Costo Total: 43,784,046.66

Total Devengado: 41,897,518.95

% Costo Total Devengado: 95.69 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 95.69 %

Perfil Económico 2019

Años Previos Año Actual (2019) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 40,519,627.98 60,000.00 0.00 40,579,627.98

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00

Ppto. Codificado 41,518,080.25 45,000.00 0.00 41,563,080.25

Ppto. Comprometido 2,284,446.77 0.00 0.00 2,284,446.77

Planeado - Codificado
(2019)

 15,000.00   

 

Programado a
Devengar

41,383,119.77 45,000.00 0.00 41,428,119.77

Ppto. Devengado 41,897,518.95 0.00 0.00 41,897,518.95

Pagado Real 2,088,015.45 0.00 0.00 2,088,015.45

Estimado a fin de año * 41,897,518.95 0.00 0.00 41,897,518.95

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

-514,399.18 45,000.00 0.00 -469,399.18

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 101.24 % 0.00 % 0.00 % 101.13 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %



Ficha Informativa de Proyecto 2019

01/08/2019 12:45 PM GPR | 10/11

Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

May 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Jun 22,500.00  22,500.00     

Jul 22,500.00  45,000.00     

Ago 0.00  45,000.00     

Sep 0.00  45,000.00     

Oct 0.00  45,000.00     

Nov 0.00  45,000.00     

Dic 0.00  45,000.00     

Total 45,000.00 0.00     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

14 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 Acta de Entrega Recepción Definitiva Acta_de_Entrega_Definitiva.pdf 10/06/2015

2 Asfalto mtop_084.jpg 10/04/2012

3 COmpletado - Acta de Recepción Definitiva 141_Acta_de_Entrega_Recepción_Definitiva.pdf 15/01/2015

4 Completado: Informe de avance de mantenimiento San
Pablo - Chillanes - Bucay Febrero 2017

Avance_San_Pablo-Chillanes-Bucay_Febrero_2017.pdf 06/03/2017

5 Completado: Informe de avance de mantenimiento San
Pablo - Chillanes - Bucay Marzo 2017

INFORME_CHILLANES_BUCAY.pdf 05/04/2017

6 Croquis Proyecto Chillanes-Bucay 1.Proyecto_Chillanes-Bucay.pdf 15/06/2012

7 CUR DE PAGO DE LIQUIDACIÓN PENDIENTE 2017 CUR_Liquidación_Chillanes_Bucay.pdf 05/06/2017

8 Deslizamiento de Taludes mtop_019.jpg 10/04/2012

9 Deslizamiento de Taludes mtop_026.jpg 10/04/2012

10 HITO 19 Acta Provisional A.1_Acta_de_Entrega_Recepción__Provisional.pdf 18/07/2014

11 Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. ABRIL 2017 INFORME_DE_TRABAJOS_San_Pablo-Chillanes-
Bucay_Informe_Mayo_2017.pdf

08/05/2017

12 Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. AGOSTO 2017 San_Pablo-Chillanes-Bucay_Agosto_2017.pdf 06/09/2017

13 Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. NOVIEMBRE
2017

Chillanes_Santa_Rosa_de_Agua_Clara_27-11-2017_..pdf 05/12/2017

14 Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. OCTUBRE
2017

Ayuda_Memoria_Emergente_Chillanes_Santa_Rosa_de_Agua_Clara_10-2017.pdf01/11/2017

15 Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. SEPTIEMBRE
2017

Emergente_Chillanes_Santa_Rosa_de_Agua_Clara_09_2017.pdf04/10/2017

16 Informe Ejecutivo Abril 2012 Abril_Ch_B.pdf 14/08/2012

17 Informe Ejecutivo Abril 2014 A.5.pdf 05/08/2014

18 Informe Ejecutivo Agosto 2012 1.0.1.pdf 08/10/2012

19 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013 08_2013.pdf 08/10/2013

20 Informe Ejecutivo Agosto 2014 A.9_Informe_Ejecutivo_Agosto_2014.pdf 06/10/2014

21 Informe Ejecutivo Diciembre 2011 Diciembre.pdf 02/04/2012
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

22 Informe Ejecutivo Diciembre 2014 Informe_Ejecutivo_Diciembre_2014.pdf 06/01/2015

23 Informe Ejecutivo Enero 2012 Enero.pdf 02/04/2012

24 Informe Ejecutivo Enero 2014 A.2.pdf 05/08/2014

25 Informe Ejecutivo Febrero 2012 Febrero.pdf 02/04/2012

26 Informe Ejecutivo Febrero 2014 A.3.pdf 05/08/2014

27 Informe Ejecutivo Julio 2012 Julio.pdf 22/08/2012

28 INFORME EJECUTIVO JULIO 2013 07_2013.pdf 08/10/2013

29 Informe Ejecutivo Julio 2014 A.8.pdf 05/08/2014

30 Informe Ejecutivo Junio 2012 1.1_Junio_Ch_B.pdf 14/08/2012

31 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2013 INFORME_EJECUTIVO_CHILLANES_-
_BUCAY_JUNIO_2013.pdf

04/07/2013

32 Informe Ejecutivo Junio 2014 A.7.pdf 05/08/2014

33 Informe Ejecutivo Marzo 2012 Marzo_Ch_B.pdf 14/08/2012

34 Informe Ejecutivo Marzo 2014 A.4.pdf 05/08/2014

35 Informe Ejecutivo Mayo 2012 Mayo_Ch_B.pdf 14/08/2012

36 INFORME EJECUTIVO MAYO 2013 INFORME_EJECUTIVO_CHILLANES_-
_BUCAY_MAYO_2013.pdf

04/07/2013

37 Informe Ejecutivo Mayo 2014 A.6.pdf 05/08/2014

38 Informe Ejecutivo Noviembre 2011 01_Noviembre_2011.pdf 03/04/2012

39 Informe Ejecutivo Octubre 2014 B.2.pdf 06/11/2014

40 Informe Ejecutivo Septiembre 2012 0.0.0.1.pdf 27/11/2012

41 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013 09_2013.pdf 08/10/2013

42 Informe Ejecutivo Septiembre 2014 B.1_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2014.pdf 06/10/2014

43 Neblina mtop_027.jpg 10/04/2012

44 Relatoría Fotográfica RELATORÍA.pdf 10/04/2012

45 Trámite Acta de Recepción Definitiva. Informe_Ejecutivo_Noviembre_2014.pdf 08/12/2014

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Pilamunga Llumiguano,
Gustavo Xavier

Director Provincial de
Bolívar

Director Distrital de
Transporte y Obras
Públicas de Bolívar

gpilamunga@mtop.gob.ec 023974600

Pungaña Zaruma, Sergio
Washington

Supervisor Líder de
Proyecto

Supervisor de
Conservación Víal de
Bolívar

spungana@mtop.gob.ec 023974600


