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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 2
Dirección Provincial Napo
PROYECTO:  K032 MTOP - Construcción del Puente Piedra Fina 2 y Accesos en la vía Baeza - Lago Agrío

Líder del Proyecto: Navas Coque, Richard Wladimir (rnavas@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Ramirez Barahona, Rodrigo
Santiago

Programas Relacionados: CONSTRUCCION DEL
PUENTE PIEDRA FINA 2 Y
ACCESOS EN LA VIA BAEZA-
LAGO AGRIO, Provincia -
Napo, Proyectos Emblemáticos,
SECTOR PRODUCCIÓN,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Titular: Zambrano Vacacela, José
Gabriel

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 11.40

CUP: 175200000.0000.372758 TIR: 16.50 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 904,293.63

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,109,547.84

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2011 - 31/12/2019

Fecha de última actualización: 03/10/2019 Fecha de Fin Base: 30/09/2013

Modificado por: Navas Coque, Richard Wladimir Fecha del siguiente Hito: 09/09/2019

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN:

La construcción del Puente sobre el Rio Piedra Fina 2 de 45 metros de longitud, ubicado en la carretera Baeza- Lago Agrio, se realiza
con la finalidad de mejorar la movilidad de los usuarios de la vía ante la necesidad de toda la Provincia de Napo y Sucumbíos.
Contratista: Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Fiscalizador: Compañia SISMOTEC S.A
Monto Construcción: 878.647.44 y Fiscalización : 142000

OBJETIVO

Interconectar las Regiones 1 y 2 en el tramo de via Y de Baeza-El chaco-Reventador.

LINEA DE BASE

No existe puente en esa zona por lo que es necesario su construcción como parte del Programa Troncal Amazónica, se ha planificado
que el puente esté terminado a finales del año 2011.

ESTRATEGIA

1. Supervisión técnica permanente
2. Disponiblidad de cupo presupuestario
3. Pago oportuno de planilla
4. Seguimiento al plan de obra
5. Aseguramiento del control de calidad

Beneficios Cualitativos

Se disminuirá el riesgo de accidente por el paso vehicular sobre los puentes provisionales que ya cumplieron su tiempo de servicio.
La calidad de la infraestructura vial mejorará el servicio a la circulación vehicular.
Influirá en beneficio del desarrollo de las comunidades del sector al acortar los tiempos de movilización de mercadería, personal, turismo
y comercio.
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Tipo de Beneficiario

Sector petrolero.
Turístico
Población de la Región

Restricciones

Plazo: 08 meses para culminación del contrato.

Recursos:
La mano de obra calificada requerida para la Ejecución del Proyecto  considerando la experiencia que cada uno de los miembros del
personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea en años, número o monto de proyectos en los que haya participado.

Los Equipos y Materiales utilizados son de excelente calidad y rendimiento con el fin de desarrollar de manera afectiva y en el plazo
estimado sumando al desarrollo del País con obras emblemáticas.

EQUIPO:
- 1 superintendente
- 2 residente de obra,
- 1 chofer
- 15 Albañiles
- 17 jornaleros
- residente de fiscalización
- 1 ambiental, 1 topógrafo
- 1 mecánico
- 1 operador
- 2 cadeneros
Alcance:

Las especificaciones técnicas que regirán cada uno de los Proyectos contratados por medio del MTOP Napo serán las "Especificaciones
generales para la ejecución de puentes y caminos MOP-001-F 2002", del MTOP del Ecuador.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 98.27 %
Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha de Fin: 31/12/2019

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 96 % 98 % 100 % 100 %

Avance real acumulado

            

Estado

2019
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

SEPTIEMBRE 2019: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de
Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega
Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de
las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97
sin IVA.

Navas Coque,
Richard Wladimir

03/10/2019 -
05:42 PM

ENERO 2019: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega
Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción
Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las
Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97 sin
IVA.

Villacis Miranda,
Rolando Alberto

01/10/2019 -
12:03 PM

DICIEMBRE 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de
Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega
Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de
las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97
sin IVA.

Villacis Miranda,
Rolando Alberto

01/10/2019 -
12:03 PM

AGOSTO 2019: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega
Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción
Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las
Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97 sin
IVA.

Navas Coque,
Richard Wladimir

04/09/2019 -
06:34 PM

JULIO 2019: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega
Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción
Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las
Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97 sin
IVA.

Navas Coque,
Richard Wladimir

05/08/2019 -
03:41 PM

JUNIO 2019: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega
Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción
Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las
Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97 sin
IVA.

Navas Coque,
Richard Wladimir

04/07/2019 -
05:30 PM

MAYO 2019: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega
Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción
Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las
Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97 sin
IVA.

Navas Coque,
Richard Wladimir

03/06/2019 -
12:25 PM

ABRIL 2019: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega
Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción
Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las
Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97 sin
IVA.

Navas Coque,
Richard Wladimir

02/05/2019 -
10:36 AM

MARZO 2019: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega
Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción
Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las
Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97 sin
IVA.

Navas Coque,
Richard Wladimir

03/04/2019 -
06:02 PM

FEBRERO 2019: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de
Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega
Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de
las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97
sin IVA.

Navas Coque,
Richard Wladimir

01/03/2019 -
03:23 PM

NOVIEMBRE 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de
Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega
Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de
las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97
sin IVA.

Mora Orozco,
Fabián Alberto

03/12/2018 -
09:47 AM

OCTUBRE 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de
Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega
Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de
las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97
sin IVA.

Mora Orozco,
Fabián Alberto

05/11/2018 -
08:48 AM

SEPTIEMBRE 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de
Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega

Mora Orozco,
Fabián Alberto

02/10/2018 -
10:25 AM
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Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de
las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97
sin IVA.

AGOSTO 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega
Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción
Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las
Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97 sin
IVA.

Mora Orozco,
Fabián Alberto

04/09/2018 -
05:46 PM

JULIO 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega
Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción
Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las
Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97 sin
IVA.

Mora Orozco,
Fabián Alberto

02/08/2018 -
04:25 PM

JUNIO 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega
Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción
Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las
Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97 sin
IVA.

Mora Orozco,
Fabián Alberto

02/08/2018 -
04:24 PM

MAYO 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega
Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción
Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las
Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97 sin
IVA.

Mora Orozco,
Fabián Alberto

02/08/2018 -
04:24 PM

ABRIL 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega
Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción
Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las
Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97 sin
IVA.

Mora Orozco,
Fabián Alberto

02/08/2018 -
04:23 PM

MARZO 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega
Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013, en espera del Acta de Entrega Recepción
Definitiva. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste
Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97 sin IVA.

Mora Orozco,
Fabián Alberto

02/08/2018 -
04:23 PM

FEBRERO 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega
Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013, en espera del Acta de Entrega Recepción
Definitiva. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste
Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97 sin IVA.

Mora Orozco,
Fabián Alberto

02/08/2018 -
04:23 PM

ENERO 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega
Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013, en espera del Acta de Entrega Recepción
Definitiva. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste
Definitivo por un monto que asciende USD. $ 32.562,97 sin IVA.

Mora Orozco,
Fabián Alberto

02/08/2018 -
04:20 PM

DICIEMBRE 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción provicional y
en espera de la acta de recepción definitiva la misma que se firmará una vez se cierren los tres
contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación
definitiva y reajuste definitivo.

Díaz Arequipa,
Evelyn Karina

02/01/2018 -
04:51 PM

NOVIEMBRE 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción provicional y
en espera de la acta de recepción definitiva la misma que se firmará una vez se cierren los tres
contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación
definitiva y reajuste definitivo.

Díaz Arequipa,
Evelyn Karina

04/12/2017 -
04:01 PM

OCTUBRE 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con
definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador,
Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.

Díaz Arequipa,
Evelyn Karina

04/12/2017 -
04:01 PM

SEPTIEMBRE 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con
definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador,
Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.

Díaz Arequipa,
Evelyn Karina

04/10/2017 -
07:13 PM

AGOSTO 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con
definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador,
Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.

Díaz Arequipa,
Evelyn Karina

05/09/2017 -
11:57 AM
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Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

JULIO 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional
se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva
misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico),
existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.

Solano Pineda,
Oscar Santiago

03/08/2017 -
05:59 PM

JUNIO 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional
se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva
misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico),
existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.

Solano Pineda,
Oscar Santiago

05/07/2017 -
11:39 AM

MAYO 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional
se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva
misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico),
existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.

Solano Pineda,
Oscar Santiago

05/06/2017 -
05:15 PM

ABRIL 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional
se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva
misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico),
existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.

Solano Pineda,
Oscar Santiago

05/05/2017 -
11:12 PM

MARZO 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con
definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador,
Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.

Solano Pineda,
Oscar Santiago

05/04/2017 -
02:39 PM

FEBRERO 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con
definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador,
Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.

Zarate Iñiguez,
Luis Santiago

01/03/2017 -
05:34 PM

ENERO 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con
definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador,
Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.

León Fernández,
Jhoer Gustavo

03/02/2017 -
06:15 PM

DICIEMBRE 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con
definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador,
Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.

León Fernández,
Jhoer Gustavo

05/01/2017 -
10:54 AM

NOVIEMBRE 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con
definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador,
Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.

León Fernández,
Jhoer Gustavo

02/12/2016 -
05:27 PM

OCTUBRE 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con
definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador,
Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.

León Fernández,
Jhoer Gustavo

01/11/2016 -
11:50 AM

SEPTIEMBRE  2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con
definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador,
Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.

León Fernández,
Jhoer Gustavo

03/10/2016 -
03:54 PM

AGOSTO 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con
definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador,
Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.

León Fernández,
Jhoer Gustavo

05/09/2016 -
04:27 PM

JULIO 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional
se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial  y NO con definitiva
misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico),
existen pagos pendientes  planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.

León Fernández,
Jhoer Gustavo

04/08/2016 -
05:05 PM

JUNIO 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional
se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como
lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista
proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder
con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de AGOSTO del 2016

León Fernández,
Jhoer Gustavo

05/07/2016 -
12:36 AM

MAYO 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional
se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como
lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista

León Fernández,
Jhoer Gustavo

04/06/2016 -
07:07 PM
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proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder
con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Julio del 2016

ABRIL 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional
se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como
lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista
proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder
con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Mayo del 2016

León Fernández,
Jhoer Gustavo

05/05/2016 -
08:39 AM

MARZO 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a
los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó
nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para
posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de
ABRIL del 2016

León Fernández,
Jhoer Gustavo

01/04/2016 -
04:58 PM

FEBRERO 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a
los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó
nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para
posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de
ABRIL del 2016

León Fernández,
Jhoer Gustavo

07/03/2016 -
12:08 PM

Enero 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional
se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como
lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista
proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder
con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Marzo del 2016

León Fernández,
Jhoer Gustavo

03/02/2016 -
05:15 PM

Diciembre 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a
los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó
nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para
posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de
Febrero del 2016

León Fernández,
Jhoer Gustavo

06/01/2016 -
11:36 AM

Se procedera a la recepción deinitiva, una vez que se conluya con el ultimo puente del contrato
global, se prevee para Febrero 2016

León Fernández,
Jhoer Gustavo

09/12/2015 -
12:24 PM

Noviembre 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a
los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó
nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para
posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de
Febrero del 2015

León Fernández,
Jhoer Gustavo

09/12/2015 -
12:11 PM

Octubre 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a
los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó
nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para
posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de
Diciembre del 2015

León Fernández,
Jhoer Gustavo

09/11/2015 -
09:19 PM

Septiembre 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a
los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó
nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para
posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de
Noviembre del 2015

León Fernández,
Jhoer Gustavo

08/10/2015 -
09:26 AM

Agosto 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a
los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó
nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para
posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de
Octubre del 2015

León Fernández,
Jhoer Gustavo

06/09/2015 -
07:54 PM

Julio 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional
se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como
lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista
proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder
con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Septiembre del 2015.

Zarate Iñiguez,
Luis Santiago

07/08/2015 -
01:23 PM

Junio 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional
se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como

Navas Coque,
Richard Wladimir

06/07/2015 -
02:18 PM
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lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista
proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder
con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Agosto del 2015.

Mayo 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional
se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como
lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista
proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder
con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Julio del 2015.

Rendón
Martínez,
Fernando
Ramiro

03/06/2015 -
05:29 PM

Abril 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional
se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como
lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista
proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder
con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Junio del 2015.

Rendón
Martínez,
Fernando
Ramiro

05/05/2015 -
04:23 PM

Marzo 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional
se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como
lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista
proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder
con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Mayo del 2015.

Rendón
Martínez,
Fernando
Ramiro

05/05/2015 -
04:23 PM

Febrero 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a
los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó
nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para
posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de
Marzo del 2015.

Navas Coque,
Richard Wladimir

09/03/2015 -
08:37 AM

Enero 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional
se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como
lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista
proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder
con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Febrero del 2015.

Navas Coque,
Richard Wladimir

18/02/2015 -
12:04 PM

Diciembre 2014: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a
los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó
nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para
posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de
Enero del 2015.

Navas Coque,
Richard Wladimir

25/01/2015 -
09:12 PM

Noviembre 2014: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a
los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó
nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para
posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de
Diciembre del 2014.

Navas Coque,
Richard Wladimir

10/12/2014 -
06:33 PM

Octubre 2014: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los
6 meses tal como lo estipula la ley, pero el contratista cuerpo de ingenieros del ejército aún
no ha solicitado, por lo tanto mediante Memorando No. MTOP-DIRN-14-146-OF de fecha
04 de Septiembre del 2014,se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite
correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva,
se prevé contar con el acta hasta 30 de Noviembre del 2014.

Navas Coque,
Richard Wladimir

11/11/2014 -
10:36 AM

Septiembre 2014: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los
6 meses tal como lo estipula la ley, pero el contratista cuerpo de ingenieros del ejército aún
no ha solicitado, por lo tanto mediante Memorando No. MTOP-DIRN-14-146-OF de fecha
04 de Septiembre del 2014,se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite
correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva,
se prevé contar con el acta hasta 31 de Octubre del 2014.

Navas Coque,
Richard Wladimir

13/10/2014 -
02:46 PM

Agosto 2014: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción
provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los
6 meses tal como lo estipula la ley, pero el contratista cuerpo de ingenieros del ejército aún
no ha solicitado, por lo tanto mediante Memorando No. MTOP-DIRN-14-146-OF de fecha
04 de Septiembre del 2014,se le solicita nuevamente al contratista proceder con el trámite
correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva.

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

15/09/2014 -
07:21 PM
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Julio 2014: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional
se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como
lo estipula la ley, pero el contratista cuerpo de ingenieros del ejército aún no ha solicitado, por lo
tanto mediante Memorando No. MTOP-DIRN-14-102-OF se le solicita nuevamente al contratista
proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder
con la recepción definitiva.

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

11/08/2014 -
04:12 PM

Junio 2014: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional
se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como
lo estipula la ley, pero el contratista cuerpo de ingenieros del ejército aún no ha solicitado, por lo
tanto mediante Memorando No. MTOP-DIRN-14-102-OF  se le solicita nuevamente al contratista
proceder con el trámite correspondiente para la recepción definitiva.

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

10/07/2014 -
12:42 PM

Mayo 2014: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional
se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como
lo estipula la ley,  pero el contratista cuerpo de ingenieros del ejército no ha solicitado, por lo tanto
mediante memorando no. Mtop-dirm-14-102-0f del 02 de junio de 2014 se solicitó al contratista se
proceda con el trámite correspondiente para la recepción definitiva.

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

11/06/2014 -
12:31 PM

ABRIL 2014: Los trabajos en el puente sobre el río Piedra fina 2 se encuentran terminados, y el
acta de recepcion parcial provisional se firma el 08 de mayo del 2013, la planillas de excedente
de obra se encuentra en tramite de pago, es necesario indicar que aun no ha sido solicitada la
recepción definitiva, documento indispensable para iniciar con el trámite de recepción definitiva
que no ha sido emitida por el cee.

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

12/05/2014 -
11:52 AM

MARZO 2014: Los trabajos en el puente sobre el río Piedra fina 2 se encuentran terminados, y el
acta de recepcion parcial provisional se firma el 08 de mayo del 2013, la planillas de excedente
de obra se encuentra en tramite de pago, es necesario indicar que aun no ha sido solicitada la
recepción definitiva, documento indispensable para iniciar con el trámite de recepción definitiva
que no ha sido emitida por el cee.

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

10/04/2014 -
07:55 PM

FEBRERO 2014: Los trabajos en el puente sobre el río Piedra fina 2 se encuentran terminados, y
el acta de recepcion parcial provisional se firma el 08 de mayo del 2013, la planilla de liquidacion
se encuentra en tramite de pago, es necesario indicar que aun no ha sido solicitada la recepción
definitiva, documento indispensable para iniciar con el trámite de recepción definitiva que no ha
sido emitida por el cee.

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

10/03/2014 -
07:47 PM

ENERO 2014: Los trabajos en el puente sobre el río Piedra fina 2 se encuentran terminados, y
el acta de recepcion parcial provisional se firma el 08 de mayo del 2013, la planilla de liquidacion
se encuentra en tramite de pago, es necesario indicar que aun no ha sido solicitada la recepción
definitiva, documento indispensable para iniciar con el trámite de recepción definitiva que no ha
sido emitida por el cee.

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

10/02/2014 -
04:57 PM

DICIEMBRE 2013: Los trabajos en el puente sobre el río Piedra fina 2 se encuentran terminados,
y el acta de recepcion parcial provisional se firma el 08 de mayo del 2013, la planilla de
liquidacion se encuentra en tramite de pago, es necesario indicar que aun no ha sido solicitada la
recepción definitiva, documento indispensable para iniciar con el trámite de recepción definitiva
que no ha sido emitida por el cee.

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

13/01/2014 -
11:07 AM

NOVIEMBRE 2013: Los trabajos en el puente sobre el río Piedra fina 2 se encuentran
terminados, y el acta de recepcion parcial provisional se firma el 08 de mayo del 2013, la planilla
de liquidacion se encuentra en tramite de pago, es necesario indicar que aun no ha sido solicitada
la recepción definitiva, documento indispensable para iniciar con el trámite de recepción definitiva
que no ha sido emitida por el cee.

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

13/01/2014 -
11:07 AM

NOVIEMBRE 2013: LOS TRABAJOS EN EL PUENTE SOBRE EL RÍO PIEDRA FINA 2 SE
ENCUENTRAN TERMINADOS, Y EL ACTA DE RECPCION PARCIAL PROVISIONAL SE
FIRMA EL 08 DE MAYO DEL 2013, LA PLANILLA DE LIQUIDACION SE ENCUENTRA EN
TRAMITE DE PAGO, ES NECESARIO INDICAR QUE AUN NO HA SIDO SOLICITADA LA
RECEPCIÓN DEFINITIVA, DOCUMENTO INDISPENSABLE PARA INICIAR CON EL TRÁMITE
DE RECEPCIÓN DEFINITIVA QUE NO HA SIDO EMITIDA POR EL CEE.

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

02/12/2013 -
06:13 PM

OCTUBRE 2013: LOS TRABAJOS EN EL PUNTE SOBRE EL RÍO PIEDRA FINA 2 SE
ENCUENTRAN TERMINADOS, Y EL ACTA DE RECPCION PARCIAL PROVISIONAL SE FIRME
EL 08 DE MAYO DEL 2013, LA PLANILLA DE LIQUIDACION SE ENCUENTRA EN TRAMITE
DE PAGO

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

07/11/2013 -
03:30 PM

SEPTIEMBRE 2013: LOS TRABAJOS EN EL PUNTE SOBRE EL RÍO PIEDRA FINA 2 SE
ENCUENTRAN TERMINADOS, Y EL ACTA DE RECPCION PARCIAL PROVISIONAL SE FIRME
EL 08 DE MAYO DEL 2013, LA PLANILLA DE LIQUIDACION SE ENCUENTRA EN TRAMITE
DE PAGO

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

07/10/2013 -
12:34 PM
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La obra se concluye el 26 de Abril  y el Acta de recepción Provisional se firma del acta de
recepción provisional el 8de Mayo 2013

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

07/10/2013 -
12:33 PM

Julio 2013: LOS TRABAJOS EN EL PUNTE SOBRE EL RÍO PIEDRA FINA 2 SE ENCUENTRAN
TERMINADOS, Y EL ACTA DE RECPCION PROVISIONAL SE ENCUENTRA EN TRÁMITE

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

05/08/2013 -
01:02 PM

Junio 2013: LOS TRABAJOS EN EL PUNTE SOBRE EL RÍO PIEDRA FINA 2 SE ENCUENTRAN
TERMINADOS, Y EL ACTA DE RECPCION PARCVIAL PROVISIONAL SE ENCUENTRA EN
TRÁMITE

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

08/07/2013 -
10:26 AM

MAYO 2013: Se concluye la obra el 26 de abril del 2013 con los respectivos accesos. El acta de
recepción provisional se encuentra en proceso.

Cevallos Castillo,
Eduardo Ramiro

07/06/2013 -
03:50 PM

ABRIL 2013: Se concluye la obra el 26 de abril del 2013 con los respectivos accesos. Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

06/05/2013 -
07:21 PM

MARZO 2013: Se realizan los muros de gaviones y enrocado en ambos estribos del puente. Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

26/03/2013 -
03:02 PM

FEBRERO 2013:Se suspende porque el contratista no presenta el estudio de estabilidad de talud
en el que justifican la no afectación del cambio de ubicación del puente.

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

26/03/2013 -
03:01 PM

ENERO 2013:Fabricación suministro y montaje A36:cantidad de 1943 kg. Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

26/03/2013 -
02:54 PM

DICIEMBRE 2012:Fabricación de Acero Estructural ASTM588: 37816.17kg, Subbase Clase 3:
591.36 m3; Subbase:3340m3-km;1 monitoreo de agua; escollera:728 m3.

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

26/03/2013 -
02:52 PM

NOVIEMBRE 2012: Se termina infraestructura y fabricación de elementos de acero estructural Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

26/03/2013 -
02:36 PM

OCTUBRE: Se funde parte de la pantalla del estribo izquierdo. Avilés Castillo,
Byron Alfonso

10/12/2012 -
10:52 AM

SEPTIEMBRE 2012: Se funde la tercera parte de la pantalla del estribo derecho y en el estribo
izquierdo se funde replantillo.
AGOSTO 2012: Configuración de los hierros para los estribos, excavaciones para los 2 estribos,
en el estribo derecho se funde replantillo
JULIO 2012: Se entrega el anticipo
JUNIO 2012: El proyecto se encuentra en revisión en la R2.
ABRIL-MAYO - 2012: El proyecto se encuentra en revisión en la R2.
MARZO - 2012: El proyecto se encuentra en revisión en la R2.
FEBRERO - 2012: El proyecto se encuentra en revisión en la R2.
ENERO - 2012: Se entregan estudios a los técnicos de la subsecretaria regional, para su revisión
y análisis.
DICIEMBRE - 2011: Se continúa con los estudios definitivos.
NOVIEMBRE 2011: Se están realizando los estudios definitivos para la construcción de este
puente.

Avilés Castillo,
Byron Alfonso

07/11/2012 -
03:26 PM

 
Problemas cerrados: 4, Abiertos: 0

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

5- PROYECTO. Tiempo.
La Erupción de volcán Reventador
CAUSARÍA colapso total de la obra.

04/04/2019 Richard Wladimir
Navas Coque

10 % 100 10 0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1
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LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 2 - Centro Norte > Napo > El Chaco

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 PLANEACION: Estudios, TDR
realizado

1-Solicitud de
Información

30/01/2012 30/01/2012 Sí 2.0

2 PLANEACION: Contrato
firmado

5-Entregables
Intermedios

06/06/2012 06/06/2012 Sí 2.0

3 PLANEACION: Anticipo
entregado

5-Entregables
Intermedios

10/06/2012 10/06/2012 Sí 2.0

4 EJECUCIÓN: Infraestructura:
Remonción de subestructuras
realizado

5-Entregables
Intermedios

16/09/2012 16/09/2012 Sí 6.0

5 EJECUCIÓN: Infraestructura:
Acero de refuerzo, hormigón
ciclópeo y estructural realizado

5-Entregables
Intermedios

30/10/2012 30/10/2012 Sí 13.0

6 EJECUCIÓN: Infraestructura:
Excavación y relleno para
puentes realizado

5-Entregables
Intermedios

30/10/2012 30/10/2012 Sí 14.0

7 EJECUCIÓN: Rubros
ambientales: comunicaciones
radiales realizado

5-Entregables
Intermedios

18/11/2012 18/11/2012 Sí 5.0

8 EJECUCIÓN: Superestructura:
Suministro, Fabricación y
Montaje de acero ASTM A-588
realizado

5-Entregables
Intermedios

20/11/2012 20/11/2012 Sí 11.0

9 EJECUCIÓN: Protecciones
Hidráulicas: Escollera de piedra
suelta realizado

5-Entregables
Intermedios

18/12/2012 18/12/2012 Sí 5.0

10 EJECUCIÓN: Accesos:
Desbroce, desbosque y
limpieza realizado

5-Entregables
Intermedios

22/12/2012 26/04/2013 Sí 6.0

11 EJECUCIÓN: Superestructura:
Acero de refuerzo, Hormigón
estructural realizado

5-Entregables
Intermedios

25/12/2012 16/04/2013 Sí 5.0

12 EJECUCIÓN: Accesos: Sub-
base y base realizado

5-Entregables
Intermedios

26/12/2012 26/12/2012 Sí 5.0

13 EJECUCIÓN: Superestructura:
Placas de nepreno, juntas de
dilatación realizado

5-Entregables
Intermedios

30/12/2012 30/04/2013 Sí 5.0

14 EJECUCIÓN: Accesos: de
hormigón asfáltico e=7.5cm
mezclado en planta realizado

5-Entregables
Intermedios

25/01/2013 25/04/2013 Sí 5.0

15 EJECUCIÓN: Accesos:
Hormigón estructural realizado

5-Entregables
Intermedios

25/01/2013 15/04/2013 Sí 4.0

16 EJECUCIÓN: Señalización:
Pintura y tachas realizado

5-Entregables
Intermedios

28/01/2013 31/08/2013 Sí 2.0

17 CIERRE: Acta Entrega
Recepción Provisional suscrita

9-Entregables
Formales

08/05/2013 08/05/2013 Sí 1.0

18 CIERRE: Acta Entrega
Recepción Definitiva suscrita

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

12/04/2018 12/04/2018 Sí 1.0

19 CIERRE: Liquidación
Económica aprobada

5-Entregables
Intermedios

12/04/2018 12/04/2018 Sí 1.0

20 CIERRE: Cierre de proyecto
según Formato SENPLADES
aprobado

9-Entregables
Formales

09/09/2019 09/09/2019 No 1.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

21 CIERRE: Certificación de la
Coordinación General Jurídica
de no encontrarse inmerso en
proceso legal alguno, suscrita

9-Entregables
Formales

07/10/2019 07/10/2019 No 1.0

22 CIERRE: Certificación de
la Coordinación General
Administrativa Financiera
de aspectos administrativos
finiquitados y de no existencia
de obligaciones pendientes de
pago - suscrito

9-Entregables
Formales

21/10/2019 21/10/2019 No 1.0

23 CIERRE: Certificación
de no mantener saldos
presupuestarios, contables o
de tesorería pendientes por
liquidar - suscrito MEF

9-Entregables
Formales

04/11/2019 04/11/2019 No 1.5

24 CIERRE: Solicitud de cierre
de proyecto Máxima Autoridad
aprobado

9-Entregables
Formales

18/11/2019 18/11/2019 No 0.5

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 RECORRIDO Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO 28/09/2015

2 SUPERVISION Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO 31/07/2015

3 SUPERVISION Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO 28/05/2015

4 RECORRIDO Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO 28/02/2015

5 SEGUIMIENTO Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO 27/08/2014

6 SEGUIMIENTO Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO 27/03/2014

7 TERMINACIÓN DE TRABAJOS Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO 21/10/2013

8 Obra por concluirse Carrera Lopez, Milton
Salomón

{PR} - Provincia - NAPO 14/05/2013

9 Cumplimiento hitos puente Piedra fina 2 Carrera Lopez, Milton
Salomón

{PR} - Provincia - NAPO 09/04/2013

10 Historico - Se encuentra en período de estudio. Se encuentra
dentro de la proforma presupuestaria de 2012.

Carrera Lopez, Milton
Salomón

{PR} - Provincia - NAPO 08/12/2011

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,109,547.84 **

Costo Total: 1,045,088.63

Total Devengado: 1,032,953.81

% Costo Total Devengado: 98.84 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 98.84 %

Perfil Económico 2019

Años Previos Año Actual (2019) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 2,522,541.02 104,625.37 0.00 2,627,166.39

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 76,594.03 0.00 76,594.03

Ppto. Codificado 1,899,537.80 76,594.03 0.00 1,976,131.83

Ppto. Comprometido 1,158,529.99 0.00 0.00 1,158,529.99

Planeado - Codificado
(2019)

 28,031.34   

 

Programado a
Devengar

1,032,953.81 76,594.03 0.00 1,109,547.84

Ppto. Devengado 1,032,953.81 0.00 0.00 1,032,953.81

Pagado Real 283,543.48 0.00 0.00 283,543.48

Estimado a fin de año * 1,032,953.81 0.00 0.00 1,032,953.81

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

0.00 76,594.03 0.00 76,594.03

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 100.00 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %

 

Ppto. Codificado 998 934,908.99 0.00 0.00 934,908.99

Ppto. Devengado 998 199,276.77 0.00 0.00 199,276.77

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

May 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Jun 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Ago 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Oct 76,594.03  76,594.03     

Nov 0.00  76,594.03     

Dic 0.00  76,594.03     

Total 76,594.03 0.00     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

13 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 ACTA RECPEPCION PROVISIONAL CONSTRUCCION
DEL PUENTE PIEDRA FINA 2

A8.pdf 16/03/2014

2 Anticipo de Obra G6.pdf 02/12/2016

3 C.1.CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2019 NAPO C.1.CEDULA_PRESUPUESTARIA_ENERO_2019_NAPO.pdf03/10/2019

4 C2.CEDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2019
NAPO

C2.CEDULA_PRESUPUESTARIA_FEBRERO_2019_NAPO.pdf03/10/2019

5 C3.CEDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2019 NAPO C3.CEDULA_PRESUPUESTARIA_MARZO_2019_NAPO.pdf03/10/2019

6 C4.CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2019 NAPO C4.CEDULA_PRESUPUESTARIA_ABRIL_2019_NAPO.pdf 03/10/2019

7 C5.CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2019 NAPO C5.CEDULA_PRESUPUESTARIA_MAYO_2019_NAPO.pdf 03/10/2019

8 C6.CEDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2019 NAPO C6.CEDULA_PRESUPUESTARIA_JUNIO_2019_NAPO.pdf 03/10/2019

9 C7.CEDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2019 NAPO C7.CEDULA_PRESUPUESTARIA_JULIO_2019_NAPO.pdf 03/10/2019

10 C8.CEDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2019 NAPO C8.CEDULA_PRESUPUESTARIA_AGOSTO_2019_NAPO.pdf03/10/2019

11 C9.CEDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2019
NAPO

C9.CEDULA_PRESUPUESTARIA_SEPTIEMBRE_2019_NAPO.pdf03/10/2019

12 Costo mas porcentaje construcción E5.pdf 05/05/2015

13 Costo mas porcentaje fiscalización E6.pdf 05/05/2015

14 Cédulas Presupuestarias Puente Piedra Fina 2 vía
Baeza - Lago Agrio

I1.pdf 23/12/2016

15 Designacion de Funciones G7.pdf 02/12/2016

16 Dictamen de Prioridad Puente Piedra Fina 2 en la vía
Baeza -Lago Agrio

H9.pdf 23/12/2016

17 FOTOGRAFIA PUENTE PIEDRA FINA 2 A7.JPG 16/03/2014

18 FOTOGRAFIAS DEL PUENTE PIEDRA FINA 2
CONCLUIDO FISICAMENTE

B4.JPG 16/03/2014

19 Informe ejec. Sitop Abril 2014 C6.pdf 12/05/2014
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

20 Informe ejec. Sitop Diciembre 2013 B7.pdf 16/03/2014

21 Informe ejec. Sitop ENERO 2014 B9.pdf 16/03/2014

22 Informe ejec. Sitop Febrero 2014 C2.pdf 16/03/2014

23 Informe ejec. Sitop Junio 2013 A4.pdf 16/03/2014

24 Informe ejec. Sitop Marzo 2014 C4.pdf 10/04/2014

25 Informe ejec. Sitop Noviembre 2013 B6.pdf 16/03/2014

26 Informe ejec. Sitop Octubre 2013 B3.pdf 16/03/2014

27 Informe Ejecutivo - SEP 2012 B1.pdf 16/03/2014

28 Informe ejecutivo mes de Agosto 2015 E8.pdf 06/09/2015

29 Informe ejecutivo mes de Diciembre 2015 F3.pdf 06/01/2016

30 Informe ejecutivo mes de Julio 2015 E7.pdf 07/08/2015

31 Informe ejecutivo mes de Junio 2015 E6.pdf 06/07/2015

32 Informe ejecutivo mes de Mayo 2013 A3.pdf 16/03/2014

33 Informe ejecutivo mes de Noviembre 2015 F2.pdf 09/12/2015

34 Informe ejecutivo mes de Octubre 2015 F1.pdf 09/11/2015

35 Informe ejecutivo mes de Septiembre 2015 E9.pdf 08/10/2015

36 Informe ejecutivo Septiembre 2013 A9.pdf 16/03/2014

37 Informe ejecutivo Sitop_ Agosto 2016 G2.pdf 05/09/2016

38 Informe ejecutivo Sitop_ Julio 2016 G1.pdf 04/08/2016

39 Informe ejecutivo Sitop_ Junio 2016 F9.pdf 05/07/2016

40 Informe ejecutivo Sitop_ Noviembre 2016 G5.pdf 02/12/2016

41 Informe ejecutivo Sitop_ Octubre 2016 G4.pdf 01/11/2016

42 Informe ejecutivo Sitop_ Septiembre 2016 G3.pdf 03/10/2016

43 Informe ejecutivo Sitop_Abril 2016 F7.pdf 05/05/2016

44 Informe ejecutivo Sitop_Abrl 2015 E4.pdf 05/05/2015

45 Informe Ejecutivo SItop_Agosto 2014 D1.pdf 15/09/2014

46 Informe ejecutivo Sitop_Diciembre 2014 D9.pdf 29/01/2015

47 Informe ejecutivo Sitop_Diciembre 2016 I2.pdf 05/01/2017

48 Informe ejecutivo Sitop_Enero 2015 E2.pdf 10/03/2015

49 Informe ejecutivo Sitop_Enero 2016 F4.pdf 04/02/2016

50 Informe ejecutivo Sitop_Enero 2017 I3.pdf 03/02/2017

51 Informe ejecutivo Sitop_Febrero 2015 E1.pdf 10/03/2015

52 Informe ejecutivo Sitop_Febrero 2016 F5.pdf 07/04/2016

53 Informe Ejecutivo SItop_Julio 2014 C9.pdf 15/09/2014

54 Informe ejecutivo Sitop_Marzo 2015 E3.pdf 08/04/2015

55 Informe ejecutivo Sitop_Marzo 2016 F6.pdf 07/04/2016

56 Informe ejecutivo Sitop_Mayo 2015 E5.pdf 03/06/2015

57 Informe ejecutivo Sitop_Mayo 2016 F8.pdf 04/06/2016

58 Informe ejecutivo sitop_Octubre 2014 D6.pdf 11/11/2014

59 Informe Ejecutivo SItop_Septiembre 2014 D4.pdf 13/10/2014

60 Informe Ejecutivo_Sitop_Noviembre 2014 D7.pdf 10/12/2014

61 Informe Sitop Julio 2013 A6.pdf 16/03/2014

62 Julio 2014_ Pagos según Esigef C8.pdf 11/08/2014

63 Memorando A5.pdf 16/03/2014

64 Oficio de Fiscalización ; asunto: Suspensión de Trabajos
de soldadura de vigas

A1.JPG 16/03/2014

65 Oficio solicitud de Recepción provisional A2.pdf 16/03/2014

66 Pagos Esigef_Febrero 2014_Puente Piedra Fina 2 C1.pdf 16/03/2014

67 Pagos segun Esigef Abril 2014 C5.pdf 12/05/2014
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

68 PAGOS SEGUN ESIGEF DICIEMBRE 2013 B8.pdf 16/03/2014

69 Pagos segun Esigef Marzo 2014 C3.pdf 10/04/2014

70 PAGOS SEGUN ESIGEF NOVIEMBRE 2013 B5.pdf 16/03/2014

71 PAGOS SEGUN ESIGEF OCTUBRE 2013 B2.pdf 16/03/2014

72 Pagos según Esigef Junio 2014 C7.pdf 10/07/2014

73 Pagos según Esigef_Agosto 2014 D2.pdf 15/09/2014

74 Pagos según Esigef_Noviembre 2014 D8.pdf 10/12/2014

75 Pagos según esigef_Octubre 2014 D5.pdf 11/11/2014

76 Pagos según Esigef_Septiembre 2014 D3.pdf 13/10/2014

77 Planilla 1 E INFORMES G8.pdf 02/12/2016

78 Planilla 10 Liquidación H9.pdf 02/12/2016

79 Planilla 2 E INFORMES G9.pdf 02/12/2016

80 Planilla 3 E INFORMES H1.pdf 02/12/2016

81 Planilla 4 E INFORMES H3.pdf 02/12/2016

82 Planilla 5 E INFORMES H4.pdf 02/12/2016

83 Planilla 6 E INFORMES H5.pdf 02/12/2016

84 Planilla 7 E INFORMES H6.pdf 02/12/2016

85 Planilla 8 E INFORMES H7.pdf 02/12/2016

86 Planilla 9 E INFORMES H8.pdf 02/12/2016

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Calero Cordonez, Olga
Margarita

Directora Distrital de
Transporte y Obras
Públicas del Napo

Directora Distrital de
Transporte y Obras
Públicas Del Napo

ocalero@mtop.gob.ec 0979242916

Granda Sarango, Rosa
Consuelo

Financiera (Encargada) Analista Administrativo
Financiero Distrital
(Encargada)

rgranda@mtop.gob.ec 0998627926

Navas Coque, Richard
Wladimir

Supervisor Analista de
Infraestructura Distrital 2

rnavas@mtop.gob.ec 0987828118

Ramirez Barahona,
Rodrigo Santiago

Subsecretario Zonal 2 Subsecretario Zonal 2 rramirez@mtop.gob.ec

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo Fecha
de Alta

4826_1.jpg 10/12/2014


