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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial El Oro
PROYECTO:  K016 MTOP - Reconstrucción de la via Arenillas - La Avanzada

Líder del Proyecto: Nieto Orellana, Galo Secundino (gsnieto@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Altamirano Arias, Fredy
Oswaldo

Programas Relacionados: Provincia - El Oro,
RECONSTRUCCION DE
LA VIA ARENILLAS-LA
AVANZADA, SECTOR
PRODUCCIÓN, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD

Titular: Bazurto Orellana, Pedro Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 1.36

CUP: 175200000.0000.21.6406 TIR: 16.40 %

Objetivos Operativos: 4 VAN: 4,235,340.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 23,203,007.42

Localidad de Gestión: Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/04/2011 - 31/12/2019

Fecha de última actualización: 03/01/2020 Fecha de Fin Base: 15/05/2018

Modificado por: Nieto Orellana, Galo Secundino Fecha del siguiente Hito: 05/12/2019

DATOS GENERALES
Descripción

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: $ 13'036.422,48
CONTRATISTA: Carvallo A.Z. Cía. Ltda.
PLAZO: 18 Meses.
ANTICIPO (30%): $ 3'910.926,74
ORDEN DE CAMBIO No. 1: Por diferencia de cantidades de obra, sin aumento de monto contractual y sin incremento de plazo.
ORDEN DE CAMBIO No. 2: Por incremento de monto 2´771.035,62 y plazo de 5 meses hasta 15 de Abril 2014.
ORDEN DE CAMBIO No. 3: Sin aumento de monto contractual y sin incremento de plazo.
ORDEN DE CAMBIO No. 4: Sin aumento de monto contractual y un aumento de plazo de 6 meses a partir del 16 de Abril del 2014 hasta
el 15 de Octubre del 2014.
ORDEN DE CAMBIO No. 5: Sin aumento de monto contractual ni plazo.

PLAZO VIGENTE: 29 Meses

PRODUCTO: Esta vía pertenece al eje vial E-25, en el tramo comprendido entre Yee de la Avanzada y Arenillas, requiere ser
reconstruida y ampliada; y, su trazado corregido y tener una vía con  los parámetros de una autopista; contempla la construcción de un
puente.

LINEA BASE: Permitirá la transitabilidad oportuna y segura de bienes y servicios del sector sur de la patria. Además se logra la
revalorización de los predios de las zonas aledañas permitiendo el ingreso a áreas productivas y sitios turísticos.

OBJETIVO GENERAL: El proyecto en ejecución es parte del Eje Vial 1 carretera Huaquillas-Santa Rosa, permitirá la transitabilidad
oportuna y segura de bienes y servicios del sector sur de la patria.

OBJETIVO ESPECIFICO: Al finalizar el proyecto se contará con una vía que responda a las características geométricas acordes con
tipo de vía AUTOVIA, debidamente señalizada, que brinde confort, seguridad y un adecuado nivel de servicio para sus usuarios. La
carretera se construye en asfalto considerando el confort y la seguridad en la conducción con una señalización de acuerdo a la norma e
indicadores de niveles de servicio según las especificaciones del MTOP.

Beneficios Cualitativos

El proyecto en ejecución es parte del Eje Vial 1 carretera Huaquillas-Santa Rosa, permitirá la transitabilidad oportuna y segura de bienes
y servicios del sector sur de la patria. La cerretera se construye en asfalto considerando el confort y la seguridad en la conducción con
una señalización de acuerdo a la norma e indicadores de niveles de servicio segun las especificaciones del MTOP. Además se logra la
revalorización de los predios de las zonas aledañas permitiendo el ingreso a áreas productivas y sitios turisticos.

Tipo de Beneficiario

Agricultores, ganaderos, comercio, turismo internacional.
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Tipo de Beneficiario
Area de influencia: El Oro, Loja, Zamora, Norte de Perú.

Restricciones

Abastecimiento de combustibles, ubicación de escombreras,

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 01/04/2011 Fecha de Fin: 31/12/2019

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 94 % 100 % 100 %

Avance real acumulado

93 % 94 %           

Estado

2019

          

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

DICIEMBRE 2019: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; Acta de Entrega Recepción. Liquidación
Económica aprobada, Planilla de obra por trabajos adicionales de obra extra contractuales
cancelada. La Planilla Liquidación de fiscalización ha sido cancelada quedando pendiente por
parte del Ministerio de Finanzas efectivizarse.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

03/01/2020 -
12:27 PM

NOVIEMBRE 2019: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; Acta de Entrega Recepción. Liquidación
Económica aprobada, Planilla de obra por trabajos adicionales de obra extra contractuales
cancelada. Una vez aprobada la reforma presupuestaria el proyecto cuenta con los recursos para
el pago de la Planilla Liquidación de fiscalización encontrándose en trámite de pago.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/12/2019 -
02:59 PM

OCTUBRE 2019: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; Acta de Entrega Recepción. Liquidación
Económica aprobada, Planilla de obra por trabajos adicionales de obra extra contractuales
cancelada. La planilla de fiscalización por trabajos extracontractuales de fiscalziación reposa en
el Departamento Finanicero hasta que se asigne los recursos necesarios para su pago.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/11/2019 -
03:20 PM

SEPTIEMBRE 2019: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; Acta de Entrega Recepción. Liquidación
Económica aprobada, Planilla de obra por trabajos adicionales de obra extra contractuales
cancelada. Se encuentra en trámite planilla de fiscalización por trabajos extracontractuales de
fiscalziación.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/10/2019 -
08:55 AM

AGOSTO 2019: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; Acta de Entrega Recepción. Liquidación
Económica aprobada , Planilla de obra por trabajos adicionales extra contractuales cancelada. Se
encuentra en trámite planilla de fiscalización por trabajos extracontractuales.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/09/2019 -
04:38 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

JULIO 2019: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante
vía concesionada Río Siete - Huaquillas; Acta de Entrega Recepción. Liquidación Económica
aprobada , Planilla de obra por trabajos adicionales extra contractuales cancelada. Se encuentra
en trámite planilla de fiscalización por trabajos extracontractuales.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/08/2019 -
02:49 PM

JUNIO 2019: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante
vía concesionada Río Siete - Huaquillas; Acta de Entrega Recepción. Liquidación Económica
aprobada , Planilla de obra por trabajos adicionales extra contractuales cancelada. Se encuentra
en trámite planilla de fiscalización por trabajos extracontractuales.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/07/2019 -
04:18 PM

MAYO 2019: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante
vía concesionada Río Siete - Huaquillas; Acta de Entrega Recepción. Liquidación Económica
aprobada , Planilla por trabajos adicionales extra contractuales cancelada.

Bazurto
Orellana, Pedro

05/06/2019 -
08:56 AM

Abril 2019: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante
vía concesionada Río Siete - Huaquillas; Acta de Entrega Recepción. Liquidación Económica
aprobada , Planilla por trabajos adicionales extra contractuales en tramite para pago, se ha
solicitado criterio juridico para la continuidad del pago.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/05/2019 -
07:40 PM

Marzo 2019: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante
vía concesionada Río Siete - Huaquillas; Acta de Entrega Recepción.  Liquidación Económica
aprobada  ,  Planilla por trabajos adicionales extra contractuales en tramite  para pago.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/04/2019 -
10:07 AM

Febrero 2019: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite Acta de Entrega Recepción
Liquidación Económica, Convenio de Pago de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

01/03/2019 -
04:28 PM

Enero 2019: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante
vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio de Pago
de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/02/2019 -
08:30 PM

dICIEMBRE 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio
de Pago de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.

Bazurto
Orellana, Pedro

04/01/2019 -
02:05 PM

Noviembre 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio
de Pago de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/12/2018 -
09:13 AM

Octubre 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio
de Pago de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/11/2018 -
06:02 PM

Septiembre 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio
de Pago de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/10/2018 -
04:01 PM

Agosto 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio
de Pago de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/09/2018 -
03:02 PM

Julio 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante
vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio de Pago
de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/08/2018 -
05:53 PM

Junio 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante
vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio de Pago
de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/07/2018 -
08:33 PM

Mayo 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante
vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio de Pago
de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/06/2018 -
10:47 PM

Abril 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante
vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio de Pago
de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/05/2018 -
04:55 PM

Marzo 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante
vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/04/2018 -
05:25 PM

Febrero 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica

Sánchez Yoza,
Gabriel Vicente

05/03/2018 -
01:59 PM

ENERO 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica

Ube Borja, Julio
César

05/02/2018 -
08:55 AM

DICIEMBRE 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica

Ube Borja, Julio
César

05/01/2018 -
02:30 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

NOVIEMBRE 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica

Ube Borja, Julio
César

04/12/2017 -
04:27 PM

OCTUBRE 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica

Ube Borja, Julio
César

01/11/2017 -
03:18 PM

SEPTIEMBRE 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica

Ube Borja, Julio
César

03/10/2017 -
10:45 AM

AGOSTO 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica

Ube Borja, Julio
César

04/09/2017 -
10:42 AM

JULIO 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante
vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica

Ube Borja, Julio
César

03/08/2017 -
10:51 AM

JUNIO 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante
vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica

Ube Borja, Julio
César

03/07/2017 -
03:36 PM

MAYO 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante
vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica

Ube Borja, Julio
César

29/05/2017 -
03:39 PM

ABRIL 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante
vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica

González
Villavicencio,
Volter Hernel

23/05/2017 -
09:41 AM

MARZO 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; Tiene CANCELADO todos los Valores

Ube Borja, Julio
César

04/04/2017 -
10:19 AM

Febrero 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte
integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas

González
Villavicencio,
Volter Hernel

02/03/2017 -
10:06 AM

ENERO  2017: PROYECTO, SE TERMINO POR MUTUO ACUERDO EL 08 AGTO 2016;  ES
PARTE INTEGRANTE VIA CONCESIONADA VIA RIO SIETE - HUAQUILLAS.

Ube Borja, Julio
César

03/02/2017 -
02:19 PM

DICIEMBRE  2016: TRAMO ES PARTE INTEGRANTE VIA CONCESIONADA VIA RIO SIETE -
HUAQUILLAS, SE TERMINO POR MUTUO ACUERDO EL 08 AGTO 2016

Bazurto
Orellana, Pedro

04/01/2017 -
10:02 AM

NOVIEMBRE - 2016:- Se SUPENDIERON TEMPORALMENTE las actividades de mantenimiento:
Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y Limpieza de señalizacion Vertical,
por firma de CONSECION del eje Vial 1; a la espera de la Firma del Acta de Terminacion
Unilateral.

Ube Borja, Julio
César

05/12/2016 -
03:48 PM

OCTUBRE - 2016:- Se SUPENDIERON TEMPORALMENTE las actividades de mantenimiento:
Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y Limpieza de señalizacion Vertical,
por firma de CONSECION del eje Vial 1; a la espera de Pronunciamiento Juridico.

Ube Borja, Julio
César

01/11/2016 -
01:59 PM

SEPTIEMBRE - 2016:- Se SUPENDIERON TEMPORALMENTE las actividades de
mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y Limpieza de
señalizacion Vertical, por firma de CONSECION del eje Vial 1; a la espera de Pronunciamiento
Juridico.

Ube Borja, Julio
César

05/10/2016 -
04:50 PM

AGOSTO - 2016:- Se SUPENDIERON TEMPORALMENTE las actividades de mantenimiento:
Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y Limpieza de señalizacion Vertical,
por firma de CONSECION del eje Vial 1; a la espera de Pronunciamiento Juridico.

Ube Borja, Julio
César

05/09/2016 -
12:15 PM

JULIO - 2016:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano,
Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y Limpieza de señalizacion Vertical.

Ube Borja, Julio
César

08/08/2016 -
10:50 AM

JUNIO - 2016:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano,
Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano

Ube Borja, Julio
César

04/07/2016 -
01:18 PM

MAYO - 2016:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano,
Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano.

Ube Borja, Julio
César

03/06/2016 -
05:07 PM

ABRIL - 2016:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano,
Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano.

Ube Borja, Julio
César

05/05/2016 -
10:23 AM

MARZO - 2016:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano,
Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano  se ha cumplido el 1er año
de mantenimiento.

Ube Borja, Julio
César

05/04/2016 -
12:41 PM

FEBRERO - 2016:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano,
Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano

Ube Borja, Julio
César

03/03/2016 -
12:21 PM

ENERO - 2016:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano,
Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano

Ube Borja, Julio
César

04/02/2016 -
12:37 PM

DICIEMBRE - 2015:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano,
Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano

Ube Borja, Julio
César

05/01/2016 -
03:09 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

NOVIEMBRE - 2015:- Se realixaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano,
Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano

Bazurto
Orellana, Pedro

04/12/2015 -
04:09 PM

OCTUBRE - 2015:- Se realixaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano,
Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano

Ube Borja, Julio
César

05/11/2015 -
04:56 PM

SEPTIEMBRE - 2015:- Se realixaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano,
Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano

Ube Borja, Julio
César

07/10/2015 -
09:47 AM

AGOSTO - 2015:-  Se realixaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano,
Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano

Ube Borja, Julio
César

07/09/2015 -
10:44 AM

Julio 2015: Se realixaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de
cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano

Ube Borja, Julio
César

03/08/2015 -
09:53 AM

Junio 2015: Se realixaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza
de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano

Ube Borja, Julio
César

02/07/2015 -
02:14 PM

Mayo 2015: Se realixaron las siguientes actividades de mantenimiento:  Roza a mano, Limpieza
de cuneta, limpieza de alcantarillas  y encauzamiento a mano

Bazurto
Orellana, Pedro

05/06/2015 -
03:06 PM

Abril 2015: La obra se encuentra en mantenimiento, se realizaron trabajos de Roza a mano
(19+600 - 20+490, 20+800 - 21-420, 21+500 - 21+750, 22+150 - 22+600, 23+300 - 23+600,
23+700 - 24+200, 25+820 - 266+220, 2+260 - 29+500, 29+600 - 30+000), Limpieza de cuneta y
encauzamiento a mano (19+600 - 19+700, 20+500 - 20+650, 20+650 - 20+700, 21+000 - 21+050,
etc.).

Bazurto
Orellana, Pedro

05/05/2015 -
09:59 AM

Abril 2015: La obra se encuentra en mantenimiento. Bazurto
Orellana, Pedro

04/05/2015 -
04:40 PM

Marzo 2015: Se encuentra elaborada la Acta de Recepción Provisional; y en proceso el
mantenimiento.

Bazurto
Orellana, Pedro

06/04/2015 -
03:44 PM

Febrero 2015: La obra se encuentra culminada. Bazurto
Orellana, Pedro

06/03/2015 -
02:47 PM

Enero 2015: La obra se encuentra culminada. Bazurto
Orellana, Pedro

04/02/2015 -
12:00 PM

Diciembre 2014: Se terminaron los trabajos a la fecha. Bazurto
Orellana, Pedro

06/01/2015 -
12:13 PM

Noviembre 2014: Se terminaron los trabajos a la fecha. Bazurto
Orellana, Pedro

15/12/2014 -
08:44 AM

Octubre 2014: Se terminaron los trabajos a la fecha. Bazurto
Orellana, Pedro

05/12/2014 -
02:11 PM

Octubre 2014: Se terminaron los trabajos a la fecha. Bazurto
Orellana, Pedro

06/11/2014 -
10:37 AM

Septiembre 2014: Se realizaron trabajos de:

Drenaje: Colocación de hormigón estructural para cunetas, excavación para cunetas y
encauzamientos.

Obras de Calzada: Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado, asfalto para riego de
adherencia, Capara de rodadura asfalto mezclado en planta.

Señalización y Seguridad Vial: Colocación de guardacaminos.

Bazurto
Orellana, Pedro

07/10/2014 -
08:43 AM

Agosto 2014: Se realizaron trabajos de Movimientos de Tierra; Material de Préstamo Importado
(Relleno con Material de Préstamo Local para construcción de Cunetas), Excavación sin
Clasificar, Material de Préstamo Local. Obras de Calzada; Mejoramiento de la subrasante
con suelo seleccionado, Sub-base Clase II, Base Clase I, Asfalto para riego de adherencia,
Capa de rodadura de hormigón asfaltico e = 12 cm. Drenaje; Acero de refuerzo para muros de
ala, Hormigón Estructural para Alacantarillas de Cajón, Hormigón Estructural para Cunetas ,
Excavación para cunetas y encauzamientos. Señalización y Seguridad Vias; Marcas en
Pavimento.

Bazurto
Orellana, Pedro

04/09/2014 -
12:18 PM

Agosto 2014: Se realizaron trabajos de Movimientos de Tierra; Material de Préstamo Importado
(Relleno con Material de Préstamo Local para construcción de Cunetas), Excavación sin
Clasificar, Material de Préstamo Local. Obras de Calzada; Mejoramiento de la subrasante
con suelo seleccionado, Sub-base Clase II, Base Clase I, Asfalto para riego de adherencia,
Capa de rodadura de hormigón asfaltico e = 12 cm. Drenaje; Acero de refuerzo para muros de
ala, Hormigón Estructural para Alacantarillas de Cajón, Hormigón Estructural para Cunetas ,

Bazurto
Orellana, Pedro

04/09/2014 -
11:57 AM
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Excavación para cunetas y encauzamientos. Señalización y Seguridad Vias; Marcas en
Pavimento. Elaboración de Acta de Orden de Cambio No. 4.

Trabajos Nocturnos: Fundición de cunetas, Colocación de Carpeta Asfáltica.

jULIO 2014: Se realizaron trabajos de Colocación de Préstamo Importado, Sub-Base Clase II,
Base Clase I, Obras de Drenaje (Excavación para cunetas y encaizamientos). Aún se encuentra
en trámite la Orden de Cambio No. 4.

Bazurto
Orellana, Pedro

05/08/2014 -
02:29 PM

Junio 2014: Se trabajò en excavacion sin clasificar, mejoramiento de la subrasante con suelo
selccionado para el Acceso a San Agustìn, la Acta de Comisiòn Especial Nº 451 se legalizò por
las partes administrativas para la Orden de Cambio Nº 4 con una ampliaciòn de seis meses de
plazo sin modificaciòn de monto a partir del 15 de Abril hasta el 30 de Octubre 2014.

Bazurto
Orellana, Pedro

07/07/2014 -
11:53 AM

Mayo 2014: Se trabajó con normalidad y con fecha 10 de abril del 2014 la Comision No. 451
sucribiò el Acta para tràmite de Orden de Cambio No. 4 con una ampliaciòn de seis meses de
plazo sin modificaciòn de monto a partir del 15 de Abril hasta el 30 de Octubre 2014.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/07/2014 -
12:32 PM

Abril 2014: Se trabajó en los grupos de rubros Obras Preliminares, Obras de Calzada, Drenaje,
Superestructura; y se encuentra en legalización de las partes administrativas del Decreto
Ejecutivo No. 451 en la que se aprueba la Orden de Cambio No. 4 con Ampliación de Plazo
contractual en 6 meses, a través del incremento y disminución de cantidades de obra en los
rubros del contrato principal sin incremento de monto.

Bazurto
Orellana, Pedro

13/05/2014 -
10:02 AM

Marzo 2014: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras
(excavación y relleno ampliación via, colocaciòn de material de mejoramiento, subbase, base y
asfalto, Mitigaciones Ambientales. Esta autorizado costo mas porcentaje por 8 ordenes de trabajo
y se encuentra autorizado orden de cambio nº 3 mismo monto y mismo plazo, esta en tramite
orden de cambio 4 sin incremento de monto pero con ampliación de plazo por 6 meses.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

07/04/2014 -
08:11 AM

Febrero 2014: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras
(excavación y relleno ampliación via, colocaciòn de material de mejoramiento, subbase, base y
asfalto, Mitigaciones Ambientales. Esta autorizado costo mas porcentaje por 8 ordenes de trabajo
y se encuentra autorizado orden de cambio nº 3 mismo monto y mismo plazo.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

07/03/2014 -
09:21 AM

Enero 2014: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras
(excavación y relleno ampliación via, colocaciòn de material de mejoramiento, subbase, base y
asfalto, Mitigaciones Ambientales. Esta autorizado costo mas porcentaje por 8 ordenes de trabajo
y se encuentra autorizado orden de cambio nº 2 por un monto de 2.771.035,62 y ampliación de
plazo de 7 meses; se continua lanzamiento de vigas para la costrucción del puente sobre el rio
Arenillas.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

05/02/2014 -
02:51 PM

Diciembre 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras
(excavación y relleno ampliación via, colocaciòn de material de mejoramiento, subbase, base y
asfalto, Mitigaciones Ambientales. Esta autorizado costo mas porcentaje por 8 ordenes de trabajo
y se encuentra autorizado orden de cambio nº 2 por un monto de 2.771.035,62 y ampliación de
plazo de 7 meses; se continua lanzamiento de vigas para la costrucción del puente sobre el rio
Arenillas.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

06/01/2014 -
02:07 PM

Noviembre 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de
Tierras (excavación y relleno ampliación via, colocaciòn de material de mejoramiento, subbase,
base y asfalto. Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales.
Esta autorizado orden de cambio 01 y costo mas porcentaje por 8 ordenes de trabajo se
enceuntra autorizado orden de cambio nº 2 por un monto de 2.771.035,62 y ampliación de
plazo de 7 meses; se continua construcción de vigas para la costrucción del puente sobre el rio
Arenillas.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

06/12/2013 -
02:32 PM

Octubre 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras
(excavación y relleno ampliación via, colocaciòn de material de mejoramiento, subbase, base
y asfalto. Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales. Esta
autorizado orden de cambio 01 y costo mas porcentaje por 8 ordenes de trabajo y continua en
tramite orden de cambio nº 2; se continua construcción de vigas para la costrucción del puente
sobre el rio Arenillas.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

27/11/2013 -
03:50 PM

Septiembre 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de
Tierras (excavación y relleno ampliación via, colocaciòn de material de mejoramiento y subbase,
Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales, además se
inicia trabajos de material de mejoramiento. Esta autorizado orden de cambio 01 y consto mas
porcentaje y esta en tramite orden de cambio nº 2, se continua construcción de vigas para la
costrucción del puente sobre el rio arenillas.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

07/10/2013 -
10:10 AM

Agosto 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras
(excavación y relleno ampliación via, colocaciòn de material de mejoramiento y subbase, Obras
de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales, además se inicia trabajos
de material de mejoramiento. Esta autorizado orden de cambio 01 y consto mas porcentaje y esta

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

05/09/2013 -
03:05 PM
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en tramite orden de cambio nº 2, se cosntruyen vigas para la costrucción del puente sobre el rio
arenillas. (valido).

Julio 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras
(excavación y relleno ampliación via, colocaciòn de material de mejoramiento y subbase, Obras
de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales, además se inicia trabajos
de material de mejoramiento. Esta autorizado orden de cambio 01 y consto mas porcentaje y esta
en tramite orden de cambio nº 2, se cosntruyen vigas para la costrucción del puente sobre el rio
arenillas.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

05/09/2013 -
03:04 PM

Julio 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras
(excavación y relleno ampliación via, colocaciòn de material de mejoramiento y subbase, Obras
de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales, además se inicia trabajos
de material de mejoramiento. Esta autorizado orden de cambio 01 y consto mas porcentaje y esta
en tramite orden de cambio nº 2..

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

07/08/2013 -
08:44 AM

Junio 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras
(excavación y relleno ampliación via, colocaciòn de material de mejoramiento y subbase,
Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales. Esta en trámite
autorización costo mas porcentaje para los rubros nuevos.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

31/07/2013 -
02:14 PM

MAyo 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras
(excavación y relleno ampliación via, colocaciòn de material de mejoramiento), Obras de Drenaje
(construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales, Puente sobre el Rio arenillas
( Armado de pantalla estribo derecho), además se inicia trabajos de material de mejoramiento.
Esta en trámite aumento de cantidades y costo mas porcentaje para los rubros exedentes del
100% y rubros nuevos.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

02/07/2013 -
02:32 PM

Abril  2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras
(excavación y relleno ampliación via, colocaciòn de material de mejoramiento), Obras de Drenaje
(construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales, Puente sobre el Rio arenillas
( Armado de pantalla estribo derecho), además se inicia trabajos de material de mejoramiento.
Esta en trámite aumento de cantidades y costo mas porcentaje para los rubros exedentes del
100% y rubros nuevos.
Marzo  2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras
(excavación y relleno ampliación via, colocaciòn de material de mejoramiento), Obras de Drenaje
(construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales, Puente sobre el Rio arenillas
( Armado de pantalla estribo derecho), además se inicia trabajos de material de mejoramiento.
Esta en trámite aumento de cantidades y costo mas porcentaje para los rubros exedentes del
100% y rubros nuevos.
Febrero 2013:Se trabajo en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación
y relleno ampliación via, colocaciòn de material de mejoramiento), Obras de Drenaje
(construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales, Puente sobre el Rio arenillas
( Armado de pantalla estribo derecho)

Bazurto
Orellana, Pedro

13/05/2013 -
12:00 PM

Enero 2013:Se trabajo en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación
y relleno ampliación via), Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones
Ambientales, Puente sobre el Rio arenillas ( Armado de pantalla estribo derecho)

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

26/02/2013 -
09:31 AM

Diciembre 2012:Se trabajo en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras
(excavación y relleno ampliación via), Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) ,  y
Mitigaciones Ambientales,  Puente sobre el Rio arenillas ( Armado de pantalla  estribo izuiqerdo,
excavacíon  estribo lado derecho)

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

09/01/2013 -
09:09 AM

Noviembre 2012: Se trabajo en los siguientes grupos de rubros:Trabajos: Movimientos de Tierras,
Obras de Drenaje, Obras preliminares y en Mitigaciones Ambientales.ras de Drenaje, Obras
preliminares y en Mitigaciones Ambientales, Construccion del Puente sobre el Rio arenillas
-. Octubre 2012: Se trabajo en los siguientes grupos de rubros:Trabajos: Movimientos de Tierras,
Obras de Drenaje, Obras preliminares y en Mitigaciones Ambientales.ras de Drenaje, Obras
preliminares y en Mitigaciones Ambientales, Construccion del Puente sobre el Rio arenillas
-Septiembre 2012: Se trabajo en los siguientes grupos de rubros:Trabajos: Movimientos de
Tierras, Obras de Drenaje, Obras preliminares y en Mitigaciones Ambientales.ras de Drenaje,
Obras preliminares y en Mitigaciones Ambientales.
- Agosto 2012: Se trabajo en los siguientes grupos de rubros:Trabajos: Movimientos de Tierras,
Obras de Drenaje, Obras preliminares y en Mitigaciones Ambientales.ras de Drenaje, Obras
preliminares y en Mitigaciones Ambientales.
- Junio 2012: Trabajos en los siguientes grupos de rubrso: Movilizaciòn, letreros de obra,
comunicaciones radiales y de prensa
-  Mayo 2012: 11 de Mayo se firma contrato con la Constructora Carvallo A.Z. Cìa Ltda; 15 de
Mayo se entrega anticipo
- Abril 2012: El 9 se procede a publicar la adjudicación del contrato
- Febrero  2012:  el 29 de febrero se publicaron los pliegos

Chávez
Valarezo,
Hernán Augusto

12/12/2012 -
03:11 PM
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- Enero:  En proceso de desconcentración para elevar al portal de compras públicas

 
Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

 
Riesgos cerrados: 8, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 7 - Sur > El Oro > Arenillas

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 DEFINICION: Definicion del
proyecto concluído

1-Solicitud de
Información

01/04/2011 01/04/2011 Sí 2.0

2 PLANEACION: Justificativos
tecnicos y economicos
elaborados

1-Solicitud de
Información

01/11/2011 01/11/2011 Sí 3.0

3 PLANEACION:Revision de
pliegos terminados

1-Solicitud de
Información

20/02/2012 20/02/2012 Sí 1.0

4 PLANEACION:Publicacion de
pliegos concluídos

2-Publicación de
Pliegos

29/02/2012 29/02/2012 Sí 1.0

5 PLANEACION:Contrato
firmado

3-Adjudicación 11/05/2012 11/05/2012 Sí 1.0

6 EJECUCION: Trabajos
iniciados

4-Inicio de Trabajo 15/05/2012 15/05/2012 Sí 2.0

7 EJECUCION: Trabajos
ejecutados al 25% ejecutados
al termino del año 2012

5-Entregables
Intermedios

31/12/2012 31/12/2012 Sí 20.0

8 EJECUCION. Operaciones
preliminares terminadas

5-Entregables
Intermedios

31/01/2013 31/01/2013 Sí 2.0

9 EJECUICON: Puente sobre
Rìo Arenillas terminado

1-Solicitud de
Información

30/06/2013 10/09/2014 Sí 3.0

10 EJECUCION: Movimiento de
tierras terminadas

5-Entregables
Intermedios

31/07/2013 31/07/2013 Sí 5.0

11 EJECUCION: Mejoramiento de
la Sub rasante concluído

5-Entregables
Intermedios

31/08/2013 31/08/2013 Sí 3.49

12 EJECUCION:Colocación de Su
base terminada

5-Entregables
Intermedios

31/08/2013 31/08/2014 Sí 1.84

13 EJECUCION:Colocación de
base terminada

5-Entregables
Intermedios

30/09/2013 31/08/2014 Sí 3.12

14 EJECUCION: Obras de drenaje
ejecutadas

5-Entregables
Intermedios

15/11/2013 10/09/2014 Sí 6.0

15 EJECUCION: Obras de
mitigaciòn e impacto ambiental
terminadas

5-Entregables
Intermedios

15/11/2013 14/10/2014 Sí 2.0

16 EJECUCION: Obras de
señalizaciònrealizadas

5-Entregables
Intermedios

15/11/2013 14/10/2014 Sí 8.0

17 EJECUCION:Colocación de
capa de rodadura ejecutada

5-Entregables
Intermedios

15/11/2013 10/09/2014 Sí 19.35

18 EJECUCION:Construcción de
bordillos realizada

5-Entregables
Intermedios

15/11/2013 15/09/2014 Sí 3.0
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19 CIERRE: Acta de recepcion
provisional legalizada

5-Entregables
Intermedios

31/03/2015 02/03/2015 Sí 1.0

20 EJECUCION:Mantenimiento
Rutinario 4 años; Primer Año -
Abril 2015

5-Entregables
Intermedios

30/04/2015 30/04/2015 Sí 0.2

21 EJECUCION:Mantenimiento
Rutinario 4 años; Primer Año -
Mayo 2015

5-Entregables
Intermedios

31/05/2015 31/05/2015 Sí 0.2

22 EJECUCION:Mantenimiento
Rutinario 4 años; Primer Año -
Junio 2015

5-Entregables
Intermedios

30/06/2015 30/06/2015 Sí 0.2

23 EJECUCION:Mantenimiento
Rutinario 4 años; Primer Año -
Julio 2015

5-Entregables
Intermedios

31/07/2015 31/07/2015 Sí 0.2

24 EJECUCION:Mantenimiento
Rutinario 4 años; Primer Año -
Agosto 2015

5-Entregables
Intermedios

31/08/2015 31/08/2015 Sí 0.2

25 EJECUCION:Mantenimiento
Rutinario 4 años; Primer Año -
Septiembre 2015

5-Entregables
Intermedios

30/09/2015 30/09/2015 Sí 0.2

26 EJECUCION:Mantenimiento
Rutinario 4 años; Primer Año -
Octubre 2015

5-Entregables
Intermedios

31/10/2015 31/10/2015 Sí 0.2

27 EJECUCION:Mantenimiento
Rutinario 4 años; Primer Año -
Noviembre 2015

5-Entregables
Intermedios

30/11/2015 30/11/2015 Sí 0.2

28 EJECUCION:Mantenimiento
Rutinario 4 años; Primer Año -
Diciembre 2015

5-Entregables
Intermedios

31/12/2015 31/12/2015 Sí 0.2

29 EJECUCION:Mantenimiento
Rutinario 4 años; Primer Año -
Enero 2016

5-Entregables
Intermedios

31/01/2016 31/01/2016 Sí 0.2

30 EJECUCION:Mantenimiento
Rutinario 4 años; Primer Año -
Febrero 2016

5-Entregables
Intermedios

29/02/2016 29/02/2016 Sí 0.2

31 EJECUCION:Mantenimiento
Rutinario 4 años; Primer Año -
Marzo 2016

5-Entregables
Intermedios

31/03/2016 31/03/2016 Sí 0.2

32 EJECUCION:Mantenimiento
Rutinario 4 años; Segundo Año
- Abril 2016

5-Entregables
Intermedios

30/04/2016 30/04/2016 Sí 0.2

33 EJECUCION:Mantenimiento
Rutinario 4 años; Segundo Año
- Mayo 2016

5-Entregables
Intermedios

31/05/2016 31/05/2016 Sí 0.2

34 EJECUCION:Mantenimiento
Rutinario 4 años; Segundo Año
- Junio 2016

5-Entregables
Intermedios

30/06/2016 30/06/2016 Sí 0.2

35 EJECUCION:Mantenimiento
Rutinario 4 años; Segundo Año
- Julio 2016

5-Entregables
Intermedios

31/07/2016 31/07/2016 Sí 0.2

36 CIERRE: Informes de
Fiscalización aprobados

9-Entregables
Formales

10/08/2016 10/08/2016 Sí 1.0

37 CIERRE: Acta de Terminacion
por Mutuo Acuerdo.

9-Entregables
Formales

15/08/2016 08/08/2016 Sí 1.0

38 CIERRE: Liquidación
económica aprobada

5-Entregables
Intermedios

30/10/2019 26/02/2019 Sí 1.0

39 CIERRE: Cierre de proyectos
segun formato SENPLADES
aprobado

9-Entregables
Formales

05/11/2019 05/12/2019 No 2.0
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40 CIERRE: Certificación de
Coordinación Jurídica de
no encontrarse inmerso en
proceso legal alguno suscrita

9-Entregables
Formales

10/11/2019 10/12/2019 No 1.0

41 CIERRE:Certificación de
Coordinación General
Administrativa Financiera
de aspectos administrativos
finiquitados y de no existencia
de obligaciones pendientes de
pago suscrito

9-Entregables
Formales

15/11/2019 15/12/2019 No 1.0

42 CIERRE: Certificación
de no mantener saldos
presupuestarios contables
de tesorería pendientes por
liquidar - suscrtio MEF

9-Entregables
Formales

25/11/2019 25/12/2019 No 1.5

43 CIERRE: Solicitud de cierre
de proyecto Máxima Autoridad
aprobado

9-Entregables
Formales

31/12/2019 31/12/2019 No 0.5

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 Reconstrucción de la vía Arenillas - La Avanzada, cumple con
hito de mantenimiento establecido.

Zambrano Landín,
Carlos Víctor

{PR} - Provincia - EL ORO 22/01/2016

2 K016 Mtop cumple lo planificado Zambrano Landín,
Carlos Víctor

{PR} - Provincia - EL ORO 13/07/2015

3 CONSTATAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Granda Dávila, Pablo
Esteban

{PR} - Provincia - EL ORO 28/08/2014

4 AUMENTO DE CANTIDADES DE OBRA INCREMENTO DE
MONTO Y PLAZO

Granda Dávila, Pablo
Esteban

{PR} - Provincia - EL ORO 25/02/2014

5 CONSTATACION DE AVANCES DE OBRA DE ACUERDO A
LA PLANIFICACIÓN

Zambrano Landín,
Carlos Víctor

{PR} - Provincia - EL ORO 14/11/2013

6 CONSTATACION DE AVANCES EN PROYECTO DE
ACUERDO A PROGRAMACIÓN

Zambrano Landín,
Carlos Víctor

{PR} - Provincia - EL ORO 18/07/2013

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible

 



Ficha Informativa de Proyecto 2019

06/01/2020 11:07 AM GPR | 11/16

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 3,910,926.74

Estimado Al Fin Del Proyecto: 23,203,007.42 **

Costo Total: 20,380,414.62

Total Devengado: 23,227,945.74

% Costo Total Devengado: 113.97 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 113.97 %

Perfil Económico 2019

Años Previos Año Actual (2019) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 17,433,588.43 243,124.95 0.00 17,676,713.38

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 10,960,645.98 180,468.71 0.00 11,141,114.69

Ppto. Codificado 23,585,322.98 180,468.71 0.00 23,765,791.69

Ppto. Comprometido 11,379,740.11 0.00 0.00 11,379,740.11

Planeado - Codificado
(2019)

 62,656.24   

 

Programado a
Devengar

22,514,438.14 180,468.71 0.00 22,694,906.85

Ppto. Devengado 23,022,538.71 205,407.03 0.00 23,227,945.74

Pagado Real 10,486,487.33 0.00 0.00 10,486,487.33

Estimado a fin de año * 23,022,538.71 180,468.71 0.00 23,203,007.42

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

-508,100.57 0.00 0.00 -508,100.57

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 102.26 % 113.82 % 0.00 % 102.35 %

 

Ppto. Codificado 998 2,160,276.02 0.00 0.00 2,160,276.02

Ppto. Devengado 998 2,156,976.34 0.00 0.00 2,156,976.34

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

May 147,968.30 132,114.55 147,968.30 132,114.55 89.29 % 73.21 %

Jun 0.00 0.00 147,968.30 132,114.55 89.29 % 73.21 %

Jul 0.00 0.00 147,968.30 132,114.55 89.29 % 73.21 %

Ago 0.00 0.00 147,968.30 132,114.55 89.29 % 73.21 %

Sep 0.00 0.00 147,968.30 132,114.55 89.29 % 73.21 %

Oct 0.00 0.00 147,968.30 132,114.55 89.29 % 73.21 %

Nov 32,500.41 0.00 180,468.71 132,114.55 73.21 % 73.21 %

Dic 0.00 73,292.48 180,468.71 205,407.03 113.82 % 113.82 %

Total 180,468.71 205,407.03     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

20 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

21 Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de
ingeniería de puntos críticos.

22 Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la
contratación de personal calificado para la operación del mismo.

23 Incremetar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y
contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 Cronograma de Orden de Cambio No. 1, Orden de
Cambio No. 2, Orden de Cambio No. 3.

C_9_CRONOGRAMA_DE_ORDEN_DE_CAMBIO_No._1_-
_No._2_-_No._3.xlsx

05/05/2014

2 ACTA DE COMISION ESPECIAL No. 451, HITOS
AFECTADOS: 9,12,13,14,15,16,17 y 18

E_4_ACTA_DE_COMISION_ESPECIAL_DECRETO_EJECUTIVO_No._451.pdf07/08/2014

3 ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL G_5_ACTA_DE_RECEPCION_PROVISIONAL.pdf 06/04/2015

4 ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL G_9_ACTA_DE_RECEPCION_PROVISIONAL.pdf 13/05/2015

5 ACTA ORDEN DE CAMBIO No. 4 E_7_ACTA_ORDEN_DE_CAMBIO_No._4.pdf 02/09/2014

6 BORRADOR ACTA 451 ORDEN DE CAMBIO No. 4.
RETRASA ELO HITO 4

D_4_BORRADOR_ACTA_451_ORDEN_DE_CAMBIO_No._4.pdf13/05/2014

7 BORRADOR DE PLANILLA SEPTIEMBRE 2014 F_3_BORRADOR_DE_PLANILLA_SEPTIEMBRE_2014.xlsx 07/10/2014

8 BORRADOR SABANA PLANILLA AGOSTO 2014 E_9_BORRADOR_DE_PLANILLA_AGOSTO_2014.xlsx 04/09/2014

9 BORRADOR SABANA PLANILLA JUNIO 2014 E_1_BORRADOR_SABANA_JUNIO_2014.pdf 03/07/2014

10 CEDULA PRESUPUESTARIA M_7__DEVENGADO.pdf 05/08/2019

11 CEDULA PRESUPUESTARIA O_4_DEVENGADO.pdf 03/01/2020

12 CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2012 J_8_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2012.pdf 19/12/2016

13 CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2013 J_9_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2013.pdf 19/12/2016

14 CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2014 K_1_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2014.pdf 19/12/2016
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

15 CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2015 K_2_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2015.pdf 19/12/2016

16 CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2016 K_3_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2016.pdf 19/12/2016

17 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA K_4_CERTIFICACION_PRESUPUESTARIA.docx 19/12/2016

18 COLOCACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO B_1_COLOCACION_DE_MATERIAL_DE_MEJORAMIENTO 18/03/2014

19 COLOCACION Y COMPACTACION DE SUB BASE B_3_COLOCACION__Y_COMPACTACION_MATERIAL_DE_SUB_BASE18/03/2014

20 CONTRATO J_2_CONTRATO.pdf 16/12/2016

21 CONVENIO DE TERMINACION DE MUTUO ACUERDO
AGOSTO 2016

K_5_CONVENIO_DE_TERMINACION_POR_MUTUO_ACUERDO_AGOSTO_2016.pdf27/12/2016

22 CONVENIO TERMINACION POR MUTUO ACUERDO J_7_CONVENIO_TERMINACION_POR_MUTUO_ACUERDO.pdf16/12/2016

23 DE ACUERDO A LA REPROGRAMACION DE LA
ORDEN DE CAMBIO No. 4 AL HITO 12

E_2_REPROGRAMACION_DE_TRABAJOS_No._4_(6_meses).xlsx07/07/2014

24 EXCAVACION SIN CLASIFICAR A_9_EXCAVACION_SIN_CLASIFICAR 18/03/2014

25 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2013 B_6_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2013.pdf 18/03/2014

26 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014 D_2_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2014.pdf 08/05/2014

27 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2015 G_8_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2015.pdf 04/05/2015

28 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2016 I_3_INFORME_EJECUTIVO_DE_ABRIL_2016_ARENILLAS_LA_AAVANZADA._-
_copia.pdf

05/05/2016

29 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018 K_9_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2018.pdf 04/05/2018

30 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2019 M_3_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2019.pdf 02/05/2019

31 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012 A_5_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2012.pdf 18/03/2014

32 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013 C_1_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2013.pdf 18/03/2014

33 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014 E_5_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2014.pdf 02/09/2014

34 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2015 H_4_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2015_ARENILLLAS_-
_LA_AVANZADA.pdf

07/09/2015

35 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2016 I_7_INFORME_EJECUTIVO_DE_AGOSTO_2016-
PROVISIONAL-_ARENILLAS_LA_AAVANZADA..pdf

05/09/2016

36 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2017 K_1_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2017-
ARENILLAS_LA_AVANZADA..pdf

04/09/2017

37 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 L_4_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2018.pdf 05/09/2018

38 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019 N_8_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf 05/09/2019

39 INFORME EJECUTIVO ARENILLAS - LA AVANZADA
ABRIL 2017

J_6_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2017.pdf 23/05/2017

40 INFORME EJECUTIVO ARENILLAS - LA AVANZADA
FEBRERO 2017

J_4_INFORME_EJECUTIVO_ARENILLAS_-
_LA_AVANZADA_FEBRERO_2017.pdf

02/03/2017

41 INFORME EJECUTIVO DE JULIO 2017- ARENILLAS LA
AVANZADA.

J_9_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2017-
ARENILLAS_LA_AVANZADA..pdf

03/08/2017

42 INFORME EJECUTIVO DE JUNIO 2017- ARENILLAS
LA AVANZADA.

J_8_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2017-
ARENILLAS_LA_AVANZADA..pdf

03/07/2017

43 INFORME EJECUTIVO DE MARZO 2017- ARENILLAS
LA AVANZADA

J_5__INFORME_EJECUTIVO_DE_MARZO_2017-
_ARENILLAS_LA_AAVANZADA..docx

04/04/2017

44 INFORME EJECUTIVO DE MAYO 2017- ARENILLAS
LA AVANZADA.

J_7_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2017-
ARENILLAS_LA_AVANZADA..pdf

05/06/2017

45 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017 K_5_INFORME_EJECUTIVO_DICIIEMBRE_2017-
ARENILLAS_LA_AVANZADA..pdf

05/01/2018

46 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2012 B_2_INFORME_EJCUTIVO_DICIEMBRE_2012.pdf 18/03/2014

47 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013 C_4_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2013.pdf 18/03/2014

48 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014 F_9_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2014.pdf 10/01/2015

49 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2015 H_8_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2015_ARENILLAS_-
_LA_AAVANZADA.pdf

05/01/2016

50 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2016 J_2__INFORME_EJECUTIVO_DE_DICIEMBRE_2016-
_ARENILLAS_LA_AAVANZADA..pdf

03/02/2017

51 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 ARENILLAS -
LA AVANZADA

L_8_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2018_ARENILLA_-
_LA_AVANZADA.pdf

04/01/2019
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

52 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019 O_3_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf 03/01/2020

53 INFORME EJECUTIVO ENERO 2013 B_4_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2013.pdf 18/03/2014

54 INFORME EJECUTIVO ENERO 2014 C_5_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2014.pdf 18/03/2014

55 INFORME EJECUTIVO ENERO 2015 G_2_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2015.pdf 04/02/2015

56 INFORME EJECUTIVO ENERO 2016 H_9_INFORME_EJECUTIVO_DE_ENERO_2016_ARENILLAS_LA_AAVANZADA.pdf04/02/2016

57 INFORME EJECUTIVO ENERO 2017 J_3__INFORME_EJECUTIVO_DE_ENERO_2017-
_ARENILLAS_LA_AAVANZADA..pdf

03/02/2017

58 INFORME EJECUTIVO ENERO 2018 K_6_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2018-
ARENILLAS_LA_AVANZADA..pdf

05/02/2018

59 INFORME EJECUTIVO ENERO 2019 L_9_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2019.pdf 05/02/2019

60 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2013 B_5_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2013.pdf 18/03/2014

61 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014 C_6_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2014.pdf 18/03/2014

62 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015 G_3_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2015.pdf 06/03/2015

63 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2016 I_1_INFORME_EJECUTIVO_DE_FEBRERO_2016_ARENILLAS_LA_AAVANZADA.pdf03/03/2016

64 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2018 ARENILLAS -
LA AVANZADA

K_7_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2018.docx 05/03/2018

65 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 M_1_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2019.pdf 01/03/2019

66 INFORME EJECUTIVO JULIO 2012 A_4_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2012.pdf 18/03/2014

67 INFORME EJECUTIVO JULIO 2013 B_9_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2013.pdf 18/03/2014

68 INFORME EJECUTIVO JULIO 2014 E_3_INFORME_EJECUTIVO.pdf 05/08/2014

69 INFORME EJECUTIVO JULIO 2015. H_3_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2015_ARENILLAS_-
_LA_AVANZADA.pdf

06/08/2015

70 INFORME EJECUTIVO JULIO 2016 I_6_INFORME_EJECUTIVO_DE_JULIO_2016_ARENILLAS_LA_AAVANZADA..pdf10/08/2016

71 INFORME EJECUTIVO JULIO 2016 I_6_INFORME_EJECUTIVO_DE_JULIO_2016_ARENILLAS_LA_AAVANZADA..pdf10/08/2016

72 INFORME EJECUTIVO JULIO 2016 I_6_INFORME_EJECUTIVO_DE_JULIO_2016_ARENILLAS_LA_AAVANZADA..pdf10/08/2016

73 INFORME EJECUTIVO JULIO 2018 L_3_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2018.pdf 02/08/2018

74 INFORME EJECUTIVO JULIO 2019 M_6_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf 05/08/2019

75 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012 A_3_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2012.pdf 18/03/2014

76 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2013 B_8_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2013.pdf 18/03/2014

77 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014 D_8_INFORME_EJECUTIVO.pdf 02/07/2014

78 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2015 H_2_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2015_ARENILLAS_-
_LA_AVANZADA.pdf

09/07/2015

79 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2016 I_5_INFORME_EJECUTIVO_DE_JUNIO_2016_ARENILLAS__LA_AVANZADA.pdf04/07/2016

80 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 L2_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2018.pdf 04/07/2018

81 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019 M_5_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2019.pdf 05/07/2019

82 INFORME EJECUTIVO MARZO 2014 C_8_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2014.pdf 07/04/2014

83 INFORME EJECUTIVO MARZO 2015 G_6_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2015.pdf 07/04/2015

84 INFORME EJECUTIVO MARZO 2016 I_2_INFORME_EJECUTIVO_DE_MARZO_2016_ARENILLAS_LA_AAVANZADA..pdf05/04/2016

85 INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 K_8_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2018.pdf 05/04/2018

86 INFORME EJECUTIVO MARZO 2019
RECONSTRUCCION DE LA VIA RENILLAS - LA
AVANZADA

M_2_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2019_FISCA_ARENILLAS_-
_LA_AVANZADA.pdf

04/04/2019

87 INFORME EJECUTIVO MAYO 2015 H_1_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2015_ARENILLAS_-
_LA_AVANZADA.pdf

05/06/2015

88 INFORME EJECUTIVO MAYO 2012 A_2_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2012.pdf 18/03/2014

89 INFORME EJECUTIVO MAYO 2013 B_7_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2013.pdf 18/03/2014

90 INFORME EJECUTIVO MAYO 2014 D_6_INFORME_EJECUTIVO_2014.pdf 03/06/2014

91 INFORME EJECUTIVO MAYO 2016 I_4_INFORME_EJECUTIVO_DE_MAYO_2016_ARENILLAS_LA_AAVANZADA.pdf03/06/2016

92 INFORME EJECUTIVO MAYO 2018 L1_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2018.pdf 04/06/2018

93 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 K_4_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2017-
ARENILLAS_LA_AVANZADA..pdf

04/12/2017
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

94 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2012 A_8_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2012.pdf 18/03/2014

95 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014 F_6_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2014.pdf 05/12/2014

96 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2015 H_7_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2015.pdf 04/12/2015

97 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2016 J_1__INFORME_EJECUTIVO_DE_NOVIEMBRE_2016-
_ARENILLAS_LA_AAVANZADA..pdf

05/12/2016

98 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 L_7_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2018.pdf 05/12/2018

99 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019 O_2_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf 05/12/2019

100 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017 K_3_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017-
ARENILLAS_LA_AVANZADA..pdf

01/11/2017

101 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2012 A_7_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2012.pdf 18/03/2014

102 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013 C_3_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE__2013.pdf 18/03/2014

103 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014 F_5_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2014.pdf 06/11/2014

104 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2015 H_6_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2015_ARENILLLAS_-
_LA_AVANZADA.pdf

05/11/2015

105 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2016 I_9_INFORME_EJECUTIVO_DE_OCTUBRE__2016-
_ARENILLAS_LA_AAVANZADA..pdf

01/11/2016

106 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018 L_6_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2018.pdf 05/11/2018

107 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2019 O_1_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf 05/11/2019

108 INFORME EJECUTIVO PLANILLA RELIQUIDACION
OBRA

M_4_PAGO_DE_PLANILLA_RELIQUIDACION_OBRA.pdf 06/06/2019

109 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013 C_2_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEBRE_2013.pdf 18/03/2014

110 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017 K_2_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017-
ARENILLAS_LA_AVANZADA..pdf

03/10/2017

111 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2012 A_6_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2012.pdf 18/03/2014

112 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014 E_9_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2014.pdf 01/10/2014

113 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2015 H_5_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2015_ARENILLAS_-
_LA_AVANZADA.pdf

07/10/2015

114 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2016 I_8_INFORME_EJECUTIVO_DE_SEPTIEMBRE_2016-
PROVISIONAL-_ARENILLAS_LA_AAVANZADA..pdf

05/10/2016

115 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 L_5_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2018.pdf 02/10/2018

116 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019 N_9_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2019.pdf 02/10/2019

117 INFORME SEMANAL 04 AL 10 DE AGOSTO 2014 E_6_INFORME_SEMANAL_04_AL_10_DE_AGOSTO_DEL_2014.pdf02/09/2014

118 INFORME SEMANAL DE FISCALIZACION D_9_INFORME_SEMANAL_DEL_23_AL_29_DE_JUNIO_2014.pdf02/07/2014

119 INFORME SEMANAL NOCTURNO 04 AL 10 DE
AGOSTO 2014

E_8_INFORME_SEMANAL_NOCTURNO_04_AL_10_AGOSTO_2014.pdf02/09/2014

120 INFORME SEMANAL SEPTIEMBRE 01 AL 07
FISCALIZACION

F_1_INFORME_SEMANAL_01_AL_07_DE_SEPTIEMBRE_DEL_2014.pdf07/10/2014

121 ORDEN DE CAMBIO No 1 J_3_ORDEN_DE_CAMBIO_No_1.pdf 16/12/2016

122 ORDEN DE CAMBIO No 2 J_4_ORDEN_DE_CAMBIO_No_2.pdf 16/12/2016

123 ORDEN DE CAMBIO No 3 J_5_ORDEN_DE_CAMBIO_No_3.pdf 16/12/2016

124 ORDEN DE CAMBIO No 5 J_6_ORDEN_DE_CAMBIO_No_5.pdf 16/12/2016

125 REPORTE ESIGEF ABRIL 2014 D_1_REPORTE_ESIGEF_ABRIL_2014.pdf 08/05/2014

126 REPORTE ESIGEF ABRIL 2015 G_7_REPORTE_ESIGEF_ABRIL_2015.pdf 04/05/2015

127 REPORTE ESIGEF AGOSTO 2014 E_4_REPORTE_ESIGEF_AGOSTO_2014.pdf 02/09/2014

128 REPORTE ESIGEF DICIEMBRE 2014 F_8_REPORTE_ESIGEF_DICIEMBRE_2014.pdf 06/01/2015

129 REPORTE ESIGEF ENERO 2015 G_1_REPORTE_ESIGEF_ENERO_2015.pdf 04/02/2015

130 REPORTE ESIGEF FEBRERO 2015 G_4_REPORTE_ESIGEF_FEBRERO_2015.pdf 06/03/2015

131 REPORTE ESIGEF JULIO 2014 E_2_REPORTE_ESIGEF_JULIO_2014.pdf 05/08/2014

132 REPORTE ESIGEF JUNIO 2014 D_7_REPORTE_ESIGEF_JUNIO_2014.pdf 02/07/2014

133 REPORTE ESIGEF MAYO 2014 D_5_REPORTE_ESIGEF.pdf 03/06/2014

134 REPORTE ESIGEF NOVIEMBRE 2014 F_7_REPORTE_ESIGEF_NOVIEMBRE_2014.pdf 05/12/2014
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135 REPORTE ESIGEF OCTUBRE 2014 F_4_REPORTE_ESIGEF_OCTUBRE_2014.pdf 04/11/2014

136 REPORTE ESIGEF SEPTIEMBRE 2014 F_2_REPORTE_ESIGEF_SEPTIEMBRE_2014.pdf 07/10/2014

137 SABANA ABRIL 2014 D_3_SABANA_ABRIL_2014.pdf 12/05/2014

138 TRAMITE DE AMPLIACION DE PLAZO C_7_TRAMITE_DE_ORDEN_DE_CAMBIO_No._4.pdf 07/04/2014

139 VIABILIDAD TECNICA A_1_VIABILIDAD_TECNICA.docm 18/03/2014

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Altamirano Arias, Fredy
Oswaldo

Patrocinador Ejecutivo -
Subsecretario Regional 7

Subsecretario Zonal 7 faltamirano@mtop.gob.e
c

Bazurto Orellana, Pedro Director Provincial Director Distrital de
Transporte y Obras
Públicas de El Oro

pbazurto@mtop.gob.ec

González Villavicencio,
Volter Hernel

Coordinador de
Infraestructura

Analista de
Infraestructura Provincial
1

vgonzalez@mtop.gob.ec 023974600

Nieto Orellana, Galo
Secundino

Lider de Proyecto (obra) Supervisor de
Construcciones
Dirección Provincial de
El Oro

gsnieto@mtop.gob.ec 023974600

Orozco Batallas, Daniela
Valeria

Administrador del
Contrato

Experto en
infraestructura

dvorozco@mtop.gob.ec
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