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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial Loja
PROYECTO:  K027 Reconstrucción y mantenimiento contratado de la carretera Catamayo - Gonzanamá-
Cariamanga -Sozoranga - Macará (incluye fiscalización)

Líder del Proyecto: Argudo Ortega, Maria Alejandra (margudo@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Altamirano Arias, Fredy
Oswaldo

Programas Relacionados: Provincia - Loja,
RECONSTRUCCION
Y MANTENIMIENTO
CONTRATADO DE LA
CARRETERA CATAMAYO-
GONZANAMA- CARIAMANGA-
SOZORANGA- MACARA (I

Titular: Rojas Cazar, Walter Emilio Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 17520000000.372401 TIR: 15.20 %

Objetivos Operativos: 4 VAN: 41.70

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 156,062,166.89

Localidad de Gestión: Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja

Tipo de Ppto. Externo: Inversionista internacional,
Inversionista nacional

Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/03/2013 - 31/03/2021

Fecha de última actualización: 04/01/2020 Fecha de Fin Base: 02/07/2017

Modificado por: Argudo Ortega, Maria Alejandra Fecha del siguiente Hito: 31/03/2020

DATOS GENERALES
Descripción

El proyecto se halla ubicado en la parte centro - sur  de la Provincia de Loja. El inicio del proyecto es en Macará, atravesando los
cantones de Sozoranga, Cariamanga, Gonzanamá y Catamayo, considerándose también el acceso a la población de Nambacola.
Objetivo general:
Reconstrucción de la carretera Catamayo-Gonzanamá- Cariamanga-Sozoranga-Macará con Pavimento Flexible de 165 Km de longitud.
Objetivos específicos:
.Reconstruir la vía de forma que se cumpla con los estándares de calidad implementados en el contrato de obra.
.Construir puentes y señalización en los puntos determinado por el estudio, y ejecutar el plan de manejo ambiental en todo el proyecto.
.Realizar el mantenimiento rutinario de la vía de tal manera que la infraestructura vial preste un servició permanente, en óptimas
condiciones de circulación y  seguridad.
Línea base:
Actualmente, la carretera tiene características de un camino vecinal, de regulares características geométricas, que se desarrolla en su
mayor parte por un terreno montañoso, tiene un ancho de calzada de 7.2 m a nivel de una capa de rodadura de DTSB, que permite el
tráfico de vehículos  livianos y pesados con dificultad. No dispone de un sistema de drenaje adecuado, pues no cuenta con cunetas y
alcantarillas a todo lo largo del proyecto. Además, falta la construcción de varios puentes.

Beneficios Cualitativos

Contribuir al Plan Maestro Vial Nacional y en concordancia con la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana IIRSA.

Disminución del 30% de tiempo de traslado en 165 km de longitud.

Mejorar la calidad de vida de los moradores del sector.

Tipo de Beneficiario

Se beneficiarán los 98022 habitantes de las zonas de influencia de Catamayo, Gonzanamá, Calvas, Sozoranga y Macará, siendo 47092
habitantes de la zona rural y 50930 de la zona urbana.
Disminuir los accidentes de tránsito, disminuir  tiempos en trasladarse.
Favorece al sector agrícola, ganadero y comercial del sector y la región de influencia del proyecto.

Restricciones

Tiempo: El tiempo de construcción de obra es de 36 meses, y el tiempo de mantenimiento es de 48 meses. Siendo un total de 7 años.
Costo: $215.581.547,26
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Restricciones
Calidad: Calidad de materiales puede influenciar en la vida útil del proyecto.
Recursos: El personal es originario de China, es necesario contratar personal local para que mejore la comunicación.
Riesgos: La temporada invernal y la falta de recursos pueden afectar al desarrollo del proyecto.
Alcance: Favorece al sector agrícola, ganadero y comercial del sector y la región de influencia del proyecto.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 84.73 %
Fecha de Inicio: 01/03/2013 Fecha de Fin: 31/03/2021

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

Avance real acumulado

            

Estado

2019

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Diciembre 2019.- la ejecución del proyecto culminó en enero de 2018. Actualmente se encuentra
en trámite el proceso de liquidación

Argudo Ortega,
Maria Alejandra

03/01/2020 -
10:30 AM

Noviembre 2019.- la ejecución del proyecto culminó en enero de 2018. Actualmente se encuentra
en trámite el proceso de liquidación.

Argudo Ortega,
Maria Alejandra

05/12/2019 -
12:16 PM

Octubre 2019.- la ejecución del proyecto culminó en enero de 2018. Actualmente se encuentra en
trámite el proceso de liquidación.

Argudo Ortega,
Maria Alejandra

05/11/2019 -
08:14 AM

Septiembre 2019.- la ejecución del proyecto culminó en enero de 2018. Actualmente se
encuentra en trámite el proceso de liquidación.

Argudo Ortega,
Maria Alejandra

04/10/2019 -
09:31 AM

Agosto 2018.- avance físico 100% Argudo Ortega,
Maria Alejandra

03/09/2019 -
03:45 PM

Julio 2018.- avance físico 100% Argudo Ortega,
Maria Alejandra

01/08/2019 -
11:57 AM

Junio 2018.- avance físico 100% Argudo Ortega,
Maria Alejandra

01/07/2019 -
09:57 AM

Mayo 2019.- En enero 2018 se culminaron los trabajos. 100% avance físico Argudo Ortega,
Maria Alejandra

05/06/2019 -
10:16 AM

Abril 2019.- En enero 2018 se culminaron los trabajos, 100% avance físico. Argudo Ortega,
Maria Alejandra

02/05/2019 -
04:26 PM

Abril 2019.- En enero 2018 se culminaron los trabajos, 100% avance físico. Argudo Ortega,
Maria Alejandra

02/04/2019 -
09:07 AM

Marzo 2019.- En enero 2018 se culminaron los trabajos, 100% avance físico. Argudo Ortega,
Maria Alejandra

01/03/2019 -
08:34 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Febrero 2019.- En enero 2019 se culminaron los trabajos, 100% avance físico. Argudo Ortega,
Maria Alejandra

06/02/2019 -
01:14 PM

En Enero 2018 culminaron los trabajos, 100% avance físico. Argudo Ortega,
Maria Alejandra

06/02/2019 -
08:32 AM

DICIEMBRE 2018.- En Enero 2018 culminaron los trabajos, 100% avance físico. Rojas Cazar,
Walter Emilio

21/12/2018 -
08:28 AM

NOVIEMBRE 2018.- En Enero culminaron los trabajos, 100% avance físico. Rojas Cazar,
Walter Emilio

05/12/2018 -
04:26 PM

OCTUBRE 2018.- En Enero  culminaron los trabajos, 100% avance físico. Alvarado Espejo,
Paola

05/11/2018 -
11:24 AM

Septiembre 2018.- En Enero se culminaron los trabajos, 100% avance físico. Se encuentra en
trámite Orden de Cambio Nro. 10, solicitada por la fiscalización del proyecto

Bustamante
Rivera, Esner
Fidel

04/10/2018 -
11:09 AM

Agosto 2018.- En Enero se culminaron los trabajos, 100% avance físico. Se encuentra en trámite
Orden de Cambio Nro. 10, solicitada por la fiscalización del proyecto

Bustamante
Rivera, Esner
Fidel

04/09/2018 -
09:56 AM

Julio 2018.- En Enero se culminaron los trabajos, 100% avance físico. Se encuentra en trámite
Orden de Cambio Nro. 10, solicitada por la fiscalización del proyecto.

Bustamante
Rivera, Esner
Fidel

02/08/2018 -
12:13 PM

Junio 2018.- En  Enero se culminaron los trabajos, 100% avance fisico.  Con Memorando Nro.
MTOP-DDL-2018-1225-ME, de fecha 11 de junio de 2018 se nombra a la Ing. Cecibel Vargas
como nueva Supervisora del Proyecto. Se encuentra en tràmite Orden de Cambio Nro 10.

Alvarado Espejo,
Paola

05/07/2018 -
04:18 PM

MAYO 2018
Etapa de liquidación del proyecto, procedimientos administrativos para consecución de contrato
complementario Nro. 3

Alvarado Espejo,
Paola

04/06/2018 -
01:31 PM

Abril 2018
Etapa de liquidación del proyecto, procedimientos administrativos para consecución de contrato
complementario Nro. 3

Rojas Cazar,
Walter Emilio

01/05/2018 -
06:54 PM

Marzo 2018
Etapa de liquidación

Rojas Cazar,
Walter Emilio

02/04/2018 -
10:00 PM

Enero 2018
Culminación del proyecto entra en etapa de liquidación

Rojas Cazar,
Walter Emilio

02/02/2018 -
05:49 PM

DICIEMBRE 2017.-
PROYECTO EN EJECUCIÓN, PLAZO DE TERMINACIÓN HASTA EL 30 DE ENERO DEL 2018,
SEGÚN ACTA 451, EN TRÁMITE ORDEN DE CAMBIO PARA LEGALIZAR ESTE PLAZO, SE
SOLICITA CONTRATO COMPLEMENTARIO NUMERO 3 QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE,
OBRA EN 98 % DE AVANCE

Rojas Cazar,
Walter Emilio

02/01/2018 -
12:54 PM

NOVIEMBRE 2017.-
PROYECTO EN EJECUCIÓN, PLAZO DE TERMINACIÓN HASTA EL 30 DE ENERO DEL 2018,
SEGÚN ACTA 451, EN TRÁMITE ORDEN DE CAMBIO PARA LEGALIZAR ESTE PLAZO, SE
SOLICITA CONTRATO COMPLEMENTARIO NUMERO 3 QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE,
OBRA EN 97 % DE AVANCE

Rojas Cazar,
Walter Emilio

04/12/2017 -
08:45 PM

OCTUBRE 2017.-
PROYECTO EN EJECUCIÓN, PLAZO DE TERMINACIÓN HASTA EL 30 DE ENERO DEL 2018,
SEGÚN ACTA 451, EN TRÁMITE ORDEN DE CAMBIO PARA LEGALIZAR ESTE PLAZO, SE
SOLICITA CONTRATO COMPLEMENTARIO NUMERO 3 QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE,
OBRA EN 95 % DE AVANCE

Rojas Cazar,
Walter Emilio

01/11/2017 -
08:58 AM

SEPTIEMBRE 2017.-
PROYECTO EN EJECUCIÓN, PLAZO DE TERMINACIÓN HASTA EL 30 DE ENERO DEL 2018,
SEGÚN ACTA 451, EN TRÁMITE ORDEN DE CAMBIO PARA LEGALIZAR ESTE PLAZO, SE
SOLICITA CONTRATO COMPLEMENTARIO NUMERO 3

Rojas Cazar,
Walter Emilio

03/10/2017 -
08:40 PM

SEPTIEMBRE 2017.-
PROYECTO EN EJECUCIÓN, PLAZO DE TERMINACIÓN HASTA EL 30 DE ENERO DEL 2018,
SEGÚN ACTA 451, EN TRÁMITE ORDEN DE CAMBIO PARA LEGALIZAR ESTE PLAZO, SE
SOLICITA CONTRATO COMPLEMENTARIO NUMERO 3

Rojas Cazar,
Walter Emilio

18/09/2017 -
09:16 PM

JULIO 2017.-
PROYECTO EN EJECUCION, PLAZO DE TERMINACIÓN HASTA EL 30 DE ENERO DEL 2018,
SEGUN ACTA 451, EN TRÁMITE ORDEN DE CAMBIO PARA LEGALIZAR ESTE PLAZO

Vega Silva,
Andrea Karla

08/08/2017 -
03:17 PM

JUNIO 2017.- Vega Silva,
Andrea Karla

05/07/2017 -
04:29 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

PROYECTO EN EJECUCION, PLAZO DE TERMINACIÓN HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL
2017

MARZO 2017:
TRAMO 1: MACARÁ - SOZORANGA (0+000 - 32+600)
Excavación para cunetas y encauzamientos.  Limpieza de alcantarillas.  Produccion de materiales
para base y asfalto.   Hormigón 210 Kg/cm2 para cunetas
TRAMO 2: SOZORANGA - GONZANAMÁ (0+000 - 70+415)
Sector Sozoranga - Utuana.- (0+000 - 14+500)
Limpieza de derrumbes a máquina.   Excavacion en Roca  y Transporte.
Sector: Utuana - Gonzanamá.- (14+500 - 70+415)
Produccion de materiales en  Mina Catamayito.  Limpieza de derrumbes a máquina.   Excavación
en suelo y Transporte.  Hormigón 210 Kg/cm2 para alcantarillas.  Reconformación de
escombreras.  Excavación en Suelo, geotextil, tubería perforada y  material filtrante para subdren.
TRAMO 3: GONZANAMÁ - CATAMAYO (0+000 - 42+337)
Sector: Gonzanama -  San Jacinto .- (0+000.00 - 27+000)
Mantenimiento vial.  Hormigón 210 Kg/cm2 para alcantarillas y cunetas.

Alvarez Villacres,
Hernán Roberto

20/04/2017 -
04:14 PM

FEBRERO 2017:
TRAMO 1: MACARÁ - SOZORANGA (0+000 - 32+600)
Limpieza de derrumbos a máquina. Produccion de materiales  para base y asfalto. Transporte y
tendido de sub base. Hormigon 210 Kg/cm2 para alcantarillas, Armado de hierros y fundición  de
pared  en canal y solera.
TRAMO 2: SOZORANGA - GONZANAMÁ (0+000 - 70+415)
Transporte y tendido de mejoramiento.   Transporte y tendido de sub base.   Limpieza de
derrumbes a máquina.
Sector: Utuana - Gonzanamá.- (14+500 - 70+415)
Produccion de materiales en  Mina Catamayito.  Transporte y tendido de mejoramiento.  Acabado
de obra básica.  Hormigon 210 Kg/cm2 para muros armados.  Transporte y tendido  de hormigón
asfáltico.  Excavacion en Suelo, geotextil, tubería perforada y  material filtrante para subdren.
Transporte y tendido  de base clase 1A.
TRAMO 3: GONZANAMÁ - CATAMAYO (0+000 - 42+337)
Sector: Gonzanama -  San Jacinto .- (0+000.00 - 27+000)
Mantenimiento vial.  Excavacion en suelo y Transporte.   Colocacion de Alcantarillas  # 1800mm.
Transporte y tendido  de hormigón asfáltico.  Suministro y Fabricación de vigas metalicas para
Puente de San Vicente.  Señalización horizontal, franja central.
Sector  San Jacinto - Catamayo.- (27+000- 42+337)
Reparación de muro cabezal y encauzamiento salida de alcantarilla con hormigón ciclópeo.
Relleno compactado tras cunetas.

Hurtado
Angamarca,
Blanca Paulina

10/04/2017 -
03:22 PM

ENERO 2017
TRAMO 1: MACARÁ - SOZORANGA (0+000 - 32+600)
Mantenimiento vial Km 23+000 - 31+500
Hormigón 210 Kg/cm2 para alcantarillas
Hormigón 210 Kg/cm2 para cunetas
Excavacion en suelo, geotextil, tuberia perforada y material filtrante para subdren
Transporte y tendido de base clase 1A
Riego de imprimación, colocación de arena
Producción de materiales para base y asfalto
TRAMO 2: SOZORANGA - GONZANAMÁ (0+000 - 70+415)
Sector Sozoranga - Utuana.- (0+000 - 14+500)
Area sembrada
Mantenimiento Vial
Transporte y tendido de mejoramiento
Hormigón ciclopeo
Colocación de geomalla y geotextil
Excavacion en roca
Colocación de alcantarillas D=1200mm
Relleno Compactado
Sector Utuana-Gonzanamá (14+500 - 70+415)
Excavación en suelo, colocacion de geotextil, Colocacion de tuberia perforada y material filtrante
para subdren
Excavacion en suelo y transporte
Hormigón 210 Kg/cm2 para alcantarillas
TRAMO 3: GONZANAMÁ - CATAMAYO (0+000 - 42+337)
Sector: Gonzanamá - San Jacinto.- (0+000.00 - 27+000)
Excavacion en suelo
Colocación de geomalla
Transporte y tendido de material de mejoramiento

Aguilar
Cárdenas, Diego
Fabián

31/01/2017 -
08:46 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Excavación en suelo
Sector San Jacinto - Catamayo.- (27+000- 42+337)
Colocación de señalización vertical

DICIEMBRE 2016
TRAMO 1: MACARÁ - SOZORANGA (0+000 - 32+600)
Control de polvo. Km 23+000 - 31+000
Producción de materiales para asafalto km 18+000 Campamento
Transporte tendido de base km 22+300 - 23+100
Transporte y tendido de sub base km 27+800 - 28+300
TRAMO 2: SOZORANGA - GONZANAMÁ (0+000 - 70+415)
Sector Sozoranga - Utuana.- (0+000 - 14+500)
Control de polvo Km 0+600 - 14+800
Excavacion en Marginal 6+500 - 7+500 - 11+600 - 11+900
Excavación en Roca 6+500 - 7+500 - 11+600 - 11+900
Sub dren Km 10+900 - 13+500
TRAMO 3: GONZANAMÁ - CATAMAYO (0+000 - 42+337)
Sector: Gonzanamá - San Jacinto.- (0+000.00 - 27+000)
Mantenimiento vial y control de Polvo.
Colocación de alcantarillas km 2+00 - 3+000
Transporte y tendido de base km 37+900  - 38+500
Sector San Jacinto - Catamayo.- (27+000- 42+337)
Colocación de señalización vertical

Aguilar
Cárdenas, Diego
Fabián

30/12/2016 -
11:14 AM

NOVIEMBRE 2016
TRAMO 1: MACARÁ - SOZORANGA (0+000 - 32+600)
Control de polvo.  Excavación en roca. Colocación de tuberia 1500mm. Producción de materiales
para asfalto. Excavación y encauzamientos. Relleno Compactado
TRAMO 2: SOZORANGA - GONZANAMÁ (0+000 - 70+415)
Sector Sozoranga - Utuana.- (0+000 - 14+500)
Control de polvo; Excavacion en Marginal; Excavación en Roca; Excavacion en Suelo; Transporte
y tendido de mejoramiento; Transporte y Reconformacion de escombreras.
Sector: Utuana - Gonzanamá.- (14+500 - 70+415)
Producción de materiales en mina Catamayito; Transporte y tendido de mejoramiento; Acabado
de Obra básica; Reconformación y tendido de Base.
TRAMO 3: GONZANAMÁ - CATAMAYO (0+000 - 42+337)
Sector: Gonzanamá -  San Jacinto.- (0+000.00 - 27+000)
Mantenimiento vial y control de Polvo.   Excavación en roca. Colocación de alcantarillas.
Transporte y tendido de Sub-base
Sector  San Jacinto - Catamayo.- (27+000- 42+337)
Colocación de señalización vertical

Aguilar
Cárdenas, Diego
Fabián

07/12/2016 -
12:13 PM

AGOSTO 2016
TRAMO 1: MACARÁ - SOZORANGA (0+000 - 32+600)
. CONTROL DE POLVO. km: 25+900-27+000; 27+000-28+120; 29+150-30+310; 12+600-13+790;
19+250-20+750;
30+300-31+000
. Excavacion en suelo: Km: 28+150-28+270 cajera; 29+400-29+700 talud
. Excavacion en roca: Km: 28+280-28+300; 29+190-29+210
. Produccion de materiales en la mina km 13+000
. Transporte y tendido de mejoramiento km 28+000 -28+300; 28+520-28+400
. Transporte y reconformacion en Escombrera km: 25+700 L. der
. Hormigón Estructural de cemento  (f´c = 140Kg/cm2,f´c = 210Kg/cm2, Acero de refuerzo) Para
alcantarillas  km: 12+631; 12+588; 12+747; 12+950; 13+136; 13+438; 13+700; 13+900
. Excavacion y colocaion de tuberia Ø1200mm km: 21+543; 21+267
. Excavacion para cajon de hormigon km: 12+600
. Relleno compactado km: 22+616; 21+990; 22+616; 22+720
. Transporte y tendido de Asfalto km:  3+230-3+660 l izq
TRAMO 2: SOZORANGA - GONZANAMÁ (0+000 - 70+415)
Sector Sozoranga - Utuana.- (0+000 - 14+500)
. MANTENIMIENTO VIAL. km:  0+800- 13+900
. Excavacion en suelo: Km: 9+770 - 10+100
. Excavacion en Marginal: Km: 9+770 - 10+100
. Transporte y Reconformacion en escombreras km: 11+000; 12+600
Sector Utuana - Gonzanamá.- (14+500 - 70+415)
. Produccion de materiales en  Minas km: 17+500  y Catamayito
. Excavacion y transporte  km: 37+480; 41+100; 41+220; 53+980; 53+730; 53+400; 56+050;
40+590; 41+310-41+360; 41+220-41+200; 40+820;40+880
. Reconformacion de escombreras  km: 17+500; 34+400

Aguilar
Cárdenas, Diego
Fabián

08/09/2016 -
03:38 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

. Relleno compactado km: 37+480;41+100;41+220;40+590;40+820;40+880

. Control de polvo   km: 26+400 - 26+800; 31+000 - 32+800

. Hormigón Estructural de cemento  (f´c = 140Kg/cm2,f´c = 210Kg/cm2, Acero) Para alcantarillas
km: 56+090; 53+420; 56+020; 53+420; 60+660; 53+420; 60+660;53+720; 53+980
. Riego de imprimaciony arena para proteccion km: 61+390-62+280
. Reconformacion de   base km: 60+420 - 62+270; 60+000-60+800
. Transporte y tendido de Asfalto km:  61+740 - 63+180; 61+520 - 62+480
. Suministro y colocacion de tuberia Ø1200mm km: 37+480;  Ø1500mm 41+100; 40+820;
40+880;  Ø1800mm km: 41+220; 40+820
. Transporte y tendido de Mejoramiento km:  27+900 - 28+250; 40+590 - 40+620
. Transporte y tendido de sub base  km: 41+ 300 -  42+100
TRAMO 3: GONZANAMÁ - CATAMAYO  (0+0000  -  42+337)
Sector Gonzanamá - San Jacinto.- (0+000- 27+000)
. Mantenimiento vial y control de polvo  km: 2+000 - 9+000
. Extraccion, trituración, clasificación y carga de petreos en mina Catamayito
. Hormigón Estructural de cemento tipo B (f´c = 210Kg/cm2) cuneta  km 25+000-25+500  L izq
. Colocacion de alcatarillas de hormigon   km:7+000 - 9+000; 10+000 - 13+000
. Hormigón Estructural de cemento  (f´c = 140Kg/cm2,f´c = 210Kg/cm2 y figurado de hierro) Para
alcantarillas  km: 8+000 - 10+000; 10+000 - 12+600
Sector  San Jacinto - Catamayo.- (27+000- 42+337)
. Hormigón Estructural de cemento tipo B (f´c = 210Kg/cm2) cuneta:  km 42+000 - 42+240  L der;
40+500 - 41+300 l izq
. Excavacion para  cuneta y encauzamientos:  km: 42+000 - 42+240  L der 40+500 - 41+300 l izq

JULIO 2016
TRAMO 1: MACARÁ - SOZORANGA (0+000 - 32+600)
-CONTROL DE POLVO. km: 18+000 - 20+100; 8+200 -8+600; 13+000 - 13+500; 11+000 -
11+450;  13+160 -13+550
-Limpieza de derrumbe km: 24+700-25+200; 14+600-17+00;24+600-25+100; 14+600 - 15+000
-Excavación en suelo: Km: 25+400 - 25+600
-Excavación en roca: Km: 26+500 - 27+000. 28+200 - 28+400
-Excavación en Marginal: Km: 25+400 - 25+600; 28+200 - 28+400
-Reconformación de escombreras. km: 12+600; 25+000
-Colocación de Alcantarillas Ø 1200mm km 18+446
-Producción de materiales en la mina km 14+100
-Transporte y tendido de mejoramiento km 14+010  - 14+080
-Asfalto para imprimación km 06+700  - 09+000 -10+000
-Transporte de Sub base  km 23+500  - 25+000
-Colocación de Enrocado  km 22+920  - 22+950 L der
-Colocación de Sub base  km 22+800  - 25+000
-Colocación de Arena  km 6+700  - 9+000; 9+000 -10+000
-Escombrera km: 25+000 L. der
TRAMO 2: SOZORANGA - GONZANAMÁ (0+000 - 70+415)
Sector Sozoranga - Utuana.- (0+000 - 14+500)
-MANTENIMIENTO VIAL. km:  0+800- 13+900
-Excavación en suelo: Km: 11+700 - 12+050
-Excavación en roca: Km: 11+700 - 12+050
-Excavación en Marginal: Km: 11+700 - 12+050
-Reconformación en escombreras: 12+600
Sector Utuana - Gonzanamá.- (14+500 - 70+415)
-Limpieza, descapote y producción de mejoramiento en  Mina km: 17+500
-Limpieza de derrumbe km:  30+800, 30+650, 39+040; 41+800; 39+160; 42+040; 39+450;
41+990
-Reconformación de escombreras  km: 17+500; 34+400
-Control de polvo   km: 26+400 - 26+800; 31+000 - 32+800; 56+000 - 58+000; 59+000 - 62+000,
63+000 - 66+000
-Enrocado. km: 29+900 - 31+010
-Hormigón Estructural de cemento  (f´c = 140Kg/cm2,f´c = 210Kg/cm2, Acero) Para alcantarillas
km:57+925,57+740,62+180; 57+180;57+925
-Reconformación de base  km: 68+110 - 68+390; 67+170 - 66+760; 66+100 - 66+400; 67+350 -
67+450;65+800 - 66+100
-Transporte y tendido de sub base tramo km: 41+700 - 42+ 300      Cariamanga - Utuana
-Riego de imprimación km: 67+000 - 67+250; 66+700 - 67+000; 68+110 - 68+390
TRAMO 3: GONZANAMÁ - CATAMAYO  (0+0000  -  42+337)
Sector Gonzanamá - San Jacinto.- (0+000- 27+000)
-Mantenimiento vial y control de polvo  km: 2+000 - 9+000
-Extracción, trituración, clasificación y carga de pétreos en mina Catamayito

Aguilar
Cárdenas, Diego
Fabián

04/08/2016 -
12:11 PM
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-Hormigón Estructural de cemento tipo B (f´c = 210Kg/cm2) cuneta  km: 18+000 - 19+00  L der
-Colocación de alcantarillas de hormigón   km: 7+000 - 13+000
-Hormigón Estructural de cemento  (f´c = 140Kg/cm2,f´c = 210Kg/cm2) Para alcantarillas
km:12+000 - 13+600
Sector  San Jacinto - Catamayo.- (27+000- 42+337)
-Hormigón Estructural de cemento tipo B (f´c = 210Kg/cm2) cuneta  km:  37+370 - 38+257;
36+510 - 35+447
-Transporte  y tendido de sub base. Puente Indiucho  km: 36+700
-Transporte  y tendido de base.  Puente Indiucho km:  km: 36+700
-Riego de imprimacion punete Inducho Km 36+700

JUNIO 2016
TRAMO 1: MACARÁ - SOZORANGA (0+000-32+600)
-MANTENIMIENTO VIAL Y CONTROL DE POLVO. km: 0+000 - 30+000
TRAMO 2: SOZORANGA - GONZANAMÁ (0+000 - 70+415)
Sector Sozoranga - Utuana.- (0+000 - 14+500)
-MANTENIMIENTOVIAL.km:0+800-13+900
-Sector Utuana - Gonzanamá.- (14+500 - 70+415)
-Corte y perfilado en talud KM: 36+200 - 36+700(ROCA)
-Limpieza, descapote y produccion de mejoramiento en  Mina km: 17+500
-Enrrocado   km: 31+080 - 31+140
-Limpieza de derrumbe km: 28+000- 28+200 L. Izq
-Reconformacion de escombreras  km: 34+400
-Control de polvo   km: 27+000 - 37+000; 56+000 - 58+000; 59+000 - 62+000, 63+000 - 66+000
-MANTENIMIENTO VIAL.     km: 29+000 - 37+000
-Reconformacion de obra basica  km: 28+300 -28+700
TRAMO 3: GONZANAMÁ - CATAMAYO  (0+0000  -  42+337)
Sector Gonzanamá - San Jacinto.- (0+000- 27+000
-Mantenimiento vial y control de polvo  km: 2+000 - 9+000.
-Extraccion, trituración, clasificación y carga de petreos en mina Catamayito
-Hormigón Estructural de cemento tipo B (f´c = 210Kg/cm2) cuneta   entradas y salidas de
alcantarillas.  km:18+600 - 19+400, km:19+800 - 20+200,   km:18+600 - 19+400 ,26+700- 26+900
-Reconformacion de base  Km:  12+800 - 13+200
-Transporte y tendido de sub  base  km:  3+800 - 4+200
-Reconformacion de Escombrera  km:  20+700
Sector  San Jacinto - Catamayo.- (27+000- 42+337)
-Mantenimiento Vial

Aguilar
Cárdenas, Diego
Fabián

12/07/2016 -
04:21 PM

ABRIL 2016
TRAMO 1: MACARÁ - SOZORANGA (0+000- 32+600)
Limpieza de derrumbes km: 8+000 - 9+500 -  23+000 - 24+800 - 25+200 - 28+900
TRAMO 2: SOZORANGA-GONZANAMÁ (0+000 - 70+415)
Sector Sozoranga - Utuana.- (0+000 - 14+500)
- Mantenimiento Vial
- Limpieza de derrumbes Km: 5+200 - 8+900
- Transporte y tendido en escombrera Km: 2+330; 12+600
Sector Utuana - Gonzanamá.- (14+500 - 70+415)
- Limpieza de descapote para mina Km: 17+500
- Corte y perfilado en talud Km 36+200- 36+700 (Roca)
- Enrrocado, Transporte y tendido de mejoramiento Km 32+250 - 32+300
-Producción de mejoramiento mina Km 17+500
- Acabado de obra básica Km 26+200 - 26+600
- Transporte y tendido de mejoramiento Km 25+260 - 25+600
- Relleno compactado Km 25+260 - 26+600
TRAMO 3: GONZANAMÁ - CATAMAYO (0+0000 - 42+337)
Sector Gonzanamá - San Jacinto.- (0+000- 27+000)
- Mantenimiento vial y control de polvo 2+000 - 8+100
- Mejoramiento, sub base Km 3+500 - 4+600
- Extraccción, trituración, clasificación y carga de petreos en mina.
- Hormigón estructural de cemento tipo B (f´c = 210Kg/cm2)  Alc. 14+015: 14+145
- Hormigón Estructural de cemento tipo C (f´c = 140Kg/cm2) Alc. 14+015 ; 14+145
- Acero de refuerzo en barras (Fy= 4200Kg/cm2) Alc. 14+015 ; 14+145
- Reconformación de base Km 18+000 - 20+500
- Asfalto de riego para imprimación Km 19+000 - 20+500
- Relleno compactado en Alcantarillas Km 13+150 ; 14+500
Sector Gonzanamá - San Jacinto.- (0+000- 27+000)
- Mantenimiento vial

Aguilar
Cárdenas, Diego
Fabián

05/05/2016 -
02:49 PM
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MARZO 2016
TRAMO 1: MACARÁ - SOZORANGA (0+000 - 32+600)
. Mantenimiento vial
. Limpieza de derrumbe km:  7+740 - 9+200;  26+660 - 27+700.
. Transporte y tendido en escombrera. km: 25+740.
. Hormigón Estructural de cemento tipo B (f´c = 210Kg/cm2)  Km: 7+654(cajon - canal) L.IZQ
. Hormigón Estructural de cemento tipo C (f´c = 140Kg/cm2)  Km: 7+654(cajon - canal) L.IZQ
. Transporte de material para hormigones km: 17+000
TRAMO 2: SOZORANGA - GONZANAMÁ (0+000 - 70+415)
Sector Sozoranga - Utuana.- (0+000 - 14+500)
. MANTENIMIENTO VIAL
. Limpieza de derrumbe km: 8+100, 10+000
. Transporte y tendido en escombrera. km: 2+330; 12+
. Sector Utuana - Gonzanamá.- (14+500 - 70+415)
. Limpieza de descapote para mina km: 17+500;
. Corte y perfilado en talud KM: 36+200 - 36+700(ROCA)
. Excavacion  rellenos y desalojos   KM: 32+250 - 32+300.
. Enrocado km: 32+250 - 32+300 Ampliacion de via L. der.
. Hormigón Estructural de cemento tipo B (f´c = 210Kg/cm2)
. Hormigón Estructural de cemento tipo C (f´c = 140Kg/cm2
. Acero de refuerzo en barras (Fy= 4200Kg/cm2
. Acabado de obra basica  km: 24+400 - 24+700
. Produccion de sub base y base mina catamayito
. Transporte y tendido de mejoramiento  km: 24+400 - 24+700
. Transporte y tendido de material en escombrera km: 15+500
. MANTENIMIENTO VIAL
TRAMO 3: GONZANAMÁ - CATAMAYO  (0+0000  -  42+337)
Sector Gonzanamá - San Jacinto.- (0+000- 27+000)
. Mantenimiento vial y control de polvo    0+500 - 3+100, 11+000 - 11+500,
. Transporte y tendido  de mejoramiento.  Km: 14+800 - 14+900
. Transporte y tendido  de sub base.  Km: 14+550 - 15+000
. Transporte y tendido  de base.  Km: 14+550 - 15+000
. Extraccion, trituración, clasificación y carga de petreos en mina.
. Hormigón Estructural de cemento tipo B (f´c = 210Kg/cm2) ALC: 13+800; 14+100; 14+600 muro
4+400 y  14+500 L. Izq
. Hormigón Estructural de cemento tipo C (f´c = 140Kg/cm2)  ALC: 13+800; 14+100; 14+600 muro
14+400 y  14+500 L. Iz
. Acero de refuerzo en barras (Fy= 4200Kg/cm2)  ALC: 13+800; 14+100; 14+600 muro 14+400 y
14+500 L. Iz.
. Excavacion y colocacion de alcatarillas. Ø =120mm  Km: 12+900 - 13+050

Aguilar
Cárdenas, Diego
Fabián

29/04/2016 -
04:28 PM

FEBRERO 2016:
TRAMO 1: MACARÁ - SOZORANGA (0+000 - 32+600).- Se realizan las siguientes actividades:
. Agua para control de polvo Y Mantenimiento vial
. Excavación en suelo. Excavación en roca. Transporte y tendido de mejoramiento
. Reconformación sub -rasante KM: 27+450-27+600
TRAMO 2: SOZORANGA - GONZANAMÁ (0+000 - 70+415).- Se realizan las siguientes
actividades:
Sector Sozoranga - Utuana.- (0+000 - 14+500)
. MANTENIMIENTO VIAL. Derrumbe km 8+300 (sector: Punta Piedra)     .Sector Utuana -
Gonzanamá.- (14+500 - 70+415)
.  . Hormigón Estructural de cemento tipo B (f´c = 210Kg/cm2) ALC 50+070  L der; ALC 58+255 .
Hormigón Estructural de cemento tipo B (f´c = 2100Kg/cm2)
. Acero de refuerzo en barras (Fy= 4200Kg/cm2)  ALC 58+255  L der; ALC 50+070 .            .
Perfilado de base km: 65+700 - 66+500        . Mantenimiento km: 56+000 - 59+000          .
Transporte y tendido de base  km: 48+800 - 49+500; 69+700 - 63+500        . Transporte
y tendido de mejoramiento  km: 34+500       . Producción de mejoramiento  mina km:
17+500       . Transporte de piedra escollera  km: 29+500   . Excavación rellenos y desalojo km:
29+600-29+690; 30+200 - 30+280; 29+7600- 30+120; 30+380- 30+460
TRAMO 3: GONZANAMÁ - CATAMAYO  (0+0000  -  42+337).- Se realizan las siguientes
actividades:
Sector Gonzanamá - San Jacinto.- (0+000- 27+000)
. Mantenimiento vial y control de polvo    13+300 - 15+000 , 5+000 - 10+500
. Hormigón Estructural de cemento tipo B (f´c = 210Kg/cm2) 16+600;16+300

Carrión Gordillo,
Patricio Salomon

06/04/2016 -
03:28 PM
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. Acero de refuerzo en barras (Fy= 4200Kg/cm2) 16+600;16+300    . Transporte  de sub base.
Km: 15+200 - 15+700   . Transporte y tendido de base.  Km: 16+300 - 17+000
. Perforación para voladura.  Km: 14+800
Sector  San Jacinto - Catamayo.- (27+000- 42+337)
. Colocación de encofrado metálico para hormigón  puente Indiucho.  Km: 36+700       .
Transporte y tendido de mejoramiento puente Indiucho.  Km: 36+700     . Excavación en suelo
para cambio de suelo en aproches del  puente Indiucho.  Km: 36+700  . Encauzamiento de
cunetas para alcantarillas del  puente Indiucho.  Km: 36+700    . Hormigón Estructural de cemento
tipo B (f´c = 210Kg/cm2) En cuentas km:33+175 - 33+600 y cabezales, 33+700 - 41+030

ENERO 2016:
TRAMO 1: MACARÁ - SOZORANGA (0+000 - 32+600).- Se realizan las siguientes actividades:
. Agua para control de polvo Y Mantenimiento vial
. Excavación en suelo KM:27+510-28+000   . Excavación en roca KM: 27+510-28+000       .
Excavación Marginal KM: 27+510-28+000  . Transporte y tendido de mejoramiento KM:
27+450-27+600
. Reconformacion sub -rasante KM: 27+450-27+600
TRAMO 2: SOZORANGA - GONZANAMÁ (0+000 - 70+415).- Se realizan las siguientes
actividades:
Sector Sozoranga - Utuana.- (0+000 - 14+500)
. MANTENIMIENTO VIAL . Derrumbe km 8+300 (sector: Punta Piedra)     .Sector Utuana -
Gonzanamá.- (14+500 - 70+415)
. Corte y perfilado en talud, limpieza de derrumbes 31+450 - 31+550; 29+760 - 30+120; 30+380 -
30+460
. Agua para control de polvo km 61+000  - 62+000; 55+00 - 56+000 , 16+000 - 16+500; 66+400-
66+700         . Hormigón Estructural de cemento tipo B (f´c = 210Kg/cm2) ALC 50+070  L der;
ALC 58+255         . Hormigón Estructural de cemento tipo C (f´c = 140Kg/cm2)
. Acero de refuerzo en barras (Fy= 4200Kg/cm2)  ALC 58+255  L der; ALC 50+070 .            .
Perfilado de base km: 65+700 - 66+500        . Mantenimiento km: 56+000 - 59+000          .
Transporte y tendido de base  km: 48+800 - 49+500; 69+700 - 63+500        . Transporte
y tendido de mejoramiento  km: 34+500       . Produccion de mejoramiento  mina km:
17+500       . Transporter de piedra escollera  km: 29+500   . Excavacion rellenos y desalojo km:
29+600-29+690; 30+200 - 30+280; 29+7600- 30+120; 30+380- 30+460
TRAMO 3: GONZANAMÁ - CATAMAYO  (0+0000  -  42+337).- Se realizan las siguientes
actividades:
Sector Gonzanamá - San Jacinto.- (0+000- 27+000)
. Mantenimiento vial y control de polvo    13+300 - 15+000 , 5+000 - 10+500
. Hormigón Estructural de cemento tipo B (f´c = 210Kg/cm2) 16+600;16+300
. Acero de refuerzo en barras (Fy= 4200Kg/cm2) 16+600;16+300    . Transporte  de sub base.
Km: 15+200 - 15+700   . Transporte y tendido de base.  Km: 16+300 - 17+000
. Perforacion para voladura.  Km: 14+800
Sector  San Jacinto - Catamayo.- (27+000- 42+337)
. Colocacion de encofrado metalico para hormigon  puente Indiucho.  Km: 36+700       .
Transporte y tendido de mejoramiento puente Indiucho.  Km: 36+700     . Excavacion en suelo
para cambio de suelo en aproches del  puente Indiucho.  Km: 36+700  . Encauzamiento de
cunetas para alcantarillas del  puente Indiucho.  Km: 36+700    . Hormigón Estructural de cemento
tipo B (f´c = 210Kg/cm2) En cuentas km:33+175 - 33+600 y cabezales, 33+700 - 41+030

Carrión Gordillo,
Patricio Salomon

04/03/2016 -
01:19 PM

DICIEMBRE 2015:
TRAMO 1: MACARÁ - SOZORANGA (0+000 - 32+600).- Se realizan las siguientes actividades:
. Mantenimiento limpieza de la vía.. Agua para control de polvo.
TRAMO 2: SOZORANGA - GONZANAMÁ (0+000 - 70+415).- Se realizan las siguientes
actividades:
Sector Sozoranga - Utuana.- (0+000 - 14+500): . Mantenimiento vial
.Sector Utuana - Gonzanamá.- (14+500 - 70+415) . Corte y perfilado en talud, limpieza de
derrumbes 16+500 , 26+400, 31+200 . Agua para control de polvo km 61+000  - 62+000, 55+00 -
56+000 , 16+000 - 16+500
TRAMO 3: GONZANAMÁ - CATAMAYO  (0+0000  -  42+400).- Se realizan las siguientes
actividades:
Sector Gonzanamá - San Jacinto.- (0+000- 27+000)
. Mantenimiento vial y control de polvo    17+000 - 17+700 , 5+000 - 10+500. . Extraccion
trituración y clasificación de petreos  Catamayito). . Hormigón Estructural de cemento tipo B (f
´c = 210Kg/cm2) MURO 17+270; 17+300  L izq;  . Hormigón Estructural de cemento tipo D (f´c
= 140Kg/cm2) MURO 17+270; 17+340L izq; . Acero de refuerzo en barras (Fy= 4200Kg/cm2)
MURO 17+270; 17+300  L izq;
Sector  San Jacinto-Catamayo (27+000- 42+000).  . Explotacion de Materiales en planta ubicada
en Catamayito.

Carrión Gordillo,
Patricio Salomon

10/02/2016 -
08:29 AM
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NOVIEMBRE 2015.-
TRAMO 1: MACARÁ - SOZORANGA (0+000 - 32+600).- Se realizan las siguientes actividades:
. Transporte de subbase en 18+000 a 19+200 . Desalojo de material de excavación a 20+200   .
Producción de material de mejoramiento en 16+875     . Transporte de meJoramiento 22+000 a
23+100 . Colocación de mejoramiento 22+000 a 23+100   . Fundición de cabezales en diferentes
abscisas . Conformación de subrasante 22+000 a 23+000; 19+300 a 20+000    . Excavacion en
taludes 23+200
TRAMO 2: SOZORANGA - GONZANAMÁ (0+000 - 70+415).- Se realizan las siguientes
actividades:
Sector Sozoranga - Utuana.- (0+000 - 14+500)
. MANTENIMIENTO VIAL
Sector Utuana - Gonzanamá.- (14+500 - 70+415)
. Corte y perfilado en talude, limpieza de derrumbes 27+500 a 27+580 . Desalojo desde
27+500 a 27+580 . Colocación de subbase  17+500 - 18+500 y 49+400 - 50+000 . Colocación
mejoramiento    . Producción de subbase en planta 17+300   . Acero de Refuerzo en colchon
y Rápida  67+670 l der . Colocación escollera protección muro 67+670 l der   . Fundición de
cabezales en      48+440 l der.   . Control de polvo.     . Excavación en Roca en 36+000 a 36+200
TRAMO 3: GONZANAMÁ - CATAMAYO  (0+0000  -  42+400).- Se realizan las siguientes
actividades:
Sector Gonzanamá - San Jacinto.- (0+000- 27+000)
.  Voladura y perforacion en 7+900 y 8+100       .  Carga y desalojo abs 7+900 y 8+100  .  Acero
de refuerzo en barras (Fy= 4200Kg/cm2) 17+740 (discipador) ; 17+250 -17+300(muro),16+600.   .
Mantenimiento vial y control de polvo    .  relleno en 13+150 a 13+400 tipo subdren    .  Extraccion
trituración y clasificación de petreos    .  Excavacion y colocacion des sub dren 16+950 -
17+300 y 16+600 - 16+950 l der.        .  Colocacion de Alcantarilla Km 15+800 y 16+300
Diametro 1200mm. .  Mantenimiento vial 17+000 a 19+000; 8+500 a 10+000;4+000a 4+180     .
Hormigón Estructural de cemento tipo B (f´c = 210Kg/cm2) 17+740 (discipador) ; 17+250
-17+300(muro),16+600 . Hormigón Estructural de cemento tipo B (f´c = 140Kg/cm2) 17+740
(discipador) ; 17+250 -17+300(muro),16+600.
Sector Gonzanamá - San Jacinto.- (27+000- 42+000)
. Agua para control de Polvo 27+000 a 30+000
. Transporte de Material de base 27+000 a 28+000   . Tendido de base 27+000 a 30+000. .
Hormigón Estructural de cemento tipo B (f´c = 210Kg/cm2) 29+440; 29+200;28+600  . Hormigón
Estructural de cemento tipo D (f´c = 140Kg/cm2) 29+200; 28+600      . Acero de refuerzo en
barras (Fy= 4200Kg/cm2) 29+440; 29+200;28+600; 29+000    . Riego de imprimacion 29+680 -
30+040 Lder y Lizq . Explotacion de Materiales en planta ubicada en Catamayito

Carrión Gordillo,
Patricio Salomon

05/01/2016 -
11:57 AM

OCTUBRE 2015:
TRAMO 1: MACARÁ - SOZORANGA (0+000 - 32+600).- Se realizan las siguientes actividades: .
Conformación de cajeras 0+180 a 0+500 . . Movimiento de tierra. . Excavación,colocación de
tub. H°A°C° y relleno algunas abscisas. . Colocación de mejoramiento en 10+220 a  11+200  .
Limpieza de derrumbes 12+200;  . Transporte de Baese clase1   6+00 a 12+000 . Construcción
de cabezales algunas. . Conformación de escombreras en 1+400, 2+350. . Control de Polvo. .
Mantenimiento Vial, Limpieza de alcantarillas.
TRAMO 2: SOZORANGA - GONZANAMÁ (0+000 - 70+415).- Se realizan las siguientes
actividades:
Sector Sozoranga - Utuana.- (0+000 - 14+500): Transporte de base en 6+000 a 12+000 .
Excavación en suelo para cambio de subrasante 11+710 a 1+750.. Excavación para alcantarilla
5+647. . Excavación y colocación de tubería de H. armado y relleno en alcantarillas 3+584, .
Estabilización de taludes y limpieza de derrumbes 12+220 a 11+880; 9+960 a 10+220 .
Conformación de escollera 3+330  . Control  de polvo . Subdren y relleno en 3+450 (retorno)  .
Colocación de geomenbrana 0+800 a 1+000
Sector Utuana - Gonzanamá.- (14+500 - 70+415): . Desalojo de material de excavación desde
24+340 a 24+920, 25+240 a 25+310. . Colocación de sub-base  49+500 a 50+500; 53+100 a
53+700   . Colacacion de mejoramiento 48+450 a 48+580; 16+300 a 16+600; 19+030 a 20+070 .
Corte perfilado  en taludes   24+340 a 24+920, 25+240 a 25+310 . producción de subbase y
mejoramiento en 17+500 sector Utuana. . Movimiento de tierras 36+000 a 36+200
. Tendido de Base clase 1   55+600 a 57+500; 50+000a 50+300 Conformacion de baden tipo
escollera 48+450 a 48+760  .  Colocación de Geomalla y Geomembrana en 19+030 a 20+070   .
Relleno  19+280; 60+425  . Conformacion de Escombreras en diferentes abscisas..  Fundición de
cabezales en diferentes abscisas, y muro en 66+060 . Control de polvo
TRAMO 3: GONZANAMÁ - CATAMAYO  (0+0000  -  42+400).- Se realizan las siguientes
actividades:
Sector Gonzanamá - San Jacinto.- (0+000- 27+000) . Movimiento de tierras en 7+900 y 8+100. .
Barrido e imprimación asfaltica 27+100 a 26+600, 21+550 a 21+900
. Mantenimiento vial y control de polvo.    . Fundición de cabezales de alcantarillas
21+000;21+400. . Extracción trituración y clasificación de pétreos. . Transporte, fabricación
y puesta en obra de carpeta asfaltica 26+600 a 27+100, 21+550 a 21+900 .Perfilado de

Piedra Gálvez,
José Salvador

07/12/2015 -
03:01 PM
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cunetas  .Conformación de Escombrera en 6+800. Sector San Jacinto - Catamayo.- (27+000
- 42+400): . Agua para control de polvo 27+000-30+000 . Desalojo de material desde 7+900 y
8+100. . Imprimación y barrido 19+500 a 20+000

SEPTIEMBRE 2015:
TRAMO 1: MACARÁ - SOZORANGA (0+000 - 32+600).- Se realizan las siguientes actividades: .
Excavación en Roca en las Abscisas; 0+810 a 0+950; 16+180-16+280;. Excavación y colocación
de tubería de H.A y relleno de alcantarillas, Colocación de mejoramiento y colocación de base y
subase en diferentes abscisas. Colocación de asfalto Mc para imprimación Km 1+800-2+200
TRAMO 2: SOZORANGA - GONZANAMÁ (0+000 - 70+415).- Se realizan las siguientes
actividades: Sector Sozoranga - Utuana.- (0+000 - 14+500). Colocación de mejoramiento.
Excavación en marginal 13+200-13+8002+400-3+200. Excavación en roca 06+300-06+900.
Excavación y colocación de tubería de H.A y relleno de alcantarillas en 01+479-02+048.
Estabilización de taludes 13+200-13+800. Colocación de geotextil separador en 02+700-03+800.
Colocación de escollera piedra suelta 03+800, 02+790, escombrera en 02+350.
Sector Utuana - Gonzanamá.- (14+500 - 70+415)
Excavación, colocación de tubería de H. A. y relleno en alcantarilla 48+450, 51+835 . Colocación
de sub-base. Corte, perfilado en taludes. Excavaciones rellenos y desalojos; relleno encabezal
60+895, 60+660, 22+990. producción de mejoramiento y Sub-base en mina de Utuana 17+270.
tendido de base clase 1, conformación de sub-dren. Imprimación 68+68+200-69+000, 2 carrilles
TRAMO 3: GONZANAMÁ - CATAMAYO (0+0000 - 42+400).- Se realizan las siguientes
actividades: Sector Gonzanamá - San Jacinto.- (0+000- 27+000):
Voladora y perforación. Excavación y desalojo. Barrido e imprimación asfáltica. Construcción de
cabezales de alcantarillas, mantenimiento vial y control de polvo, conformación de base y tendido
de base 23+000-26+500. Extracción, trituración y clasificación de pétreos. Transporte, fabricación
y puesta en obra de carpeta asfáltica.
Sector San Jacinto - Catamayo.- (27+000 - 42+400): Control de polvo. excavación en suelo.
Transporte de material para mejoramiento de subrasante, transporte de base y base clase 1, km
28+460-28+590. Exzcavación pra cunetas y encausamiento 31+260, 31+450, 31+112. Hormigón
estructural Clase B y D. acero de refuerzo 31+112. Asfalto MC para imprimación 32+200-32+905.

Piedra Gálvez,
José Salvador

06/11/2015 -
04:21 PM

AGOSTO 2015:
TRAMO 1: MACARÁ - SOZORANGA (0+000 - 32+600).- Se realizan las siguientes actividades: .
Excavación en Roca en las Abscisas; 11+000-14+000. . Limpieza de deslizamientos Abscisa;
20+200 - 28+100. . Colocación de Tubería de H.A. D=1800mm; 2+800-5+900.
TRAMO 2: SOZORANGA - GONZANAMÁ (0+000 - 70+415).- Se realizan las siguientes
actividades: Sector Sozoranga - Utuana.- (0+000 - 14+500). . Apertura de camino Piloto en
las Abscisas km 2+500 - 5+000 hacia Cariamanga, en presencia de excavación en suelo. .
Excavación en Roca en las Abscisas km 8+200-8+350 hacia Cariamanga. . Limpieza de
deslizamientos Abscisas: 7+700-8+200. . Se Realiza control de Polvo en todos los tramos
intervenidos.
Sector Utuana - Gonzanamá.- (14+500 - 70+415)
. Construcción de subdrenes, colocación de geotextil, geodren 110 MM. . Colocación de material
de mejoramiento. . Excavación, colocación de tubería de H. armado y relleno  en alcantarilla
D=1200mm. . Colocación de sub-base. . Corte, perfilado  en taludes. . Excavaciones rellenos  y
desalojos; excavación subdren. . Tendido de Base clase 1.
TRAMO 3: GONZANAMÁ - CATAMAYO  (0+0000  -  42+400).- Se realizan las siguientes
actividades: Sector Gonzanamá - San Jacinto.- (0+000- 27+000): . Agua para control de polvo en
el Tramo: 2+000 - 27+000. . Excavación en roca Km 7+900. . Hormigón estructural de cemento
Portland, Clase B (f'c = 210 Kg/cm2) en la Abscisa: 20+000 y 21+060. . Mantenimiento vial
11+500-17+000.
Sector San Jacinto - Catamayo.- (27+000 - 42+400): . Tendida de base Tramo: 33+000-33+500. .
Transporte de subbase Tramos: 33+000.00 - 33+500.00.  . Encofrado y armado de cabezal de
cajón entrada abscisa:  33+050. . Hormigón armado f'c = 210 Kg/cm2 pared canal de conducción
abscisa: 33+050.00 Lado izquierdo. . Perfilado de base Tramo: 33+000-33+500.  . Imprimacion
Tramo: 33+000-33+600. . Arena de secado Tramo: 33+000-33+600. . Tendido de Carpeta
asfáltica 33+000-33+600. . Agua para control de polvo Tramo: 30+600 a 33+000, 30+600.

Piedra Gálvez,
José Salvador

07/09/2015 -
11:23 AM

Julio 2015:
TRAMO 1:  MACARÁ - SOZORANGA (0+000 - 32+600) .-  En la presente semana se ha
realizado las siguientes actividades:   . Excavación, colocación de tubería de H. C.  y relleno de
alcantarillas. . Colocación de sub-base km. 14+140 - 14+260.
TRAMO 2:  SOZORANGA - GONZANAMÁ (0+000 - 70+415).- Se realizan las siguientes
actividades: Sector Sozoranga - Utuana.- . Apertura de camino Piloto, movimiento de
tierras. . Excavación en  SECTOR PUNTA DE PIEDRA  km.8+150 - km. 8+350. . Limpieza de
deslizamientos.
Sector Utuana - Gonzanamá.- . Construcción de subdrenes, colocación de geotextil, tubería
subdren. . Colocación de material de mejoramiento. . Excavación, colocación de tubería de H.
armado y relleno  en alcantarillas. . Colocación de sub-base. . Corte, perfilado  en taludes. .

Piedra Gálvez,
José Salvador

07/09/2015 -
10:03 AM
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Limpieza de Derrumbes. . Excavaciones y desalojos. . Escarificación y obra básica. . Colocación
de escollera. . Control de polvo.
TRAMO 3 : GONZANAMÁ - CATAMAYO  (0+0000  -  42+400) .- Sector Gonzanamá - San
Jacinto .- (0+000- 27+000).- .  Base y Subbase. .  Hormigón estructural . Transporte base y
subbase. . Reconformación obra básica

JUNIO 2015.- Continúa con el avance en construcción de plataforma de la vía con ampliaciones
y rectifiaciones de curvas peligrosas en varios frentes:TRAMO 1, Macará-Sozoranga, desalojo
de material,  transporte de material pétreo desde mina Santa Rosa a Sabiango; conformación
de rasante y mejoramiento, colocación de alcantarillas y construcción cabezales. TRAMO 2:
Sozoranga-Gonzanamá, sectores Sozoranga-Utuana movimiento de tierras en sector Punta
de Piedra, Km 8+000 se continúa excavando a fin de ampliar la vía en este tramo, se da
mantenimiento a la vía; Utuana-Cariamanga, dos frentes de trabajo, Cariamanga-Gonzanamá
un frente de trabajo, ampliación calzada construyendo alcantarillas, reconformación obra básica,
construcción de subdrenes. TRAMO 3: Gonzanamá-Catamayo, se trabaja en movimiento de
trierras, construcción de cajoneras, colocación de alcantarillas, relleno de cajoneras con material
granular, reconformación de obra básica y colocación de subbase.  En el Km 40+700-41+560
se ejecutan trabajos de imprimación y colocación de carpeta asfáltica. Se acopia y procesa
materiales en Catamayito y se transporta meteriales a la vía.

Piedra Gálvez,
José Salvador

16/07/2015 -
10:50 AM

MAYO 2015.- Continúa con el avance en construcción de plataforma de la vía con ampliaciones
y rectifiaciones de curvas peligrosas en varios frentes:TRAMO 1, Macará-Sozoranga, 3 frentes:
Macará - Sabiango y Sozoranga - Sabiango, transporte de material pétreo desde mina Santa
Rosa a Sabiango; conformación de rasante y mejoramiento, colocación de alcantarillas y
construcción cabezales. TRAMO 2: Sozoranga-Gonzanamá, sectores Sozoranga-Utuana
movimiento de tierras en sector Punta de Piedra, se continúa excavando a fin de ampliar la
vía en este tramo, se da mantenimiento a la vía; Utuana-Cariamanga, dos frentes de trabajo,
Cariamanga-Gonzanamá un frente de trabajo, ampliación calzada construyendo alcantarillas,
reconformación obra básica, construcción de subdrenes. TRAMO 3: Gonzanamá-Catamayo, se
trabaja en movimiento de trierras, construcción de cajoneras, colocación de alcantarillas, relleno
de cajoneras con material granular, reconformación de obra básica y colocación de subbase. Se
acopia y procesa materiales en Catamayito y se transporta meteriales a la vía.

ABRIL 2015.- Continúa con buen avance en construcción de plataforma de la vía con
ampliaciones y rectifiaciones de curvas peligrosas en varios frentes:TRAMO 1, Macará-
Sozoranga, 3 frentes: Macará - Sabiango y Sozoranga - Sabiango, transporte de material pétreo
desde mina Santa Rosa a Sabiango; conformación de rasante y mejoramiento, colocación de
alcantarillas y construcción cabezales. TRAMO 2: Sozoranga-Gonzanamá, sectores Sozoranga-
Utuana limpieza de calzada para mantener tránsito vehicular por lluvias en el sector; Utuana-
Cariamanga, dos frentes de trabajo, Cariamanga-Gonzanamá un frente de trabajo, ampliación
calzada construyendo cajoneras, relleno con material granular, reconformación obra básica,
construcción de subdrenes. TRAMO 3: Gonzanamá-Catamayo, se trabaja en movimiento de
trierras, construcción de cajoneras, colocación de alcantarillas, relleno de cajoneras con material
granular, reconformación de obra básica y otros rubros. Se acopia y procesa materiales en
Catamayito y se transporta meteriales a la vía.

Piedra Gálvez,
José Salvador

07/07/2015 -
01:47 PM

MARZO 2015.- Continúa con buen avance en construcción de plataforma de la vía con
ampliaciones y rectifiaciones de curvas peligrosas en varios frentes:TRAMO 1, Macará-
Sozoranga, 3 frentes: Macará - Sabiango y Sozoranga - Sabiango, transporte de material pétreo
desde mina Santa Rosa a Sabiango; conformación de rasante y mejoramiento, colocación de
alcantarillas y construcción cabezales. TRAMO 2: Sozoranga-Gonzanamá, sectores Sozoranga-
Utuana limpieza de calzada para mantener tránsito vehicular por lluvias en el sector; Utuana-
Cariamanga, dos frentes de trabajo, Cariamanga-Gonzanamá un frente de trabajo, ampliación
calzada construyendo cajoneras, relleno con material granular, reconformación obra básica,
construcción de subdrenes.  TRAMO 3: Gonzanamá-Catamayo, se trabaja en movimiento de
trierras, construcción de cajoneras, colocación de alcantarillas, relleno de cajoneras con material
granular, reconformación de obra básica y otros rubros. Se acopia y procesa materiales en
Catamayito y se transporta meteriales a la vía.

Piedra Gálvez,
José Salvador

09/04/2015 -
11:50 AM

FEBRERO 2015.- Continúa con buen avance en construcción de plataforma de la vía con
ampliaciones y rectifiaciones de curvas peligrosas en varios frentes:TRAMO1 Macará-Sozoranga,
3 frentes, desde Macará hacia Sabiango y de Sozoranga hacia Sabiango, transporte de
material pétreo desde mina Santa Rosa a Sabiango; conformación de rasante y colocación
de alcantarillas. TRAMO 2: Sozoranga-Gonzanamá, sectores Sozoranga-Utuana limpieza
de calzada para mantener trámsito vehicular por lluvias en el sector; Utuana-Cariamanga,
dos frentes de trabajo, Cariamanga-Gonzanamá un frente de trabajo, ampliación calzada
construyendo cajoneras y relleno con material granular, TRAMO 3: Gonzanamá-Catamayo, se
trabaja en movimiento de trierras, construcción de cajoneras, colocación de alcantarillas, relleno

Piedra Gálvez,
José Salvador

07/03/2015 -
08:03 PM
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de cajeras con material granular y otros rubros. Se acopia y procesa materiales en Catamayito y
se transporta meteriales a la vía.

ENERO 2015.- La Empresa Contratista continúa trabajos en varios frentes:TRAMO1 Macará-
Sozoranga, 2 frentes, desde Macará hacia Sabiango y de Sozoranga hacia Sabiango, transporte
de material pétreo desde mina Santa Rosa a Sabiango. TRAMO 2: Sozoranga-Gonzanamá,
sectores Sozoranga-Utuana varios frentes de trabajo; Utuana-Cariamanga, dos frentes de
trabajo, Cariamanga-Gonzanamá un frente de trabajo, TRAMO 3: Gonzanamá-Catamayo, se
trabaja en movimiento de trierras,  construcción de cajeras, colocación de alcantarillas, relleno
de cajeras con material granular y otros rubros. A pesar de haber incrementado maquinaria
el avance no se ajusta al programado.  Se acopia y procesa materiales en Catamayito. Se
transporta materiales a planta en Sabiango desde mina Santa Rosa.

Piedra Gálvez,
José Salvador

09/02/2015 -
02:30 AM

DICIEMBRE 2014.- La Empresa Contratista continúa trabajos en varios frentes:TRAMO1 Macará-
Sozoranga, 2 frentes, desde Macará hacia Sabiango y de Sozoranga hacia Sabiango, transporte
de material pétreo desde mina Santa Rosa a Sabiango. TRAMO 2: Sozoranga-Gonzanamá,
sectores Sozoranga-Utuana varios frentes de trabajo; Utuana-Cariamanga, dos frentes de
trabajo, Cariamanga-Gonzanamá un frente de trabajo, TRAMO 3: Gonzanamá-Catamayo, se
trabaja en movimiento de trierras y construcción de cajeras en tres frentes de trabajo. A pesar de
haber incrementado maquinaria el avance no se ajusta al programado. Se encuentran instaladas
plantas de trituración de materiales y asfaltos en Catamayito y Sabiango. Se acopia y procesa
materiales en Catamayito.

Piedra Gálvez,
José Salvador

06/01/2015 -
01:46 AM

NOVIEMBRE 2014.- La Empresa Contratista continúa ingresando maquinaria, trabaja en el
TRAMO 2: Sozoranga-Gonzanamá, sectores Sozoranga-Utuana varios frentes de trabajo;
Utuana-Cariamanga, dos frentes de trabajo, Cariamanga-Gonzanamá un frente de trabajo,
TRAMO 3: Gonzanamá-Catamayo, se trabaja en movimiento de trierras y construcción de cajeras
en tres frentes de trabajo. A pesar de haber incrementado maquinaria el avance no se ajusta al
programado. Se instala plantas de trituración de materiales y asfaltos en Catamayito y Sabiango.
Se acopia materiales en Catamayito y en Sabiango desde mina Santa Rosa.

Piedra Gálvez,
José Salvador

16/12/2014 -
12:54 AM

Octubre 2014.- Se continúa con trabajos de excavación en tramo 2 - Sozoranga-Cariamanga.
Septiembre 2014.-  En este mes se continúa con trabajos de excavación y corte de talud, para
ampliación de vía en tramo 2, Sozoranga-Macará
Agosto 2014.- En este mes se inicia con trabajos de corte de talud en tramo 2, Sozoranga-
Cariamanga, para ampliación de vía.
Julio 2014.- En este mes no se ejecutan trabajos.

Hurtado
Angamarca,
Blanca Paulina

08/12/2014 -
09:10 AM

 

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha de
última

actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

La existencia de la demora para la
asignación de recursos provoca la
falta de pago de planillas.

04/01/2020 Maria Alejandra
Argudo Ortega

10 10 1 1/1

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 1

 
Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 7 - Sur > Loja > Calvas

2 Zona 7 - Sur > Loja > Catamayo

3 Zona 7 - Sur > Loja > Gonzanama

4 Zona 7 - Sur > Loja > Macara

5 Zona 7 - Sur > Loja > Sozoranga
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A
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1 DEFINICIÓN: Documento
de Proyecto en formato
SENPLADES elaborado

1-Solicitud de
Información

10/03/2013 10/03/2013 Sí 8.0

2 DEFINICIÓN: Proyecto en
SIPeIP postulado

1-Solicitud de
Información

04/06/2013 04/06/2013 Sí 2.0

3 PLANEACIÓN: Priorización
SENPLADES emitida

1-Solicitud de
Información

07/10/2013 07/10/2013 Sí 5.0

4 PLANEACIÓN: Proyecto en
PAI incluído

1-Solicitud de
Información

07/10/2013 07/10/2013 Sí 5.0

5 EJECUCIÓN: Certificación
presupuestaria aprobada

1-Solicitud de
Información

07/01/2014 07/01/2014 Sí 3.0

6 EJECUCIÓN: Adjudicación
realizada

3-Adjudicación 07/03/2014 07/03/2014 Sí 3.0

7 EJECUCIÓN: Contrato
Principal y/o Complementario
suscrito

3-Adjudicación 02/07/2014 02/07/2014 Sí 2.0

8 EJECUCIÓN: Pago 7.5% de
Anticipo. Realizado

4-Inicio de Trabajo 25/07/2014 25/07/2014 Sí 3.0

9 EJECUCIÓN: Tramo 3:
Movimiento de suelos.
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

30/01/2015 30/01/2015 Sí 2.0

10 EJECUCIÓN: Tramo 3:
Mejoramiento de la subrasante.
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/01/2015 31/01/2015 Sí 2.0

11 EJECUCIÓN: Pago 7.5% de
Anticipo. Realizado

5-Entregables
Intermedios

18/08/2015 18/08/2015 Sí 3.0

12 EJECUCIÓN: Tramo 1:
Mejoramiento de la subrasante.
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 31/08/2016 Sí 2.0

13 EJECUCIÓN: Tramo 1:
Movimiento de suelos.
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 31/08/2016 Sí 2.0

14 EJECUCIÓN: Tramo 2:
Mejoramiento de la subrasante.
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 30/11/2016 Sí 2.0

15 EJECUCIÓN: Tramo 2:
Movimiento de suelos.
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 28/02/2017 Sí 2.0

16 EJECUCIÓN: Tramo 2: Obras
de drenaje. Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 31/03/2017 Sí 2.0

17 EJECUCIÓN: Tramo 3:
Puentes: infraestructura.
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/01/2017 30/12/2016 Sí 2.0

18 EJECUCIÓN: Tramo 3:Obras
de drenaje. Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/01/2017 31/01/2017 Sí 2.0

19 EJECUCIÓN: Tramo 1: Obras
de drenaje. Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

28/02/2017 28/02/2017 Sí 2.0

20 EJECUCIÓN: Tramo 2:
Puentes: Superestructura.
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

28/02/2017 31/10/2016 Sí 2.0

21 EJECUCIÓN: Tramo 3:
Puentes: Superestructura.
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

28/02/2017 31/12/2016 Sí 2.0

22 EJECUCIÓN: Tramo 1:
Construcción de cunetas.
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

23/03/2017 23/03/2017 Sí 2.0

23 EJECUCIÓN: Tramo 1: Base
clase 1. Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017 30/01/2017 Sí 2.0
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24 EJECUCIÓN: Tramo 1: Sub
base clase 3. Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017 30/11/2016 Sí 2.0

25 EJECUCIÓN: Tramo 2: Base
clase 1. Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017 31/12/2016 Sí 2.0

26 EJECUCIÓN: Tramo 2: Sub
base clase 3. Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017 31/12/2016 Sí 2.0

27 EJECUCIÓN: Tramo 3: Base
clase 1. Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017 30/11/2016 Sí 2.0

28 EJECUCIÓN: Tramo 3: Sub
base clase 3. Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017 30/11/2016 Sí 2.0

29 EJECUCIÓN: Tramo 1:
Puentes: infraestructura.
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017 30/06/2017 Sí 2.0

30 EJECUCIÓN: Tramo 2:
Construcción de cunetas.
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017 30/06/2017 Sí 2.0

31 EJECUCIÓN: Tramo 2: Capa
de rodadura de hormigón
asfáltico mezclado en planta.
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/07/2017 31/07/2017 Sí 2.0

32 EJECUCIÓN: Tramo 1: Capa
de rodadura de hormigón
asfáltico mezclado en planta.
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/07/2017 31/07/2017 Sí 2.0

33 EJECUCIÓN: Tramo 3: Capa
de rodadura de hormigón
asfáltico mezclado en planta.
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/07/2017 31/07/2016 Sí 2.0

34 EJECUCIÓN: Tramo 1:
Puentes: Superestructura.
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/12/2017 31/12/2017 Sí 2.0

35 EJECUCIÓN: Señalización Vial
terminada. Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

30/01/2018 30/01/2018 Sí 2.0

36 EJECUCIÓN: Tramo 3:
Construcción de cunetas.
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

30/01/2018 30/01/2018 Sí 2.0

37 EJECUCIÓN: Tramo 2:
Puentes: infraestructura.
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/01/2018 31/01/2018 Sí 2.0

38 CIERRE: Acta Entrega
Recepción Provisional suscrita

5-Entregables
Intermedios

31/03/2020 31/03/2020 No 1.0

39 CIERRE: Informes de
fiscalización aprobados.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2020 31/03/2020 No 1.0

40 CIERRE: Acta Entrega
Recepción Definitiva

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

30/09/2020 30/09/2020 No 2.0

41 CIERRE: Liquidación
Económica

9-Entregables
Formales

30/09/2020 30/09/2020 No 1.0

42 CIERRE: Cierre de proyecto
según Formato SENPLADES
aprobado

9-Entregables
Formales

30/11/2020 30/11/2020 No 1.0

43 CIERRE: Certificación de
la Cordinación General
Administrativa Financiera
de aspectos administrativos
finiquitados y de no existencia
de obligaciones pendientes de
pago - suscrito

9-Entregables
Formales

31/12/2020 31/12/2020 No 1.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

44 CIERRE: Certificación de la
Cordinación General Jurídica
de no encontrarse inmerso en
proceso legal alguno

9-Entregables
Formales

31/12/2020 31/12/2020 No 1.0

45 CIERRE: Certificación
de no mantener saldos
presupuestarios, contables
o de tesorería pendietes por
liquidar - suscrito MEF

9-Entregables
Formales

31/01/2021 31/01/2021 No 1.5

46 CIERRE: Solicitud de cierre
de proyecto Máxima Autoridad
aprobado

9-Entregables
Formales

31/03/2021 31/03/2021 No 0.5

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 Proyecto cumplió hitos de acuerdo a lo planificado. Molestias y
Preocupación en ciudadanía en la etapa invernal.

Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 29/09/2017

2 Obra avanza según lo planificado Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 26/07/2017

3 Via avanza según lo planificado Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 24/02/2017

4 Supervisión Tramo 3 Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 29/11/2016

5 Supervisión del tramo 1, sector Sozoranga - Utuana, avance del
40%

Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 29/08/2016

6 Construcción de vía no avanza según lo programado Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 30/05/2016

7 Construcción de vía no avanza según lo planificado, supervisión
negativa.

Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 31/03/2016

8 Construcción de vía no avanza según lo programado,
supervisión negativa

Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 18/02/2016

9 Reconstrucción de vía presenta dificultades en su avance Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 30/11/2015

10 Reconstrucción de vía presenta dificultades en su avance Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 12/01/2016

11 Supervisión de tramo 1- Macará-Sabiango, avanza
positivamente

Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 30/10/2015

12 Tramo 2, avanza de acuerdo a lo planificado Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 21/08/2015

13 Tramo 3 avanza deacuerdo a lo planificado Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 30/07/2015

14 Supervisión de tramo 1- Macará-Utuana, avanza positivamente Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 26/05/2015

15 Recorrido vial de Catamayo-Cariamanga Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 27/03/2015

16 Construcción de carretera avanza positivamente Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 28/04/2015

17 Recorrido de la vía tramo Catamayo-Utuana Ojeda Valarezo, Tania
Verónica

{PR} - Provincia - LOJA 18/12/2014

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 62,947,697.21

Estimado Al Fin Del Proyecto: 156,062,166.89 **

Costo Total: 151,573,949.15

Total Devengado: 151,642,381.80

% Costo Total Devengado: 100.05 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 100.05 %

Perfil Económico 2019

Años Previos Año Actual (2019) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 102,016,303.98 16,814,781.76 0.00 118,831,085.74

Ppto. Externo Planeado 106,138,710.44 7,188,024.78 0.00 113,326,735.22

 

Ppto. Aprobado Inicial 93,513,194.51 7,354,319.54 0.00 100,867,514.05

Ppto. Codificado 221,097,354.24 7,354,319.54 0.00 228,451,673.78

Ppto. Comprometido 198,616,277.29 0.00 0.00 198,616,277.29

Planeado - Codificado
(2019)

 9,460,462.22   

 

Programado a
Devengar

73,841,715.54 4,419,785.09 0.00 78,261,500.63

Ppto. Devengado 151,642,381.80 0.00 0.00 151,642,381.80

Pagado Real 128,575,527.21 0.00 0.00 128,575,527.21

Estimado a fin de año * 151,642,381.80 22,213,987.55 0.00 173,856,369.35

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

-77,800,666.26 -17,794,202.46 0.00 -95,594,868.72

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 205.36 % 0.00 % 0.00 % 193.76 %

 

Ppto. Codificado 998 46,489,936.54 0.00 0.00 46,489,936.54

Ppto. Devengado 998 37,377,392.31 0.00 0.00 37,377,392.31

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Abr 4,228,249.87 0.00 4,228,249.87 0.00 0.00 % 0.00 %

May 0.00 0.00 4,228,249.87 0.00 0.00 % 0.00 %

Jun 0.00 0.00 4,228,249.87 0.00 0.00 % 0.00 %

Jul 0.00 0.00 4,228,249.87 0.00 0.00 % 0.00 %

Ago 0.00 0.00 4,228,249.87 0.00 0.00 % 0.00 %

Sep 191,535.22 0.00 4,419,785.09 0.00 0.00 % 0.00 %

Oct 0.00 0.00 4,419,785.09 0.00 0.00 % 0.00 %

Nov 0.00 0.00 4,419,785.09 0.00 0.00 % 0.00 %

Dic 0.00  4,419,785.09     

Total 4,419,785.09 0.00     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

15 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

16 Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la
contratación de personal calificado para la operación del mismo.

17 Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de
ingeniería de puntos críticos.

18 Incremetar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y
contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A1. Hito 1: DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en
formato SENPLADES elaborado

FORMATOSENPLADESMARZO2016CORREGIDO.DOCX 17/12/2019

2 A2. Hito 2: DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado Ficha_Proyecto_Catamayo_Macara.pdf 17/12/2019

3 A3. Hito 3: PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES
emitida

DICTAMENPRIORIDADCATAMAYOMACARASENPLADES.PDF17/12/2019

4 A4. Hito 4: PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido ReportePai-2014.pdf 17/12/2019

5 A5. Hito 5: EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria
aprobada

Certificación_presupuestaria_aprobada.pdf 17/12/2019

6 A6. Hito 6: EJECUCIÓN: Adjudicación realizada Adjudicación_realizada.pdf 17/12/2019

7 A7. Hito 7: EJECUCIÓN: Contrato Principal suscrito Contrato_Suscrito_1.pdf 17/12/2019

8 A8. Hito 8: EJECUCIÓN: Pago 7.5% de Anticipo.
Realizado

INFORME_RUTA_CRITICA_ANTICIPO_SINOHYDRO.pdf 17/12/2019

9 A9. Hito 9: EJECUCIÓN: Tramo 3: Mejoramiento de la
subrasante. Ejecutado

Planilla_7.pdf 17/12/2019

10 B1. Hito 10: EJECUCIÓN: Tramo 3: Movimiento de
suelos. Ejecutado

Hito_10.pdf 17/12/2019

11 B2. Hito 11: EJECUCIÓN: Pago 7.5% de Anticipo.
Realizado

INFORME_RUTA_CRITICA_ANTICIPO_SINOHYDRO_2015.pdf17/12/2019
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

12 B4. Hito 13: EJECUCIÓN: Tramo 1: Mejoramiento de la
subrasante. Ejecutado

Hito_13.pdf 17/12/2019

13 B5. Hito 14: EJECUCIÓN: Tramo 1: Movimiento de
suelos. Ejecutado

Tramo_1_Movimiento_de_suelos.pdf 17/12/2019

14 B6. Hito 15: EJECUCIÓN: Tramo 1: Sub base clase 3.
Ejecutado

Hito_15.pdf 17/12/2019

15 B7. Hito 16: EJECUCIÓN: Tramo 3: Sub base clase 3.
Ejecutado

Hito_16.pdf 17/12/2019

16 B8. Hito 17: EJECUCIÓN: Tramo 3: Base clase 1.
Ejecutado

Hito_17.pdf 17/12/2019

17 B9. Hito 18: EJECUCIÓN: Tramo 2: Mejoramiento de la
subrasante. Ejecutado

Hito_18.pdf 17/12/2019

18 C3. Hito 21: EJECUCIÓN: Tramo 2: Sub base clase 3.
Ejecutado

Hito_21.pdf 17/12/2019

19 C4. Hito 22: EJECUCIÓN: Tramo 2: Base clase 1.
Ejecutado

Hito_22.pdf 17/12/2019

20 C5. Hito 23: EJECUCIÓN: Tramo 1: Base clase 1.
Ejecutado

31.1._PLANILLA_31_TOMO_1_2.pdf 17/12/2019

21 C6. Hito 24: EJECUCIÓN: Tramo 3:Obras de drenaje.
Ejecutado

Planilla_31.pdf 17/12/2019

22 C7. Hito 25: EJECUCIÓN: Tramo 2: Movimiento de
suelos. Ejecutado

Hito_25.pdf 17/12/2019

23 C9. Hito 27: EJECUCIÓN: Tramo 2: Obras de drenaje.
Ejecutado

Hito_27.pdf 17/12/2019

24 D1. Hito 28: EJECUCIÓN: Tramo 1: Construcción de
cunetas. Ejecutado

Hito_28.pdf 17/12/2019

25 D3. Hito 30: EJECUCIÓN: Tramo 2: Construcción de
cunetas. Ejecutado

INFORME_CATAMAYO-MACARA_JUL_2017.pdf 17/12/2019

26 D4. Hito 31: EJECUCIÓN: Tramo 1: Capa de rodadura
de hormigón asfáltico mezclado en planta. Ejecutado

Hito_31.pdf 17/12/2019

27 D5. Hito 32: EJECUCIÓN: Tramo 2: Capa de rodadura
de hormigón asfáltico mezclado en planta. Ejecutado

Hito_32.pdf 17/12/2019

28 D6. Hito 33: EJECUCIÓN: Tramo 3: Capa de rodadura
de hormigón asfáltico mezclado en planta. Ejecutado

Hito_33.pdf 17/12/2019

29 D7. Hito 34: EJECUCIÓN: Tramo 1: Puentes:
Superestructura. Ejecutado

53.1._PLANILLA_40_TOMO_1_V1_BC177_2.pdf 17/12/2019

30 D9. Hito 36: EJECUCIÓN: Tramo 3: Construcción de
cunetas. Ejecutado

INFORME_SEMANAL_CATAMAYO-
MACARA_DEL_22_AL_28_DE_ENERO_DEL_2018.xlsx

17/12/2019

31 E1. Hito 37: EJECUCIÓN: Señalización Vial terminada.
Ejecutado

Planilla_41_combinado.pdf 17/12/2019

32 E2. CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 Contrato_Complementario_1.pdf 04/06/2018

33 E3. CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 Contrato_complementario_2.pdf 04/06/2018

34 E4. ORDEN DE CAMBIO 8 Orden_de_Cambio.pdf 04/06/2018

35 E5. ORDEN DE CAMBIO 9 ORDEN_DE_CAMBIO_9.pdf 04/06/2018

36 E6. Respaldo problema Escaneado_en_impresora_multifunción_Xerox.pdf 04/01/2020

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Argudo Ortega, Maria
Alejandra

Supervisor del proyecto Experto de
Infraestructura Provincial

margudo@mtop.gob.ec

Bustamante Rivera,
Esner Fidel

Fiscalizador del proyecto Director Distrital de
Transporte y Obras
Públicas de Loja,
Encargado

ebustamante@mtop.gob.e
c

023974600
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Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

CORDERO SANCHEZ,
ANDREA DEL CISNE

Analista de Presupuesto
Distrital

ANALISTA DE
PRESUPUESTO
DISTRITAL

acordero@mtop.gob.ec 072561665 EXT72509

Hurtado Angamarca,
Blanca Paulina

Coordinador Técnico de
Infraestructura Provincial

Analista de
Infraestructura Distrital 1

bhurtado@mtop.gob.ec 023974600

Jaramillo Cantos, Luis
Alberto

Subsecretario Regional 7 Subsecretario Zonal 7 ljaramillo@mtop.gob.ec

Pineda Betancourt,
Gabriela Del Cisne

Coordinadora de
Planificación Zonal 7

Coordinadora de
Planificación Zonal 7

gpineda@mtop.gob.ec 023974600

Rojas Cazar, Walter
Emilio

Directora Provincial
MTOP-Loja

Director Distrital de
Transporte y Obras
Públicas de Loja

wrojas@mtop.gob.ec 023974600
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