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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6
Dirección Provincial Azuay
PROYECTO:  K034 MTOP- Ampliación de Av. Ordoñez Lazo, comprendida entre la Av. de las Américas y
pavimento existente (Sayausí de la ciudad de Cuenca)

Líder del Proyecto: Guamán Vicuña, Juan Carlos (jguaman@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Jaramillo Vintimilla, José
Francisco

Programas Relacionados: AMPLIACION DE LA
AV. ORDONEZ LAZO
COMPRENDIDA ENTRE LA
AV. DE LAS AMERICAS Y
PAVIMENTO EXISTENTE -
SAYAUSI D

Titular: Zaldua Gaona, Fausto Enrique Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.0000.372208 TIR: 67.00 %

Objetivos Operativos: 3 VAN: 16,322.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 24,528,801.41

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 20/07/2012 - 31/08/2020

Fecha de última actualización: 02/03/2020 Fecha de Fin Base: 31/12/2015

Modificado por: Cuasapaz Hernández, Nelson
Fernando

Fecha del siguiente Hito: 20/03/2020

DATOS GENERALES
Descripción

Reconstrucción y Ampliación de la Av. Ordoñez Lazo, la cual ha cumplido su vida útil, lo que permitirá un acceso fluido hacia la ciudad de
Cuenca desde la carretera Cuenca - Molleturo - Naranjal.
La población demandante efectiva es de 536.134 habitantes.
6.25 km de vía rehabilitada y ampliada en pavimento rígido.
Línea Base del Proyecto
6.25 km de la Av. Ordoñez Lazo comprendidos entre la Av. Las Américas y Sayausi en mal estado en donde 20.100 vehículos diarios
sufren problemas de congestionamiento vehicular.
Objetivo General o Propósito: Rehabilitar la vía de entrada a la ciudad de Cuenca, mejorando la superficie de rodadura y dándole mayor
vida útil a la vía con la colocación de hormigón hidráulico en un espesor de 25 cm. con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la
población.
Objetivos Específicos o Componentes: El proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA AV. ORDOÑEZ LASSO,
contempla:
- Recuperar para la ciudad la entrada Oeste desde las provincias de Guayas y EL Oro.
- Ordenar el tráfico en su ingreso y salida de la Ciudad.

Beneficios Cualitativos

Optimizar la circulación vial en la Av. Ordóñez Lazo, creando una obra con características adecuadas que permita disminuir el tiempo de
paso por este punto, la obra además esta encaminada a alcanzar los objetivos y metas del Plan Nacional del Buen Vivir

Tipo de Beneficiario

Población referencia: 4'458.692
Población demandante potencial 1'694.778
Población demandante efectiva 536.134

Restricciones

El plazo de ejecución del proyecto es de 12 meses
El costo del proyecto es de: 21.361.889,69
El proyecto se ubica se en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, tiene un área de influencia directa de 150 ha aproximadamente.
El proyecto contempla una calzada de 6.25 km de longitud en pavimento rígido, con un espesor de 24 cm, contempla la construcción de
veredas y ciclovías y tiene una sección transversal variable.
La DPA a través de la Supervisión del Proyecto, vigilará que la Fiscalización haga cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en los
documentos contractuales, así como el personal técnico requerido.
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Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 93.83 %
Fecha de Inicio: 20/07/2012 Fecha de Fin: 31/08/2020

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

94 % 94 % 94 % 96 % 97 % 98 % 100 % 100 %     

Avance real acumulado

            

Estado

2020

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

ENERO DE 2020

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE
RESUELVE LEVANTAR SUSPENSIÓN DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE
MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5

Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César
Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.

Al momento se adeudan las planillas 34, 36 Y 40 que se encuentran aprobadas por la
fiscalización por un monto de $ 2.650.483,11.

Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-649-ME del 12 de noviembre de 2019, el señor
Subsecretario de Infraestructura del Transporte insiste al señor Viceministro de Infraestructura del
Transporte la asignación de recursos.

Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-42-ME del 17 de enero de 2020, la
Fiscalización entrega informe sobre recursos faltante, de no existir financiamiento, insiste en
analizar la Terminación del Contrato, por Mutuo Acuerdo.

LOS TRABAJOS CONTINÚAN SUSPENDIDOS POR FALTA DE FINANCIAMIENTO.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

03/02/2020 -
03:47 PM

DICIEMBRE DE 2019

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

03/01/2020 -
03:59 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE
RESUELVE LEVANTAR SUSPENSIÓN DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE
MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5

Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César
Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.

Al momento se adeudan las planillas 34, 36 Y 40 que se encuentran aprobadas por la
fiscalización por un monto de $ 2.650.483,11.

Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-649-ME del 12 de noviembre de 2019, el señor
Subsecretario de Infraestructura del Transporte insiste al señor Viceministro de Infraestructura del
Transporte la asignación de recursos.

LOS TRABAJOS CONTINÚAN SUSPENDIDOS POR FALTA DE FINANCIAMIENTO.

NOVIEMBRE DE 2019

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE
RESUELVE LEVANTAR SUSPENSIÓN DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE
MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5

Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César
Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.

Al momento se adeudan las planillas 34, 36 Y 40 que se encuentran aprobadas por la
fiscalización por un monto de $ 2.650.483,11.
LOS TRABAJOS CONTINÚAN SUSPENDIDOS POR FALTA DE FINANCIAMIENTO.

EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO

Con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2019-1831-ME del 29 de octubre de 2019 el Administrador
del Contrato solicita al Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, asignación de recursos económicos para pagar
planillas pendientes de pago y terminación con el objeto del contrato.

Al momento el proyecto se encuentra suspendio, por falta de financiamiento.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

03/12/2019 -
05:11 PM

OCTUBRE DE 2019

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES

REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE
RESULVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE
MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5

Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César
Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.

Al momento se adeudan las planillas 34, 36 Y 40 que se encuentran aprobadas por la
fiscalización por un monto de $ 2.650.483,11.

EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO

Con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2019-1831-ME del 29 de octubre de 2019 el Administrador
del Contrato solicita al  Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

05/11/2019 -
11:35 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, asignación de recursos económicos para pagar
planillas pendientes de pago y terminación con el objeto del contrato.

Al momento el proyecto se encuentra suspendio, por falta de financiamiento.

SEPTIEMBRE DE 2019

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES

REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE
RESULVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE
MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5

Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César
Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.

Al momento se adeudan las planillas 34, 36 Y 40 que se encuentran aprobadas por la
fiscalización por un monto de $ 2.650.483,11.

EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO

Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2019-1275-ME del 30 de julio de 2019, el señor
Subsecretarias insite al señor Viceministro de Infraestructura la asignación de recursos, para
cancelar planillas adeudadas y cumplir objeto del contrato.

Al momento el proyecto se encuentra suspendio, por falta de financiamiento.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

03/10/2019 -
02:44 PM

AGOSTO DE 2019

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.

EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN
PENDIENTES DE PAGO.
REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE
RESULVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE
MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5

Al momento se adeudan las planillas 34, 36 Y 40 que se encuentran aprobadas por la
fiscalización por un monto de $ 2.650.483,11.

Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César
Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.

EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO

Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2019-1275-ME del 30 de julio de 2019, el señor
Subsecretarias insite al señor Viceministro de Infraestructura la asignación de recursos, para
cancelar planillas adeudadas y cumplir objeto del contrato.

Al momento el proyecto se encuentra suspendio, por falta de financiamiento.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

04/09/2019 -
12:18 PM

JULIO DE 2019

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

02/08/2019 -
10:40 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN
PENDIENTES DE PAGO.
REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE
RESULVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE
MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5

Al momento se adeudan nuevamente las planillas 34, 36 Y 40 que se encuentran aprobadas por
la fiscalizacion por un monto de $ 2.650.483,11.

Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César
Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas y no se soluciona tema fugas
de agua Virgen del Milagro.

EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO

Con Oficio Nro. MTOP-MTOP-19-294-OF de fecha 23 de abril de 2019 señor MInistro de
Transporte y Obras Publicas solicita al Alcalde de Cuenca, solución al tema fugas de Agua del
Sistema Virgen del Milagro. Hasta el momento no se tiene ninguna respuesta.

Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2019-1275-ME del 30 de julio de 2019, el señor
Subsecretarias insite al señor Viceministro de Infraestructura la asignación de recursos, para
cancelar planillas adeudadas y cumplir objeto del contrato.

JUNIO DE 2019

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.

EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN
PENDIENTES DE PAGO.
REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE
RESULVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE
MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5

Al momento se adeudan nuevamente las planillas 34, 35, 36, 37,38, 39,40 Y 41 que se
encuentran aprobadas por la fiscalizacion por un monto de $ 3.298.498,47.

Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César
Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas y no se soluciona tema fugas
de agua Virgen del Milagro.

EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO

Con Oficio Nro. MTOP-MTOP-19-294-OF de fecha 23 de abril de 2019 señor MInistro de
Transporte y Obras Publicas solicita al Alcalde de Cuenca, solución al tema fugas de Agua del
Sistema Virgen del Milagro. Hasta el momento no se tiene ninguna respuesta.

Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2019-983-ME del 14 de junio de 2019, el señor
Subsecretarias insite al señor Viceministro de Infraestructura la asignación de recursos, para
cancelar planillas adeudadas y cumplir objeto del contrato.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

03/07/2019 -
10:32 AM

MAYO DE 2019

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.

EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN
PENDIENTES DE PAGO.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

03/06/2019 -
03:46 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE EN QUITO SE RESULVE
LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE
2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5

Al momento se adeudan las planillas 34, 35, 36, 37,38, 39,40 Y 41 que se encuentran aprobadas
por la fiscalizacion por un monto de $ 3.298.498,47.

Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César
Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas y no se soluciona tema fugas
de agua Virgen del Milagro.

EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO

Con Oficio Nro. MTOP-MTOP-19-294-OF de fecha 23 de abril de 2019 señor MInistro de
Transporte y Obras Publicas solicita al Alcalde de Cuenca, solución al tema fugas de Agua del
Sistema Virgen del Milagro.

ABRIL DE 2019

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.

EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN
PENDIENTES DE PAGO.
REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE EN QUITO SE RESULVE
LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE
2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5

EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO.

Al momento se adeudan las planillas 34, 35, 36, 37,38, 39,40 Y 41 que se encuentran aprobadas
por la fiscalizacion por un monto de $ 3.298.498,47.

Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César
Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas y no se soluciona tema fugas
de agua Virgen del Milagro.

Con Oficio Nro. MTOP-MTOP-19-294-OF de fecha 23 de abril de 2019 señor MInistro de
Transporte y Obras Publicas solicita al Alcalde de Cuenca, solución al tema fugas de Agua del
Sistema Virgen del Milagro.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

02/05/2019 -
12:18 PM

MARZO DE 2019

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.

EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN
PENDIENTES DE PAGO.
REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE EN QUITO SE RESULVE
LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE
2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5

EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO.

CONTINUAN PROBLEMAS CON FUGAS DE AGUA DEL SISTEMA VIRGEN DEL MILAGRO

Al momenton se adeudan las planillas 34, 35, 36, 37,38, 39 Y 40 que se encuentran aprobadas
por la fiscalizacion por un monto de $ 3.069.744,37.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

03/04/2019 -
12:07 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto
Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE autoriza
suspension  plazo por falta de pago de planillas  aprobadas y no se soluciona tema fugas de agua
Virgen del Milagro.

FEBRERO DE 2018

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.

EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN
PENDIENTES DE PAGO.
REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE EN QUITO SE RESULVE
LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE
2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5

EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO.

AL MOMENTO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, NO SE PUEDE AVANZAR
CON NORMALIDAD SE TIENE PROBLEMAS CON FUGAS DE AGUA DEL SISTEMA VIRGEN
DEL MILAGRO QUE NO SE SOLUCIONA.

Al momenton se adeudan las planillas 34, 35, 36, 37,38 Y 39  que se encuentran aprobadas por
la fiscalizacion por un monto de $  2.684.922,58

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

01/03/2019 -
12:15 PM

ENERO DE 2018

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.

EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN
PENDIENTES DE PAGO.
REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE EN QUITO SE RESULVE
LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE
2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5

EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO.

AL MOMENTO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, NO SE PUEDE AVANZAR
CON NORMALIDAD SE TIENE PROBLEMAS CON FUGAS DE AGUA DEL SISTEMA VIRGEN
DEL MILAGRO QUE NO SE SOLUCIONA.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

04/02/2019 -
02:46 PM

DICIEMBRE DE  2018

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.

EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN
PENDIENTES DE PAGO.
REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE EN QUITO SE RESULVE
LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE
2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5

EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO.

AL MOMENTO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

02/01/2019 -
10:22 AM
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Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2018-1826-ME de fecha 30 de noviembre de 2018 la
Subsecretaria Zonal 6 informa que se encuentra aprobado por la Coordinador General de
Planificación para que el Líder del Proyecto realice los cambios en la ficha del proyecto con fecha
de terminación 20 de marzo de 2019.

NOVIEMBRE 2018

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.

EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN
PENDIENTES DE PAGO.
REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE EN QUITO SE RESULVE
LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE
2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5

EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO.

AL MOMENTO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO DE CABLES

Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2018-1826-ME de fecha  30 de noviembre de 2018 la
Subsecretaria Zonal 6 informa que se encuentra aprobado por la Coordinador General  de
Planificación para que el Líder del Proyecto realice los cambios en la ficha del proyecto con fecha
de terminación 20 de marzo de 2019.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

03/12/2018 -
12:15 PM

OCTUBRE 2018

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.

EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN
PENDIENTES DE PAGO.
REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE EN QUITO SE RESULVE
LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE
2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5
EN TRAMITE  CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO.

AL MOMENTO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO DE CABLES

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

05/11/2018 -
11:59 AM

SEPTIMEBRE 2018

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.

Con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2018-000261-OF de fecha 24 de mayo de 2018, señor Director
Distrital SUSPENDE LOS TRABAJOS, por falta de financiamiento y falta de pago de planillas.

EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN
PENDIENTES DE PAGO.
REUNION DE LA COMISION EL 25 DE SEPTIEMBRE EN QUITO SE RESULVE LEVANTAR
SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019.

EN TRAMITE ORDEN DE CAMBIO PARA AMPLIACION DE PLAZO Y CONTRATO
MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

02/10/2018 -
03:22 PM

AGOSTO 2018

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

03/09/2018 -
03:13 PM
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Con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2018-000261-OF de fecha 24 de mayo de 2018, señor Director
Distrital SUSPENDE LOS TRABAJOS, por falta de financiamiento y falta de pago de planillas.

AL MOMENTO SE CONCLUYEN TRABAJOS INICIADOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS
PARA EL SOTERRAMIENTO POR SEGURIDAD Y COMODIDAD DE LOS MORADORES DEL
SECTOR.

SE ESPERA LA GESTIONES DE LA AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA
CONSEGUIR EL FINANCIAMIENTO Y CULMINAR CON LA OBRA

JULIO 2018

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.

Con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2018-000261-OF de fecha 24 de mayo de 2018, señor Director
Distrital SUSPENDE LOS TRABAJOS, por falta de financiamiento y falta de pago de planillas.

AL MOMENTO SE CONCLUYEN TRABAJOS INICIADOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS
PARA EL SOTERRAMIENTO POR SEGURIDAD Y COMODIDAD DE LOS MORADORES DEL
SECTOR.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

02/08/2018 -
03:56 PM

JUNIO 2018

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 4 PARA HACER
OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE
AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.

EN EL MES DE MARZO SE VENCIÓ EL CONVENIO DE CREDITO CHINO, ES NECESARIO
QUE AUTORIDADES GESTIONEN NUEVOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CANCELAR
LO PLANILLAS PENDIENTES Y CULMINAR EL PROYECTO Guamán Vicuña, Juan Carlos
02/05/2018 - 04:06 PM.

Con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2018-000261-OF de fecha 24 de mayo de 2018, señor Director
Distrital suspende las obras, por falta de financiamiento y falta de pago de planillas.

SE CONCLUYEN TRABAJOS INICIADOS  DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL
SOTERRAMIENTO POR SEGURIDAD Y COMODIDAD DE LOS MORADORES DEL SECTOR.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

04/07/2018 -
03:37 PM

MAYO 2018

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 4 PARA HACER
OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE
AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES Y COMPRA E IMPORTACION DE CABLES Y EQUIPOS
ELECTRICOS.

EN EL MES DE MARZO SE VENCIÓ EL CONVENIO DE CREDITO CHINO, ES NECESARIO
QUE AUTORIDADES GESTIONEN NUEVOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CANCELAR
LO PLANILLAS PENDIENTES Y CULMINAR EL PROYECTO Guamán Vicuña, Juan Carlos
02/05/2018 - 04:06 PM.

Con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2018-000261-OF de fecha 24 de mayo de 2018, señor Director
Distrital suspende las obras, por falta de financiamiento y falta de pago de planillas.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

04/06/2018 -
11:57 AM

ABRIL 2018

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

02/05/2018 -
04:06 PM
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17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 4 PARA HACER
OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE
AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES
COMPRA E IMPORTACION DE CABLES Y EQUIPOS ELECTRICOS.

EN EL MES DE MARZO SE VENCIÓ EL CONVENIO DE CREDITO CHINO, ES NECESARIO
QUE AUTORIDADES GESTIONEN NUEVOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CANCELAR
LO PLANILLAS PENDIENTES Y CULMINAR EL PROYECTO

MARZO 2018

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER
OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE
AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.
EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES
COMPRA E IMPORTACION DE CABLES Y EQUIPOS ELECTRICOS.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

03/04/2018 -
03:11 PM

FEBRERO 2018

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER
OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE
AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.
CON ORDEN DE CAMBIO NRO. 3. FIRMADA EL 30 DE JUNIO DE 2017 SE LEGALIZA
AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018 (POR LLUVIAS).
EL 15 DE FEBRERO DE 2017 SE FIRMA NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, MOTIVO
HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.,
CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL  18 JUNIO DE 2018.
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

05/03/2018 -
12:48 PM

ENERO 2018

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER
OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE
AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.
CON ORDEN DE CAMBIO NRO. 3. FIRMADA EL 30 DE JUNIO SE LEGALIZA AMPLIACION DE
PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.
EN TRAMITE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA FIRMA DE UN NUEVO CONTRATO
COMPLEMENTARIO, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES..
EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REALIZA REUNION DE LA COMISION ESPECIAL 451,
DONDE DE AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018, SUPEDITADA
A LA FIMRA DEL CC5.
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

02/02/2018 -
02:54 PM

DICIEMBRE DE 2017

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER
OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE
AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.
CON ORDEN DE CAMBIO NRO. 3. FIRMADA EL 30 DE JUNIO SE LEGALIZA AMPLIACION DE
PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.
EN TRAMITE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA FIRMA DE UN NUEVO CONTRATO
COMPLEMENTARIO, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES..

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

02/01/2018 -
02:36 PM
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EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REALIZA REUNION DE LA COMISION ESPECIAL 451,
DONDE DE AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018, SUPEDITADA
A LA FIMRA DEL CC5.
EN ESTE MES SE HAN INICIADO CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA
EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.

NOVIEMBRE DE 2017

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER
OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE
AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.

CON ORDEN DE CAMBIO NRO. 3. FIRMADA EL 30 DE JUNIO SE LEGALIZA AMPLIACION DE
PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

AL MOMENTO SE REALIZA OBRAS MENORES Y LIMPIEZA DE OBRA EN LA CALLE
DULCAMARA.

EN TRAMITE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA FIRMA DE UN NUEVO CONTRATO
COMPLEMENTARIO, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES..

EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REALIZA REUNION DE LA COMISION ESPECIAL 451,
DONDE DE AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018, SUPEDITADA
A LA FIMRA DEL CC5.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

01/12/2017 -
12:35 PM

OCTUBRE DE 2017

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER
OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE
AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.

CON ORDEN DE CAMBIO NRO. 3. FIRMADA EL 30 DE JUNIO SE LEGALIZA AMPLIACION DE
PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

AL MOMENTO SE REALIZA OBRAS MENORES Y LIMPIEZA DE OBRA EN LA CALLE
DULCAMARA.

CON  MEMORANDO Nro. MTOP-DDAZ-2017-2042-ME DE FECHA SE ENTREGA
EVALUACION DE INCREMENTO DE CANTIDADES Y HOMOLOGACION DE TECNOLOGIA DE
LOS RUBORS ELECTRICOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, PARA LA FIRMA DE
UN NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

01/11/2017 -
02:34 PM

SEPTIEMBRE DE 2017

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER
OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE
AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.

EL 28 DE JUNIO DE 2017 SE REUNE LA COMISION ESPECIAL 451, DONDE SE APRUEBA
AMPLIACION DEL PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018, LEGALIZADA MEDIANTE
ORDEN DE CAMBIO NRO. 3.

AL MOMENTO SE REALIZA OBRAS MENORES Y LIMPIEZA DE OBRA EN LA CALLE
DULCAMARA.

SE EVALUA INCREMENTO DE CANTIDADES Y HOMOLOGACION DE TECNOLOGIA DE LOS
RUBORS ELECTRICOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, PARA LA FIRMA DE UN
NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

02/10/2017 -
04:49 PM

AGOSTO DE 2017

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.
17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4  PARA HACER
OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE
AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

05/09/2017 -
02:21 PM
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EL 28 DE JUNIO DE 2017 SE REUNE LA COMISION ESPECIAL 451, DONDE SE APRUEBA
AMPLIACION DEL PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018, AL MOMENTO SE REALIZA
EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE AVALICE ESTA AMPLIACION DE PLAZO.

AL MOMENTO SE REALIZA LAS VEREDAS EN LA CALLE DULCAMARA

JULIO DE 2017

EL 28 DE JUNIO DE 2017 SE REUNE LA COMISION ESPECIAL 451, DONDE SE APRUEBA
AMPLIACION DEL PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018, AL MOMENTO SE REALIZA
EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE AVALICE ESTA AMPLIACION DE PLAZO.

AL MOMENTO SE REALIZA LA PAVIEMENTACION DE LA CALLE DULCAMARA  PAVIMENTO
RIGIDO DEL CARRIL IZQUIERDO).

17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA HACER OBRA
CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL
PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

01/08/2017 -
11:30 AM

JUNIO DE 2017

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.

17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA HACER OBRA
CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL
PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.
AL MOMENTO SE REALIZA, SE REALIZA MUROS DE CONTECCION Y FUNDICION DE
PAVIMENTO RIGIDO DEL CARRIL DERECHO

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

03/07/2017 -
05:20 PM

MAYO DE 2017

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.

17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA HACER OBRA
CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL
PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.
AL MOMENTO SE REALIZA MOVIMIENTO DE TIERRA COLOCACION DE MEJORAMIENTO Y
SUBBASE, SE REALIZA MUROS DE CONTECCION

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

05/06/2017 -
02:53 PM

ABRIL DE 2017

OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.

17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA HACER OBRA
CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL
PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.
AL  MOMENTO SE REALIZA MOVIMIENTO DE TIERRA Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE
DULCARA

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

04/05/2017 -
04:30 PM

MARZO DE 2017

OBRA 100% TERMINADA.
SE ENCUENTRO EN TRAMITE LA FIRMA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA
HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES
AL MOMENTO SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LA OBRA (LIMPIEZA DE POZOS Y
SUMIDEROS)

SE ENCUENTRA APROBADA HASTA LA PLANILLA 19 QUE CORRESPONDE A LOS
TRABAJOS DE ENERO DE 2017

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

04/04/2017 -
09:33 AM

FEBRERO DE 2017

OBRA 100% TERMINADA.
27 DE ENERO SE SUSPENDE LOS TRABAJOS, HASTA FIMRA DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y
SOTERRAMIENTO DE CABLES
MANTENIMIENTO DE LA OBRA (LIMPIEZA DE POZOS Y SUMIDEROS)

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

01/03/2017 -
03:49 PM
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SE HA CANCELADO HASTA LA PLANILLA 16 (OCTUBRE DE 2016), LA PLANILLAS 17 DE
NOVIEMBRE Y LA 18 DE DICIEMBRE APROBADAS Y EN TRAMITE PARA LA CANCELACION

ENERO DE 2017

COLOCACIÓN DE ADOCRETOS EN PARTES APROCHES
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL

SE HA CANCELADO HASTA LA PLANILLA 16 (OCTUBRE DE 2016), LA PLANILLAS 17 DE
NOVIEMBRE  APROBADA  Y LA  18 DE DICIEMBRE DE 2016 EN TRAMITE

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

05/02/2017 -
11:49 PM

DICIEMBRE 2016:

FUNDICIÓN DE VEREDAS 3+400 A LA 5+200 LD Y LII
COLOCACIÓN DE ADOCRETOS 2+500 A LA  3+100  LD Y LI Y DE LA 4+400 A LA 5+200 LD Y
LI

SE HA CANCELADO HASTA LA PLANILLA 16 (OCTUBRE DE 2016), LA PLANILLAS 17 Y 18
DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 EN TRAMITE

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

03/01/2017 -
03:30 PM

NOVIEMBRE 2016:

FUNDICIÓN DE VEREDAS 1+500 A LA 2+042 LD, 2+800 A LA 3+100 LD Y LI Y 3+900 A LA
4+600 LD Y LI
EJECUCIÓN DE DUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS DE 4+700 A LA 5+800 LI Y 5+200 A
LA 5+800 LDI
FUNDICIÓN DE PAVIMENTOS 0+3+800 A LA 4+500 LD CUARTO CARRIL, 5+000 A LA 5+200,
4+600 A LA 4+800 UN CARRIL (REDONDEL DE LA CALLE DULCAMARA).
COLOCACIÓN DE ADOCRETOS 2+600 A LA 3+000 LD Y LI Y 3+400 A LA 4+400 LD Y LI

PENDIENTE EL PAGO DE PLANILLAS 15 Y 16 (PERIODOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE
2016)

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

02/12/2016 -
09:38 PM

OCTUBRE 2016:

FUNDICION DE VEREDAS 0+000 A LA 1+800, 2+200 A LA 2+600, 3+200 A LA 3+800 Y 5+700
A LA 6+170  LD Y LI
EJECUCION DE DUCTOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS DE 2+800 A LA 2+900 LD Y LI
FUNDICION DE PAVIMENTOS APROCHES 0+000 A LA 1+100 LD Y LI.
COLOCACION DE ADOCRETOS 0+000 A LA 1+400, 2+200 A LA 2+600 Y 3+200 A LA 3+400
LD Y LI

PENDIENTE EL PAGO DE PLANILAS 11, 12, 13 Y 14 (PERIODOS MAYO/16 A AGOSTO/16)

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

01/11/2016 -
04:45 PM

SEPTIEMBRE 2016:

SE COLOCA PAVIMENTO RIGIDO EN LAS ABSCISAS 4+700 A LA 5+200. YA SE TIENE
COLOCADO. EN UNA EXTENCION DE 5 KM.
EJECUCION DE DUCTOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS DE 0+000 A 0+500 Y 2+500 A LA
2+800 LI
FUNDICION DE VEREDAS DE 0+500 A LA 1+100 LD Y LI Y 2+300 HASTA 2+600 LI

SE CANCELAN LAS DIEZ PRIMERAS PLANILLAS (JUNIO15 A ABRIL16), PENDIENTES
DESDE MAYO A AGOSTO DE 2016.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

05/10/2016 -
10:49 AM

AGOSTO 2016:

SE COLOCA PAVIMENTO RIGIDO EN LAS ABSCISAS 0+000 A LA 0+400  Y 000. YA SE TIENE
COLOCADO. EN UNA EXTENCION DE 5 KM.
EJECUCION DE DUCTOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS DE 0+500 A 0+600 Y 2+500 A LA
2+800 LD

ACABADO DE OBRA BASICA 4+400 A 5+200.

NO SE CANCELA NINGUNA DE LAS 13 PLANILLAS YA APROBADAS

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

03/09/2016 -
09:57 PM

JULIO 2016:

SE COLOCA PAVIMENTO RIGIDO EN LAS ABSCISAS 0+400 A LA 0+660  Y 5+400 A LA
6+000.  YA SE TIENE COLOCADO. EN UNA EXTENCION DE 4 KM.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

03/08/2016 -
09:15 AM
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Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
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EJECUCION DE DUCTOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS DE 0+600 A LA 1+180 Y 2+500 A
LA 3+200

ACABADO DE OBRA BASICA 0+400 A LA 0+660.

NO SE CANCELA NINGUNA DE LAS 11 PLANILLAS YA APROBADAS

JUNIO 2016:

SE COLOCA PAVIMENTO RIGIDO EN LAS ABSCISAS 0+660  A LA 0+770 , YA SE TIENE
COLOCADO. EN UNA EXTENCION DE 4 KM.
iNCIA CON LA EJECUCION DE DUCTOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS DE 1+180 A LA
2+500 LD Y LI
SE REALIZAN BORIDILLOS DE LADO DERECHO Y PARTERRE CENTRAL DESDE 1+180
HASTA 4+600

ACABADO DE OBRA BASICA 0+400 A LA 0+660.

NO SE CANCELA NINGUNA DE LAS 11 PLANILLAS YA APROBADAS

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

04/07/2016 -
01:04 PM

MAYO 2016:

SE COLOCA PAVIMENTO RIGIDO EN LAS ABSCISAS 0+770 A LA 1+140 Y 6+000 A LA 6+250,
YA SE TIENE COLOCADO EN UNA EXTENCION DE 4 KM.
SE REALIZAN BORIDILLOS DE LADO DERECHO Y PARTERRE CENTRAL DESDE 1+180
HASTA 4+600

EL 4 DE MAYO DE 2016 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO, PARA LA EJECUCION
DE RUBROS NUEVOS YA QUE EN LOS DISEÑOS ORIGINALES NO CONTENPLAN RUBROS
DE OBRA FISICA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE INCLUYE UN
INCREMENTO DE PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2016.  SE REALIZA UNA NUEVA
REPROGRAMACION

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

06/06/2016 -
10:04 PM

ABRIL 2016:

En este mes se ha reanudado los trabajos se ha colocado pavimento rígido en el tramo 1 entre
las abscisas 1+140 a lA 1+340 , tramo 2 entre las abscisas 3+200 a la 3+400 cuarto carril, ductos
telefonicos, bordillos y parterre central

PARA ESTE MES YA SE PRESENTA RETRAZO EN EL PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA,
NO SE PUEDEN EJECUTAR RUBROS PUES ESTA PENDIENTE LA FIRMA DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO Y ORDEN DE CABIO QUE INCLUYE UN INCREMENTO DE PLAZO.
YA QUE DISEÑOS ORIGINALES NO CONTENPLAN RUBROS DE OBRA FISICA PARA EL
SOTERRAIENTO DE CABLES.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

04/05/2016 -
11:53 PM

MARZO 2016:

En este mes se ha reanudado los trabajos  se ha colocado pavimento rígido en el tramo 1 entre
las abscisas 2+700 a lA 2+900 (DOS  carriles de 3,25 m), pues la Empresa Contratista argumenta
que no se cancela aun el total del anticipo y OCHO planillas aprobadas, que son provenientes
del Crédito Chino, PARA ESTE MES YA SE PRESENTA RETRAZO EN EL PORCENTAJE DE
AVANCE DE OBRA, LO CUAL SE JUSTIFICA CON EL TRAMITE  QUE ESTA PENDIENTE
PARA LA FIRMA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO Y ORDEN DE CABIO QUE INCLUYE
UN INCREMENTO DE PLAZO.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

04/04/2016 -
02:14 PM

FEBRERO 2016:

En este mes se ha reanudado los trabajos parcialmente  se ha colocado pavimento rígido
en el tramo 2 entre las abscisas 4+180 a lq 4+700 (tres carriles de 3,25 m), pues la Empresa
Contratista argumenta que no se cancela aun el total del anticipo y SIETE planillas aprobadas,
que son provenientes del Crédito Chino, PARA ESTE MES YA SE PRESENTA RETRAZO EN EL
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA.

ES NECESARIO QUE SE CONCRETE EL TRAMITE DE LA ORDEN DE CAMBIO Y CONTRATO
COMPLEMENTARIO, CON LO CUAL SE REALIZARA UNA NUEVA REPROGRAMACION .

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

01/03/2016 -
04:30 PM

ENERO 2016:

En el último mes practicamente no hay un avance significativo, pues la Empresa Contratista
argumenta que no se cancela aun el total del anticipo y SEIS  planillas aprobadas, que son
provenientes del Crédito Chino, sin embargo nos encontramos dentro del cronograma Vigente

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

03/02/2016 -
02:37 PM
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Unicamente se hace reconformacion de subrazante y control de polvo

DICIEMBRE 2015:

Colocación de pavimento rígido, en tramos inconclusos para habilitar el transito a los residente
del sector. Se trabaja unicamente con equipos de afirmados, y  el avence en minimi (menos 1%)
la contratista aduce falta de pago del anticipo y planillas ya aprobadas, pues de no concreta el
Credito Chino de este proyecto.

Se solicitado la contratación de la fiscalización debido a que el MTOP de la Dirección Provincial
del Azuay no cuenta loas equipos y personal especializado para dichos trabajos.

Se han mantenido reunidos de coordinación con el GAD Municipal de Cuenca a fin de solventar
varias inquietudes con respecto a los diseños originales del proyecto Y demolicion de casas
patrimoniales.

Realiza evaluacion de rubros nuevos e incrmento de cantidades para el tramite administrativo de
contrato complementario y orden de cambio.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

04/01/2016 -
02:45 PM

NOVIEMBRE 2015:

Se han realizado movimiento de tierras en los dos frentes de trabajo T1 2+800 AL 3+000 y el
T2 4+180-5+000, en donde se han realizado actividades cajoneras, demolición de hormigón,
acabado de obra básica, excavación para obras hidrosanitarias, trabajos de alcantarillada, Agua
Potable, se colocada de sub-base desde la abscisa 2+100-2+700 y 2+600-4+100 y colocación
de pavimento rígido en tres paños de 3.25 metros de ancho desde la abscisa 2+100 - 2+700 Y
3+600 - 4+000.
Se solicitado la contratación de la fiscalización debido a que el MTOP de la Dirección Provincial
del Azuay no cuenta loas equipos y personal especializado para dichos trabajos.
Reunión de coordinacion con la empresa publica de la Universidad de Cuenca, a fin concretar la
contratación de la fiscalización
Se han mantenido reunidos de coordinación con el GAD Municipal de Cuenca a fin de solventar
varias inquietudes con respecto a los diseños originales del proyecto Y demolicion de casas
patrimoniales .
Se ha solicitado mediante oficios al Consorcio CCCECC que cumpla con lo estipulado en el
contrato en lo referente a personal, maquinaria y especificaciones técnicas
Realiza evaluacion de rubros nuevos e incrmento de cantidades para el tramite administrativo de
contrato complementario y orden de cambio.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

02/12/2015 -
03:31 PM

OCTUBRE  2015:
Se han realizado movimiento de tierras en los dos frentes de trabajo T1 2+100-3+000 y el
T2 4+180-5+000, en donde se han realizado actividades cajoneras, demolición de hormigón,
acabado de obra básica, excavación para obras hidrosanitarias, trabajos de alcantarillada, Agua
Potable, se colocada de sub-base desde la abscisa 2+100-2+700 y 2+600-4+000 y colocación
de pavimento rígido en tres paños de 3.25 metros de ancho desde la abscisa 2+100 - 2+700 Y
3+600 - 4+000.
Se solicitado la contratación de la fiscalización debido a que el MTOP de la Dirección Provincial
del Azuay no cuenta loas equipos y personal especializado para dichos trabajos.
Reunión de coordinacion con la empresa publica de la Universidad de Cuenca, a fin concretar la
contratación de la fiscalización
Se han mantenido reunidos de coordinación con el GAD Municipal de Cuenca a fin de solventar
varias inquietudes con respecto a los diseños originales del proyecto.
Se ha solicitado mediante oficios al Consorcio CCCECC que cumpla con lo estipulado en el
contrato en lo referente a personal, maquinaria y especificaciones técnicas

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

04/11/2015 -
02:16 PM

SEPTIEMBRE 2015:
Se han realizado movimiento de tierras en los dos frentes de trabajo T1 1+140-2+100 y el
T2 3+200-4+180, en donde se han realizado actividades cajoneras, demolición de hormigon,
acabado de obra básica, excavación para obras hidrosanitarias, trabajos de alcantarillada, Agua
Potable, se colacado de subbase desde la abscisa 1+980 - 2+100 y 2+300-2+600  y colocación
de pavimento rígido en tres paños de 3.25 metros de ancho desde la abscisa 3+200 - 3+500.
Se solicitado la contratación de la fiscalización debido a que el MTOP de la Dirección Provincial
del Azuay no cuenta loas equipos y personal especializado para dichos trabajos.
Reunión de coordinacion con la empresa publica de la Universidad de Cuenca, a fin concretar la
contratación de la fiscalización
Se han mantenido reunidos de coordinación con el GAD Municipal de Cuenca a fin de solventar
varias inquietudes con respecto a los diseños originales del proyecto.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

07/10/2015 -
01:52 PM
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Se ha solicitado mediante oficios al Consorcio CCCECC que cumpla con lo estipulado en el
contrato en lo referente a personal, maquinaria y especificaciones técnicas

AGOSTO 2015:
Se han realizado movimiento de tierras en los dos frentes de trabajo T1 1+140-2+100 y el T2
3+200-4+080, en donde se han realizado actividades referentes a demolición de estructuras,
excavación para obras hidrosanitarias y estructura de la vía, construcción de muros, y colocación
y compactado de material de relleno terminando la obra básica para proceder al colocación de
subbase desde la abscisa 1+140-1+980 y colocación de pavimento rígido en un paño de 3.25
metros de ancho desde la abscisa 1+180-1+984.
Se solicitado la contratación de la fiscalización debido a que el MTOP de la Dirección Provincial
del Azuay no cuenta con el personal especializado para dichos trabajos.
Se han mantenido reunidos de coordinación con el GAD Municipal de Cuenca a fin de solventar
varias inquietudes con respecto a los diseños originales del proyecto.
Se ha solicitado mediante oficios al Consorcio CCCECC que cumpla con lo estipulado en el
contrato en lo referente a personal, maquinaria y especificaciones técnicas

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

07/09/2015 -
03:43 PM

JULIO 2015:
Con fecha 15 de julio de 2015, se entrega el anticipo al Consorcio CCECC.
El Consorcio se encuentra realizando trabajos preliminares.

Alvarez
Ordoñez, Cecilia

07/08/2015 -
02:41 PM

JUNIO 2015:
El Consorcio se encuentra realizando trabajos preliminares, previo a la entrega del anticipo.

Alvarez
Ordoñez, Cecilia

07/08/2015 -
02:41 PM

MAYO 2015:
Se firmó el contrato con el Consorcio CCECC conformado por la comapañía pública China
Civil Engineering Construccion Corporation y la Compañía Verdu S.A, se está a la espera de la
entrega del anticipo por parte de Administración Central.
El Consorcio se encuentra realizando trabajos preliminares

Alvarez
Ordoñez, Cecilia

24/06/2015 -
11:05 AM

 

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha de
última

actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

FALTA DE RECURSOS
ECONOMICOS

05/02/2020 Juan Carlos
Guamán Vicuña

60 80 48 2/2

Problemas cerrados: 7, Abiertos: 1

 
Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 PLANIFICACIÓN: Dictamen de
prioridad SENPLADES

9-Entregables
Formales

20/07/2012 20/07/2012 Sí 5.0

2 PLANIFICACIÓN:
Programación presupuestaria
original

9-Entregables
Formales

18/06/2015 18/06/2015 Sí 5.0

3 Ejecución: Obras
Hidrosanitarias T1
1+140-3+000

4-Inicio de Trabajo 31/07/2015 31/07/2015 Sí 5.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

4 Ejecución: Pavimento
Rígido f'c=300kg/cm2 T1
1+140-3+000

4-Inicio de Trabajo 31/08/2015 31/08/2015 Sí 5.0

5 Ejecución: Obras
Hidrosanitarias T2
3+200-6+250

4-Inicio de Trabajo 30/11/2015 30/11/2015 Sí 7.5

6 EJECUCIÓN: Movimiento de
Tierras T1 1+140-3+000

4-Inicio de Trabajo 31/12/2015 31/12/2015 Sí 7.5

7 EJECUCIÓN: Movimiento de
Tierras T2 3+200-6+250

4-Inicio de Trabajo 31/12/2015 31/12/2015 Sí 5.0

8 EJECUCIÓN: Muros T1
1+140-3+000

4-Inicio de Trabajo 28/02/2016 30/04/2016 Sí 5.0

9 Ejecución: Rubros Telefónicos
T1 1+140-3+000

4-Inicio de Trabajo 30/04/2016 30/04/2016 Sí 10.0

10 Ejecución: Rubros Telefónicos
T2 3+200-6+250

4-Inicio de Trabajo 30/04/2016 30/04/2016 Sí 5.0

11 Ejecución: Pavimento
Rígido f'c=300kg/cm2 T2
3+200-6+250

4-Inicio de Trabajo 31/05/2016 31/05/2016 Sí 5.0

12 Ejecución: Impactos
Ambientales y Señalización

4-Inicio de Trabajo 30/06/2016 31/12/2016 Sí 5.0

13 Ejecución: Muros T2
3+200-6+250

4-Inicio de Trabajo 30/06/2016 31/12/2016 Sí 5.0

14 Ejecución: Veredas y
Arborización

4-Inicio de Trabajo 30/06/2016 31/01/2017 Sí 5.0

15 Ejecución: Rubros Eléctricos
T1 1+140-3+000

4-Inicio de Trabajo 20/03/2019 20/03/2020 No 5.0

16 Ejecución: Rubros Eléctricos
T2 3+200-6+250

4-Inicio de Trabajo 20/03/2019 20/03/2020 No 5.0

17 Cierre: Informes de
Fiscalización Aprobados

5-Entregables
Intermedios

30/04/2019 30/04/2020 No 1.0

18 Cierre: Liquidación Económica
Aprobada

5-Entregables
Intermedios

30/04/2019 30/04/2020 No 1.0

19 Cierre: Acta de Recepción
Provisional suscrita

5-Entregables
Intermedios

30/10/2019 22/05/2020 No 1.0

20 Cierre: Acta Entrega-
Recepción Definitiva suscrita

5-Entregables
Intermedios

31/12/2019 31/08/2020 No 1.0

21 Cierre: Cierre proyecto según
formato Semplades aprobado

5-Entregables
Intermedios

30/04/2020 31/08/2020 No 2.0

22 Cierre: Certificación de la
Coordinación Juridico de
no encontrarse inmerso en
proceso legal alguno, suscrita

5-Entregables
Intermedios

28/05/2020 31/08/2020 No 1.0

23 Cierre: Certificación de
la Coordinación General
Administrativa Financiera
de aspectos administrativos
finiquitados y de no existencia
de obligaciones pendientes de
pago-suscritas.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2020 31/08/2020 No 1.0

24 Cierre: Certificación de
no mantener saldos
presupuestarios, contables o
de tesoreria pendientes por
liquidar-suscrito MEF.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2020 31/08/2020 No 1.5

25 Cierre: Solicitud de cierre de
proyecto Máxima Autoridad
aprobada

5-Entregables
Intermedios

30/08/2020 31/08/2020 No 0.5
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INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Porcentaje de avance físico de obra - - - 01/01/2015 -
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 6,019,602.51

Estimado Al Fin Del Proyecto: 24,528,801.41 **

Costo Total: 31,924,625.54

Total Devengado: 23,955,975.33

% Costo Total Devengado: 75.04 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 75.04 %

Perfil Económico 2020

Años Previos Año Actual (2020) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 29,467,107.46 4,426,272.02 0.00 33,893,379.48

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 19,746,595.18 2,463,416.80 0.00 22,210,011.98

Ppto. Codificado 25,502,046.38 2,463,416.80 0.00 27,965,463.18

Ppto. Comprometido 22,396,559.67 0.00 0.00 22,396,559.67

Planeado - Codificado
(2020)

 1,962,855.22   

 

Programado a
Devengar

30,305,644.17 2,463,416.80 0.00 32,769,060.97

Ppto. Devengado 22,065,384.61 1,890,590.72 0.00 23,955,975.33

Pagado Real 18,020,393.81 0.00 0.00 18,020,393.81

Estimado a fin de año * 22,065,384.61 0.00 0.00 22,065,384.61

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

8,240,259.56 2,463,416.80 0.00 10,703,676.36

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 72.81 % 76.75 % 0.00 % 73.11 %

 

Ppto. Codificado 998 3,860,353.58 0.00 0.00 3,860,353.58

Ppto. Devengado 998 3,545,231.75 0.00 0.00 3,545,231.75

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

Presupuesto Mensual 2020

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2020

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00 1,890,590.72 0.00 1,890,590.72 115.00 % 76.75 %

Mar 0.00  0.00     

Abr 0.00  0.00     

May 2,463,416.80  2,463,416.80     

Jun 0.00  2,463,416.80     

Jul 0.00  2,463,416.80     

Ago 0.00  2,463,416.80     

Sep        

Oct        

Nov        

Dic        

Total 2,463,416.80 1,890,590.72     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

13 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada

14 Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de
ingeniería de puntos críticos.

16 Incremetar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y
contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A1. Hito 16. Informe de cumplimiento de ejecución de
obra.

Informe_de_Fiscalizacion_NOVIEMBRE-2018Firmas).pdf 02/01/2019

2 A2.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras. InformeEjecDiciembre2018.pdf 02/01/2019

3 A3. Hito 16. Planilla 37 de obra que justifica avance de
obra.

SABANA_PLANILLA_37.pdf 09/01/2019

4 A4.Hito 16. Informe de cumplimiento de ejecución de
obra

Informe_de_Fiscalizacion_DICIEMBRE-2018_FIRMA.pdf 04/02/2019

5 A5. Hito 16. Planilla 38 de obra que justifica avance de
obra.

SABANA_PLANILLA_38.pdf 04/02/2019

6 A6.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras. InformeEjecEnero2019.pdf 04/02/2019

7 A7.Hito 16. Informe de cumplimiento de ejecución de
obra

Informe_de_Fiscalizacion_ENERO-2019_FIRMA.pdf 14/02/2019

8 A8.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras InformeEjecFebrero2019.pdf 01/03/2019

9 A9. Hito 16. Planilla 39 de obra que justifica avance de
obra.

SABANA_PLANILLA_39.pdf 08/03/2019

10 ACTA COMISION 451 (25 SEPTIEMBRE DE 2018) Acta_451_(25_septiembre_de_2018).pdf 26/10/2018

11 ACTA DE LA COMISIO ESPECIAL 451(28 JUNIO DE
2017)

ACTA_451_(28_DE_JUNIO_DE_2017).pdf 05/09/2017

12 ACTA DE LA COMISIO ESPECIAL 451(7 FEBRERO DE
2017)

ACTA_COMISION_451_C.C.E.C.C(7_FEBRERO_DE_2017).pdf05/09/2017

13 ACTA DE LA COMISION ESPECIAL 451 (20
NOVIEMBRE 2017)

ACTA_451_(20_NOVIEMBRE_2017).pdf 02/01/2018

14 ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIORIDAD -
INCREMENTO TECHO PRESUPUESTARIO

2012-SENPLADES-SGPBV-2016-0340-
OF_02_JUL_2016.pdf

05/08/2016

15 ANEXO 1 - Actualización Prioridad anexo_1_oficio_nro._mcpec-desp-2016-1453-o_vf.pdf 05/08/2016

16 ANEXO 2 - Actualización Prioridad anexo_2_correo_electrónico_vf.pdf 05/08/2016
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17 ANEXO 3 - Actualización Prioridad anexo_3_matriz_resumen_de_contrato_vf.pdf 05/08/2016

18 ANEXO 4 - Actualización Prioridad anexo_4_matriz_programación_de_desembolso_vf.pdf 05/08/2016

19 ANEXO 5 - Actualización Prioridad anexo_5_dictamen_de_prioridad_vf.pdf 05/08/2016

20 ANEXO 6 - Actualización Prioridad anexo_6_informe__dpip-2016-061_vf.pdf 05/08/2016

21 ANEXO 7 - Actualización Prioridad anexo_7_informe_dpi-it-0387-2016_vf.pdf 05/08/2016

22 ANEXO 8 - Actualización Prioridad anexo_8_cuadro_dictamen_favorable_vf.pdf 05/08/2016

23 Aprobación Reprogramación Proyectos Aprobación_Reprogramacion_Proyecto.xlsx 05/08/2016

24 B1.Acción 1.Problema 5. Falta de Recursos Ecónomicos MTOP-CONS_AZU-2019-44-
ME(a_dp_informo_solicitud_nueva_reprogramacion_y_gestión_para_solucion).pdf

25/03/2019

25 B2.Acción 2.Problema 5. Falta de Recursos Ecónomicos MTOP-CONS_AZU-2019-209-
ME(a_dp_solicita_gestion_recursos_y_suspensión_de_plazo).pdf

25/03/2019

26 B3.Hito 16. Planilla 40 de obra que justifica avance de
obra.

SABANA_PLANILLA_40.pdf 27/03/2019

27 B4.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras InformeEjecMarzo2019.pdf 03/04/2019

28 B5.Hito 16. Suspensión de Plazo MTOP-SIT-2019-142-
ME(susbe_Infraestrucutra_a_Subse_APRUEBA_suspension_de_plazo).pdf

03/04/2019

29 B6.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras Informe_de_Fiscalizacion_FEBRERO-2019firmas.pdf 03/04/2019

30 B7.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras Informe_de_Fiscalización_MARZO-2019_FIRMA.pdf 17/04/2019

31 B8.HITO 16. SOLICTUD APERTURA PROYECTO MTOP-CONS_AZU-2019-298-ME.pdf 26/04/2019

32 B9.Acción 3. Problema.Falta de Recursos Económicos MTOP-SUBZ6-2019-608-
ME(subse_a_susbe_Infraestructura_gestion_Recurso_Económicos).pdf

02/05/2019

33 C1.Hito 16. Planilla 41 de obra que justifica avance de
obra.

SABANA_PLANILLA_41.pdf 02/05/2019

34 C2.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras InformeEjecAbril2019.pdf 02/05/2019

35 C3.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras Informe_de_Fiscalización_ABRIL-2019_FIRMAS.pdf 03/06/2019

36 C4.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras InformeEjecMayo2019.pdf 03/06/2019

37 C5.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras Informe_de_Fiscalización_MAYO-2019_FIRMAS.pdf 03/07/2019

38 C6.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras InformeEjecJunio2019.pdf 03/07/2019

39 C7.Acción 3. Problema.Falta de Recursos Económicos MTOP-SUBZ6-2019-983-
ME(subse_a_viceministro_solicita_recursos_para_cumplir_con_el_contrato).pdf

03/07/2019

40 C8.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras Informe_de_Fiscalización_JUNIO-2019_Firmas.pdf 24/07/2019

41 C9.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras InformeEjecJulio2019.pdf 02/08/2019

42 Contrato Complementario contrato_compl._02-06-2015.pdf 12/08/2015

43 CONTRATO COMPLEMENTARIO 4(17 marzo de 2017) CONTRATO_CC4(17_de_marzo_de_2017).pdf 05/06/2017

44 CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 5 Contrato_Complementario_No._5(15_de_febrero_de_2018).pdf05/03/2018

45 Contrato Complementario Nro. 2 (2015-05-04) contrato_complementario_Nro._2_(4_de_mayo_de_2016).pdf16/05/2016

46 CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO. 3 (15/09/2016) CONTRATO_COMPLEMENTARIOS_3_(donde_se_incluye_formulas_polinomicas).pdf02/12/2016

47 contrato modificatorio-16-10-2015 Contrato_Modificatorio_1.__16-10-2015.pdf 04/11/2015

48 Contrato Original CONTRATO_ORIGINAL.pdf 24/06/2015

49 Convenio GAD Cuenca - Respaldos Transferencias
realizadas para pago de indemnizaciones

CONVENIO_GAD_CUENCA_O.LASSO.pdf 13/08/2015

50 Cronograma CRONOGRAMA_VALORADO_SENPLADES.XLSX 24/06/2015

51 Cronograma de Obra Cronogramas_de_oferta_Av._Ordoñez_Lazo.xlsx 07/09/2015

52 D1.Acción 1. Problema.Falta de Recursos Económicos MTOP-SUBZ6-2019-1275-
ME(subse_a_Viceministros_insiste_asignacion_Recurso_Económicos).pdf

02/08/2019

53 D2.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras. Informe_de_Fiscalización_JULIO-2019_Firmas1.pdf 04/09/2019

54 D3.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras. InformeEjecAgosto2019.pdf 04/09/2019

55 D4.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras. Informe_de_Fiscalización_AGOSTO-2019_Firmas.pdf 12/09/2019

56 D5.Acción 1. Problema.Falta de Recursos Económicos MTOP-SUBZ6-2019-1560-
ME(subse_a_viceministros_solicita_recursos_economicos).pdf

03/10/2019

57 D6.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras. InformeEjecSeptiembre2019.pdf 03/10/2019
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58 D7.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras. InformeEjecOctubre2019.pdf 05/11/2019

59 D8.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras. Informe_de_Fiscalización_SEPTIEMBRE_2019_Firma.pdf 05/11/2019

60 D9.Acción 1. Problema.Falta de Recursos Económicos MTOP-DDAZ-2019-1831-
ME(dp_a_Susbe_Infraestructura_gestion_de_recursos_para_cumplir_con_contrato).pdf

05/11/2019

61 DICTAMEN DE PRIORIDAD DICTAMEN_PRIORIDAD.pdf 24/06/2015

62 E1.Acción2.Problema.Falta de recursos económicos MTOP-SIT-2019-649-
ME(Subsecretario_de_infraestrucutra_solicita_Recursos_Económicos).pdf

03/12/2019

63 E2.Hito 16.Informe de cumplimiento ejecución de obras InformeSitopNoviembre2019.pdf 03/12/2019

64 E3.Hito 16.Informe de cumplimiento ejecución de obras Informe_de_Fiscalización_OCTUBRE_2019_Firmas1.pdf 04/12/2019

65 E4.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras Informe_de_Fiscalización_NOVIEMBRE_2019_Firmas.pdf 16/12/2019

66 E5.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras. InformeEjecDiciembre2019.pdf 03/01/2020

67 E6.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras. Informe_de_Fiscalización_DICIEMBRE__2019_firma.pdf 16/01/2020

68 E7.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras. InformeEjecEnero2020.pdf 03/02/2020

69 E8.Acción 1. Porblema falta de recursos económicos MTOP-CONS_AZU-2020-42-
ME(a_Supervisor_informe_posibilidad_de_terminacion_Contrato)Firma.pdf

03/02/2020

70 E9.Accion2. Problema Falta de Recursos económicos MTOP-SUBZ6-2020-138-
ME(subse_a_viceministro_infraestructura_solicita_recursos_o_terminación_contrato).pdf

05/02/2020

71 F1.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras. Informe_de_Fiscalización_Enero_2020_Firma.pdf 17/02/2020

72 F2.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras. MTOP-CONS_AZU-2019-298-
ME(a_dp_solicito_que_GPR_congelado).pdf

20/02/2020

73 F3.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras. MTOP-DDAZ-2019-541-
ME(dp_a_subse_gestiones_Congelado_en_GPR_por_suspension_plazo).pdf

20/02/2020

74 F4.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras. MTOP-SUBZ6-2019-641-
ME(susbe_a_Coordinacion_de_Planificacion_cambio_a_Congelado_GPR).pdf

20/02/2020

75 Ficha de Proyecto Ficha_Proyecto_SENPLADES.pdf 24/06/2015

76 Formato SENPLADES FORMATO_SENPLADES.DOCX 24/06/2015

77 INFORME DE FISCALIZACION 20 (FEB2017) Informe_de_Fiscalizacion_FEB_2017.pdf 05/06/2017

78 INFORME DE FISCALIZACION 21 (MARZO2017) Informe_de_Fiscalizacion_MAR_2017.pdf 05/06/2017

79 INFORME DE FISCALIZACION 22 ABRIL DE 2017 Informe_de_Fiscalizacion_ABRIL_2017.pdf 05/06/2017

80 INFORME DE FISCALIZACION 23 (MAYO2017) Informe_de_Fiscalizacion_MAYO_2017_signed.pdf 03/07/2017

81 INFORME DE FISCALIZACION 24 (JUNIO 2017) Informe_Fiscalización_No._24(JUNIO_2017).pdf 01/08/2017

82 INFORME DE FISCALIZACION 28 (OCTUBRE 2017) INF_FISCALIZACION_No._28_O.LASSO..pdf 30/11/2017

83 INFORME DE FISCALIZACION 29 (NOVIEMBRE 2017) INFORME_DE_FISCALIZACION_NOVIEMBRE.pdf 02/01/2018

84 INFORME DE FISCALIZACION 30 (DICIEMBRE 2017) Informe_de_Fiscalizacion_DICIEMBRE_2017(firmas).pdf 02/02/2018

85 INFORME DE FISCALIZACION 31 (ENERO 2018) INF_FISCALIZACION_No._31_O.LASSO..pdf 05/03/2018

86 INFORME DE FISCALIZACION 32 (FEBRERO 2018) INF_FISCALIZACION_No._32_O.LASSO..pdf 22/03/2018

87 INFORME DE FISCALIZACION 33 (MARZO 2018) Informe_de_Fiscalizacion_MARZO_-2018_FIRMAS.pdf 02/05/2018

88 INFORME DE FISCALIZACION 34 (ABRIL 2018) INFORME_DE_FISCALIZACION_ABRIL_2018.pdf 04/06/2018

89 INFORME DE FISCALIZACION 35(MAYO 2018) Informe_de_Fiscalizacion_Mayo_-2018_FIRMA.pdf 04/07/2018

90 INFORME DE FISCALIZACION 36 (JUNIO 2018) Informe_de_Fiscalización_JUNIO-2018_FIRMAS.pdf 02/08/2018

91 INFORME DE FISCALIZACION 37 (JULIO 2018) INF_FISCALIZACION_No._37_O.LASSO..pdf 30/08/2018

92 INFORME DE FISCALIZACION 38 (AGOSTO 2018) Informe_de_Fiscalizacion_AGOSTO-2018FIRMAS.pdf 04/10/2018

93 INFORME DE FISCALIZACION 39 (SEPTIEMBRE 2018) INF_FISCALIZACION_No._39_O.LASSO..pdf 26/10/2018

94 INFORME DE FISCALIZACION 40 (OCTUBRE 2018) INF_FISCALIZACION_No._40_O.LASSO..pdf 26/11/2018

95 INFORME DE FISCALIZACIÓN 10 ABRIL 2016 INF_FISCALIZACION_No_10_O.LASSO.pdf 03/12/2016

96 INFORME DE FISCALIZACIÓN 11 MAYOL 2016 INF_FISCALIZACION_No_11_O.LASSO.pdf 03/12/2016

97 INFORME DE FISCALIZACIÓN 12 JUNIO 2016 INF_FISCALIZACION_No_12_O.LASSO.pdf 03/12/2016

98 INFORME DE FISCALIZACIÓN 13 JULIO 2016 INF_FISCALIZACION_No_13_O.LASSO.pdf 03/12/2016

99 INFORME DE FISCALIZACIÓN 14 AGOSTO 2016 INF_FISCALIZACION_No_14_O.LASSO.pdf 03/12/2016

100 INFORME DE FISCALIZACIÓN 15 SEPTIEMBRE 2016 INF_FISCALIZACION_No_15_O.LASSO.pdf 03/12/2016
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101 INFORME DE FISCALIZACIÓN 16 OCTUBRE 2016 INF_FISCALIZACION_No_16_O.LASSO.pdf 03/12/2016

102 INFORME DE FISCALIZACIÓN 17 NOVIEMBRE 2016 Informe_de_Fiscalizacion_NOV2016.pdf 16/02/2017

103 INFORME DE FISCALIZACIÓN 18 DICIEMBRE 2016 Informe_de_Fiscalizacion_DIC_2016.pdf 16/02/2017

104 INFORME DE FISCALIZACIÓN 19 ENERO 2017 Informe_de_Fiscalizacion_ENE_2017.pdf 04/04/2017

105 INFORME DE FISCALIZACIÓN 2 AGOSTO 2015 INF_FISCALIZACION_No_02_O.LASSO.pdf 02/12/2016

106 INFORME DE FISCALIZACIÓN 3 SEPTIEMBRE 2015 INF_FISCALIZACION_No_03_O.LASSO.pdf 02/12/2016

107 INFORME DE FISCALIZACIÓN 4 OCTUBRE 2015 INF_FISCALIZACION_No_04_O.LASSO.pdf 02/12/2016

108 INFORME DE FISCALIZACIÓN 5 NOVIEMBRE 2015 INF_FISCALIZACION_No_05_O.LASSO.pdf 02/12/2016

109 INFORME DE FISCALIZACIÓN 6 DICIEMBRE 2015 INF_FISCALIZACION_No_06_O.LASSO.pdf 02/12/2016

110 INFORME DE FISCALIZACIÓN 7 ENERO 2016 INF_FISCALIZACION_No_07_O.LASSO.pdf 02/12/2016

111 INFORME DE FISCALIZACIÓN 8 FEBRERO 2016 INF_FISCALIZACION_No_08_O.LASSO.pdf 03/12/2016

112 INFORME DE FISCALIZACIÓN 9 MARZO 2016 INF_FISCALIZACION_No_09_O.LASSO.pdf 03/12/2016

113 Informe ejectuvio sitop mayo2016 Informe_Ejecutivo_mayo2016.pdf 06/06/2016

114 Informe ejecutivo abril2017 Informe_ejecutivo_abril2017.pdf 04/05/2017

115 Informe Ejecutivo Agosto 2015 Informe_SITOP_Agosto_2015_-_Av._Ordoñez_Lazo.pdf 07/09/2015

116 Informe ejecutivo agosto 2017 SITOP_Informe_Ejecutivo_agosto_2017_(Av._Ordoñes_Lasso).pdf05/09/2017

117 Informe ejecutivo agosto2016 Informe_Ejecutivo_agosto2016.pdf 05/09/2016

118 INFORME EJECUTIVO DE AV. O LASSO
NOVIEMBRE-2015

informejectivoNoviembre-2015.pdf 02/12/2015

119 Informe Ejecutivo del mes septiembre_2015 INFORME._E_SEPTIEMBRE_O.L.pdf 07/10/2015

120 Informe Ejecutivo enero2017 Informe_ejecutivo_enero2017.pdf 06/02/2017

121 Informe ejecutivo febrero2017 Informe_ejecutivo_febrero2017.pdf 01/03/2017

122 INFORME EJECUTIVO JULIO 2017 SITOP_Informe_Ejecutivo_Julio_2017_(Av._Ordoñes_Lasso).pdf01/08/2017

123 Informe ejecutivo julio2016 Informe_Ejecutivo_julio2016.pdf 03/08/2016

124 Informe ejecutivo junio2017 Informe_ejecutivo_junio2017.pdf 03/07/2017

125 Informe ejecutivo mayo2017 Informe_ejecutivo_mayo2017.pdf 05/06/2017

126 Informe ejecutivo noviembre 2016 Informe_Ejecutivo_noviembre_16.pdf 03/12/2016

127 Informe ejecutivo octubre2016 Informe_Ejecutivo_octubre16.pdf 01/11/2016

128 Informe ejecutivo octubre2017 InformeEjecOctubre2017.pdf 01/11/2017

129 Informe ejecutivo septiembre 2017 InformeEjecSeptiembre2017.pdf 03/10/2017

130 Informe ejecutivo septiembre2016 Informe_Ejecutivo_septiembre16.pdf 01/11/2016

131 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2018 InformeEjecAbril2018.pdf 02/05/2018

132 Informe Ejecutivo Sitop abril2016 Informe_Ejecutivo_abril2016.pdf 05/05/2016

133 INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2018 InformeEjecAgosto2018.pdf 03/09/2018

134 Informe Ejecutivo Sitop diciembre 2016 Informe_Ejecutivo_diciembre_16.pdf 03/01/2017

135 INFORME EJECUTIVO SITOP DICIEMBRE 2017 InformeEjecDiciembre2017.pdf 02/01/2018

136 Informe ejecutivo Sitop Diciembre2015 Informe_Ejecutivo_diciembre2015.pdf 11/01/2016

137 INFORME EJECUTIVO SITOP ENERO 2018 InformeEjecEnero2018.pdf 02/02/2018

138 INFORME EJECUTIVO SITOP FEBRERO 2018 InformeEjecFebrero2018.pdf 05/03/2018

139 Informe Ejecutivo Sitop Febrero2016 Informe_Ejecutivo_febrero2016.pdf 01/03/2016

140 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2018 InformeEjecJulio2018.pdf 02/08/2018

141 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2018 InformeEjecJunio2018.pdf 04/07/2018

142 Informe Ejecutivo Sitop marzo 2017 Informe_ejecutivo_marzo2017.pdf 04/04/2017

143 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2018 InformeEjecMarzo2018.pdf 03/04/2018

144 Informe Ejecutivo Sitop marzo2016 Informe_Ejecutivo_marzo2016.pdf 04/04/2016

145 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2018 InformeEjecMayo2018.pdf 04/06/2018

146 INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2018 InformeEjecNoviembre2018.pdf 03/12/2018

147 INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE2017 InformeEjecNoviembre2017.pdf 01/12/2017

148 INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2018 InformeEjecOctubre2018.pdf 26/11/2018
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149 INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2018 InformeEjecSeptiembre2018.pdf 02/10/2018

150 Informe ejecutivo sitop, Julio 2015 Informe_Ejecutivo_Sitop_julio2015.pdf 04/11/2015

151 Informe ejecutivo sitop, Junio 2015 Informe_Ejecutivo_Sitop_junio2015.pdf 04/11/2015

152 Informe ejecutivo sitop, Octubre 2015 Informe_Ejecutivo_Sitop_octubre2015.pdf 04/11/2015

153 INFORME FISCALIZACION No.25 (JULIO 2017) INF_FISCALIZACION_No._25_O.LASSO..pdf 05/09/2017

154 INFORME FISCALIZACION No.26 (AGOSTO 2017) Informe_de_Fiscalizacion_AGOSTO-2017(firmas).pdf 03/10/2017

155 INFORME FISCALIZACION No.27 (SEPTIEMBRE 2017) INFORME_DE_FISCALIZACION_No_27_SEPTIEMBRE_2017.pdf01/11/2017

156 informe sitop enero2016 Informe_Ejecutivo_enero2016.pdf 03/02/2016

157 InformeEjecutivo_junio2016 Informe_Ejecutivo_junio2016.pdf 04/07/2016

158 Oficio Aprobación Reprogramación 2016_06_13_MTOP-DDAZ-2016-000190-OF.pdf 05/08/2016

159 ORDEN DE CAMBIO 3 (amplia el plazo hasta 28 de
febrero de 2018)

ORDEN_DE_CAMBIO_No._3.pdf 03/10/2017

160 ORDEN DE CAMBIO No. 4 SE AMPLIA EL PLAZO
SOLO PROYECTO DEL ORO

orden_de_cambio_no._04_-
_ampliación_avenida__ordóñez_lasso.pdf

02/10/2018

161 ORDEN DE CAMBIO No. 5 SE AMPLIA EL PLAZO
HASTA 20 MARZO 2019

Orden_de_cambio_5.pdf 12/10/2018

162 Orden de Cambio Nro. 1 (ampliación de plazo hasta el
31 de diciembre de 2016)

ORDEN_DE_CAMBIO_No._1_CCECC.pdf 03/12/2016

163 ORDEN DE CAMBIO Nro. 2 (amplia el plazo hasta 30
enero de 2017)

ORDEN_DE_CAMBIO_NO.02.pdf 16/02/2017

164 PLANILLA 1 SABANA_PLANILLA_1.pdf 02/12/2016

165 PLANILLA 1 CC1 PLANILLA_No1_CC_1(1).pdf 02/12/2016

166 PLANILLA 10 SABANA_PLANILLA_10_.pdf 02/12/2016

167 PLANILLA 11 SABANA_PLANILLA_11.pdf 02/12/2016

168 PLANILLA 12 SABANA_PLANILLA_12.pdf 02/12/2016

169 PLANILLA 13 SABANA_PLANILLA_13.pdf 02/12/2016

170 PLANILLA 14 SABANA_PLANILLA_14.pdf 02/12/2016

171 PLANILLA 15 SABANA_PLANILLA_15.pdf 02/12/2016

172 PLANILLA 16 SABANA_PLANILLA_16.pdf 02/12/2016

173 PLANILLA 17 SABANA_PLANILLA_17.pdf 16/02/2017

174 PLANILLA 18 SABANA_PLANILLA_18.pdf 28/03/2017

175 PLANILLA 19 SABANA_PLANILLA_19.pdf 28/03/2017

176 PLANILLA 2 SABANA_PLANILLA_2.pdf 02/12/2016

177 PLANILLA 20 SABANA_PLANILLA_20.pdf 05/06/2017

178 PLANILLA 21 SABANA_PLANILLA_21.pdf 05/06/2017

179 PLANILLA 22 SABANA_PLANILLA_22.pdf 01/08/2017

180 PLANILLA 22A SABANA_PLANILLA_22A.pdf 01/08/2017

181 PLANILLA 23 SABANA_PLANILLA_23.pdf 05/09/2017

182 PLANILLA 24 SABANA_PLANILLA_24.pdf 03/10/2017

183 PLANILLA 25 SABANA_PLANILLA_25.pdf 01/11/2017

184 PLANILLA 26 SABANA_PLANILLA_26.pdf 14/11/2017

185 PLANILLA 27 SABANA_PLANILLA_27.pdf 30/11/2017

186 PLANILLA 28 SABANA_PLANILLA_28.pdf 05/03/2018

187 PLANILLA 29 SABANA_PLANILLA_29.pdf 22/03/2018

188 PLANILLA 3 SABANA_PLANILLA_3.pdf 02/12/2016

189 PLANILLA 30 SABANA_PLANILLA_30.pdf 27/03/2018

190 PLANILLA 31 SABANA_PLANILLA_31.pdf 04/05/2018

191 PLANILLA 32 SABANA_PLANILLA_32.pdf 04/06/2018

192 PLANILLA 33 SABANA_PLANILLA_33.pdf 25/06/2018

193 PLANILLA 34 SABANA_PLANILLA_34.pdf 26/10/2018
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194 PLANILLA 35 SABANA_PLANILLA_35.pdf 13/11/2018

195 PLANILLA 36 SABANA_PLANILLA_36.pdf 03/12/2018

196 PLANILLA 4 SABANA_PLANILLA_4.pdf 02/12/2016

197 PLANILLA 5 SABANA_PLANILLA_5.pdf 02/12/2016

198 PLANILLA 6 SABANA_PLANILLA_6.pdf 02/12/2016

199 PLANILLA 7 SABANA_PLANILLA_7.pdf 02/12/2016

200 PLANILLA 8 SABANA_PLANILLA_8.pdf 02/12/2016

201 PLANILLA 9 SABANA_PLANILLA_9.pdf 02/12/2016

202 reprogramacion 1 Reprogramacion_definitiva.xlsx 03/02/2016

203 SUSPENCION DE TRABAJOS MTOP-DDAZ-2018-000261-
OF(CCECC_dp_suspende_la_obra).pdf

04/07/2018
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Guamán Vicuña, Juan
Carlos

Lider del proyecto Experto en
Infraestructura Provincial

jguaman@mtop.gob.ec 023974600

Jaramillo Vintimilla, José
Francisco

Patrocinador Ejecutivo Subsecretario Zonal 6,
Subrogante

jjaramillo@mtop.gob.ec

Zaldua Gaona, Fausto
Enrique

Administrador Director Distrital de
Transporte y Obras
Públicas del Azuay

fzaldua@mtop.gob.ec
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