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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3
Dirección Provincial Tungurahua
PROYECTO:  K026 MTOP - Terminos De Referencia Para La Carretera Pelileo-Baños-Puyo, Incluye Paso
Lateral De Mera Y Shell

Líder del Proyecto: Gamboa López, Enma katherine (egamboa@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Chavez Lopez, Guillermo Javier Programas Relacionados: MTOP - MANTA MANAOS,
Provincia - Tungurahua,
SECTOR PRODUCCIÓN,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD,
TERMINOS DE REFERENCIA
PARA LA CARRETERA
PELILEO-BAÑOS-PUYO
INCLUYE PASO LATERAL DE
MERA Y SHELL

Titular: Garces Gonzalez, David Fabian Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.860.7392 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,296,556.16

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Organismo multilateral Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/11/2011 - 31/12/2021

Fecha de última actualización: 02/12/2021 Fecha de Fin Base: 01/11/2013

Modificado por: Garces Gonzalez, David Fabian Fecha del siguiente Hito: 31/08/2021

DATOS GENERALES
Descripción

PRODUCTO/SERVICIO: Servicio de consultoría  para la elaboración de "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES
E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN
LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA"

LINEA BASE: El proyecto se halla ubicado en las Provincias de Tungurahua y Pastaza.

INICIO: Salida de Pelileo (Fin paso lateral de Pelileo), calle Estación Curaray, entrada antiguo basurero y camal
FIN:     Redondel de Entrada al Puyo (Inicio Paso Lateral del Puyo)

CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA VÍA:
Longitud:78.0 Km.
Tipo de vía:Clase III
Tipo de terreno:Ondulado-Montañoso
Sección transversal2 carriles de 3.65 m.
Ancho de espaldones externos   2 de 1 m. c/u
Ancho de Espaldones internosno dispone
Separador Central (Pintado)no dispone
Tipo de cada de rodaduraPavimento flexible
Ciclo Vía no dispone

OBJETIVO  GENERAL:
Determinar la conveniencia técnica - económica de construir el carretero con las características funcionales más adecuadas de  acuerdo
a las Normas de Diseño Geométrico del MTOP, las mismas que serán determinadas en el estudio de la demanda (tráfico vehicular).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
* Realizar en la etapa preliminar del estudio de ingeniería del proyecto, para lo cual se deberá realizar los estudios básicos de la
economía de la región,  un análisis de mayor profundidad en la zona de influencia y de aquellos aspectos que directa e indirectamente
influyen en el proyecto, en donde el análisis de los datos y las proyecciones de las variables económicas deberán ser realizados a
detalle.
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DATOS GENERALES
Descripción
* En estos estudios, se analizarán y se proyectaran todos los parámetros económicos del tráfico de carga y pasajeros tales como la
población, producción, parque de vehículos, producto bruto regional, turismo etc.
* La finalidad de los estudios es determinar la factibilidad económica, en función de  índices de evaluación tales como: Valor Neto
Actualizado - (VAN), Razón Beneficio/Costo - (B/C), Tasa Interna de Retorno -  (TIR)

Beneficios Cualitativos

El tiempo de desplazamiento  se reducirá.
El comercio va a mejorar en la provincia.
Se contribuye con la interconexión provincial y nacional.

Tipo de Beneficiario

La ejecución del manenimiento vial genera beneficios economicos, sociales y turisticos a la zonas de influencia del proyecto
determinandose especialemnte lo siguientes tipos de beneficiarios
Beneficiarios directos: 399.926
Beneficiarios indirectos: 588.516

Restricciones

Tiempo: El estudio tiene una duración de 8 años y se estima concluir a finales de 2019
Costo: costo de realización de estudios $ 1.542.604,00 (incluye estudio prepreliminar y definitivo). No incluye IVA.
Calidad: Los estudios a nivel de diseño definitivo que permita la ejecución adecuada de las obras
Recursos: Financiamiento de fuente fiscal hasta 2018 y en 2019 financiamiento externo y fiscal
Riesgos: Fuertes Lluvias impiden el avance de los  Estudios para la carretera Pelileo-Baños-Puyo, Erupcion del Volcán Tungurahua:
caída de ceniza y material piroplástico, descenso de lahares, resistencia social, retraso en pago de planillas.
Alcance: Las tres etapas de estudios, prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 01/11/2011 Fecha de Fin: 31/12/2021

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Avance real acumulado

            

Estado

2021
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

NOVIEMBRE 2021:
Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se
encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las
planillas de liquidación ( 2 ). lA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el
producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado, en trámite de pago de la planilla de
liquidación 2.

Garces
Gonzalez, David
Fabian

01/12/2021 -
03:46 PM

OCTUBRE 2021:
Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se
encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las
planillas de liquidación ( 2 ). lA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP,
el producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado, se ha solicitado la reforma
correspondiente para contar con los recursos que permitan el pago de la planilla de liquidación 2.

Garces
Gonzalez, David
Fabian

04/11/2021 -
07:44 AM

SEPTIEMBRE 2021:
Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se
encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las
planillas de liquidación ( 2 ). lA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el
producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado.

Garces
Gonzalez, David
Fabian

01/10/2021 -
02:28 PM

AGOSTO 2021:
Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se
encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las
planillas de liquidación ( 2 ). lA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el
producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado.

Garces
Gonzalez, David
Fabian

01/09/2021 -
03:39 PM

JULIO 2021:
Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se
encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las
planillas de liquidación ( 2 ). lA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el
producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado.

Tello Endara,
Juan Carlos

05/08/2021 -
09:02 PM

JUNIO 2021:

Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se
encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las
planillas de liquidación ( 2 ). lA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el
producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado.

Tello Endara,
Juan Carlos

02/07/2021 -
08:01 AM

MAYO 2021:

Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se
encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las
planillas de liquidación ( 1 y 2 ). lA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el
producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

31/05/2021 -
10:01 PM

ABRIL 2021:

Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se
encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las
planillas de liquidación ( 1 y 2 ). lA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el
producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

04/05/2021 -
09:46 AM

MARZO 2021:

Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se
encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las
planillas de liquidación ( 1 y 2 ). lA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el
producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

05/04/2021 -
09:17 PM

FEBRERO 2021:

Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se
encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las
planillas de liquidación ( 1 y 2 ). lA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el
producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

05/04/2021 -
09:15 PM

ENERO 2021:

Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se
encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las
planillas de liquidación ( 1 y 2 ).

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

07/02/2021 -
09:03 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

DICIEMBRE 2020:

Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se
encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las
planillas de liquidación ( 1 y 2 ).

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

07/02/2021 -
09:01 PM

NOVIEMBRE 2020:

Supervisión informa sobre la terminación de lo estudios referidos al Administrador del Contrato
y este a su vez a la Subsecretaría Zonal3, solicitando el inicio de la recepción del PRODUCTO
FINAL DE INGENIERIA, en original y copias según contrato, mismo que será verificado en
sus firmas originales ( Consulproy - MTOP ), en informes y planos debidamente legalizados,
seguidamente se procederá a la liquidación técnica y económica del estudio y la elaboración de
la Planilla No. 02 de Liquidación y la correspondiente firma del ACTA UNICA DE RECEPCION
del producto final de ingeniería, misma que será de suma importancia para pago de mencionada
planilla según invoca el contrato.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

05/12/2020 -
11:04 PM

OCTUBRE  2020:

1. El avance general del estudio es el 98%.
2. Se esta revisando la aprobación del Informe Estructural de la alcantarilla de la quebrada
Gualacucho, para contar con la verificación de dicha aprobación, en vista de que se trata de una
megaestructura, y se cuenta con el apoyo de MTOP del Azuay , posteriormente se procederá por
parte de la Supervisión a informar sobre la terminación de lo estudios referidos al Administrador
del Contrato y este a su vez a la Subsecretaría Zonal3, solicitando el inicio de la recepción del
PRODUCTO FINAL DE INGENIERIA, en original y copias según contrato, mismo que será
verificado en sus firmas originales ( Consulproy - MTOP ), en informes y planos debidamente
legalizados, seguidamente se procederá a la liquidación técnica y económica del estudio y la
elaboración de la Planilla No. 02 de Liquidación y la correspondiente firma del ACTA UNICA DE
RECEPCION del producto final de ingeniería, misma que será de suma importancia para pago de
mencionada planilla según invoca el contrato.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

05/12/2020 -
11:02 PM

SEPTIEMBRE  2020:

1. El avance general del estudio es el 98%.
2. Se esta revisando el formato Senplades para su aprobación de ser el caso por parte del
MTOP, una vez que se disponga de la aprobación del informe de Factibilidad en Formato
senplades, se procederá por parte de la Supervisión a informar sobre la terminación de lo
estudios referidos al Administrador del Contrato y este a su vez a la Subsecretaría Zonal3,
solicitando el inicio de la recepción del PRODUCTO FINAL DE INGENIERIA, en original y copias
según contrato, mismo que será verificado en sus firmas originales ( Consulproy - MTOP ), en
informes y planos debidamente legalizados, seguidamente se procederá a la liquidación técnica
y económica del estudio y la elaboración de la Planilla No. 02 de Liquidación y la correspondiente
firma del ACTA UNICA DE RECEPCION del producto final de ingeniería, misma que será de
suma importancia para pago de mencionada planilla según invoca el contrato. Pulluquitín Tutasig,
Washington Efraín 02/10/2020 - 01:09 PM

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

05/11/2020 -
01:49 PM

AGOSTO 2020:

1. El avance general del estudio es el 98%.
2. Se esta revisando el formato Senplades para su aprobación de ser el caso por parte del
MTOP, una vez que se disponga de la aprobación del informe de Factibilidad en Formato
senplades, se procederá por parte de la Supervisión a informar sobre la terminación de lo
estudios referidos al Administrador del Contrato y este a su vez a la Subsecretaría Zonal3,
solicitando el inicio de la recepción del PRODUCTO FINAL DE INGENIERIA, en original y copias
según contrato, mismo que será verificado en sus firmas originales ( Consulproy - MTOP ), en
informes y planos debidamente legalizados, seguidamente se procederá a la liquidación técnica
y económica del estudio y la elaboración de la Planilla No. 02 de Liquidación y la correspondiente
firma del ACTA UNICA DE RECEPCION del producto final de ingeniería, misma que será de
suma importancia para pago de mencionada planilla según invoca el contrato.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

02/10/2020 -
01:09 PM

JULIO 2020:

1. El avance general del estudio es el 98%.
2. Se esta revisando el formato Senplades para su aprobación de ser el caso por parte del
MTOP, una vez que se disponga de la aprobación del informe de Factibilidad en Formato
senplades, se procederá por parte de la Supervisión a informar sobre la terminación de lo
estudios referidos al Administrador del Contrato y este a su vez a la Subsecretaría Zonal3,
solicitando el inicio de la recepción del PRODUCTO FINAL DE INGENIERIA, en original y copias
según contrato, mismo que será verificado en sus firmas originales ( Consulproy - MTOP ), en

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

01/09/2020 -
01:46 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

informes y planos debidamente legalizados, seguidamente se procederá a la liquidación técnica
y económica del estudio y la elaboración de la Planilla No. 02 de Liquidación y la correspondiente
firma del ACTA UNICA DE RECEPCION del producto final de ingeniería, misma que será de
suma importancia para pago de mencionada planilla según invoca el contrato.

JUNIO 2020:

1. El avance general del estudio es el 98%.
2. Se esta revisando el formato Senplades para su aprobación de ser el caso por parte del
MTOP, una vez que se disponga de la aprobación del informe de Factibilidad en Formato
senplades, se procederá por parte de la Supervisión a informar sobre la terminación de lo
estudios referidos al Administrador del Contrato y este a su vez a la Subsecretaría Zonal3,
solicitando el inicio de la recepción del PRODUCTO FINAL DE INGENIERIA, en original y copias
según contrato, mismo que será verificado en sus firmas originales ( Consulproy - MTOP ), en
informes y planos debidamente legalizados, seguidamente se procederá a la liquidación técnica
y económica del estudio y la elaboración de la Planilla No. 02 de Liquidación y la correspondiente
firma del ACTA UNICA DE RECEPCION del producto final de ingeniería, misma que será de
suma importancia para pago de mencionada planilla según invoca el contrato.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

04/08/2020 -
01:47 PM

MAYO 2020:

1. El avance general del estudio es el 98%.
2. Se esta revisando el formato Senplades para su aprobación de ser el caso por parte del
MTOP, una vez que se disponga de la aprobación del informe de Factibilidad en Formato
senplades, se procederá por parte de la Supervisión a informar sobre la terminación de lo
estudios referidos al Administrador del Contrato y este a su vez a la Subsecretaría Zonal3,
solicitando el inicio de la recepción del PRODUCTO FINAL DE INGENIERIA, en original y copias
según contrato, mismo que será verificado en sus firmas originales ( Consulproy - MTOP ), en
informes y planos debidamente legalizados, seguidamente se procederá a la liquidación técnica
y económica del estudio y la elaboración de la Planilla No. 02 de Liquidación y la correspondiente
firma del ACTA UNICA DE RECEPCION del producto final de ingeniería, misma que será de
suma importancia para pago de mencionada planilla según invoca el contrato.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

25/06/2020 -
08:22 PM

ABRIL: 2020:

1. El avance general del estudio es el 98%.
2. Se ha remitido la aprobación del ESTUDIO DE COSTOS desde MTOP Matriz Quito.
3. Se dispone de la aprobación del Informe Final de Ingeniería , seguidamente el Consultor
tiene 30 días según contrato para ingresar el Informe de Factibilidad en formato Senplades , y
continuar con el proceso de liquidación del estudio y receptar el producto final de Consultoría.
Una vez que se disponga de la aprobación del informe de Factibilidad en Formato senplades,
se procederá por parte de la Supervisión a informar sobre la terminación de lo estudios referidos
al Administrador del Contrato y este a su vez a la Subsecretaría Zonal3, solicitando el inicio
de la recepción del PRODUCTO FINAL DE INGENIERIA, en original y copias según contrato,
mismo que será verificado en sus firmas originales ( Consulproy - MTOP ), en informes y planos
debidamente legalizados.
Seguidamente se procederá a la liquidación técnica y económica del estudio y la elaboración de
la Planilla No. 02 de Liquidación y la correspondiente firma del ACTA UNICA DE RECEPCION
del producto final de ingeniería, misma que será de suma importancia para pago de mencionada
planilla según invoca el contrato, seguidamente se procederá a la liberación de garantías de ser
el caso.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

05/05/2020 -
05:08 PM

MARZO:  2020:

1. El avance general del estudio es el 98%.
2. Se ha remitido la aprobación del ESTUDIO DE COSTOS desde MTOP Matriz Quito.
3. La Consultora una vez que tiene ya la aprobación del Informe de Costos, ha ingresado el
Informe  final de Ingeniería con su correspondiente Informe ejecutivo para su aprobación ,
seguidamente el Consultor tiene 30 dias según contrato para ingresar el Informe de Factibilidad
en formato Senplades , y continuar con el proceso de liquidación del estudio y receptar el
producto final de Consultoría.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

03/04/2020 -
07:59 AM

FEBRERO 2020:

1. El avance general del estudio es el 98%.
2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de
Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios.
3. Se está trabajando en la revisión de presupuestos en Matriz Quito con el fin de aprobarlo, para
luego proceder a revisar y aprobar de ser el caso el Informe final de Ingeniería con su Informe

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

04/03/2020 -
12:31 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

ejecutivo, y el Informe de Factibilidad en formato Senplades , y continuar con el proceso de
liquidacion del estudio y receptar el producto final de consultoría.

ENERO 2020:

1. El avance general del estudio es el 98%.
2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de
Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios.
3. Se está trabajando en la revisión de presupuestos en Matriz Quito con el fin de aprobarlo, para
luego proceder a revisar y aprobar de ser el caso el Informe final de Ingeniería con su Informe
ejecutivo, y el Informe de Factibilidad en formato Senplades , y continuar con el proceso de
liquidacion del estudio y receptar el producto final de consultoría.
4. Existe retraso en la revision y aprobación.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

05/02/2020 -
08:14 AM

DICIEMBRE 2019:

1. El avance general del estudio es el 98%.
2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de
Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios.
3. Se está trabajando en la revisión de presupuestos en Matriz Quito con el fin de aprobarlo, para
luego proceder a revisar y aprobar de ser el caso el Informe final de Ingeniería con su Informe
ejecutivo , y continuar con el proceso de liquidacion del estudio y receptar el producto final de
consultoría.
4. Existe retraso en la revision y aprobación.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

03/01/2020 -
05:31 PM

NOVIEMBRE 2019:

1. El avance general del estudio es el 98%.
2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de
Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios.
3. Se está trabajando en la revisión de presupuestos en Matriz Quito con el fin de aprobarlo, para
luego proceder a revisar y aprobar de ser el caso el Informe final de Ingeniería con su Informe
ejecutivo ,  y continuar con el proceso de liquidacion del estudio y receptar el producto final de
consultoría.
4. Existe retraso en la revision y aprobación.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

03/01/2020 -
05:26 PM

OCTUBRE 2019:

1. El avance general del estudio es el 98%.
2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de
Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios.
3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área
para proceder con la liquidacion del estudio.
4. Existe retraso en la revision y aprobación.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

05/11/2019 -
12:09 PM

SEPTIEMBRE 2019:

1. El avance general del estudio es el 98%.
2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de
Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios.
3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área
para proceder con la liquidacion del estudio.
4. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

02/10/2019 -
08:41 AM

AGOSTO 2019:

1. El avance general del estudio es el 98%.
2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de
Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios.
3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área
para proceder con la liquidacion del estudio.
4. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. e Hidrología - Hidraulica -
Puente de las Juntas

González
Chávez,
Alexandra del
Rocio

05/09/2019 -
04:11 PM

JULIO 2019:

1. El avance general del estudio es el 98%.
2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de
Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios.
3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área
para proceder con la liquidacion del estudio.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

05/08/2019 -
04:59 PM
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4. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. e Hidrología - Hidraulica -
Puente de las Juntas

JUNIO 2019:

1. El avance general del estudio es el 97%.
2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de
Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios.
3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área
para proceder con la liquidacion del estudio.
4. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. e Hidrología - Hidraulica -
Puente de las Juntas

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

05/07/2019 -
01:36 PM

MAYO 2019:

1. El avance general del estudio es el 97%.
2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de
Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios.
3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área
para proceder con la liquidacion del estudio.
4. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. e Hidrología - Hidraulica -
Puente de las Juntas

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

10/06/2019 -
04:33 PM

ABRIL 2019:

1. El avance general del estudio es el 97%.
2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de
Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios.
3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área
para proceder con la liquidacion del estudio.
4. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. e Hidrología - Hidraulica -
Puente de las Juntas

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

05/06/2019 -
06:21 PM

MARZO 2019:

1. El avance general del estudio es el 97%.
2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de
Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios.
3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área
para proceder con la liquidacion del estudio.
4. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. e Hidrología - Hidraulica -
Puente de las Juntas

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

02/05/2019 -
05:02 PM

FEBRERO 2019:

1. El avance general del estudio es el 97%
2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área
para proceder con la liquidacion del estudio.
3. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural.

González
Chávez,
Alexandra del
Rocio

01/03/2019 -
12:13 PM

ENERO 2019:

1. El avance general del estudio es el 97%
2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área
para proceder con la liquidacion del estudio.
3. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

05/02/2019 -
04:40 PM

DICIEMBRE 2018:

1. El avance general del estudio es el 95%
2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada area
para proceder con la liquidacion del estudio.
3. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural.

González
Chávez,
Alexandra del
Rocio

04/01/2019 -
04:49 PM

NOVIEMBRE 2018:

1. El avance general del estudio es el 95%
2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada area
para proceder con la liquidacion del estudio.
3.  Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural.

González
Chávez,
Alexandra del
Rocio

04/01/2019 -
04:46 PM

OCTUBRE  2018: González
Chávez,

05/11/2018 -
04:49 PM
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1. El avance general del estudio es el 95%
2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada area
para proceder con la liquidacion del estudio.

Alexandra del
Rocio

SEPTIEMBRE 2018:
1. El avance general del estudio es el 95%
2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada area
para proceder con la liquidacion del estudio.

González
Chávez,
Alexandra del
Rocio

05/10/2018 -
07:58 PM

AGOSTO  2018:
1. El avance general del estudio es el 94%
2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada area
para proceder con la liquidacion del estudio.

Galarza García,
Diego Fernando

05/09/2018 -
06:56 PM

JULIO 2018:
1. El avance general del estudio es el 90%
2. Se está trabajando en l aplanilla #2 del contrato complementario #2.

Galarza García,
Diego Fernando

02/08/2018 -
10:18 PM

JUNIO 2018:

1. El avance general del estudio es el 85%
2. Los pagos de planillas están cumplidos hasta la #9 y se está trabajando en laplanilla #2 del
contrato complementario #2.

Galarza García,
Diego Fernando

05/07/2018 -
06:07 PM

MAYO 2018:

1. El avance general del estudio es el 82%
2. Los pagos de planillas están cumplidos hasta la #9 y se está trabajando en laplanilla #1 del
contrato complementario.

Galarza García,
Diego Fernando

05/06/2018 -
11:45 AM

ABRIL 2018:
1. El avance general del estudio es el 75% y se está trabajando en la socialización para la
apertura del paso lateral Pelileo.
2. Los pagos de planillas están cumplidos hasta la #10

Galarza García,
Diego Fernando

04/05/2018 -
05:44 PM

FEBRERO 2018:
1. El avance general del estudio es el 70% y se está trabajando en la socialización para la
apertura del paso lateral Pelileo.
2. Los pagos de planillas están cumplidos hasta la #9

Galarza García,
Diego Fernando

05/04/2018 -
12:47 PM

FEBRERO 2018:
El avance general del estudio es el 55% y se está trabajando en la socialización para la apertura
del paso lateral Pelileo.
Se entrogó planillas y se iniciará el proceso de pago d elas mismas

Galarza García,
Diego Fernando

05/03/2018 -
08:05 PM

ENERO 2018:
El avance general del estudio es el 55% y se está trabajando en la socialización para la apertura
del paso lateral Pelileo.

Galarza García,
Diego Fernando

28/02/2018 -
06:23 PM

DICIEMBRE 2017:
Se ha iniciado los trabajos correspondientes de topografía, se ha firmado un contrato
complementario. El avance general del estudio es el 40% y se está trabajando en la socialización
para la apertura del paso lateral Pelileo.

Galarza García,
Diego Fernando

05/01/2018 -
05:54 PM

NOVIEMBRE 2017:
Se ha iniciado los trabajos correspondientes de topografía, se ha firmado un contrato
complementario.

Galarza García,
Diego Fernando

05/12/2017 -
04:46 PM

OCTUBRE 2017:
Al ser aprobado la ruta no. 04 del paso lateral de Pelileo, se ha iniciado los trabajos
correspondientes de topografía, se está gestionando un contrato complementario por parte de
la consultora en el mismo que se ajustaran rubros, cantidades y valores con el mismo valor
contractual vigente, y se remitirá la correspondiente ampliación de plazo respectiva.

Galarza García,
Diego Fernando

01/11/2017 -
02:36 PM

SEPTIEMBRE 2017:
Se procedio con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES),
RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE
PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM,
UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo del
2017 y de acuerdo al contrato se procedio con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de
Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto, se ha ingresado el estudio de selección de ruta
del paso lateral de pelileo mismo que se encuentra en revisión en matriz quito, se continua con el
rubro ambiental, se ha ingresado un avance del estudio de factibilidad

Valencia
Vasconez, Jairo
David

05/10/2017 -
07:59 PM
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AGOSTO 2017:
Se procedio con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES),
RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE
PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM,
UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo del
2017 y de acuerdo al contrato se procedio con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de
Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto, se ha ingresado el estudio de selección de ruta
del paso lateral de pelileo mismo que se encuentra en revisión en matriz quito, se continua con el
rubro ambiental, se ha ingresado un avance del estudio de factibilidad

Valencia
Vasconez, Jairo
David

12/09/2017 -
04:04 PM

JULIO 2017: Se procedio con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4
CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS,
INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00
KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo
del 2017 y de acuerdo al contrato se procedio con el pago del anticipo al contratista con fecha 22
de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto, se ha ingresado el estudio de selección de
ruta del paso lateral de pelileo mismo que se encuentra en revisión en matriz quito, se continua
con el rubro ambiental, se ha ingresado un avance del estudio de factibilidad

Valencia
Vasconez, Jairo
David

04/08/2017 -
08:07 PM

JUNIO 2017: Se procedio con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4
CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS,
INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00
KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo
del 2017 y de acuerdo al contrato se procedio con el pago del anticipo al contratista con fecha 22
de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto,  se ha ingresado el estudio de selección de
ruta del paso lateral de pelileo mismo que se encuntra en revisión en matriz quito

Gamboa López,
Enma Katherine

05/07/2017 -
05:35 PM

MAYO 2017: Se procedio con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4
CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS,
INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00
KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo
del 2017 y de acuerdo al contrato se procedio con el pago del anticipo al contratista con fecha 22
de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto

Gamboa López,
Enma Katherine

05/06/2017 -
06:51 PM

ABRIL 2017: Se procedio con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4
CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS,
INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00
KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo
del 2017 y de acuerdo al contrato se procedio con el pago del anticipo al contratista con fecha 22
de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto

Gamboa López,
Enma Katherine

05/05/2017 -
10:29 AM

MARZO 2017: Se procedio con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4
CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS,
INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00
KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo
del 2017 y de acuerdo al contrato se procedio con el pago del anticipo al contratista con fecha 22
de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto

Gamboa López,
Enma Katherine

21/04/2017 -
01:44 PM

FEBRERO 2017: Se publicó el proceso de contatación de los estudios de "ESTUDIOS
DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA
AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL
APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que
concluyó con la suscripción de la resolución el 20/02/2017 fecha en la cual se adjudicó el contrato
al "Consorcio Pelileo - Baños".

Gamboa López,
Enma Katherine

21/04/2017 -
01:42 PM

ENERO 2017: Se iincia el proceso de contratación para los estudios de "ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA
AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL
APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se
planifica su publicación para el mes de Febrero del 2017

Gamboa López,
Enma Katherine

21/04/2017 -
01:35 PM

FEBRERO 2015: Se ha procedido por parte de la Empresa Consultora a entregar el producto
final de la Consultoría con sus respectivas copias según contrato, y a la firma del Acta Unica de
Recepción del Estudio.

Gamboa López,
Enma Katherine

21/04/2017 -
01:35 PM
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ENERO DEL 2015: SE HA NOMBRADO LA COMISION TECNICA PARA LA ELABORACION Y
FIRMA DEL ACTA UNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

24/02/2015 -
02:53 PM

DICIEMBRE DEL 2014: SE HA INFORMADO MEDIANTE QUIPUX AL ADMINISTRADOR DEL
PROYECTO DE LA REFERENCIA, EN LO RELACIONADO A LAS APROBACIONES DEL
MISMO, SE DEBE AUTORIZAR LA REALIZACION DE LA ELABORACION DEL ACTA UNICA
DE RECEPCION DEL ESTUDIO, A LA VEZ QUE REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA
COMISION TECNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

03/02/2015 -
04:14 PM

NOVIEMBRE DEL 2014: LA CONSULTORA HA INGRESADO EL PRODUCTO FINAL
DE LA CONSULTORIA ( INFORMES Y PLANOS DEFINITIVOS ), PARA SU REVISION Y
APROBACION DE SER EL CASO, A LA VEZ SE HA INGRESADO LA PLANILLA UNICA POR
PRODUCTO TERMINADO, Y SE ESTA PREPARANDO LA LIQUIDACION ECONOMICA Y EL
BORRADOR DEL ACTA UNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

09/12/2014 -
04:32 PM

OCTUBRE DEL 2014: LA CONSULTORA HA INGRESADO EL PRODUCTO FINAL DE
LA CONSULTORIA ( INFORMES Y PLANOS DEFINITIVOS ), PARA SU REVISION Y
APROBACION DE SER EL CASO, A LA VEZ SE HA INGRESADO LA PLANILLA UNICA POR
PRODUCTO TERMINADO, Y SE ESTA PREPARANDO LA LIQUIDACION ECONOMICA Y EL
BORRADOR DEL ACTA UNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

10/11/2014 -
05:17 PM

SEPTIEMBRE 2014: SE HA SOLICITADO LA INFORMACION DE SUSTENTO
CORRESPONDIENTE A LOS EX-SUPERVISORES DEL PROYECTO, LOS ESTUDIOS HAN
SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO
SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN - CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y
APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL
3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA
SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO,
SUBSECRETARIA REGIONAL 2.
se ha procedido a prestar atención a Memorando Nro. MTOP-SUBREG3-2014-2725-ME de
fecha , Ambato, 22 de septiembre de 2014, y se ha procedido a instalar la reunión a las 10h00 de
este mes y día,
con la presencia del Ing. Luis Salvador ( Matriz Quito - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ), la
Consultora CIEPER representada por el Ing. Luis Vallejo (Director del Proyecto de la Pelileo -
Baños - Puyo ) e Ing. Iván Mier, los Ex - Supervisores del proyecto de la referencia por parte del
MTOP, Ing. Juan Carlos Hidalgo e Ing. Milton León, y mi persona.
Se ha solicitado que los Ex - Supervisores , presenten y justifiquen absolutamente todos
los documentos generados en el transcurso de dichas supervisiones, para lo que me
permito informar que así se ha procedido, de tal manera que una vez analizada exhaustiva
y detalladamente dicha información muy importante para continuar con el proceso de la
Supervisión a mi encomendada, se constató entre los presentes que el Proyecto
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES A NIVEL PRE-PRELIMINAR DE
LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS PUYO DE UNA LONGITUD APROXIMADA DE 125 KM
UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE
TUNGURAHUA Y PASTAZA, puede continuar con trámite correspondiente, es así que la
fecha tope para la presentación del producto final de consultoría (INFORMES Y PLANOS
DEFINITIVOS), se estableció para el día Jueves 02 de Octubre del 2014.
En el caso de que la empresa consultora no acate dicha disposición, se procederá al cobro de
multas correspondientes según contrato de manera irrevocable.
Además me cumple también informar que la elaboración del ACTA UNICA DE RECEPCION DEL
ESTUDIO, está en el proceso de elaboración y corrección para trámite correspondiente.
Se ha procedido también a elaborar el proceso de la liquidación del proyecto, de lo que se
ha definido ya los valores a ser planillados en PLANILLA UNICA que será presentada por
el Consultor para proceder a la liquidación definitiva por parte del Departamento financiero
del MTOP, a la vez debo informar que también del valor planillado será descontado el valor
correspondiente de multas según Memorando Nro. MTOP-CONS_PAZ-2014-121-ME,Siendo
aproximadamente las 14h00, se procede a clausurar la reunión, previo hacer incapié en todos los
detalles a ser cumplidos y que han sido detallados anteriormente.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

07/10/2014 -
10:49 AM

AGOSTO: SE A NOMBRADO COMO NUEVO SUPERVISOR AL ING. WASHINGTON
PULLUQUITIN, LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA
CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN -
CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE
INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS
DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES
PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

26/09/2014 -
03:33 PM

JULIO 2014:LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA
CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN -

Pulluquitín
Tutasig,

26/09/2014 -
03:32 PM
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CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE
INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS
DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES
PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2.

Washington
Efraín

JUNIO 2014: LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA
CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN -
CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE
INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS
DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES
PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

26/09/2014 -
03:32 PM

MAYO 2014: LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA
CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN -
CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE
INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS
DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES
PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

26/09/2014 -
03:31 PM

ABRIL 2014: LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA
CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN -
CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO.

Pulluquitín
Tutasig,
Washington
Efraín

26/09/2014 -
02:56 PM

FEBRERO 2014: Los estudios en proceso de revisiòn, correccioòn y aprobaciòn por parte de los
Profesionales de la Subsecretarìa Regional 3 , cada quien en su especialidad.

León Jácome,
Milton

11/03/2014 -
09:41 AM

ENERO 2014: Los estudios en proceso de revisiòn, correccioòn y aprobaciòn por parte de los
Profesionales de la Subsecretarìa Regional 3 , cada quien en su especialidad.

Guevara
Rodriguez, Luis

07/02/2014 -
12:05 PM

NOVIEMBRE: Los estudios en proceso de revisiòn, observacion, correcciòn y aprobacion por
parte de los Profesionales de la Subsecretarìa cada quien en su especialidad.

León Jácome,
Milton

29/11/2013 -
10:27 AM

OCTUBRE 2013: Periodo que debe informar el Supervisor de la Provincia de Pasta, ya
que entrega documentos del Proyecto a Tungurahua, mediante Memorando Nro. MTOP-
CONS_PAS-2013-148-ME de fecha 12 de Noviembre de 2013.

León Jácome,
Milton

29/11/2013 -
10:23 AM

SEPTIEMBRE DEL 2013:

-Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaria
R3.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

08/10/2013 -
12:10 PM

AGOSTO DEL 2013:

-Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaria
R3.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

06/09/2013 -
11:53 AM

JULIO DEL 2013:

-Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaria
R3.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

02/08/2013 -
11:48 AM

JUNIO DEL 2013:

-Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaria
R3.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

02/08/2013 -
11:48 AM

JUNIO DEL 2013:

-Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaria
R3.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

09/07/2013 -
09:50 AM

MAYO DEL 2013:

-Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaria
R3.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

06/06/2013 -
03:27 PM

ABRIL DEL 2013:

-Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaria
R3.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

10/05/2013 -
04:00 PM

MARZO 2013
- -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaria
R3.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

08/04/2013 -
09:29 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

FEBRERO 2013:

- Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaria
R3.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

08/04/2013 -
09:29 AM

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

06/03/2013 -
04:09 PM

Enero 2013:
- Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaria
R3.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

14/02/2013 -
09:08 AM

DICIEMBRE 2012:
- Revisión de informes finales por parte de técnicos de la dirección Provincial de Pastaza y
subsecretaría R3

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

14/02/2013 -
09:07 AM

NOVIEMBRE DEL 2012:
- Se requiere los informes técnicos de Geotécnica, Geología e Hidrología que se solicitó a la
subsecretaría su revisión y aprobación, ya que en la Dirección Provincial de Pastaza no se cuenta
con técnicos en el área. Se espera contar con los informes finales y proceder al pago de planillas
e informes finales.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

13/12/2012 -
10:46 AM

OCTUBRE 2012:
Con OFICIO-CIEPER-PELILEO-BAÑOS-015-2012, la Consultora Cieper presenta los informes
de los ESTUDIOS DE FACTIBILILDAD, IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERÍA A NIVEL PRE-
PRELIMINAR DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS-PUYO DE 125 KM, para su revisión y
aprobación.
SEPTIEMBRE 2012:
Mediante Oficio Nro. MTOP-CONS_PAS-12-12-OF, se le comunica a la Consultora CIEPER;
que por no presentar la información completa de los ESTUDIOS DE FACTIBILILDAD, IMPACTO
AMBIENTAL E INGENIERÍA A NIVEL PRE-PRELIMINAR DE LA CARRETERA PELILEO-
BAÑOS-PUYO DE 125 KM, dentro del tiempo contractual y por los retrasos en la entrega de
dichos estudios se procederá a las multas respectivas de acuerdo a la Cláusula Décima Segunda
del contrato.
AGOSTO 2012:
Entregan informe final de estudios para revisión.
Consultora CIEPER entrega informes incompletos.
Junio-Julio 2012:
ESTUDIO DE CARTAS TOPOGRAFICAS Y EXPLORACIÓN TERRESTRE, ESTUDIO
GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DE SELECCIÓN DE RUTA, DISEÑO Y DIBUJO DEL
ANTEPROYECTO, ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y IMPACTO AMBIENTAL.
Mayo 2012:
La contratista realiza el estudio AEREOFOTOGRAMETRICO, se espera la presentacion del
informe por escrito.
Abril 2012:
Con fecha 2 de abril se firma el contrato con la Consultora CIEPER CIA. Ltda.  El contrato se
encuentra en ejecución.
Con fecha 12 de abril inician trabajos Consultora CIEPER
Febrero 2012:
Se espera  que CIEPER CIA. Ltda.  Presente toda la información necesaria para proceder a la
firma del contrato.
Enero  2012:
El  18  de enero se realizó la apertura de ofertas por parte de la comisión técnica y el 28 de enero
se adjudicó el proyecto a  CIEPER CIA. Ltda.
Diciembre 2011:
Se publico en el portal de compras públicas el 27 de diciembre de 2012.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

13/12/2012 -
10:40 AM

 
Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

 
Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 3 - Centro > Pastaza > Mera
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LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

2 Zona 3 - Centro > Pastaza > Pastaza

3 Zona 3 - Centro > Tungurahua > Baños de Agua Santa

4 Zona 3 - Centro > Tungurahua > Patate

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 DEFINICIÓN: Contratacion
realizada

1-Solicitud de
Información

01/11/2011 01/11/2011 Sí 10.0

2 PLANEACION: Recursos
economicos tramitado

1-Solicitud de
Información

05/11/2011 05/11/2011 Sí 5.0

3 PLANEACION: Publicacion en
el portal realizado

1-Solicitud de
Información

27/12/2011 27/12/2011 Sí 5.0

4 EJECUCION: Contrato para
la elaboración de ESTUDIOS
A NIVEL PREPRELIMINAR;
adjudicado

3-Adjudicación 27/01/2012 27/01/2012 Sí 4.1

5 EJECUCIÓN: Contrato para
la elaboración de ESTUDIOS
A NIVEL PREPRELIMINAR
firmado

4-Inicio de Trabajo 02/04/2012 02/04/2012 Sí 4.1

6 EJECUCION:Cartas
topográficas y exploración
terrestre realizado restitución
aerofotogramétrica, ancho de
500m, escala 1:5000

5-Entregables
Intermedios

05/06/2012 05/06/2012 Sí 4.1

7 EJECUCION: Estudio
geológico-geotécnico de
selección de ruta Restitución
aerofotogramétrica, ancho de
500m, escala 1:5000 Diseño
y dibujo del antepreyecto.
Estudio de prefactibilidad.
Impacto ambiental realizado

5-Entregables
Intermedios

05/07/2012 05/07/2012 Sí 4.1

8 EJECUCION:Inspecciones en
el campo realizado

5-Entregables
Intermedios

09/08/2012 09/08/2012 Sí 4.1

9 EJECUCION:Observaciones
efectuadas por los
Profesionales de la
Subsecretarìa Regional 3 a las
correcciones de la Consultora
realizado.

5-Entregables
Intermedios

20/08/2013 20/08/2013 Sí 4.1

10 EJECUCION: Inspecciones
de trabajos en el campo
realizados

5-Entregables
Intermedios

15/09/2014 15/09/2014 Sí 4.1

11 EJECUCIÓN: Informe final de
ingeniería entregado

9-Entregables
Formales

06/10/2014 06/10/2014 Sí 4.1

12 EJECUCIÓN: Acta de entrega
y recepción definitiva del
contrato para la elaboración
de ESTUDIOS A NIVEL
PREPRELIMINAR; entregada

5-Entregables
Intermedios

30/10/2014 30/10/2014 Sí 4.1

13 EJECUCIÓN: Liquidación
económica del contrato para
la elaboración de ESTUDIOS
A NIVEL PREPRELIMINAR;
pagada

9-Entregables
Formales

30/12/2014 30/12/2014 Sí 4.1

14 EJECUCIÓN: Publicación en
el portal de compras públicas
para la elaboración ESTUDIOS

1-Solicitud de
Información

23/01/2017 23/01/2017 Sí 4.1
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

DE FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E
INGENIERÍA DEFINITIVOS;
realizado

15 EJECUCION: Contrato para la
elaboración de ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERÍA
DEFINITIVOS; adjudicado

3-Adjudicación 20/02/2017 20/02/2017 Sí 4.1

16 EJECUCIÓN: Contrato para la
elaboración de ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERÍA
DEFINITIVOS; firmado

4-Inicio de Trabajo 07/03/2017 07/03/2017 Sí 4.1

17 EJECUCION:Estudio de
Tráfico aprobado

5-Entregables
Intermedios

19/06/2017 19/06/2017 Sí 4.1

18 EJECUCION: Estudio
Preliminar Paso Lateral de
Pelileo realizado

5-Entregables
Intermedios

18/09/2017 18/09/2017 Sí 4.1

19 EJECUCION: Ficha y Plan de
Manejo Ambiental desarrollado

5-Entregables
Intermedios

19/01/2018 19/01/2018 Sí 4.4

20 EJECUCION: Estudio de
Ingeniería Definitivo aprobado

5-Entregables
Intermedios

10/04/2020 10/04/2020 Sí 4.1

21 CIERRE: Solicitud a Senplades
para registro de cierre/baja,
firmada

9-Entregables
Formales

31/12/2020 10/12/2021 No 0.25

22 CIERRE: Acta de entrega y
recepción única del contrato
para la elaboración ESTUDIOS
DE FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E
INGENIERÍA DEFINITIVOS;
firmada

9-Entregables
Formales

31/12/2020 07/12/2020 Sí 2.0

23 CIERRE: Aprobación del
Ministro de Obras Públicas,
firmado

9-Entregables
Formales

31/12/2020 05/12/2021 No 0.25

24 CIERRE: Certificación de
la Coordinación General
Administrativa Financiera
de aspectos administrativos
finiquitados y de no existencia
de obligaciones pendientes de
pago, firmado

9-Entregables
Formales

31/12/2020 30/10/2021 No 0.5

25 CIERRE: Certificación de la
Coordinación General Jurídica
de no encontrarse inmerso en
proceso legal alguno, firmado

9-Entregables
Formales

31/12/2020 30/10/2021 No 0.5

26 CIERRE: Certificación
de no mantener saldos
presupuetarios, contables o
de tesorería pendientes por
liquidar del MEF; emitido

9-Entregables
Formales

31/12/2020 30/11/2021 No 1.0

27 CIERRE: Documentos
habilitantes para cierre/baja
conforme Instructivo de Cierre/
Baja, entregados

9-Entregables
Formales

31/12/2020 05/11/2021 No 0.5

28 CIERRE: Formatos de cierre/
baja según acuerdo 025,
elaborado

9-Entregables
Formales

31/12/2020 30/09/2021 No 2.0



Ficha Informativa de Proyecto 2021

04/01/2022 10:03 AM GPR | 15/19

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

29 CIERRE: Información del
proyecto en los sistemas GPR,
SIPeIP y SITOP actualizada

9-Entregables
Formales

31/12/2020 30/09/2021 No 0.5

30 CIERRE: Informe de Cierre
de Proyectos (Senplades)
aprobado

9-Entregables
Formales

31/12/2020 31/12/2021 No 0.5

31 CIERRE: Liquidación
económica del contrato para
la elaboración ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERÍA
DEFINITIVOS; pagada

9-Entregables
Formales

31/12/2020 31/08/2021 No 2.0

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DEL CRONOGRAMA DE ESTUDIO

90.00 % 0 100 01/01/2017 Noviembre
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 127,402.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,296,556.16 **

Costo Total: 4,302,873.43

Total Devengado: 1,088,936.11

% Costo Total Devengado: 25.31 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 25.31 %

Perfil Económico 2021

Años Previos Año Actual (2021) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 3,676,602.40 207,620.05 0.00 3,884,222.45

Ppto. Externo Planeado 623,899.20 375,055.58 0.00 998,954.78

 

Ppto. Aprobado Inicial 6,127,275.48 375,055.58 0.00 6,502,331.06

Ppto. Codificado 3,063,648.90 207,620.05 0.00 3,271,268.95

Ppto. Comprometido 1,733,234.86 0.00 0.00 1,733,234.86

Planeado - Codificado
(2021)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

2,541,964.29 207,620.05 0.00 2,749,584.34

Ppto. Devengado 1,088,936.11 0.00 0.00 1,088,936.11

Pagado Real 940,422.69 0.00 0.00 940,422.69

Estimado a fin de año * 1,088,936.11 375,055.58 0.00 1,463,991.69

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

1,453,028.18 -167,435.53 0.00 1,285,592.65

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 42.84 % 0.00 % 0.00 % 39.60 %

 

Ppto. Codificado 998 784,590.48 167,435.53 0.00 952,026.01

Ppto. Devengado 998 480,136.92 0.00 0.00 480,136.92

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021

Presupuesto Mensual 2021

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2021

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00  0.00     

Mar 0.00  0.00     

Abr 207,620.05  207,620.05     

May 0.00  207,620.05     

Jun 0.00  207,620.05     

Jul 0.00  207,620.05     

Ago 0.00  207,620.05     

Sep 0.00  207,620.05     

Oct 0.00  207,620.05     

Nov 0.00  207,620.05     

Dic 0.00  207,620.05     

Total 207,620.05 0.00     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

16 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A Contrato de Estudios Prepreliminares Estudios_Prepreliminares.pdf 28/05/2012

2 A1 INFORME EJECUTIVO MAYO 2012 INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2012.pdf 14/02/2013

3 A10 TEMINO DE REFERENCIA PARA DICTAMEN
PRIORIDAD

2015-06-16_12-21-44_TER.REF.PELILEO-PUYO.doc 18/06/2019

4 A11 PRESUPUESTO PRE-PRELIMINARES TÉRMINO
DE REFERENCIA

pres.ref._pelileo-puyo.xls 18/06/2019

5 A12 PRODUCTO FINAL DE CONSULTORIA
ESTUDIOS PRE-PRELIMINARES PELILEO-BAÑOS-
PUYO

ENTREGA_DEL_PRODUCTO_TERMINADO_AL_ADMINISTRADOR_DEL_CONTRATO_INCLUYE_ACTA_UNICA.pdf24/02/2015

6 A2 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012 INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2012.pdf 14/02/2013

7 A3 INFORME EJECUTIVO JULIO 2012 INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2012.pdf 14/02/2013

8 A4 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012 INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2012.pdf 14/02/2013

9 A5 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2012 INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2012.pdf 14/02/2013

10 A6 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2012 INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2012.pdf 14/02/2013

11 A7 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2012 INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2012.pdf 14/02/2013

12 A8 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE DEL 2012 INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2012.pdf 14/02/2013

13 A9 PLANEACIÓN: DICTAMEN DE PRIORIDAD
SENPLADES

DICTAMEN_DE_PRIORIDAD_SENPLADES_-171-2011.pdf 17/06/2019

14 ACTA RECEPCION UNICA DE LOS ESTUDIOS
CONTRATADOS

ACTA_ÚNICA_ESTUDIOS_PELILEO-BAÑOS.pdf 05/03/2021

15 APROBACION DEL INFORME DE COSTOS DDT MTOP-DDT-20-82-OF_APROBACION_COSTOS.pdf 18/03/2020

16 B1 INFORME EJECUTIVO ENERO DEL 2013 INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2013.pdf 14/02/2013

17 B2 INFORME EJECUTIVO FEBRERO DEL 2013 INFORMES_EJECUTIVO_FEBRERO_2013.pdf 06/03/2013

18 B3 INFORME EJECUTIVO MARZO 2013 INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2013.pdf 10/05/2013

19 B4 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2013 INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2013.pdf 10/05/2013

20 B5 INFORME EJECUTIVO MAYO 2013 INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2013.pdf 06/06/2013

21 B6 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2013 INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2013.pdf 10/07/2013

22 B7 INFORME EJECUTIVO JULIO 2013 INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2013.pdf 06/08/2013

23 B8 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013 INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2013.pdf 06/09/2013
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

24 B9 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013 INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2013.pdf 08/10/2013

25 B9.1 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013 Informe_Eejecutivo_Diciembre_2013_CIEPER.htm 06/01/2014

26 C1 INFORME EJECUTIVO ENERO 2014 GestionReporteFN-1.txt 06/02/2014

27 C2 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014 Informe_Ejecutivo_Febrero_2014_CIEPER.pdf 31/03/2014

28 C3 INFORME EJECUTIVO MARZO 2014 Informe_Ejecutivo_Marzo_2014_CIEPER.pdf 31/03/2014

29 C4 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014 INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2014.pdf 30/04/2014

30 C5 Informe Ejecutivo Octubre 2014 Informe_Ejecutivo_Octubre_2014.pdf 05/11/2014

31 C6 Informe ejecutivo Noviembre 2014 REPORTE_EJECUTIVO_DE_NOVIEMBRE_DE_2014.pdf 12/12/2014

32 C7 Informe ejecutivo Diciembre 2014 REPORTE_EJECUTIVO_DE_DICIEMBRE_DE_2014.pdf 12/12/2014

33 CONTRATO COMPLEMENTARIO 01 CONTRATO_COMPLEMENTARIO_01.pdf 19/09/2019

34 CONTRATO COMPLEMENTARIO 02 CONTRATO_COMPLEMENTARIO_02.pdf 19/09/2019

35 CONTRATO ESTUDIOS PELILEO BAÑOS CONTRATO_RE-MTOP-
SUBZ3-1-2017_Estudios_Ampliacion_4_carriles_Pelileo-
Baños_P.L._Pelileo_34_km.pdf

21/04/2017

36 E INFORME EJECUTIVO ENERO 2015 C8_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_DEL_2015.pdf 03/02/2015

37 G INFORME EJECUTIVO MARZO 2017 INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2017.pdf 17/09/2019

38 G1 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017 INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2017.pdf 17/09/2019

39 G2 INFORME EJECUTIVO MAYO 2017 INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2017.pdf 17/09/2019

40 G3 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2017 INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2017.pdf 17/09/2019

41 G4 INFORME EJECUTIVO JULIO 2017 INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2017.pdf 17/09/2019

42 G5 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2017 INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2017.pdf 17/09/2019

43 G6 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017 INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017.pdf 17/09/2019

44 G7 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017 INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017.pdf 17/09/2019

45 G8 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2017.pdf 17/09/2019

46 G9 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017 INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2017.pdf 17/09/2019

47 H INFORME EJECUTIVO ENERO 2018 INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2018.pdf 17/09/2019

48 H1 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2018 INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2018.pdf 17/09/2019

49 H10 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2018.pdf 17/09/2019

50 H11 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2018.pdf 17/09/2019

51 H2 INFORME EJECUTIVO MARZO 2017 INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2018.pdf 17/09/2019

52 H3 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018 INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2018.pdf 17/09/2019

53 H4 INFORME EJECUTIVO MAYO 2018 INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2018.pdf 17/09/2019

54 H5 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2018.pdf 17/09/2019

55 H6 INFORME EJECUTIVO JULIO 2018 INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2018.pdf 17/09/2019

56 H7 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2018.pdf 17/09/2019

57 H8 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2018.pdf 17/09/2019

58 H9 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018 INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2018.pdf 17/09/2019

59 HITO 22 ACTA RECEPCIÓN UNICA 07/12/2020 HITO_22_ACTA_RECEPCIÓN_UNICA_PELILEO_BAÑOS.pdf15/01/2021

60 I INFORME EJECUTIVO ENERO 2019 INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2019.pdf 17/09/2019

61 I1 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2019.pdf 17/09/2019

62 I10 INFORME EJECUTIVO DE OCTUBRE 2019 INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf 05/02/2020

63 I10 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2019 INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf 05/11/2019

64 I11 INFORME EJECUTIVO DE NOVIEMBRE DEL 2019 INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_DEL_2019.pdf 03/12/2019

65 I11 INFORME EJECUTIVO DE NOVIEMBRE DEL 2019 INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf 05/02/2020

66 I12 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019 INFORME_EJECUTIVO_PELILEO_-_BAÑOS_-
_DICIEMBRE_DEL_2019.pdf

03/01/2020

67 I12 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE DEL 2019 INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf 05/02/2020

68 I13 INFORME EJECUTIVO DE ENERO 2020 INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2020.pdf 05/02/2020

69 I14 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020 INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf 04/03/2020
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70 I15 INFORME EJECUTIVO DE MARZO 2020 INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2020_-_PELILEO_-
_BAÑOS.pdf

29/04/2020

71 I16 INFORME EJECUTIVO DE ABRIL 2020 INFORME_EJECUTIVO_DE_ABRIL_2020_PELILEO_-
_BAÑOS.pdf

29/04/2020

72 I17 INFORME EJECUTIVO MAYO 2020 INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2020.pdf 25/06/2020

73 I2 INFORME EJECUTIVO MARZO 2019 INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2019.pdf 17/09/2019

74 I3 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2019 INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2019.pdf 17/09/2019

75 I4 INFORME EJECUTIVO MAYO 2019 INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2019.pdf 17/09/2019

76 I5 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019 INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2019.pdf 17/09/2019

77 I6 INFORME EJECUTIVO JULIO 2019 INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf 17/09/2019

78 I8 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019 INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf 17/09/2019

79 I9 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE DEL 2019 INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_DEL_2019.pdf 02/10/2019

80 J APROBACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL

APROBACION_DEL_ESTUDIO_DE_IMPACTO_AMBIENTAL.pdf05/02/2020

81 J1 APROBACION DEL INFORME DE COSTOS MTOP-SUBZ3-2020-0256-
ME_APROBACION_COSTOS.pdf

18/03/2020

82 J2 ACCIONES - RESULTADOS PROYECTO DE LA
REFERENCIA

ACCIONES_-_RESULTADOS_MTOP-
CONS_TUN-2020-21-ME.pdf

18/03/2020

83 J3 APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE
INGENIERIA

SUBSECRETARIA_-_MTOP-SUBZ3-2020-0315-ME.pdf 29/04/2020

84 J4 SOLICITUD DE TERMINACION DE CONTRATO
POR PARTE DE CONSULTOR

Oficio_Oficio_PPB-
SUP-005_20_Terminación_del_Contrato.pdf

29/04/2020

85 MEMORANDO DE ACTA DE RECEPCION UNICA MEMORANDO_DE_ACTA_ÚNICA.pdf 05/03/2021

86 SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE
PLANILLA DE LIQUIDACION

SOLICITUD_PAGO_PLANILLA_DE_LIQUIDACION.pdf 29/06/2020

87 SOLICITUD PAGO PLANILLA 01 SOLICITA_PAGO_PLANILLA_LIQUIDACION_01_PELILEO-
BAÑOS.pdf

28/03/2021
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