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A los Fiscalizadores y a los Administradores de contratos de ejecución de obras.- Verificarán que el personal técnico mínimo utilizado en la ejecución de las obas, sea el que consta en 

la oferta adjudicada; y cuando corresponda, avalarán la intervención de nuevos profesionales que cumplan o superen los requisitos previstos en los pliegos del proceso de 

contratación. (Pag. 58)

Al Subsecretario de Obras Públicas y al Coordinador General de Asesoría Jurídica.-Coordinarán el cierre del convenio entre IN;OBILIAR y el SECOB para la construcción del 

soterramiento de redes, tendido de línea de 46 kv y subestación eléctrica de 8/10 mw para la Plataforma gubernamental de Gestión Financiera.  Una vez firmado el cierre del 

convenio, elaborarán el Acta de Entrega Recepción de Obra Pública y la remitirán a las máximas autoridades de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector público y del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para su suscripción a fin de que la entidad requirente administre íntegramente el referido proyecto. (Pag. 71)

A los Fiscalizadores de contratos de ejecución de obras.- Previo a la aprobación de planillas de avance de obra, verificarán que los rubros ejecutados cumplan las especificaciones 

técnicas, a través de los certificados de control de calidad de los materiales y ensayos previstos en el contrato (Pg. 89)

A los Miembros de las Comisiones Técnicas.- Previo a recomendar a la Máxima Autoridad a su Delegado, la adjudicación de un procesos de contratación de ejecución de obra o de 

prestación de servicios, incluidos los de consultoría, certificarán que la oferta a ser adjudicada cumpla todos los requisitos establecidos en el Pliego, términos de referencia y 

especificaciones técnicas. (Pag. 93)

A los Supervisores y a los Administradores de contratos de consultoría para realizar tareas de fiscalización.- Cuando los contratistas de consultoría para realizar tareas de fiscalización, 

soliciten aprobar el reemplazo del personal técnico, verificarán que los profesionales propuestos cumplan el perfil profesional y la experiencia mínima solicitada en los Pliegos, y se 

pronunciarán dentro de los plazos establecidos contractualmente. (Pab. 96)

CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS

Al Ministro de Transpote y Obras Públicas o a su Delegado.- Dispondrá y verificará que los Miembros de las Comisiones Técnicas validen que la  Documentación e información 

presentada en las ofertas, cumplan las condiciones generales y particulares de conformidad con los parámetros establecidos en los Pliegos, con el fin de sustentar la habilitación, 

evaluación y calificación, para Transparentar los procesos de contratación. (Pag. 18)

Al Ministro de Transpote y Obras Públicas o a su Delegado.- Dispondrá y verificará que, previo al inicio de los procesos de contratación de ejecución de obras, los proyectos cuenten 

con estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, aprobados por las instancias correspondientes, e incluyan de manera integral los requerimientos para su funcionalidad, a 

fin de garantizar la calidad del gasto de la inversión.  (Pag. 24)

Al Administrador del contrato RE-SECOB-014-2016 .- Previo a efectuar la liquidación definitiva del contrato, verificará el estado de las obras.  En caso de determinar la existencia de 

fallas constructivas, informará al Subsecretario Zonal 2 del MTOP, para que exija a la contratista de la ejecución de la obra su reparación. (Pag. 33)

Al Subsecretario de Obras Públicas y al Coordinador General de Asesoría Jurídica.- Elaborarán el Acta de Entrega de Obras Pública entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y 

el Ministerio de Salud pública, para la transferencia de las obras de repotenciación del Hospital José María Velasco Ibarra, y la remitirán a las máximas autoridades de los Ministerios 

de Transporte y Obras Públicas y de Salud para su suscripción, a fin de que la entidad requirente administre íntegramente el referido inmueble. (Pag. 39)

Oficio de Aprobación:

Fecha de Aprobación: 30/3/2022
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad: 0173-DNA8-TVIPyA-2022
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad: 6/4/2022

Nombre del Examen:

Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución, de los contratos de ejecución de obra  y fiscalización suscritos para la:

Repotenciación del Hospital José Maria Velasco Ibarra, en la ciudad de Tena; Construcción del soterramiento de redes, tendido de linea de 46 kv y subestación eléctrica de 

8/10 mw para la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera; y, Construcción de obras complementarias en el Hospital de Especialidades de Portoviejo; y, a la 

transferencia, uso y mantenimiento de las referidas obras ejecutadas por el Servicio de Contratación de Obras,en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades 

relacionadas.

Período Analizado: 18 de marzo de 2016  y el 31 de diciembre de 2020
Área o Proceso Auditado: Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

Examen Correspondiente al Plan Anual:

Orden de Trabajo: DNA8-TVIPYA-0008-2022



Contraloría General del Estado 13
Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas
* MTOP-MTOP-2022-0127-ME

Contraloría General del Estado 14
Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas
* MTOP-MTOP-2022-0127-ME

Contraloría General del Estado 15
Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas
* MTOP-MTOP-2022-0127-ME

Contraloría General del Estado 16
Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas
* MTOP-MTOP-2022-0127-ME

Coordinación General Administrativa Financiera

 Karina Torres Vázquez
ktorres@mtop.gob.ec

(02) 3974799 Extensión 20001

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

Al Administrador del contrato REOC-SECOB-002-2019 .- Dispondrá a la contratista de la ejecución de la obra, que a su costo corrija los defectos constructivos en la vía principal de 

acceso al Hospital de Especialidades de Portoviejo.  En caso de incumplimiento, aplicará las sanciones respectivas, e informará al Subsecretario Zonal para la toma de las acciones que 

correspondan, a fin de prevenir otros deterioros en la estructura de la vía. (Pag. 112)

A los Fiscalizadores de contratos de ejecución de obra.- Previo a la aprobación de planillas de avance de obras, verificarán que las cantidades de los rubros realizados correspondan a 

lo realmente ejecutado, lo que se deberá respaldar con los anexos de medición. (Pag. 100)

Al Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 4.- Dispondrá y verificará que el Administrador y el Fiscalizador del contrato REOC-SECOB-002-2019, en la liquidación del 

contrato, descuenten el valor de 349.232,71 USD, por el incumplimiento de la empresa estatal CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD., en la ejecución del rubro “Cerramiento de tubo 

redondo (perfilería tubular 4”, 2”, 1 ½” incluye pintura)”. (Pag. 107)

Al Ministro de Transpote y Obras Públicas.- Dispondrá y vigilará que los servidores de las diferentes unidades administrativas, en todos sus niveles de gestión, proporcionen la 

documentación a los auditores de la Contraloría General del Estado, de manera completa y oportuna, a fin de que se pueda contar con la información que permita llegar a resultados 

objetovos. (Pag. 114)
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