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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1
Dirección Provincial Esmeraldas
PROYECTO:  K048 MTOP - Rehabilitación Santo Domingo - Esmeraldas

Líder del Proyecto: Aldas Palacios, Gustavo Ernesto (galdas@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Cruz Chicaiza, Carlos René
Alejandro

Programas Relacionados: Provincia - Esmeraldas, SANTO
DOMINGO-ESMERALDAS,
SECTOR PRODUCCIÓN,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Titular: Cedeño Plaza, David Gabriel Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.641.4099 TIR: 12.32 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Muy Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 144,180,587.26

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/03/2008 - 31/12/2019

Fecha de última actualización: 03/01/2020 Fecha de Fin Base: 01/11/2014

Modificado por: Cuasapaz Hernández, Nelson
Fernando

Fecha del siguiente Hito: 30/07/2019

DATOS GENERALES
Descripción

Rehabilitación ( Durante 18 meses ) MTTO (Durante 48 meses), de la carretera. Santo Domingo-Esmerladas de 170 KM. de Long.
Provincia de Santo Domingo-Tsachilas y Esmerladas

Contratista: Herdoiza Crespo

Objetivo: Mantener la vía esperita para el tránsito vehicular obteniendo como resultado disminución de tiempo para que las personas
lleguen a su destino por el buen estado de la carretera.

Línea Base: El proyecto se inicia en la Santo Domingo de los Tsachilas hasta la ciudad de Esmeraldas (cantón y provincia de
Esmeraldas) con una longitud de 170 Km, en vista del estado de la carretera se contrato la Rehabilitación y Mantenimiento con hormigón
asfaltico y se ha cambiado a hormigón rígido por su mayor durabilidad (a cuatro carriles), para el futuro se tiene previsto la aplicación
de toda la vía a cuatro carriles, pero por el tipo de terreno no se lo ha realizado hasta el momento; teniendo que analizar y estudiar con
profundidad los pasos laterales de cada población.

Producto: La rehabilitación y mantenimiento con pavimento rígido y flexible, la señalización horizontal y vertical, con sus obras
complementarias (indemnizaciones).

Beneficios Cualitativos

Comodidad en el transito de automotores, por circulación en una vía totalmente rehabilitada, matenida y ampliada

Tipo de Beneficiario

Habitantes de las comunidades que se encuentran a lo largo de la vía, propietarios de automotores usuarios de la vìa.

Restricciones

COSTO: Por cuanto la vía no se encuentra financiada en su totalidad, falta disponer de los recursos que permitan: Ampliación en
pavimento rígido de laabscisa 0+000 al 9+000 en el tramo Santo Domingo-Quinindé; Ampliación en pavimento flexible del tramo
Quinindé.Esmeraldas, excepto los 4 subtramos ya en ejecución; construcción de la ampliación de los puentes a lo largo de la vía;
Construcción de la infraestructura básica sanitaria a lo largo de las Avdas. por donde pasa la vía en los centros consolidados urbanos de
La Concordia, la Independencia, La Unión; Construcción de los pasos laterales de Lqa Concordia, Quinindé y San Mateo.

TIEMPO: El periodo invernal y la precipitaciones pluviales que se darán desde enero a abril del 2012 generarán un retraso en la
ejecución de la obra

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 01/03/2008 Fecha de Fin: 31/12/2019

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %

Avance real acumulado

            

Estado

2018

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

DICIEMBRE 2019:

Se asignó el valor de $ 465.859.03 el 14 de marzo del 2019 de acuerdo al POA 2019 aprobado
inicialmente, el mismo fue informado mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-64-
ME, el valor asignado no cubre la deuda total del contrato. Se tramita documentación para
realizar el convenio de pago correspondiente a las planillas pendientes de mantenimiento
de la vía Santo Domingo - Esmeraldas, el mismo que se encuentra en revisión, los recursos
se asignaron para el año 2020. Mediante memorandos MTOP-DDE-2019-883-ME y MTOP-
SUBZ1-2019-1756-ME se solicita la Congelación del proyecto por lo que se realizó el cambio de
estado ha Congelado.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

03/01/2020 -
01:25 PM

NOVIEMBRE 2019:

Se asignó el valor de $ 465.859.03 el 14 de marzo del 2019 de acuerdo al POA 2019 aprobado
inicialmente, el mismo fue informado mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-64-
ME, el valor asignado no cubre la deuda total del contrato. Se tramita documentación para
realizar el convenio de pago correspondiente a las planillas pendientes de mantenimiento
de la vía Santo Domingo - Esmeraldas, el mismo que se encuentra en revisión, los recursos
se asignaron para el año 2020. Mediante memorandos MTOP-DDE-2019-883-ME y MTOP-
SUBZ1-2019-1756-ME se solicita la Congelación del proyecto por lo que se realizó el cambio de
estado ha Congelado.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

05/12/2019 -
04:48 PM

OCTUBRE 2019:

Se asignó el valor de $ 465.859.03 el 14 de marzo del 2019 de acuerdo al POA 2019 aprobado
inicialmente, el mismo fue informado mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-64-
ME, el valor asignado no cubre la deuda total del contrato. Se tramita documentación para
realizar el convenio de pago correspondiente a las planillas pendientes de mantenimiento
de la vía Santo Domingo - Esmeraldas, el mismo que se encuentra en revisión, los recursos
se asignaron para el año 2020. Mediante memorandos MTOP-DDE-2019-883-ME y MTOP-
SUBZ1-2019-1756-ME se solicita la Congelación del proyecto por lo que se realizó el cambio de
estado ha Congelado.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

05/11/2019 -
12:40 PM

SEPTIEMBRE 2019:

Se asignó el valor de $ 465.859.03 el 14 de marzo del 2019 de acuerdo al POA 2019 aprobado
inicialmente, el mismo fue informado mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-64-
ME, el valor asignado no cubre la deuda total del contrato. Se tramita documentación para
realizar el convenio de pago correspondiente a las planillas pendientes de mantenimiento de

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

04/10/2019 -
12:17 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

la vía Santo Domingo - Esmeraldas, el mismo que se encuentra en revisión, los recursos se
asignaron para el año 2020. El Director Distrital tramita la congelación del Proyecto.

AGOSTO 2019:

Se asignó el valor de $ 465.859.03 el 14 de marzo del 2019 de acuerdo al POA 2019 aprobado
inicialmente, el mismo fue informado mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-64-
ME, el valor asignado no cubre la deuda total del contrato. Se tramita documentación para
realizar el convenio de pago correspondiente a las planillas pendientes de mantenimiento de
la vía Santo Domingo - Esmeraldas, el mismo que se encuentra en revisión, en espera del
documento que indique que los recursos se asignaran para el año 2020.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

05/09/2019 -
03:35 PM

JULIO 2019:

Se asignó el valor de $ 465.859.03 el 14 de marzo del 2019 de acuerdo al POA 2019 aprobado
inicialmente, el mismo fue informado mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-64-
ME, el valor asignado no cubre la deuda total del contrato. Se tramita documentación para
realizar el convenio de pago correspondiente a las planillas pendientes de mantenimiento de
la vía Santo Domingo - Esmeraldas, el mismo que se encuentra en revisión, en espera del
documento que indique que los recursos se asignaran para el año 2020.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

02/08/2019 -
04:57 PM

JUNIO 2019:

Se asignó el valor de $ 465.859.03 el 14 de marzo del 2019 de acuerdo al POA 2019 aprobado
inicialmente, el mismo fue informado mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-64-
ME, el valor asignado no cubre la deuda total del contrato. Se tramita documentación para
realizar el convenio de pago correspondiente a las planillas pendientes de mantenimiento de la
vía Santo Domingo - Esmeraldas.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

04/07/2019 -
02:27 PM

MAYO 2019:

Se asignó el valor de $ 465.859.03 el 14 de marzo del 2019 de acuerdo al POA 2019 aprobado
inicialmente, el mismo fue informado mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-64-
ME, el valor asignado no cubre la deuda total del contrato. Se tramita documentación para
realizar el convenio de pago correspondiente a las planillas pendientes de mantenimiento de la
vía Santo Domingo - Esmeraldas.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

05/06/2019 -
09:06 AM

ABRIL 2019:

Se asignó el valor de $ 465.859.03 el 14 de marzo del 2019 de acuerdo al POA 2019 aprobado
inicialmente, el mismo fue informado mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-64-
ME, el valor asignado no cubre la deuda total del contrato. Se tramita documentación para
realizar el convenio de pago correspondiente a las planillas pendientes de mantenimiento de la
vía Santo Domingo - Esmeraldas.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

02/05/2019 -
09:59 AM

MARZO 2019:

Se asignó el valor de $ 465.859.03 el 14 de marzo del 2019 de acuerdo al POA 2019 aprobado
inicialmente, el mismo fue informado mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-64-
ME, el valor asignado no cubre la deuda total del contrato. Se tramita documentación para
realizar el convenio de pago correspondiente a las planillas pendientes de mantenimiento de la
vía Santo Domingo - Esmeraldas.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

03/04/2019 -
03:09 PM

FEBRERO 2019:

Se tramita documentación para realizar el convenio de pago correspondiente a las planillas
pendientes de mantenimiento de la vía Santo Domingo - Esmeraldas, cabe indicar que el monto
asignado no cumbre el monto total de la deuda por un valor de $ 1`675.733,91.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

01/03/2019 -
05:05 PM

Enero 2019:

El CUP actual fue habilitado para pagar un convenio de pago correspondiente a las planillas
pendientes de mantenimiento de la vía Santo Domingo - Esmeraldas, cabe indicar que el monto
asignado no cumbre el monto total de la deuda por un valor de $ 1`675.733,91.

Ortiz Campos,
Lenin Herminio

05/02/2019 -
03:45 PM

Enero 2014: Se entregaron las actas para su revisión y proceder a las respectivas firmas. Ortiz Campos,
Lenin Herminio

28/09/2018 -
09:18 AM

Diciembre 2013: Tiempo de entrega del acta provisional por parte de la subsecretaria R-1; 15
días.

Ortiz Campos,
Lenin Herminio

28/09/2018 -
09:18 AM

Noviembre 2013: una vez terminada la obra el día miércoles 11 de diciembre del presente año, se
procederá a realizar la visita técnica de la obra en general para proceder a la realización del acta
provisional.

Ortiz Campos,
Lenin Herminio

28/09/2018 -
09:18 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Octubre 2013:
TRAMO I: SANTO DOMINGO - QUININDÉ.- Tendido de la primera capa de carpeta asfáltica
(espesor = 2"), en la calzada izquierda; entre las abscisas: 38+005 - 38+055; en la travesía de
la Av. Simón Plata Torres del cantón de La Concordia.Bacheo menor con mezcla asfáltica entre
las abscisas: 0+000 0+115 en el sentido La Concordia Las Villegas en el sector del redondel a la
entrada de La Concordia.Tendido de la carpeta asfáltica en la calzada izquierda; en la transición
entre el pavimento rígido y el pavimento flexible ; entre las abscisas: 37+830.90 - 37+940 lado
derecho; al ingreso el
redondel del cantón de La Concordia.

Ortiz Campos,
Lenin Herminio

28/09/2018 -
09:18 AM

Septiembre 2013:
TRAMO I: SANTO DOMINGO - QUININDÉ.- Tendido de la primera capa de carpeta asfáltica
(espesor = 2"), en la calzada izquierda; entre las abscisas: 38+005 - 38+055; en la travesía de
la Av. Simón Plata Torres del cantón de La Concordia.Bacheo menor con mezcla asfáltica entre
las abscisas: 0+000 0+115 en el sentido La Concordia Las Villegas en el sector del redondel a la
entrada de La Concordia.Tendido de la carpeta asfáltica en la calzada izquierda; en la transición
entre el pavimento rígido y el pavimento flexible ; entre las abscisas: 37+830.90 - 37+940 lado
derecho; al ingreso el
redondel del cantón de La Concordia.

Ortiz Campos,
Lenin Herminio

28/09/2018 -
09:18 AM

Septiembre 2013:
TRAMO I: SANTO DOMINGO - QUININDÉ.- Colocacion de tuberia PVC de Ø = 250 mm; para
la conección entre los sumideros ubicados en las abscisas: 38+460 lado izquierdo y 39+13
lado derecho e izquierdo; con los pozos pluviales en la travesía de la Av. Simón Plata Torres
del cantón La Concordia; Colocacion de tuberia PVC de Ø = 1.000 mm; para el sistema de
alcantarillado pluvial entre las abscisas: 38+821,70 - 38+844,90; ubicada en el eje de la Av.
Simón Plata Torres del Cantón La Concordia;Colocación de acero de refuerzo (hierro) , encofrado
y fundición de la losa superior del pozo pluvial Nº 8, ubicado en la abscisa 38+576,48 parte
central de la vía; para lo cual emplearon
hormigón estructural Clase "B" f´c = 280 kg/cm2.
TRAMO II: QUININDÉ - ESMERALDAS.- Bacheo menor del tramo de la Variante Nº 1 entre las
abscisas: 23+210 - 23+600 carril derecho e izquierdo.

Ortiz Campos,
Lenin Herminio

28/09/2018 -
09:18 AM

Agosto 2013:
TRAMO I: SANTO DOMINGO - QUININDÉ.- Encofrado y fundición de bordillo adyacente a la
carpeta asfáltica lado derecho entre las abscisas: 39+380 - 40+088; lado izquierdo entre las
abscisas: 40+000 - 40+072 ubicado en la Av. Simón Plata Torres del Cantón La Concordia; para
lo cual emplearon hormigón estructural Clase "B" f´c = 210 kg/cm2. ; Tendido y compactación del
material de Sub-Base Clase 3, entre las abscisas: 39+324,40 - 39+432,73; en la travesia de la
Av. Simón Plata Torres del cantón de La Concordia.; Tendido de la segunda de carpeta asfáltica
(espesor = 2") en la calzada derecha entre las abscisas: 40+345 - 41+020 en la travesia de la Av.
Simón Plata Torres del cantón de
La Concordia.
TRAMO II: QUININDÉ - ESMERALDAS.- Tendido de la carpeta asfáltica (espesor = 3"), en el
calzada izquierda entre las abscisas: 82+360 - 82+405.; Tendido de la carpeta asfáltica (espesor
= 3"), franja central en el calzada derecha entre las abscisas: 83+045 - 83+375.

Nota:
No sé a procedido con el pago de las planillas debido a que no se ha firmado la orden de cambio
para ampliación de plazo.

Ortiz Campos,
Lenin Herminio

28/09/2018 -
09:18 AM

DICIEMBRE 2017:

Se encuentra en revisión de la documentación para el convenio de pago y liquidar pagos
pendientes realizado con memorando MTOP-DDE-2017-525-ME, previsto para finales de
diciembre de 2017, la Dirección Distrital nombro al ing. Gustavo Aldas como Supervisor del
proyecto para continuar con los trámites del convenio de pago.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

05/01/2018 -
04:42 PM

NOVIEMBRE 2017:

Se encuentra en revisión de la documentación para el convenio de pago y liquidar pagos
pendientes realizado con memorando MTOP-DDE-2017-525-ME, previsto para finales de
diciembre de 2017, la Dirección Distrital nombro al ing. Gustavo Aldas como Supervisor del
proyecto para continuar con los trámites del convenio de pago.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

05/12/2017 -
03:23 PM

OCTUBRE 2017:

Se encuentra en revisión de la documentación para el convenio de pago y liquidar pagos
pendientes realizado con memorando MTOP-DDE-2017-525-ME, previsto para finales de
noviembre de 2017

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

01/11/2017 -
02:28 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

SEPTIEMBRE 2017:

Se encuentra en revisión de la documentación para el convenio de pago y liquidar pagos
pendientes realizado con memorando MTOP-DDE-2017-525-ME, previsto para finales de
noviembre de 2017

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

05/10/2017 -
05:09 PM

AGOSTO 2017:

Se encuentra en revisión de la documentación para el convenio de pago y liquidar pagos
pendientes realizado con memorando MTOP-DDE-2017-525-ME, previsto para finales de
septiembre de 2017

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

05/09/2017 -
03:56 PM

JULIO 2017:

Se encuentra en revisión de la documentación para el convenio de pago y liquidar pagos
pendientes realizado con memorando MTOP-DDE-2017-525-ME, previsto para finales de
septiembre de 2017

Serrano Cedeño,
Alex Ricardo

03/08/2017 -
05:25 PM

JUNIO 2017:

Se encuentra en revisión de la documentación para el convenio de pago y liquidar pagos
pendientes realizado con memorando MTOP-DDE-2017-525-ME, previsto para agosto de 2017

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

04/07/2017 -
05:03 PM

MAYO 2017:

Se encuentra en revisión de la documentación para el convenio de pago y liquidar pagos
pendientes realizado con memorando MTOP-DDE-2017-525-ME, previsto para julio de 2017

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

06/06/2017 -
03:59 PM

ABRIL 2017:

Se encuentra en revisión de la documentación para el convenio de pago y liquidar pagos
pendientes realizado con memorando MTOP-DDE-2017-525-ME.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

05/05/2017 -
07:25 PM

MARZO 2017:

Se encuentra en revisión de la documentación para el convenio de pago y liquidar pagos
pendientes.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

05/04/2017 -
04:51 PM

FEBRERO 2017:

Se encuentra en revisión de la documentación para el convenio de pago y liquidar pagos
pendientes.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

03/03/2017 -
05:20 PM

OCTUBRE 2014:

Proyecto terminado, y con Recepción Definitiva (2014/09/30). La vía está en proceso de
ampliación de obra e incluida en el contrato de concesión.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

10/11/2014 -
08:51 AM

SEPTIEMBRE 2014:

Los trabajos de obra se terminaron el 30 de octubre de 2013, se firmó el  Acta recepción
provisional el 14 de febrero de 2014, dando inicio a la etapa de mantenimiento hasta el 7 de
agosto de 2014.

Se suscribió  el Acta recepción definitiva con fecha el 11 de Agosto de 2014, presentando la
Comisión algunas observaciones, las mismas que el contratista informa que ya fueron atendidas.

Se verifico su cumplimiento y están a  satisfacción del MTOP, teniendo que realizar la liquidación
económica prevista para mediados de octubre del 2014. Está pendiente el pago al contratista, de
las planillas del periodo de mantenimiento.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

06/10/2014 -
11:38 AM

AGOSTO 2014:

La obra se terminó el 30 de octubre de 2013, sin multas por retraso.

Se firmó Acta de Recepción Provisional el 14 de Febrero de 2014.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

09/09/2014 -
08:18 AM

JULIO 2014

La compañía Herdoiza Crespo sigue realizando el mantenimiento que termina el 8 de agosto del
presente año.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

30/07/2014 -
02:23 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

JUNIO 2014:

Hasta el momento no se firma la concesión de vía y la contratista está haciendo mantenimiento
por asentamientos y derrumbes que se presentan en la obra.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

05/07/2014 -
11:53 AM

MAYO 2014:

La concesión de la vía está en trámite para contratar, recomendando no tomar acciones de
grandes obras, sino de hacer el mantenimiento correspondiente en caso de que se presente
alguna emergencia.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

06/06/2014 -
01:35 PM

ABRIL 2014:

En la actualidad está en trámite la concesión de la vía, teniendo que esperar este contrato para
tomar cualquier determinación sobre la carretera.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

08/05/2014 -
01:32 PM

MARZO 2014:

En la actualidad esta carretera está en proceso de legalización de la documentación para ser
concesionada, para lo cual se espera la legalización para tomar cualquier medida al respecto de
la vía.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

10/04/2014 -
03:20 PM

FEBRERO 2014:
Se esta realizando las actualizaciones para la Autopista (concesión), quedando suspendida la
Recepción Provisional hasta que se defina la ampliación de la vía.

Dávila Cadena,
Christian
Roberto

07/03/2014 -
05:22 PM

JULIO 2013:
TRAMO I: SANTO DOMINGO - QUININDÉ.- 1 .- Tendido del Pavimento Rígido en la Franja
Lateral de la calzada izquierda, entre las abscisas:0+560 - 0+660; para lo cual emplearon
hormigón estructural Clase "A" f´c = 350 kg/cm2. 2.- Fundicion de doble tuberia de PVC de
50 mm de la red eléctrica para la iluminación del parterre central entre las abscisas: 39+974 -
39+989, en la travesia de la Av. Simón Plata Torres del cantón de La Concordia. Para lo cual
emplearon hormigón estructural Clase "B" f´c = 210 kg/cm2. 3 .- Tendido de la carpeta asfáltica
en el carril derecho e izquierdo entre las abscisas: 40+879 - 41+014 de la Av. Simón Plata Torres
del cantón de La Concordia.
TRAMO II: QUININDÉ - ESMERALDAS 1 .- Excavación y mejoramiento del suelo para la
colocación de la tuberia de hormigón armado en la alcantarilla ubicada en la abscisa: 76+477
lado derecho. 2.- Colocación de acero de refuerzo (hierro), encofrado y fundición de las zapatas
de la caseta para la parada de buses ubicada en la abscisa:72+230 lado derecho,para lo cual
emplearon hormigón estructuralClase "B" f´c = 210 kg/cm2.

Martínez
Martínez, Jorge
Aníbal

02/08/2013 -
12:06 PM

JUNIO 2013:
TRAMO I: SANTO DOMINGO - QUININDÉ.- 1..Tendido y compactacion de material de sub-base
clase 3, entre las abscisas 40+210 - 40+330 lado derecho e izquierdo en la travesia Simon Plata
Torres del canton La Concordia.; Tendido y compactacion de la carpeta asfaltica primera capa
espesor 3", en la calle pichincha del Canton La Concordia entre las abscisas 0+130 - 1+040 lado
izquierdo.

TRAMO II: QUININDÉ - ESMERALDAS.- Colocacion y compactacion de sub- base clase 3 en la
cajera ubicada entre las abscisas 57+400 - 57+500 lado derecho; Colocacion y compactacion de
base clase 2 en la cajera ubicada entre las abscisas 57+520 - 57+620 lado derecho.

Se ha solicitado incremento de plazo por 180 dias para la culminacion de la obra.

Martínez
Martínez, Jorge
Aníbal

05/07/2013 -
12:17 PM

MAYO 2013:
TRAMO I: SANTO DOMINGO - QUININDÉ.- 1..-Relleno de la cajera con material de sub-base
clase 3 entre las abscisas: 55+876 - 56+010 lado derecho, para la ejecución del pavimento
flexible y corresponde a la travesía de la parroquia La Unión; 2.-Tendido y compactación de la
primera capa e = 3", de la carpeta asfáltica entre las abscisas: 55+875 - 56+010 y corresponde a
la travesía de la parroquia La Unión.; 3.- Fundición de la losa armada en el camino de acceso a la
Unidad Educativa "Coronel Juan Manuel Lasso", el cual se encuentra ubicado entre las abscisas:
20+768 - 20+780 lado izquierdo, para lo cual emplearon hormigón estructural Clase "B" f´c = 210
kg/cm2.

TRAMO II: QUININDÉ - ESMERALDAS.- 1.- Excavación en suelo o corte del talud entre las
abscisas: 57+560 - 57+640 para el desplazamiento del eje de la vía hacia el lado derecho, porque
la plataforma de dicha vía colapsó en el lado izquierdo debido a las lluvias fuertes que ocurrieron
en la zona; 2.- Desalojo o retiro del material deslizado en la abscisa 63+250 lado izquierdo; 3.-
Colocación o configuración del acero de refuerzo (hierro ) y encofrado de la losa y pared del
último nivel del discipador, para la descarga de la alcantarilla que se encuentra ubicada en la
abscisa 79+220 lado izquierdo.

Martínez
Martínez, Jorge
Aníbal

06/06/2013 -
05:57 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

ABRIL 2013:
TRAMO I: SANTO DOMINGO - QUININDÉ.- 1..-Colocación de la carpeta asfáltica en la travesía
del Recinto La Independencia, entre las abscisas 42+170 - 42+750 carril derecho, 42+815 -
43+355 carril derecho, 43+230 - 43+310 carril izquierdo y 42+260 43+010 carril izquierdo.
2.- Fundición del tercer tramo del replantillo o zapata continua, sobre la cual se construirá los
muros que corresponden a los embaulamientos, mismos que protegerán el Oleoducto y 2
Poliductos que están ubicados entre las abscisas: 0+630 - 0+660 lado derecho.
TRAMO II: QUININDÉ - ESMERALDAS.- 1.- Fundición de la cuneta entre las abscisas: 72+203
+ 72+230, 72+292 - 72+295 lado derecho y 72+378 - 72+397 lado derecho, con hormigón
estructural Clase "B" f´c = 210 kg/cm2
2.- Fundición del acceso a la vivienda ubicada en la abscisa 72+505 lado izquierdo, con hormigón
estructural Clase "B" f´c = 210 kg/cm2.
3.- Desalojo del material deslizado.en la abscisa: 63+250 lado izquierdo.

Martínez
Martínez, Jorge
Aníbal

06/05/2013 -
04:49 PM

Marzo 2013: Santo Domingo - Quininde.- Fundición de la cuneta adyacente al pavimento rígido,
para lo cual emplearon hormigón estructural de cemento Pórtland Clase "B " f´c = 210 kg/cm2,
entre las abscisas: 1+563,00 - 1+590,00 lado derecho; Colocación de la segunda capa de la
carpeta asfáltica en la ampliación del carril derecho paralelo al eje de la vía a una distancia de
2.70 m, cuyo espesor fue 2" y se lo hizo entre las abscisas: 41+510 - 42+300; también, entre
las abscisas 41+495 - 42+820 carril izquierdo;Terminación de la colocación del material de
mejoramiento en la Avenida Simón Plata Torres del Cantón La Concordia; también, se arregló las
calles transversales a dicha avenida.
Quininde - Esmeraldas.- Colocación de la carpeta asfáltica en el camino de acceso a la población
denominada Tatica, dicho acceso se encuentra ubicado en el lado izquierdo de la abscisa
72+263.; Construcción del ducto cajón en la abscisa 82+480 lado izquierdo, para lo cual están
empleando hormigón armado; Encofrado y la fundición de la losa superior del cajón, el cual
servirá para la descarga del agua que baja por el subdren en la abscisa 82+487 lado izquierdo;
Colocación de la carpeta asfáltica sobre la losa del puente Tatica, mismo que se encuentra
ubicado entre las abscisas: 72+293 - 72+330.

Martínez
Martínez, Jorge
Aníbal

24/04/2013 -
08:07 AM

Febrero 2013: Santo Domingo - Quininde.- colocacion de carpeta asfaltica entre las
abscisas42+820 - 43+778 carril izquierdo y 42+820 - 43+778 carril derecho; tendido de pavimento
rigido estre las abscisa 3+736 - 3+761 carril izquierdo; construccion del canal de descarga tipo "u"
el cual se encuentra debajo de la cuneta tipo "v" en el lado izquierdo entre las abscisas 2+900 -
2+980, y , se lo esta ejecutando con hormigon estructural clase "b" f `c = 210 kg/cm2.
Quininde - Esmeraldas.- Colocacion de balizas reflectivas de PVC diametro 3", en los costados
de la via entre las abscisas 37+000 lado izquierdo, 41+400 - 45+500 lado izquierdo y derecho, y
53+000 lado derecho.

Martínez
Martínez, Jorge
Aníbal

12/04/2013 -
12:38 PM

Enero 2013: Tramo 1 Santo Domingo - Esmeraldas: Excavacion para cunetas entre las abscisas
1+281 - 1+321 lado izquierdo, 2+090 - 2+130 lado izquierdo, 2+521 - 2+546 lado izquierdo,
2+555 - 2+560 lado izquierdo y 3+177 - 3+230 lado izquierdo; Fundicion de la losa inferior
armada del canal de descarga, perpendicular a la cuneta revestida, para lo cual emplearon
hormigon estructural de cemento portland clase A f´c= 210 kg/cm2 entre las abscisas 23+460.40 -
23+479.55 lado izquierdo.
Tramo 2 Quininde - Esmeraldas: Construccion de gaviones para el cabezal de salida niveles
Nos 2,3,4 y 5 en el ingreso del terreno estabilizado, ubicado en la abscisa: 62+280 lado derecho;
fundicion de canal de descarga ubicado en la abscisa 45+270 lado izquierdo.

Martínez
Martínez, Jorge
Aníbal

18/02/2013 -
05:35 PM

Diciembre 2012:TRAMO I: SANTO DOMINGO - QUININDÉ.- Tendido de carpeta asfaltica
segunda capa entre las abscisas 78+240 - 79+100 calzada izquierda y 78+470 - 79+100 calzada
derecha.; Excavacion de cajeras en la av. Simom Plata Torres del canton La Concordia, entre
las abscisas 40+440 - 40+594; Tendido y compactacion de material de mejoramiento, entre las
abscisas 40+560 - 40+920 lado izquierdo y, 40+500 - 40+560 - 40+740 - 40+886 lado derecho.

Martínez
Martínez, Jorge
Aníbal

09/01/2013 -
09:56 AM

Noviembre 2012:TRAMO I: SANTO DOMINGO - QUININDÉ.- Entre las abscisas 37+940 -
41+010 (Travesía del Cantón La Concordia), se continúa con las canalizaciones subterráneas
y pozos para los empalmes de los cables y fibra óptica de CNT EP (Corporación Nacional de
Telecomunicaciones, Empresa Pública), cuyos trabajos se pagarán con la modalidad de Costo
más Porcentaje.; Entre las abscisas 40+000 - 40+920 (Travesía del Cantón La Concordia), se
continúa con las obras de infraestructura, tales como: agua potable y alcantarillados pluvial y
sanitario, cuyos trabajos se cancelarán con la modalidad de Costo más Porcentaje; Fundición de
cunetas adyacentes a la vía: KM 23+611,40 - KM 23+624,80 lado derecho; KM 29+818,00 - KM
29+867,00 lado izquierdo y KM 37+447,00 - KM 37+500,00 lado derecho.
TRAMO II: QUININDÉ - ESMERALDAS.- Se continúa con la señalización horizontal (colocación
de los demarcadores sobresalidos de pavimento o tachas bidireccionales): KM 00+040,00 - KM
23+200,00; KM 26+200,00 - KM 28+980,00 y KM 30+100,00 - KM 44+000,00; Se continúa con
la instalación de los dispositivos de seguridad vial (instalación o colocación de guardacaminos
doble): KM 86+670, KM 23+240,00 - KM 26+300,00; KM 62+300,00 - KM 64+550,00; KM

Martínez
Martínez, Jorge
Aníbal

05/12/2012 -
04:34 PM
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Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
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71+940,00 - KM 72+170,00 y KM 78+420,00 - KM 81+560,0; Entre las abscisas 82+500 - 82+580
LD, se continúa con las obras complementarias, previo a la reparación de la estructura de la vía.

Octubre 2012: TRAMO 1: Santo Domingo - Quininde.- Construccion de pavimento rigido con
hormigon hidraulico km 01+035,70 franja central de la calzada derecha; fundicion de alcantarilla
km 0+128, km 0+516; km 55+954, lado derecho; instalacion de guardavias km 09+110, km
09+278,20 y km 09+160
TRAMO 2: Quininde - Esmeraldas.- Fundicion de pantalla segundo nivel del puente Tatica
72+270 lado derecho e izquierdo; fundicion de canal de descarga km 23+200 lado izquierdo

Martínez
Martínez, Jorge
Aníbal

07/11/2012 -
01:06 PM

Septiembre 2012: Avance economico ejecutado es de 97.33% y el fisico es de 92.89%, el avance
fisico es 4.50% menor que el economico, porque se encuentra pendiente el presupuesto para
9.00 km de pavimento rigido y obras complementarias; es decir (km 0+000 - km 9+000 del tramo
1); SANTO DOMINGO - QUININDÉ:
TRAMO SANTO DOMINGO - QUININDE: Construccion de pavimento rigido de hormigon
hidreulico Km 02+002.90 - Km 03+308.20 franja central de la calzada izquierda; Fundicion parcial
de replantillo en la abscisa 0+517 para alc. de cajon; reciclado de carpeta asfaltica existente km
79+410 - 80+210 TRAMO QUININDE - ESMERALDAS; Fundicion de la zapata izquierda del
puente sobre el rio Tatica km 72+270
AGOSTO 2012: Avance economico ejecutado es de 96.91% y el fisico es de 92.47%, el avance
fisico es 4.50% menor que el economico, porque se encuentra pendiente el presupuesto para
9.00 km de pavimento rigido y obras complementarias; es decir (km 0+000 - km 9+000 del tramo
1); SANTO DOMINGO - QUININDÉ:
TRAMO SANTO DOMINGO - QUININDE: Construccion de pavimento rigido de hormigon
hidreulico Km 02+002.90 - Km 03+308.20 franja lateral de la calzada izquierda; Colocacion
de tuberia de hormigon Km 00+060 - Km 00+115.88 lado izquierdo. TRAMO QUININDE -
ESMERALDAS; Colocacion de carpeta asfaltica Km 09+060 - Km 09+365 lado izquierdo;
Excavacion y sustitucion de estructura de la calzada por asentamientos y fisuras Km 13+290 -
Km 13+440 lado izquierdo.
JULIO: Avance economico ejecutado es de 97.74% y el fisico es de 93.24%, el avance fisico es
4.50% menor que el economico, porque se encuentra pendiente el presupuesto para 9.00 km de
pavimento rigido y obras complementarias; es decir (km 0+000 - km 9+000 del tramo 1); SANTO
DOMINGO - QUININDÉ: Fundición de cabezal de alcantarilla KM 01+618,00 lado izquierdo;
Fundición de cunetas adyacentes a la vía: KM 08+529,00 - KM 08+556,00; KM 09+450,00 -
KM 09+464,00 lado derecho y KM 06+934,00 - KM 06+967,00 lado izquierdo; QUININDÉ -
ESMERALDAS: Colocación de Carpeta Asfáltica en paso provisional en Puente Tatica KM
72+180; Reparaciones en la carpeta asfáltica KM 23+940,00 - KM 24+500,00 lado izquierdo;
Excavación para Puente Tatica KM 72+180,00 - KM 72+320,00
JUNIIO DEL 2012:
Avance economico ejecutado es de 95.91% y el fisico es de 91.41%, el avance fisico es
4.50% menor que el economico, porque se encuentra pendiente el presupuesto para 9.00 km
de pavimento rigido y obras complementarias; es decir (km 0+000 - km 9+000 del tramo 1)
SANTO DOMINGO - QUININDÉ: Construcción de pavimento rígido de hormigón hidráulico. KM
05+129,20 - KM 05+277,30 franja lateral de la calzada izquierda; Reconformación de subbase
granular KM 02+920,00 - KM 04+880,00 lado izquierdo;Fundición de cajón colector de alcantarilla
KM 40+534,00 lado izquierdo. QUININDÉ - ESMERALDAS: Colocación de carpeta asfáltica:
KM 59+240,00 - KM 59+740,00 lado derecho y KM 59+245,00 - KM 59+725,00 lado izquierdo;
Excavación y reposición de la estructura de la calzada en zona de asentamiento: KM 03+041,00 -
KM 03+080,00; KM 34+309,00 - KM 34+354,00 lado derecho y
KM 34+340,00 - KM 34+360,00 lado izquierdo
MAYO DEL 2012:
Avance economico ejecutado es de 94.88% y el fisico es de 90.38%, el avance fisico es 4.50%
menor que el economico, porque se encuentra pendiente el presupuesto para p.00 km de
pavimento rigido y obras complementarias; es decir (km 0+000 - km 9+000 del tramo 1)
Santo Domingo - Quininde: colocacion de alcantarillas metalicas km 40+534.00 lado izquierdo;
fundicion de muro de contencion km 31+106.20 - km 31+138 lado izquierdo; fundicion de cunetas
adyacente a la via km 12+735 - km 12+800 lado izquierdo.
Quininde - Esmeraldas: colocacion de carpeta asfaltica km 53+955 - km 54+235 lado derecho y
km 53+925 - km 54+080 lado izquierdo; fundicion de cunetas adyacentes en la via km 62+495 -
km 62+558 lado izquierdo.

Martínez
Martínez, Jorge
Aníbal

07/11/2012 -
12:53 PM
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PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha de
última

actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

Planillas por rubros adicionales 03/01/2020 Gustavo Ernesto
Aldas Palacios

10 10 1 0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

5- PROYECTO. Recursos.
Falta de recursos económicos
CAUSARÍA retraso en el pago de
liquidación

03/01/2020 Gustavo Ernesto
Aldas Palacios

10 % 70 7 1/2

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Quininde

2 Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > La Concordia

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 PLANEACION: Aprobación
interna realizada

Z - Compromiso
Ministerial

05/06/2008 05/06/2008 Sí 5.0

2 PLANEACION: Invitación
directa por adhesión ejecutada

Z - Compromiso
Ministerial

09/06/2008 09/06/2008 Sí 5.0

3 EJECUCIÓN: Aval aprobado 9-Entregables
Formales

23/06/2008 23/06/2008 Sí 1.0

4 EJECUCIÓN: Acta de
adjudicación realizada

3-Adjudicación 30/06/2008 30/06/2008 Sí 2.0

5 EJECUCIÓN: Certificación
presupuestaria realizada

9-Entregables
Formales

08/07/2008 08/07/2008 Sí 1.0

6 EJECUCIÓN: Contrato suscrito
firmado

9-Entregables
Formales

20/08/2008 20/08/2008 Sí 1.0

7 EJECUCION: Limpieza y
desbroce realizado

4-Inicio de Trabajo 01/10/2008 01/10/2008 Sí 1.0

8 EJECUCION: Recicleje
ejecutado

5-Entregables
Intermedios

01/11/2008 01/11/2008 Sí 7.0

9 EJECUCION: Bacheo asfaltico
terminado

5-Entregables
Intermedios

01/12/2008 01/12/2008 Sí 2.0

10 EJECUCION:Carpeta asfaltica
colocada

5-Entregables
Intermedios

02/01/2009 02/01/2009 Sí 5.0

11 EJECUCION: Reposición de
calzada realizada

5-Entregables
Intermedios

05/03/2009 05/03/2009 Sí 47.0

12 EJECUCION: Contratos
Complementarios realizados

9-Entregables
Formales

01/05/2011 01/05/2011 Sí 1.0

13 EJECUCION: Habilitación de
drenaje realizado

5-Entregables
Intermedios

05/07/2012 05/07/2012 Sí 8.0

14 EJECUCION: Señalizacion
colocada

5-Entregables
Intermedios

05/12/2012 05/12/2012 Sí 1.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

15 EJECUCION: Adecuación de
intersecciones ejecutada

5-Entregables
Intermedios

30/08/2013 30/08/2013 Sí 1.0

16 EJECUCION: Impacto
ambiental mitigado

5-Entregables
Intermedios

30/10/2013 30/10/2013 Sí 1.0

17 CIERRE: Liquidación
económica del contrato
realizada

9-Entregables
Formales

30/01/2014 30/07/2019 No 1.0

18 CIERRE: Acta de entrega
recepción provisional firmada

9-Entregables
Formales

28/02/2014 07/02/2014 Sí 1.0

19 CIERRE: Acta de entrega
recepción definitiva firmada

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

28/07/2014 30/09/2014 Sí 2.0

20 EJECUCION: Mantenimiento
rutinario realizado

5-Entregables
Intermedios

01/11/2014 01/11/2014 Sí 2.0

21 CIERRE: Certificación de
la Cordinación General
Administrativa Financiera
de aspectos administrativos
finiquitados y de no existencia
de obligaciones pendientes de
pago - suscrito

V - Verificación
ejecutiva

31/12/2019 31/12/2019 No 1.0

22 CIERRE: Certificación de la
Cordinación General Jurídica
de no encontrarse inmerso en
proceso legal alguno

V - Verificación
ejecutiva

31/12/2019 31/12/2019 No 1.0

23 CIERRE: Certificación
de no mantener saldos
presupuestarios, contables
o de tesorería pendietes por
liquidar - suscrito MEF

V - Verificación
ejecutiva

31/12/2019 31/12/2019 No 1.5

24 CIERRE: Cierre de proyecto
según Formato SENPLADES
aprobado

V - Verificación
ejecutiva

31/12/2019 31/12/2019 No 1.0

25 CIERRE: Solicitud de cierre
de proyecto Máxima Autoridad
aprobado

V - Verificación
ejecutiva

31/12/2019 31/12/2019 No 0.5

26 COMPLETADO: Informe
de Cierre de Proyectos
(SENPLADES) aprobada.

V - Verificación
ejecutiva

31/12/2019 31/12/2019 No 0.0

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 GOBERNACIÓN DE ESMERALDAS Lemos Ramirez, Pablo
Rafael

{PR} - Provincia - ESMERALDAS 27/07/2013

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 24,032,287.34

Estimado Al Fin Del Proyecto: 144,180,587.26 **

Costo Total: 167,735,084.37

Total Devengado: 137,919,133.53

% Costo Total Devengado: 82.22 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 82.22 %

Perfil Económico 2018

Años Previos Año Actual (2018) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 176,147,233.56 0.00 6,261,453.73 182,408,687.29

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 155,391,457.48 0.00 465,859.03 155,857,316.51

Ppto. Codificado 68,986,722.82 0.00 0.00 68,986,722.82

Ppto. Comprometido 4,434,213.71 0.00 0.00 4,434,213.71

Planeado - Codificado
(2018)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

144,885,422.65 0.00 0.00 144,885,422.65

Ppto. Devengado 137,919,133.53 0.00 0.00 137,919,133.53

Pagado Real 4,434,213.71 0.00 0.00 4,434,213.71

Estimado a fin de año * 137,919,133.53 0.00 0.00 137,919,133.53

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

6,966,289.12 0.00 0.00 6,966,289.12

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 95.19 % 0.00 % 0.00 % 95.19 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

15 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 sitop__noviembre_2013_santo_domingo_-
_esmeraldas.pdf

09/12/2013

2 fotos_Esmeraldas_-_Santo_Domingo_Junio.docx 07/07/2012

3 A1. REUNION DE TRABAJO PARA LA
ACTUALIZACION DEL DICTAMEN DE PRIORIDAD
DEL PROYECTO SANTO DOMINGO ESMERALDAS

A1._REUNION_DE_TRABAJO_PARA_LA_ACTUALIZACION_DEL_DICTAMEN_DE_PRIORIDAD_DEL_PROYECTO_SANTO_DOMINGO_ESMERALDAS.pdf07/03/2014

4 A2. ACTA RECEPCION PROVISIONAL 2014 A2_-
_ACTA_RECEPCION_PROVISIONAL_ESMERALDAS_SANTO_DOMINGO.pdf

07/04/2014

5 A3. INFORME DE SITOP ABRIL 2014 A3.INFORME_EJECUTIVO_SITOP_ABRIL_2014.PDF 08/05/2014
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

6 A4. INFORME DE SITOP MAYO 2014 A4._INFORME_SITOP_MAYO_2014_-_K048.PDF 06/06/2014

7 A5. INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2014 A5._2779_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AGOSTO_2014.pdf09/09/2014

8 A6. INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2014 A6._2779_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_SEPTIEMBRE_2014.pdf06/10/2014

9 A7. ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA 2779-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2014.pdf 20/10/2014

10 A8. 2779-INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE
2014

A8._2779-
INFORME_EJECUTIVO_SITOP_OCTUBRE_2014.pdf

10/11/2014

11 A9. DICTAMEN SENPLADES-SIP-dap-2010-142 Santo
Domingo-Esmeraldas.pdf

A9._DICTAMEN_SENPLADES-SIP-
dap-2010-142_Santo_Domingo-Esmeraldas.pdf

07/10/2015

12 B1. MEMO PAGOS PENDIENTES - LIQUIDACION
MTOP-DDE-2017-525-ME

B1._MEMO_PAGOS_PENDIENTES_-
_LIQUIDACION_MTOP-DDE-2017-525-ME.pdf

05/05/2017

13 B2. MEMORANDO MTOP-DDE-2017-525-ME MTOP-DDE-2017-525-ME.pdf 03/08/2017

14 B3. ALINEADO AL HITOP 17 - MEMORANDO MTOP-
FINAN_ESM-2019-64-ME

B3._ALINEADO_AL_HITOP_17_-
_MEMORANDO_MTOP-FINAN_ESM-2019-64-ME.pdf

03/04/2019

15 B4. Asociado a Hito 17 -Informe de Acciones Riesgos
proyectos en ejecucion - Abril 2019

B4._Asociado_a_Hito_17_-
Informe_de_Acciones_Riesgos_proyectos_en_ejecucion_-
_Abril_2019.pdf

03/04/2019

16 B5- Reporte pago esigef agosto 2019 B5-_Reporte_pago_esigef_agosto_2019.pdf 05/09/2019

17 B6. Devengado eSIGEF - Septiembre 2019 B6._Devengado_eSIGEF_-_Septiembre_2019.pdf 04/10/2019

18 B7. SOLICITUD DE CONGELAMIENTO DEL
PROYECTO AÑO 2019

SOLICITUD_DE_CONGELAMIENTO_DEL_PROYECTO_AÑO_2019.pdf29/10/2019

19 B8. Devengado eSIGEF - Octubre 2019 B8._Devengado_eSIGEF_-_Octubre_2019.pdf 05/11/2019

20 B9. Devengados Noviembre 2019 B9._Devengados_Noviembre_2019.pdf 10/12/2019

21 fotografias Esmeraldas - Santo Domingo - Esmeraldas Santo_Domingo_-_Esmeraldas___Julio.docx 06/08/2012

22 fotografias Esmeraldas - Santo Domingo tramo II Sto_domingo_esmraldas_tramo_II.JPG 11/04/2012

23 fotos del mes de abril 2013 FOTOS_SANTO_DOMINGO_-
_ESMERALDAS_MES_DE_ABRIL_2013.docx

06/05/2013

24 informe de avance de obra informe_semanal_24_al_30_de_septiembre.pdf 05/10/2012

25 informe de avance de obra Hcc_periodo_31_de_diciembre_2012_al_06_de_enero_2013.pdf09/01/2013

26 informe de avance de obra del mes de enero 2013 informe_10_-_15_enero_Santo_Domingo_-
_Esmeraldas_MTOP-TEC_ESM-2013-25-EXT.pdf

18/02/2013

27 informe de avance de obra del mes de noviembre informe_noviembre_2012.pdf 05/12/2012

28 Informe del avance de obra INFORME_3_AL_9_DE_SEPTIEMBRE_2012_MTOP-
DPE-2012-151-EXT.pdf

10/09/2012

29 informe del mes de octubre informe_octubre_Santo_Domingo_-_Esmeraldas.pdf 07/11/2012

30 informe marzo informe_semanal_del_25_al_31_de_marzo_2013.pdf 24/04/2013

31 INFORME MENSUAL HC OCTUBRE 2013 informe_hc_octubre_2013.pdf 05/11/2013

32 informe mes de mayo 2013 informe_hcc_de_mayo_2013.pdf 06/06/2013

33 informe semanal del mes de abril informe_semanal_01_al_07_de_abril_2013.pdf 12/04/2013

34 informe semanal del mes de abril 2013 informe_semanal_del_22_al_29_de_abril_2013.pdf 06/05/2013

35 informe sitop diciembre 2013 reporte_sitop_diciembre_2013._Santo_Domingo_-
_Esmeraldas.pdf

07/01/2014

36 informe sitop septiembre 2013 informe_sitop_septiembre_2013_hcc.pdf 07/10/2013

37 informe tecnico mes de septiembre 2013 hcc informe_tecnico_hcc_mes_de_septiembre2013.pdf 07/10/2013

38 informe tecnico mes de septiembre hcc informe_tecnico_hcc_mes_de_septiembre2013.pdf 07/10/2013

39 informe tecnico sitop agosto 2013 informe_sitop_agosto_2013_GestionReporteFN.pdf 09/09/2013

40 INFORME TECNICO SITOP HC OCTUBRE 2013 INFORME_TECNICO_SITOP_HC_OCTUBRE_2013.pdf 05/11/2013

41 informe tecnico y fotos del mes de agosto 2013 informe_mes_de_agosto1_2013_hcc.pdf 09/09/2013

42 informe tecnico y fotos del mes de julio 2013 informe_tecnico_mes_de_julio_2013_hcc.pdf 02/08/2013

43 informe tecnico y fotos del mes de junio 2013 informe_tecnico_mes_de_junio_2013.pdf 05/07/2013

44 REPORTE SITOP SANTO DOMINGO ESMERALDAS REPORTE_SANTO_DOMINGO.pdf 10/05/2012
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EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Aldas Palacios, Gustavo
Ernesto

Líder de Proyecto Analista de
Infraestructura Provincial
1

galdas@mtop.gob.ec 023974600 /
0958988062 / 11615

Rezabala Zamora,
Maritza Del Carmen

Supervisora Financiera Supervisora Financiera
de Esmeraldas

mrezabala@mtop.gob.ec 0988270005 / 11606

Valencia Lara, Gustavo
Stalin

Director Distrital de
Esmeraldas

SUBSECRETARIO
ZONAL 1

gvalencia@mtop.gob.ec 0983585159
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