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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Zonal 6
Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital Azuay
PROYECTO:  K005 MTOP - Obras emergentes de mitigación del tramo comprendido entre las abscisas
referenciales 7+000 y 16+000 de la RVE E 582, Medio Ejido - Entronque vía Naranjal, del tramo: Sayausi-
Molleturo, Provincia del Azuay.

Líder del Proyecto: Guamán Vicuña, Juan Carlos (jguaman@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Barsallo Chavez, Luis Mario Programas Relacionados:

Titular: Manuel Edmundo, Bedoya
Naula

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 3.30

CUP: 175200000.0000.387928 TIR: 46.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 2,426,545.03

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,056,271.59

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 11/04/2022 - 31/12/2023

Fecha de última actualización: 24/10/2022 Fecha de Fin Base: 31/12/2023

Modificado por: Guamán Vicuña, Juan Carlos Fecha del siguiente Hito: 25/10/2022

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Recuperar la conectividad y seguridad de la RVE E582 en el tramo Sayausí-Molleturo de la vía Medio
Ejido - entronque Naranjal, que fue afectada por el material arrastrado por el aluvión ocurrido el pasado 27 de marzo, situación que
propició la declaratoria de EMERGENCIA DEL TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL KM 7+000 HASTA KM 16+000 DE LA CARRETERA
CUENCA - MOLLETURO - EL EMPALME (E582).
PRODUCTO/SERVICO: Limpieza de material y obras de emergencia  de 9 km de longitud en la carretera E582 del cantón Cuenca.
LÍNEA BASE: 0 km de limpieza de material de carretera y obras de emergencia.
OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: OBRAS EMERGENTES DE MITIGACION EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS
ABSCISAS REFERENCIALES 7+000 y 16+000 DE LA RVE E 582, MEDIO EJIDO -ENTRONQUE VIA NARANJAL, DEL TRAMO:
SAYAUSI-MOLLETURO, PROVINCIA DEL AZUAY
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: C1: CONSTRUIR OBRA CIVIL, C2: FISCALIZAR LA OBRA.

Beneficios Cualitativos

El proyecto busca mitigar el impacto ocasionado por el material que fue arrastrado por el aluvión ocurrido en esta zona, y de esta manera
recuperar al 100% los 9 km. que fueron afectados, lo cual permitirá la conectividad con la vecina provincia del Guayas y sus alrededores
y de esta manera brindar seguridad a los usuarios de esta concurrida carretera.

OBJETIVO DE FIN: 9 km de limpieza de material de carretera y obras de emergencia con normas de calidad.

Tipo de Beneficiario

La población efectiva la constituyen las personas que utilizan el eje vial E582 específicamente en el tramo Sayausí - Molleturo, en
sus diferentes tipos de vehículos tomando como referencia el Tráfico Promedio Diario Anual proyectado para el año 2022, se tiene un
promedio de 4803 vehículos circulando diariamente, por tanto, si se considera que en cada vehículo viajan alrededor de 4 personas
tenemos que diariamente por la vía circulan aproximadamente 17.060 personas.

Restricciones

TIEMPO: El plazo de ejecución del proyecto es de 10 meses (1 mes para la fase precontractual, 3 meses para la ejecución de la obra y 6
meses entre la recepción provisional y recepción definitiva), contados a partir de junio del año 2022 hasta marzo de 2023.
COSTO: El monto de inversión del proyecto es de USD $ 1.056.271,59 incluido IVA.
ALCANCE: 9 km de limpieza de material de carretera y obras de emergencia con normas de calidad.
RECURSOS: Asignación oportuna de los recursos presupuestarios necesarios en el año 2022.
CALIDAD:Los estudios realizados por la zonal 6 del MTOP, se encuentren lo mas cercano a la soluciones del problema en el sector.
RIESGO: que los trabajos de mitigación funcionen hasta culminar con el proyecto integral

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 32.38 %
Fecha de Inicio: 11/04/2022 Fecha de Fin: 31/12/2023

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

   2 % 8 % 45 % 65 % 85 % 92 % 93 % 93 % 93 %

Avance real acumulado

   2 % 8 % 35 %       

Estado

2022

         

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Septiembre 2022

Se tramita y aprueba Orden de cambio Nro. 1, donde se determina que la terminación del plazo
contractual es el 26 octubre de 2022.

Este mes con continuan con los siguientes trabajos:
1.- Limpieza de Derrumbes
2.- Transporte de material
3.-Escombrera
4.-Limpieza de Alcantarillas.
5.- Señalización
6.- Charlas de concientización
7.- Fragmentación de Roca

Lo trabajos de desarrollan con cierta dificultad por oposición de ciertos moradores que no desean
que invadan sus predios.

Se trabaja en una evaluación de incremento y disminución de cantidades, a fin de ajustar un
contrato complementario, a fin de atender la perdida de parte de la mesa de la via en el km
7+340.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

03/10/2022 -
03:41 PM

Agosto 2022
Se tramita y aprueba nueva reprogramación, donde se determina que la terminación del plazo
contractual es el 26 septiembre de 2022.

Este mes con continuan con los siguientes trabajos:
1.- Limpieza de Derrumbes
2.- Transporte de material
3.-Escombrera
4.-Limpieza de Alcantarillas.
5.- Señalización
6.- Charlas de concientización
7.- Fragmentación de Roca

Lo trabajos de desarrollan con cierta dificultad por oposición de ciertos moradores que no desean
que invadan sus predios.

Guamán Vicuña,
Juan Carlos

09/09/2022 -
02:57 PM

Julio 2022 Guamán Vicuña,
Juan Carlos

09/09/2022 -
02:49 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

El 9 de junio de 2022 se firma el contrato por un valor del $ 890.266,23
Plazo de 90 días
Fecha de inicio del plazo contractual es el 9 de junio de 2022.
El anticipo 50% se entrega el 24 de junio de 2022.
Se suspende plazo desde 13 al 30 de junio de 2022, por motivos del para nacional.
El mes julio de 2022 con  los trabajos:
1.- Limpieza de Derrumbes
2.- Transporte de material
3.-Escombrera
4.-Limpieza de Alcantarillas.

JUNIO 2022: Con fecha 03/06/2022 se obtiene el Dictamen Favorable para la inclusión al PAI
2022 por un monto de $ 1.056.271,59 USD. Con fecha 09 y 10 de junio se adjudican los contratos
de obra ($ 890.266,23 USD. sin IVA) y fiscalización ($ 52.833,40 USD. sin IVA), respectivamente.

Manuel
Edmundo,
Bedoya Naula

30/08/2022 -
09:41 AM

MAYO 2022: Se procede con la aprobación de los Estudios, y se realiza el Formato de la SNP en
base a la información entregada. Con fecha 30/05/2022 se obtiene el Dictamen de Prioridad del
proyecto.

Manuel
Edmundo,
Bedoya Naula

30/08/2022 -
09:24 AM

ABRIL 2022: Mediante ACUERDO MINISTERIAL No. 016 - 2022 de fecha 11/04/2022, se
resuelve DECLARAR, EN EMERGENCIA LOS SITOS CRITICOS DEL TRAMO COMPRENDIDO
DESDE EL KM 7+000 HASTA KM 16+000 DE LA CARRETERA CUENCA - MOLLETURO - EL
EMPALME (E582) justificado en los informes técnicos y jurídico; por la emergencia suscitada
el día domingo 27 de marzo de 2022  entre el Km 8,5 y 15 de la vía Cuenca Molleturo ya que
existieron varios deslaves de proporciones.

Manuel
Edmundo,
Bedoya Naula

29/08/2022 -
04:20 PM

 

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha de
última

actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

CONFLICTO CON PROPITARIOS
DE LOS PREDIOS

24/10/2022 Juan Carlos
Guamán Vicuña

30 40 12 0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

3- REGIONAL. Ambiental.
Los eventos adversos (fenómenos
climáticos) generados en la zona
y que superen la capacidad de
respuesta por parte del MTOP
CAUSARÍAN el retraso, suspensión,
y/o un nuevo análisis de los trabajos
o gestión en el proyecto.

03/10/2022 Juan Carlos
Guamán Vicuña

50 % 70 35 0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 DEFINICIÓN: Declarado de
EMERGENCIA LOS SITOS

9-Entregables
Formales

11/04/2022 11/04/2022 Sí 2.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

CRITICOS DEL TRAMO
COMPRENDIDO DESDE
EL KM 7+000 HASTA KM
16+000 DE LA CARRETERA
CUENCA - MOLLETURO - EL
EMPALME (E582)

2 DEFINICIÓN: Aprobado los
Estudios de las "OBRAS
EMERGENTES DE
MITIGACION EN EL TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE LAS
ABSCISAS REFERENCIALES
7+000 y 16+000 DE LA
RVE E 582, MEDIO EJIDO -
ENTRONQUE VIA NARANJAL,
DEL TRAMO: SAYAUSI-
MOLLETURO, PROVINCIA
DEL AZUAY"

9-Entregables
Formales

27/05/2022 27/05/2022 Sí 2.0

3 DEFINICIÓN: Solicitud de
elaboración del formato de
la SNP al departamento
de Planificación de la
Subsecretaría Zonal 6 del
MTOP para presentación a
la Secretaría Nacional de
Planificación

1-Solicitud de
Información

27/05/2022 27/05/2022 Sí 2.0

4 DEFINICIÓN: Dictamen de
Prioridad aprobado por parte
de la Secretaría Nacional de
Planificación

9-Entregables
Formales

30/05/2022 30/05/2022 Sí 2.0

5 DEFINICIÓN: Dictamen
Favorable Aprobado para la
Inclusión al PAI 2022 por parte
de la Secretaría Nacional de
Planificación

5-Entregables
Intermedios

03/06/2022 03/06/2022 Sí 2.0

6 PLANEACIÓN: Publicado de
la Resolución para el proceso
de en el Portal de Compras
Públicas

2-Publicación de
Pliegos

06/06/2022 06/06/2022 Sí 4.0

7 PLANEACIÓN: Solicitud de
Certificación de Aval para el
contrato de OBRA

5-Entregables
Intermedios

07/06/2022 07/06/2022 Sí 3.0

8 PLANEACIÓN: Certificación
de planificación y autorización
de Aval para el contrato de
FISCALIZACIÓN

5-Entregables
Intermedios

08/06/2022 08/06/2022 Sí 3.0

9 EJECUCIÓN: Adjudicado
el CONTRATO DE OBRAS
EMERGENTES DE
MITIGACION EN EL TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE LAS
ABSCISAS REFERENCIALES
7+000 Y 16+000 DE LA
RVE E 582, MEDIO EJIDO -
ENTRONQUE VIA NARANJAL,
DEL TRAMO: SAYAUSI-
MOLLETURO"

3-Adjudicación 09/06/2022 09/06/2022 Sí 5.0

10 EJECUCIÓN: Obras
Preliminares ejecutado

4-Inicio de Trabajo 09/06/2022 04/11/2022 No 10.0

11 EJECUCIÓN: Adjudicado
"CONTRATO DE
FISCALIZACIÓN DE

3-Adjudicación 10/06/2022 10/06/2022 Sí 10.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

OBRAS EMERGENTES DE
MITIGACION

12 EJECUCIÓN: Mitigación de
Impacto Ambiental ejecutado

4-Inicio de Trabajo 01/07/2022 04/11/2022 No 5.0

13 EJECUCIÓN: Movimiento de
Tierras ejecutado

4-Inicio de Trabajo 02/07/2022 04/11/2022 No 15.0

14 EJECUCIÓN: Muros y
Alcantarillas ejecutados

4-Inicio de Trabajo 15/08/2022 04/11/2022 No 10.0

15 EJECUCIÓN: Bordillos y
Cunetas ejecutados

4-Inicio de Trabajo 22/08/2022 04/11/2022 No 10.0

16 EJECUCIÓN: Señalización
Ejecutada.

4-Inicio de Trabajo 01/09/2022 04/11/2022 No 5.0

17 CIERRE: Liquidación
Económica-aprobada

5-Entregables
Intermedios

26/09/2022 31/10/2022 No 1.0

18 CIERRE: Informes de
Fiscalización-aprobada

5-Entregables
Intermedios

30/09/2022 25/10/2022 No 1.0

19 CIERRE: Acta de Recepción
Provisional-aprobada

9-Entregables
Formales

31/10/2022 15/11/2022 No 1.25

20 CIERRE: Acta Entrega
Recepción Definitiva-aprobada

9-Entregables
Formales

01/04/2023 17/04/2023 No 1.25

21 CIERRE: Cierre proyecto
según formato de la SNP-
aprobada

5-Entregables
Intermedios

30/04/2023 15/05/2023 No 1.5

22 CIERRE: Solicitud de cierre del
proyecto a la Máxima Autoridad

5-Entregables
Intermedios

01/05/2023 31/05/2023 No 1.0

23 CIERRE: Certificación de
la Coordinación Jurídica de
no encontrarse inmerso en
proceso legal alguno-suscrita

5-Entregables
Intermedios

15/05/2023 17/05/2023 No 1.0

24 CIERRE: Certificación de
la Coordinación General
Administrativa Financiera
de aspectos administrativos
finiquitados y de no existencia
de obligaciones pendientes de
pago-suscrita

5-Entregables
Intermedios

17/05/2023 19/05/2023 No 1.0

25 CIERRE: Certificación
de no mantener saldos
presupuestarios, contables o
de tesorería pendientes por
liquidar-suscrito MEF

5-Entregables
Intermedios

22/05/2023 25/05/2023 No 1.0

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 PORCENTAJE DE AVENCE FISICO
DE LA OBRAS EMERGENTES DEL
TRAMO 7+000 AL 16+000 DE LA
CARRETERA E582, UBICADA EN LA
PROVINCIA DEL AZUAY

- - - 10/06/2022 -
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 471,549.82

Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,056,271.59 **

Costo Total: 1,056,271.59

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

Años Previos Año Actual (2022) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 1,056,271.59 0.00 1,056,271.59

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 1,056,271.59 0.00 1,056,271.59

Ppto. Codificado 0.00 1,056,271.59 0.00 1,056,271.59

Ppto. Comprometido 0.00 497,966.51 0.00 497,966.51

Planeado - Codificado
(2022)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

0.00 1,056,271.59 0.00 1,056,271.59

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagado Real 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

0.00 1,056,271.59 0.00 1,056,271.59

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

Presupuesto Mensual 2022

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene        
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Presupuesto Mensual 2022

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb        

Mar        

Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

May 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Jun 471,549.85 0.00 471,549.85 0.00 0.00 % 0.00 %

Jul 0.00 0.00 471,549.85 0.00 0.00 % 0.00 %

Ago 115,436.13 0.00 586,985.98 0.00 0.00 % 0.00 %

Sep 222,316.33  809,302.31     

Oct 246,969.28  1,056,271.59     

Nov 0.00  1,056,271.59     

Dic 0.00  1,056,271.59     

Total 1,056,271.59 0.00     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

17 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A1_ACUERDO MINISTERIAL No. 016-2022
(DECLARATORIA DE EMERGENCIA)_11-04-2022

Acuerdo_Ministerial_16_carretera_Cuenca_Moolleturo-
signed.pdf

29/08/2022

2 A2_Aprobación integral de los Estudios_27-05-2022 MTOP-EITZ6-2022-291-
ME_APROBACION_ESTUDIOS.pdf

29/08/2022

3 A3_Solicitud de elaboración del formato de la
SNP_27-05-2022

MTOP-SUBZ6-2022-733-
ME_ELABORACION_FORMATO_SNP.pdf

29/08/2022

4 A4_Aprobación Dictamen de Prioridad de la
SNP_30-05-2022

02.2_Oficio_Nro._SNP-SPN-2022-0849-
OF_DICTAMEN_DE_PRIORIDAD.pdf

29/08/2022

5 A5_Formato de la SNP_Aprobado_03-06-2022 FORMATO_SNP_OBRAS_EMERGENTES_03-06-2022.pdf 30/08/2022

6 A6_Dictamen Favorable Inclusión al PAI 2022
SNP_03-06-2022

06_Oficio_Nro_SNP-
SNP-2022-0478_INCLUSIÒN_AL_PAI.pdf

29/08/2022

7 A7_Disposición de publicación de la Resolución para el
proceso de Contratación_06-06-2022

obra_resolucion_inicio_emergencia_sayausi-signed_.pdf 29/08/2022

8 A8_Solicitud Certificación Aval OBRA_07-06-2022 01_MTOP-SUBZ6-2022-820-ME_AVAL_OBRA.pdf 29/08/2022

9 A9_Certificación de planificación y autorización de Aval
de FISCALIZACIÓN_08-06-2022

MTOP-SUBZ6-2022-827-ME_AVAL_FIZCA.pdf 29/08/2022

10 B1_Adjudicación contrato de Obra_09-06-2022 CONTRATO_OBRA_MARIANZA.pdf 29/08/2022

11 B2_Adjudicación contrato de Fiscalización_10-06-2022 CONTRATO_FISCA_MARIANZA.pdf 29/08/2022

12 B3_Designación de Líder de proyecto MTOP-SUBZ6-2022-1155-ME.pdf 16/08/2022

13 B4.Hito 9.Ejecución: Contrato de Obra Contrato_Original_Obra.pdf 16/09/2022

14 B5.Hito 10.Ejecución: Cronograma de Trabajos marianza_cronograma(reprogramación_1).pdf 16/09/2022

15 B6.Hito 11.Ejecución: Contrato de Fiscalización contrato_fiscalizacion_em-mtop-
subz6-002-2022_obras_emergentes_marianza.pdf

16/09/2022

16 B7.Hito 11.Ejecución: Contrato Complementario 1 de
Fiscalización

complementario_1_de_la_fiscalización-signed.pdf 16/09/2022

17 B8.Hito 11.Ejecución: Informe Ejecutivo Julio 2022 sitop_julio_2022-signed-signed-signed-signed.pdf 16/09/2022



Ficha Informativa de Proyecto 2022

01/11/2022 11:15 AM GPR | 8/8

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

18 B9.Hito 11.Ejecución: Orden de Cambio 1 (ampliación
plazo hasta 4 noviembre 2022)

orden_de_cambio_no._2(plazo_hasta_el_4_de_noviembre_2022).pdf24/10/2022

19 C1.Hito 11.Ejecución: Informe Ejecutivo Agosto 2022 Sitop_Agosto_2022.pdf 24/10/2022

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Barsallo Chavez, Luis
Mario

PATROCINADOR
EJECUTIVO

Subsecretario/a Zonal 6 lbarsallo@mtop.gob.ec

Guamán Vicuña, Juan
Carlos

SUPERVISOR (OBRA) /
LIDER DE PROYECTO

Experto en
Infraestructura Provincial

jguaman@mtop.gob.ec 074084-584 / EXT # 627
08

Manuel Edmundo,
Bedoya Naula

TITULAR Director Distrital del
Azuay

mbedoya@mtop.gob.ec 074084-584 / EXT # 627
01

MENDIETA FLORES,
ALEJANDRA

ADMINISTRADOR
(FISCALIZACIÓN)

ESPECIALISTA smendieta@mtop.gob.ec 074084-584 / EXT # 627
14

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo Fecha
de Alta

149732_1.jpg 03/10/2022


