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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3
Dirección Provincial Chimborazo
PROYECTO:  K009 MTOP - Mantenimiento vial de la Provincia de Chimborazo

Líder del Proyecto: Andrade Almache, Patricio (pandrade@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Gamboa López, Enma
Katherine

Programas Relacionados: MANTENIMIENTO VIAL
DE LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO, Provincia
- Chimborazo, SECTOR
PRODUCCIÓN, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD

Titular: Santillan Morocho, Ingrid
Pamela

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.506.3813 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 4 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 17,828,828.47

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2012 - 31/12/2020

Fecha de última actualización: 03/09/2018 Fecha de Fin Base: 31/12/2013

Modificado por: Santillan Morocho, Ingrid
Pamela

Fecha del siguiente Hito: 15/12/2018

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Evaluación y reparación del Puente Cornelio Dávalos.
Contratista: PATECA

Microempresas Contratadas:
Tramo Calpi - San Juan - El Arenal: Microempresa Patrono San Juan
Tramo Guasuntos Chunchi: Microempresa Nueva Camino
Tramo  Huigra - Tomebamba: Microempresa Paquisha
Tramo Tomebamba - El Triunfo: Microempresa Asociación San Felipe
Tramo Riobamba - Penipe  - Puela: Microempresa 9 de Febrero
Tramo Alausí - Huigra: Microempresa Asociación de Conservación Vial Alausí

MONTO: Para el año 2014, se tiene asignado a este proyecto 33'803.942,04 USD

PRODUCTO/SERVICIO:
Al termino de la ejecucion de trabajos de mantenimiento vial, las vias presentaran condiciones confortables y seguras

LINEA BASE: Mantenimiento por administración directa y contratada
OBJETIVO GENERAL: Realizar el Mantenimiento Vial de la Provincia De Chimborazo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Presntar las condiciones de la vía en óptimas condiciones
Mejorar la seguridad de los usuarios
Mejorar el servicio de las vías
Implementar obras complementarias que permitan facilitar el tráfico vehicular y proporcionar seguridad al tránsito vehicular y peatonal.
Contar con un plan de manejo ambiental que permita mitigar el impacto en la ejecución de proyectos.
Dotar de un sistema de señalización acorde a las especificaciones técnicas del MTOP e INEN, mediante la aplicación de señalética
horizontal y vertical que permita a los usuarios de las vías el uso adecuado de las mismas.

Beneficios Cualitativos

Seguridad
Mejor servicio al ciudadano
Conservación de la infraestructura vial
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Tipo de Beneficiario

Todos los usuarios de la vía

Restricciones

Condiciones climáticas

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 74.97 %
Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2020

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

97 % 97 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 100 %

Avance real acumulado

97 % 97 % 98 %          

Estado

2018

         

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

AGOSTO 2018:
Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d
emergencias y limpieza de derrumbos.
Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:
-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua
-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis
-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar
-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales
-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/09/2018 -
05:03 PM

JULIO 2018:
Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d
emergencias y limpieza de derrumbos.
Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:
-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua
-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis
-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar
-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales
-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

02/08/2018 -
11:02 AM

JUNIO 2018:
Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d
emergencias y limpieza de derrumbos.
Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:
-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua
-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis
-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

04/07/2018 -
11:07 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales
-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud

MAYO 2018:
Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d
emergencias y limpieza de derrumbos.
Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:
-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua
-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis
-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar
-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales
-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

04/06/2018 -
09:14 AM

ABRIL 2018:
Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d
emergencias y limpieza de derrumbos.
Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:
-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua
-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis
-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar
-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales
-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/05/2018 -
09:20 AM

MARZO 2018:
Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d
emergencias y limpieza de derrumbos.
Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:
-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua
-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis
-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar
-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales
-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/04/2018 -
10:06 AM

FEBRERO 2018:
Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d
emergencias y limpieza de derrumbos.
Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:
-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua
-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis
-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar
-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales
-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/03/2018 -
03:10 PM

ENERO 2018:
Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d
emergencias y limpieza de derrumbos.
Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:
-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua
-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis
-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar
-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales
-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/03/2018 -
03:09 PM

DICIEMBRE 2017:
Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial
con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce
a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros
naturales
Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:
-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua
-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis
-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar
-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales
-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/01/2018 -
10:10 AM

NOVIEMBRE 2017:
Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial
con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce
a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros
naturales
Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

04/12/2017 -
10:27 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua
-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis
-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar
-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales
-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud

OCTUBRE 2017:
Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial
con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce
a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros
naturales
Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:
-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua
-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis
-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar
-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales
-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

02/11/2017 -
08:24 AM

SEPTIEMBRE 2017:
Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial
con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a
mano; bacheo menor, etc; así como también  la atención ante eventos emergente a siniestros
naturales
Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:
-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua
-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis
-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar
-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales
-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/10/2017 -
07:38 PM

AGOSTO 2017:
CAUSAS: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Via a la
Red Vial Estatal, dando un mantenimiento rutinario evitando la progresión de fallas y atención
emergente a siniestros naturales.
ACCIONES: Se realiza trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte
y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones, bacheo meno, etc en cada uno de los tramos
asignados a cada Asociación de Conservación Vial.
tramos:
*RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA
*GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS- SAN LUIS
*CALPI - SAN JUAN- EL ARENAL LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR
*GUASUNTOS - CHUNCHI Y ALAUSÍ- PEPINALES
*CHUNCHI- SAN JOSE- LA ARMENIA- CAPSOL- ZHUD

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/09/2017 -
01:50 PM

JULIO 2017:
CAUSAS: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Via a la
Red Vial Estatal, dando un mantenimiento rutinario evitando la progresión de fallas y atención
emergente a siniestros naturales.
ACCIONES: Se realiza trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte
y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones, bacheo meno, etc en cada uno de los tramos
asignados a cada Asociación de Conservación Vial.
tramos:
*RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA
*GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS- SAN LUIS
*CALPI - SAN JUAN- EL ARENAL LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR
*GUASUNTOS - CHUNCHI Y ALAUSÍ- PEPINALES
*CHUNCHI- SAN JOSE- LA ARMENIA- CAPSOL- ZHUD

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/08/2017 -
10:46 AM

JUNIO 2017:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
*RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA
*GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS- SAN LUIS
*CALPI - SAN JUAN- EL ARENAL LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR
*GUASUNTOS - CHUNCHI Y ALAUSÍ- PEPINALES
*CHUNCHI- SAN JOSE- LA ARMENIA- CAPSOL- ZHUD
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano,
limpieza de cunetas y espaldones.
bacheo menor.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/07/2017 -
05:03 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

MAYO 2017:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
*ALASÍ - PEPINALES
+PEPINALES - "Y" DE SAN JOSÉ - CHUNCHI
*Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR)
*PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO
*QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS
*PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO
*CALPI - CASA CONDOR
*CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR
*GUASUNTOS - CHUNCHI
*SAN LUIS - SOCAVÓN
*RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA
*GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano,
limpieza de cunetas y espaldones.
bacheo menor.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/06/2017 -
03:11 PM

ABRIL 2017:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
*ALASÍ - PEPINALES
+PEPINALES - "Y" DE SAN JOSÉ - CHUNCHI
*Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR)
*PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO
*QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS
*PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO
*CALPI - CASA CONDOR
*CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR
*GUASUNTOS - CHUNCHI
*SAN LUIS - SOCAVÓN
*RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA
*GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano,
limpieza de cunetas y espaldones.
bacheo menor, y pintura sobre la calzada

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/05/2017 -
12:30 PM

MARZO 2017:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
*ALASÍ - PEPINALES
+PEPINALES - "Y" DE SAN JOSÉ - CHUNCHI
*Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR)
*PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO
*QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS
*PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO
*CALPI - CASA CONDOR
*CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR
*GUASUNTOS - CHUNCHI
*SAN LUIS - SOCAVÓN
*RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA
*GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano,
limpieza de cunetas y espaldones.
bacheo menor, y pintura sobre la calzada

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/04/2017 -
09:31 AM

FEBRERO 2016
Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
*ALASÍ - PEPINALES
*PEDERNALES - LA Y DE SAN JOSÉ - CHUNCHI
*Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR)
*QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS
*PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO
*CALPI - CASA CONDOR
*CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR
*GUASUNTOS - CHUNCHI
*SAN LUIS - SOCAVÓN

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

04/03/2017 -
09:25 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

*RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - RUNGURAHUA
*PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO/CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano,
limpieza de cunetas y espaldones.
bacheo menor, y pintura sobre la calzada

ENERO 2016
Trabajos de mantenimiento realizados por administración directa, se realizó trabajos de limpieza
de derrumbes en 124,36 Km de la RVE Chimborazo, en los siguientes tramos:
* Riobamba - Penipe
*Penipe - Puela - Cahuají Bajo
* Cahuají Bajo - Lte. Prov. chimborazo / Tungurahua
* Guamote - Socavón - Vía (Riobamba - Cebadas)
* Socavón  (Riobamba - Cebadas) - El Atillo - Km 54.6 (Vía Cebadas - Alshi)

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

04/03/2017 -
09:16 PM

DICIEMBRE 2016
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Huigra - Piedrero.
* Riobamba - Penipe - Cahuají
* Riobamba - Cebadas
* Guamote - Socavón
* Guasuntos - Chunchi
* Alausí - Huigra
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y cunetas.
Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

04/01/2017 -
04:54 PM

NOVIEMBRE 2016
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Huigra - Piedrero.
* Riobamba - Penipe - Cahuají
* Riobamba - Cebadas
* Guamote - Socavón
* Guasuntos - Chunchi
* Alausí - Huigra
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.
Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/12/2016 -
06:37 PM

OCTUBRE  2016
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Huigra - Piedrero.
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.
Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

01/11/2016 -
04:26 PM

SEPTIEMBRE 2016
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Huigra - Piedrero.
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.
Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/10/2016 -
10:32 AM

AGOSTO 2016
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Huigra - Piedrero.
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.
Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

01/09/2016 -
07:26 AM

JULIO 2016
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Huigra - Piedrero.
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/08/2016 -
10:43 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada

JUNIO 2016
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Huigra - Piedrero.
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.
Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

04/07/2016 -
12:35 PM

MAYO 2016
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Huigra - Piedrero.
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.
Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/06/2016 -
11:37 AM

ABRIL 2016:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Huigra - Piedrero.
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.
Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada

Paula López,
Ricardo Octavio

05/05/2016 -
10:07 AM

MARZO 2016:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
* Guasuntos- Chunchi,
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Alausí - Huigra,
*Riobamba - Penipe,
*Huigra - Piedrero.
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.

Paula López,
Ricardo Octavio

08/04/2016 -
11:38 AM

FEBRERO 2016:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
* Guasuntos- Chunchi,
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Alausí - Huigra,
*Riobamba - Penipe,
*Huigra - Piedrero.
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.

Paula López,
Ricardo Octavio

09/03/2016 -
10:44 PM

ENERO 2016:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
* Guasuntos- Chunchi,
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Alausí - Huigra,
*Riobamba - Penipe,
*Huigra - Piedrero.
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

10/02/2016 -
07:31 AM

DICIEMBRE 2015:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
* Guasuntos- Chunchi,
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Alausí - Huigra,
*Riobamba - Penipe,
*Huigra - Piedrero.
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.

Paula López,
Ricardo Octavio

06/01/2016 -
05:35 PM

NOVIEMBRE 2015:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
* Guasuntos- Chunchi,
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Alausí - Huigra,

Paula López,
Ricardo Octavio

07/12/2015 -
03:57 PM
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*Riobamba - Penipe,
*Huigra - Piedrero.
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.

OCTUBRE 2015:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
* Guasuntos- Chunchi,
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Alausí - Huigra,
*Riobamba - Penipe,
*Huigra - Piedrero.
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.

Paula López,
Ricardo Octavio

06/11/2015 -
12:25 AM

SEPTIEMBRE 2015:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
* Guasuntos- Chunchi,
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Alausí - Huigra,
*Riobamba - Penipe,
*Huigra - Piedrero.
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

07/10/2015 -
03:28 PM

AGOSTO 2015:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
* Guasuntos- Chunchi,
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Alausí - Huigra,
*Riobamba - Penipe,
*Huigra - Piedrero.
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

08/09/2015 -
11:59 AM

JULIO 2015:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
* Guasuntos- Chunchi,
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Alausí - Huigra,
*Riobamba - Penipe,
*Huigra - Piedrero.
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.
Se realizó trabajos de bacheo en la carretera Riobamba - Penipe - Cahuají Bajo

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

06/08/2015 -
10:47 AM

Junio 2015:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos:
* Guasuntos- Chunchi,
*Calpi - San Juan - El Arena,
*Alausí - Huigra,
*Riobamba - Penipe,
*Huigra - Piedrero.
Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.
Se realizó trabajos de bacheo en la carretera Riobamba - Penipe - Cahuají Bajo.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

06/07/2015 -
01:15 PM

Mayo 2015:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba
- Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y
derrumbes.

Paula López,
Ricardo Octavio

05/06/2015 -
01:14 PM

Abril 2015:
En etapa precontractual para contratación de microempresas

Solis Mazón,
Nestor Rubén

07/05/2015 -
11:26 PM

Marzo 2015
Proyecto con microempresas terminado.
Por contratar 6 microempresas.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

07/04/2015 -
04:34 PM

Febrero 2015:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba

Solis Mazón,
Nestor Rubén

09/03/2015 -
01:27 PM
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- Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y
derrumbes.

Enero 2015:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba
- Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y
derrumbes.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

09/02/2015 -
09:40 AM

Diciembre 2014:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba
- Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y
derrumbes. Solis Mazón , Nestor Rubén 01/12/2014 - 04:31 PM

Solis Mazón,
Nestor Rubén

08/01/2015 -
08:31 AM

Noviembre 2014:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba
- Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y
derrumbes.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

01/12/2014 -
04:31 PM

Octubre 2014:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba
- Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y
derrumbes.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

07/11/2014 -
12:37 PM

Septiembre 2014:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba
- Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y
derrumbes.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

06/10/2014 -
11:51 AM

Agosto 2014:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba
- Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y
derrumbes.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

11/09/2014 -
08:56 AM

Julio 2014:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba
- Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y
derrumbes.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

03/08/2014 -
06:37 PM

Junio 2014:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba
- Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y
derrumbes.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

03/07/2014 -
03:24 PM

Mayo 2014:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba
- Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y
derrumbes.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

05/06/2014 -
11:44 PM

Abril 2014:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba
- Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y
derrumbes.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

07/05/2014 -
09:00 AM

Marzo 2014:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó
trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

07/04/2014 -
09:20 AM

Febrero 2014:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó
trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

10/03/2014 -
11:34 AM

Enero 2014: Solis Mazón,
Nestor Rubén

10/02/2014 -
08:24 AM
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Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó
trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.

Diciembre 2013:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los
siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó
trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

06/01/2014 -
11:28 AM

Noviembre 2013:
Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial.
Construcción de sistemas bta's

Solis Mazón,
Nestor Rubén

02/12/2013 -
04:20 PM

Enero - Octubre 2013:
Contratación de Microempresas.
Construcción de muros
Alquiler de maquinaria

Solis Mazón,
Nestor Rubén

13/11/2013 -
03:13 PM

Diciembre 2012:
Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada
invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y
maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Trabajos de bacheo en la red vial a cargo de la
DPCH

Solis Mazón,
Nestor Rubén

07/01/2013 -
10:34 AM

Noviembre 2012:
Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada
invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y
maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Trabajos de bacheo en la red vial a cargo de la
DPCH

Solis Mazón,
Nestor Rubén

07/12/2012 -
09:20 AM

Octubre 2012:
Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada
invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y
maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Trabajos de bacheo en la red vial a cargo de la
DPCH
Septiembre 2012:
Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada
invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y
maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza.
Agosto 2012:
Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada
invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y
maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza.
Julio 2012:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron
derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los
trabajos de limpieza.
Junio 2012:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron
derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los
trabajos de limpieza.
Mayo 2012:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron
derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y Abril 2012:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron
derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los
trabajos de limpieza.
Marzo 2012:
Se inicia los trabajos el 9 de marzo de 2012 con las 4 microempresas en diferentes tramos de la
la Red vial Estatal de la Provincia.
Febrero 2012:
-Proceso de adjudicación para realizar trabajos con microempresa.
Enero 2012:
- Campamento Chunchi: % de Avance 20%

Solis Mazón,
Nestor Rubén

12/11/2012 -
06:15 PM

 
Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0
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Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

5- PROYECTO. Recursos.
Falta de asignación de recursos,
CAUSARíA retraso de la ejecución de
los trabajos.

05/06/2018 Wilson Horna
Sanipatín

30 % 10 3 0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 EJECUCIÓN: Continuación
de trabajos del año pasado.
Trabajos ejecutados

4-Inicio de Trabajo 01/01/2014 01/01/2014 Sí 1.0

2 EJECUCIÓN: Fin de trabajos
- Microempres. Trabajos
terminados

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

22/01/2014 22/01/2014 Sí 1.0

3 EJECUCIÓN: Inspección de
Obra. Trabajos revisados

5-Entregables
Intermedios

22/01/2014 22/01/2014 Sí 1.0

4 EJECUCIÓN: Recepción
definitiva. Actas firmadas FASE
1: Realizado

5-Entregables
Intermedios

23/01/2014 23/01/2014 Sí 1.0

5 PLANEACIÓN: Aprobación
interna departamento
financiero. Aprobación
financiera realizada

1-Solicitud de
Información

28/01/2014 28/01/2014 Sí 1.0

6 PLANEACIÓN: Presupuesto
Aprobado

1-Solicitud de
Información

30/01/2014 30/01/2014 Sí 1.0

7 PLANEACIÓN: Elaboración de
pliegos realizados

1-Solicitud de
Información

31/01/2014 31/01/2014 Sí 1.0

8 PLANEACIÓN: Convocatoria
Microempresas realizado

2-Publicación de
Pliegos

05/02/2014 05/02/2014 Sí 1.0

9 EJECUCIÓN: Adjudicación de
trabajos. Trabajos adjudicados

3-Adjudicación 13/02/2014 13/02/2014 Sí 1.0

10 EJECUCIÓN: Firma del
contrato. Contrato legalizado

3-Adjudicación 20/02/2014 20/02/2014 Sí 1.0

11 EJECUCIÓN: Inicio de
Trabajos. Trabajos iniciados

4-Inicio de Trabajo 21/02/2014 21/02/2014 Sí 1.0

12 EJECUCIÓN: Limpieza de
alcantarillas. Realizado

5-Entregables
Intermedios

19/06/2014 19/06/2014 Sí 1.0

13 EJECUCIÓN: Trabajos de
bacheo. Realizado

5-Entregables
Intermedios

30/09/2014 30/09/2014 Sí 1.0

14 EJECUCIÓN: Roza a mano.
Realizado

5-Entregables
Intermedios

31/01/2015 31/01/2015 Sí 1.0

15 EJECUCIÓN: Mantenimiento
de señalización. Realizado

5-Entregables
Intermedios

10/02/2015 10/02/2015 Sí 1.0

16 EJECUCIÓN: Limpieza de
cunetas. Realizado

5-Entregables
Intermedios

20/02/2015 20/02/2015 Sí 1.0

17 EJECUCIÓN: Ejecución de
Planillas. Planillas ejecutadas

4-Inicio de Trabajo 21/02/2015 21/02/2015 Sí 1.0
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A
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18 EJECUCIÓN: Limpieza de
derrumbes. Realizado

5-Entregables
Intermedios

24/02/2015 24/02/2015 Sí 1.0

19 EJECUCIÓN: Fin de trabajos
- Microempresas. Trabajos
concluidos FASE 2: Realizado

5-Entregables
Intermedios

28/02/2015 28/02/2015 Sí 1.0

20 EJECUCIÓN: Recepción
definitiva. Firmada FASE 2.1:
Realizado

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

03/03/2015 03/03/2015 Sí 1.0

21 PLANEACIÓN: Aprobación
interna departamento
financiero. Aprobación
financiera realizada

1-Solicitud de
Información

17/04/2015 17/04/2015 Sí 1.0

22 PLANEACIÓN: Presupuesto
Aprobado

1-Solicitud de
Información

22/04/2015 22/04/2015 Sí 1.0

23 PLANEACIÓN: Convocatoria
Microempresas realizado

1-Solicitud de
Información

29/04/2015 29/04/2015 Sí 1.0

24 PLANEACIÓN: Convocatoria
Microempresas realizado

2-Publicación de
Pliegos

04/05/2015 04/05/2015 Sí 1.0

25 EJECUCIÓN: Adjudicación de
trabajos. Trabajos adjudicados

3-Adjudicación 11/05/2015 11/05/2015 Sí 1.0

26 EJECUCIÓN: Firma del
contrato. Contrato legalizado

3-Adjudicación 18/05/2015 18/05/2015 Sí 1.0

27 EJECUCIÓN: Inicio de
Trabajos. Trabajos iniciados

4-Inicio de Trabajo 25/05/2015 25/05/2015 Sí 1.0

28 EJECUCIÓN: Limpieza de
alcantarillas. Realizado

5-Entregables
Intermedios

26/06/2015 26/06/2015 Sí 1.0

29 EJECUCIÓN: Trabajos de
bacheo. Realizado

5-Entregables
Intermedios

26/06/2015 26/06/2015 Sí 1.0

30 EJECUCIÓN: Limpieza de
cunetas. Realizado

5-Entregables
Intermedios

28/08/2015 28/08/2015 Sí 1.0

31 EJECUCIÓN: Roza a mano.
Realizado

5-Entregables
Intermedios

25/09/2015 25/09/2015 Sí 1.0

32 EJECUCIÓN: Limpieza de
derrumbes. Realizado

5-Entregables
Intermedios

30/10/2015 30/10/2015 Sí 1.0

33 EJECUCIÓN: Fin de trabajos
- Microempresas. Trabajos
concluidos FASE 3: Realizado

5-Entregables
Intermedios

30/12/2015 30/12/2015 Sí 1.0

34 EJECUCIÓN: Recepción
definitiva. Firmada FASE 3.1:
Realizado

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/12/2015 30/12/2015 Sí 1.0

35 PLANEACIÓN: Aprobación
interna departamento
financiero. Aprobación
financiera realizada

1-Solicitud de
Información

09/03/2016 09/03/2016 Sí 1.0

36 PLANEACIÓN: Convocatoria
Microempresas realizado

2-Publicación de
Pliegos

16/03/2016 16/03/2016 Sí 1.0

37 EJECUCIÓN: Adjudicación de
trabajos. Contratos adjudicados

3-Adjudicación 31/03/2016 31/03/2016 Sí 1.0

38 EJECUCIÓN: Firma del
contrato. Contrato legalizado

3-Adjudicación 08/04/2016 08/04/2016 Sí 1.0

39 EJECUCIÓN: Inicio de
Trabajos. Trabajos iniciados

4-Inicio de Trabajo 12/04/2016 12/04/2016 Sí 4.0

40 EJECUCIÓN: Limpieza de
alcantarillas. Realizado

5-Entregables
Intermedios

31/07/2016 31/07/2016 Sí 6.0

41 EJECUCIÓN: Trabajos de
bacheo. Realizado

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 31/08/2015 Sí 6.0

42 EJECUCIÓN: Limpieza de
cunetas. Realizado

5-Entregables
Intermedios

30/09/2016 30/09/2016 Sí 6.0
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 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
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A
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43 EJECUCIÓN: Roza a mano.
Realizado

5-Entregables
Intermedios

31/10/2016 30/09/2016 Sí 6.0

44 EJECUCIÓN: Limpieza de
derrumbes. Realizado

5-Entregables
Intermedios

30/11/2016 30/11/2016 Sí 6.0

45 EJECUCIÓN: Fin de trabajos
- Microempresas. Trabajos
concluidos FASE 4: Realizado

5-Entregables
Intermedios

27/12/2016 27/12/2016 Sí 1.0

46 EJECUCIÓN: Recepción
definitiva. Firmada FASE 4.1:
Realizado

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/12/2016 30/12/2016 Sí 1.0

47 EJECUCIÓN: Firma del
contrato. Contrato legalizado

3-Adjudicación 02/02/2017 02/02/2017 Sí 1.0

48 EJECUCIÓN: Inicio de
Trabajos. Trabajos iniciados

4-Inicio de Trabajo 03/02/2017 03/02/2017 Sí 1.0

49 PLANEACIÓN: Aprobación
interna departamento
financiero. Aprobación
financiera realizada

1-Solicitud de
Información

06/02/2017 06/02/2017 Sí 1.0

50 EJECUCIÓN: Limpieza
de alcantarillas, cunetas,
Derrumbes menores. Planilla 1

5-Entregables
Intermedios

02/03/2017 02/03/2017 Sí 1.0

51 EJECUCIÓN: Fin de trabajos
- Microempresas. Trabajos
concluidos, Planilla Final FASE
5: Realizado

5-Entregables
Intermedios

02/04/2017 02/04/2017 Sí 1.0

52 EJECUCIÓN: Firma del
contrato. Contrato legalizado

3-Adjudicación 02/04/2017 02/04/2017 Sí 1.0

53 EJECUCIÓN: Recepción
definitiva. Firmada FASE 5.1:
Realizado

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

02/04/2017 02/04/2017 Sí 1.0

54 EJECUCIÓN: Inicio de
Trabajos. Trabajos iniciados

4-Inicio de Trabajo 03/04/2017 03/04/2017 Sí 1.0

55 EJECUCIÓN: Limpieza
de alcantarillas, cunetas,
Derrumbes menores. Planilla 1

5-Entregables
Intermedios

02/05/2017 02/05/2017 Sí 1.0

56 EJECUCIÓN: Fin de trabajos
- Microempresas. Trabajos
concluidos, Planilla Final FASE
6 Realizado

5-Entregables
Intermedios

02/06/2017 02/06/2017 Sí 1.0

57 EJECUCIÓN: Recepción
definitiva. Firmada FASE 6.1:
Realizado

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

02/06/2017 02/06/2017 Sí 1.0

58 EJECUCIÓN: Firma del
contrato. Contrato legalizado

3-Adjudicación 09/06/2017 09/06/2017 Sí 1.0

59 EJECUCIÓN: Inicio de
Trabajos. Trabajos iniciados

4-Inicio de Trabajo 12/06/2017 12/06/2017 Sí 1.0

60 EJECUCIÓN: Limpieza
de alcantarillas, cunetas,
Derrumbes menores. Planilla 1

5-Entregables
Intermedios

11/07/2017 11/07/2017 Sí 1.0

61 EJECUCIÓN: Trabajos de
mantenimiento a la RVE-
Chimborazo. Planilla 2

5-Entregables
Intermedios

12/08/2017 11/08/2017 Sí 1.0

62 EJECUCIÓN: Trabajos de
mantenimiento a la RVE-
Chimborazo. Planilla 3

5-Entregables
Intermedios

11/09/2017 11/09/2017 Sí 1.0

63 EJECUCIÓN: Trabajos de
mantenimiento a la RVE-
Chimborazo. Planilla 4

5-Entregables
Intermedios

20/10/2017 20/10/2017 Sí 1.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

64 EJECUCIÓN: Limpieza de
cunetas, Derrumbes menores

5-Entregables
Intermedios

25/10/2017 25/10/2017 Sí 1.0

65 EJECUCIÓN: Desmonte, roza
a mano, ayuda emergente

5-Entregables
Intermedios

01/11/2017 01/11/2017 Sí 1.0

66 EJECUCIÓN: Limpieza de
todos los sistemas de drenaje

5-Entregables
Intermedios

25/11/2017 25/11/2017 Sí 1.0

67 EJECUCIÓN: Fin de trabajos
- Microempresas. Trabajos
concluidos, Planilla Final FASE
7: Realizado

4-Inicio de Trabajo 21/12/2017 21/12/2017 Sí 1.0

68 EJECUCIÓN: limpieza
de derrumbes y ayudas
emergentes

5-Entregables
Intermedios

25/12/2017 25/12/2017 Sí 1.0

69 EJECUCIÓN:Recepción
definitiva. Firmada FASE 7.1
Realizado

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

27/12/2017 27/12/2017 Sí 1.0

70 EJECUCIÓN: Inicio de trabajos 4-Inicio de Trabajo 15/03/2018 15/03/2018 Sí 1.0

71 EJECUCIÓN: Limpieza de
derrumbes y atención de
emergencias

5-Entregables
Intermedios

15/12/2018 15/12/2018 No 1.0

72 EJECUCIÓN: Recepción
definitiva

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/12/2018 31/12/2018 No 1.0

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 La obra esta en Curso Calle Verzozi, Hermuy {PR} - Provincia - CHIMBORAZO 26/08/2016

2 Las obras estan en ejecución Calle Verzozi, Hermuy {PR} - Provincia - CHIMBORAZO 29/09/2015

3 El mantenimiento esta en proceso Calle Verzozi, Hermuy {PR} - Provincia - CHIMBORAZO 27/10/2015

4 Las obras siempre esta en constante mantenimiento Calle Verzozi, Hermuy {PR} - Provincia - CHIMBORAZO 29/06/2015

5 El mantenimiento vial en la Provincia esta en ejecución Calle Verzozi, Hermuy {PR} - Provincia - CHIMBORAZO 23/12/2014

6 la obra esta en ejecución Calle Verzozi, Hermuy {PR} - Provincia - CHIMBORAZO 19/08/2014

7 Dr. Hermuy Calle V. Calle Verzozi, Hermuy {PR} - Provincia - CHIMBORAZO 25/02/2014

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Número de microempresas contratadas 140.00 % 10 14 01/01/2012 Abr-Jun

2 Kilómetros Mantenidos 100.00 % 432.45 432.45 01/01/2012 Agosto

 



Ficha Informativa de Proyecto 2018

01/10/2018 9:43 AM GPR | 15/19

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 17,828,828.47 **

Costo Total: 20,000,000.00

Total Devengado: 16,054,721.39

% Costo Total Devengado: 80.27 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 80.27 %

Perfil Económico 2018

Años Previos Año Actual (2018) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 9,604,116.83 3,045,678.36 0.00 12,649,795.19

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 8,938,994.31 3,042,163.86 0.00 11,981,158.17

Ppto. Codificado 14,931,406.04 3,421,203.61 0.00 18,352,609.65

Ppto. Comprometido 11,818,200.79 1,302,867.98 0.00 13,121,068.77

Planeado - Codificado
(2018)

 -375,525.25   

 

Programado a
Devengar

11,375,850.43 3,045,678.36 0.00 14,421,528.79

Ppto. Devengado 14,783,150.11 1,271,571.28 0.00 16,054,721.39

Pagado Real 11,425,574.86 1,268,079.16 0.00 12,693,654.02

Estimado a fin de año * 14,783,150.11 0.00 0.00 14,783,150.11

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

-3,407,299.68 3,045,678.36 0.00 -361,621.32

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 129.95 % 41.75 % 0.00 % 111.32 %

 

Ppto. Codificado 998 27,690.38 0.00 0.00 27,690.38

Ppto. Devengado 998 27,690.38 0.00 0.00 27,690.38

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

Presupuesto Mensual 2018

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %



Ficha Informativa de Proyecto 2018

01/10/2018 9:43 AM GPR | 16/19

Presupuesto Mensual 2018

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Mar 0.00 14,655.98 0.00 14,655.98 115.00 % 0.48 %

Abr 927,360.67 174,049.95 927,360.67 188,705.93 20.35 % 6.20 %

May 366,163.54 415,462.98 1,293,524.21 604,168.91 46.71 % 19.84 %

Jun 303,985.50 129,912.38 1,597,509.71 734,081.29 45.95 % 24.10 %

Jul 270,184.16 307,905.68 1,867,693.87 1,041,986.97 55.79 % 34.21 %

Ago 304,006.30 225,472.88 2,171,700.17 1,267,459.85 58.36 % 41.62 %

Sep 286,695.15 4,111.43 2,458,395.32 1,271,571.28 51.72 % 41.75 %

Oct 332,584.23  2,790,979.55     

Nov 127,349.39  2,918,328.94     

Dic 127,349.42  3,045,678.36     

Total 3,045,678.36 1,271,571.28     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

16 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

17 Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, estudios de
ingeniería de puntos críticos.

18 Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciacion del equipo caminero y la
contrataciòn de personal calificado para la operación del mismo.

19 Incremetar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y
contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A.1 ASOCIACION HITO 1.- Continuación de trabajos del
año 2011

A.1.pdf 11/03/2014

2 A.2 ASOCIACION HITO 1.- Continuación de trabajos del
año 2012

A.2.pdf 11/03/2014

3 A.3 ASOCIACION HITO 1.- Continuación de trabajos del
año 2012

A.3.jpg 11/03/2014

4 A.4 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo febrero
2012 - Microempresa

A.4.pdf 13/03/2014

5 A.5 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo marzo
2012 - Microempresa

A.5.pdf 13/03/2014

6 A.6 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo abril 2012
- Microempresa

A.6.pdf 13/03/2014

7 A.7 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo mayo 2012 A.7.pdf 13/03/2014

8 A.8 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo junio 2012
- Microempresa

A.8.pdf 13/03/2014

9 A.9 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo julio 2012 -
Microempresa

A.9.pdf 13/03/2014

10 Acta Definitiva Alausi Huigra 13-02-2015 Acta_Definitiva_Alausi_Huigra_13-02-2015.pdf 02/07/2015

11 Acta Definitiva Calpi San Juan El Arenal 13-02-2015 Acta_Definitiva_Calpi_San_Juan_El_Arenal_13-02-2015.pdf 02/07/2015

12 Acta Definitiva Guasuntos Chunchi 13-02-2015 Acta_Definitiva_Guasuntos_Chunchi_13-02-2015.pdf 02/07/2015
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

13 Acta Definitiva Huigra Tomebamba 13-02-2015 Acta_Definitiva_Huigra_Tomebamba__13-02-2015.pdf 02/07/2015

14 Acta Definitiva Riobamba Penipe 13-02-2015 Acta_Definitiva_Riobamba_Penipe_13-02-2015.pdf 02/07/2015

15 Acta Definitiva Tomebamba El Triunfo 13-02-2015 Acta_Definitiva_Tomebamba_El_Triunfo__13-02-2015.pdf 02/07/2015

16 ASOCIACION HITO 25.- Firma de contrato D.7.pdf 05/06/2015

17 ASOCIACIÓN HITO 71 INFORME EJECUTIVO MARZO
2018

k009.pdf 03/04/2018

18 B.1 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo agosto
2012 - Microempresa

B.1.pdf 13/03/2014

19 B.2 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo septiembre
2012 - Microempresa

B.2.pdf 13/03/2014

20 B.3 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo octubre
2012 - Microempresa

B.3.pdf 13/03/2014

21 B.4 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo noviembre
2012 - Microempresa

B.4.pdf 13/03/2014

22 B.5 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo diciembre
2012 - Microempresa

B.5.pdf 13/03/2014

23 B.6 ASOCIACION HITO 1.- Acta recepción Definitiva
Mantenimiento rutinario Calpi - San Juan - El Arenal

B.6.pdf 13/03/2014

24 B.6 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo octubre
2013 - Microempresa

B.6.pdf 13/03/2014

25 B.7 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo diciembre
2013 - Microempresa

B.7.pdf 13/03/2014

26 B.8 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo enero
2014- microempresas

B.8.pdf 13/03/2014

27 B.9 ASOCIACION HITO 4.- Acta recepción Definitiva
Mantenimiento rutinario Calpi - San Juan - El Arenal

B.9.pdf 13/03/2014

28 C.1 ASOCIACION HITO 10.- Firma Contrato
Mantenimiento Calpi San Juan El Arenal

C.1.pdf 13/03/2014

29 C.2 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo febrero
2014- microempresas

C.2.pdf 13/03/2014

30 C.3 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo marzo
2014- microempresas

C.3.pdf 07/04/2014

31 C.4 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo abril
2014- microempresas

C.4.pdf 07/05/2014

32 C.5 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo mayo
2014- microempresas

C.5.pdf 06/06/2014

33 C.6 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo junio
2014- microempresas

C.6.pdf 03/07/2014

34 C.7 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo julio
2014- microempresa

C.7.pdf 03/08/2014

35 C.8 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo agosto
2014- microempresa

C.8.pdf 11/09/2014

36 C.9 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo
septiembre 2014- microempresa

C.9.pdf 06/10/2014

37 CEDULA PRESUPUESTARIA 2012 MANTENIMIENTO
VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO

cedula_presupuestaria_2012_mantenimiento_vial_provincia_de_Chimborazo.pdf30/12/2016

38 CEDULA PRESUPUESTARIA 2013 MANTENIMIENTO
VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO

cedula_presupuestaria_2013_mantenimiento_vial_provincia_de_chimborazo.pdf30/12/2016

39 CEDULA PRESUPUESTARIA 2014 MANTENIMIENTO
VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO

cedula_presupuestaria_2014_mantenimiento_vial_provincia_de_chimborazo.pdf30/12/2016

40 CEDULA PRESUPUESTARIA 2015 MANTENIMIENTO
VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO

cedula_presupuestaria_2015_mantenimiento_vial_provincia_de_chimborazo.pdf30/12/2016

41 CEDULA PRESUPUESTARIA 2016 MANTENIMIENTO
VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO

cedula_presupuestaria_2016_mantenimiento_vial_provincia_de_chimborazo.pdf30/12/2016

42 Contrato Mantenimiento Alausi Huigra 15-05-2015 Contrato_Mantenimiento_Alausi_Huigra__15-05-2015.pdf 02/07/2015
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

43 Contrato Mantenimiento Calpi San Juan El Arenal
06-05-2015

Contrato_Mantenimiento_Calpi_San_Juan_El_Arenal_06-05-2015.pdf02/07/2015

44 Contrato Mantenimiento Guasuntos Chunchi 15-05-2015 Contrato_Mantenimiento_Guasuntos_Chunchi__15-05-2015.pdf02/07/2015

45 Contrato Mantenimiento Huigra Tomebamba 15-05-2015 Contrato_Mantenimiento_Huigra_Tomebamba__15-05-2015.pdf02/07/2015

46 Contrato Mantenimiento Riobamba Penipe 15-05-2015 Contrato_Mantenimiento_Riobamba_Penipe__15-05-2015.pdf02/07/2015

47 Contrato Mantenimiento Tomebamba El Triunfo
15-05-2015

Contrato_Mantenimiento_Tomebamba_El_Triunfo_15-05-2015.pdf02/07/2015

48 D.1 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo octubre
2014- microempresa

D.1.pdf 07/11/2014

49 D.2 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo diciembre
2014- microempresa

D.2.pdf 08/01/2015

50 D.3 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo enero
2015- microempresa

D.3.pdf 09/02/2015

51 D.4 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo febrero
2015- microempresa

D.4.pdf 09/03/2015

52 D.5 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo marzo
2015- microempresa

D.5.pdf 07/04/2015

53 D.6. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo abril
2015- microempresa

D.6.pdf 08/05/2015

54 D.7. ASOCIACION HITO 26.- Contrato legalizado D.7.pdf 09/06/2015

55 D.8. ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos D.8.pdf 09/06/2015

56 D.9. ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos D.9.pdf 08/07/2015

57 E.1 ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos E.1 06/08/2015

58 E.10 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Mayo
2016

E.10.pdf 03/06/2016

59 E.11 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Junio
2016

E.11.pdf 11/07/2016

60 E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Agosto
2016

E.12.pdf 01/09/2016

61 E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Julio
2016

E.12.pdf 03/08/2016

62 E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Octubre
2016

E.12...pdf 01/11/2016

63 E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo
Septiembre 2016

E.12..pdf 04/10/2016

64 E.2 ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos E.2.pdf 08/09/2015

65 E.3 ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos E.3.pdf 07/10/2015

66 E.4 ASOCIACIÓN HITO 32.- Limpieza de derrumbes E.4 06/11/2015

67 E.5 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo
noviembre 2015

E.5.pdf 07/12/2015

68 E.6 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo diciembre
2015

E.6 13/01/2016

69 E.7 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo enero
2016

E.7.pdf 10/02/2016

70 E.8 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo febrero
2016

E.8.pdf 09/03/2016

71 E.9 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo marzo
2016

E.9.pdf 08/04/2016

72 F.7. ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo
Noviembre 2016

F.7.pdf 05/12/2016

73 F.8 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Diciembre
2016

F.8.pdf 04/01/2017

74 F.9 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo FEBRERO
2017

F.9..pdf 04/03/2017
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

75 G.1. ASOCIACIÓN HITO 51 Mantenimiento
Administración Directa ENERO 2016

%_de_mantenimiento_de_la_RVE_de_Chimborazo.jpg 04/03/2017

76 G.2 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo ABRIL
2017

G.2.pdf 05/05/2017

77 G.3 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo MAYO
2017

G3.pdf 05/06/2017

78 G.4 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo JUNIO
2017

G.4..pdf 05/07/2017

79 G.5 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo JULIO
2017

K009.pdf 04/08/2017

80 G.6 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo AGOSTO
2017

K009.pdf 05/09/2017

81 G.7 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo
SEPTIEMBRE 2017

K009.pdf 05/10/2017

82 G.7 ASOCIACIÓN HITO 64 Informe Ejecutivo OCTUBRE
20178

G.8.pdf 01/11/2017

83 G.9 ASOCIACIÓN HITO 66 INFORME EJECUTIVO
NOVIEMBRE 2017

K009.pdf 04/12/2017

84 H.1 ASOCIACIÓN HITO 67 INFORME EJECUTIVO
DICIEMBRE 2017

k009..pdf 04/01/2018

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Armijo Logroño, Angel
Eduardo

Fiscalizador Experto de
Infraestructura Provincial

aarmijo@mtop.gob.ec

Armijo Logroño, Angel
Eduardo

Supervisor Conservación
Vial

Experto de
Infraestructura Provincial

aarmijo@mtop.gob.ec

Horna Sanipatín, Wilson Coordinador Técnico Supervisor
Construcciones

whorna@mtop.gob.ec 023974600

Narváez , Pablo Supervisor Financiero

Santillan Morocho, Ingrid
Pamela

Director Provincial de
Chimborazo

Directora Provincial de
Chimborazo, Encargada

isantillan@mtop.gob.ec 023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo Fecha
de Alta

35904_1.jpg 05/06/2016


