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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 2
Dirección Provincial Pichincha
PROYECTO:  K011 MTOP-REHABILITACIÓN INTEGRAL Y FISCALIZACIÓN DE LA AV. MANUEL
CÓRDOVA GALARZA.

Líder del Proyecto: Yupangui Cushicondor, Ruth Verónica (ryupangui@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Lara Mendoza, Richard Patricio Programas Relacionados: REHABILITACION Y
FISCALIZACION DE LA
AVENIDA MANUEL CORDOVA
GALARZA

Titular: Vargas Acuña, Carlos Andres Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.0000.376645 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 2 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 9,816,425.55

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/02/2014 - 31/12/2018

Fecha de última actualización: 27/09/2018 Fecha de Fin Base: 31/08/2015

Modificado por: Vargas Acuña, Carlos Andres Fecha del siguiente Hito: 30/11/2018

DATOS GENERALES
Descripción

PROYECTO: REHABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA AV. MANUEL CORDOVA GALARZA.
Este proyecto está comprendido de forma integral, contempla 3 etapas:

*Contrato: Rehabilitación y Fiscalización de la Av. Manuel Cordova Galarza.
Objeto del Contrato:
Contratista: Angos e Hijos Cia. Ltda.
Fiscalización: Consorcio Vialseconsult-Maxtelcom.
Longitud: 13,5 Km.
Tiempo: 4 meses.

*Contrato: Reformas Geométricas en la Av. Manuel Cordova Galarza.
Objeto del Contrato:
Contratista: Ing. Michael Linzan Sabando.
Fiscalización: Consorcio Vialseconsult-Maxtelcom.
Longitud: 13,5 Km.
Tiempo: 4 meses.

*Contrato: Paisajismo y Urbanismo en la Av. Manuel Cordova Galarza.
Objeto del Contrato:
Constratista: Consorcio Ibarra Condo.
Fiscalización: Consorcio Vialseconsult-Maxtelcom.
Longitud: 13,5 Km.
Tiempo: 60 días.

OBJETO:
Esta vía pertenece al Municipio de Quito, sin embargo al ser la principal ruta de acceso al Edificio Sede de UNASUR el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas ejecutará la Rehabilitación Integral de la vía empezando con un recapeo total de su capa de rodadura,
siguiendo con una serie de reformas geométricas las cuales den una nueva visión de trazado vial existente y finalizando con una
remodelación del paisajismo y urbanismo del lugar, dando realce a su ubicación geográfica.

PRODUCTO:
La red vial del Ecuador es un pilar básico para el fomento de la productividad basada en los principios de equidad, equivalencia,
excelencia, sostenibilidad ambiental y competitividad, que hace posible el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los principios
del Buen Vivir.
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DATOS GENERALES
Descripción
NOTA: Es importante indicar que este proyecto es parte de un programa impulsado por el Ilustre Municpio de Quito, el cúal no
consideraba Dictamenes de Prioridad, por tal motivo no se tiene el TIR y el VAN del mismo.

Beneficios Cualitativos

*Mejorar la transitabilidad de la vía, disminuir el tiempo de traslado y las probabilidades de accidentes.
*Visualización de todas las señales preventivas para evitar accidentes en todo el tramo en ejecución.

Tipo de Beneficiario

*Turistas nacionales e internacionales.
*Agrícolas y ganaderos.
*Poblaciones aledañas a la vía.

Restricciones

*Recursos: Recursos Fiscales.
*Costo: USD. 420.000,00 SIN IVA.
*Tiempo: 12 meses.
*Alcance: Poblaciones de Pomasqui, Mitad del Mundo y Calacalí.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 01/02/2014 Fecha de Fin: 31/12/2018

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Avance real acumulado

            

Estado

2018

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

DICIEMBRE 2017: PROYECTO TERMINADO.

*PAISAJISMO Y URBANISMO:

- Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados incrementos y decrementos de cantidades,
en proceso de elaboración de informe jurídico conforme a lineamientos para el trámite el
Convenio de Pago.
- Cuenta con Acta de Liquidción Técnico Económica de fecha 06 de Abril de 2017.
- Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo suscrito el 25 de Abril de 2017.

*SEGURIDAD VIAL:

Vargas Acuña,
Carlos Andres

05/01/2018 -
11:29 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

- Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, se encuentra con acta de recepción definitiva
suscrita 29 de marzo de 2017, se remitió los informes de responsabilidad Decreto 1217 de los
Proyectos:
- Trabajos Adicionales Ejecutados En El Contrato De Seguridad Vial Y Mejoramiento De Las
Condiciones Generales De Circulación En La Av. Manuel Córdova Galarza, suscripción Del
CONVENIO DE PAGO con fecha 31 de Mayo de 2017.
- Trabajos Emergentes De Drenaje (Limpieza, Reconstrucción De Aceras Y Cunetas) En La Av.
Manuel Córdova Galarza Tramo Km.0+000 Hasta 6+080 Provincia De Pichincha Correspondiente
A La Orden De Trabajo, suscripción Del CONVENIO DE PAGO con fecha 16 de Mayo de 2017,
se procedió con el pago de la planilla de Trabajos confirmado el 22 de Mayo de 2017.
- Se cancelo el CONVENIO DE PAGO por un valor de USD 68.983,78 con fecha 20 de julio de
2017.
- Obras Emergentes "Reformas Geométricas En La Intersección De Las Calles Consejo
Provincial Y Av. Manuel Córdova Galarza", Acceso Vip Al Edificio Sede De Unasur Dentro De
La Provincia De Pichincha, en proceso de elaboración de informe jurídico conforme nuevos
lineamientos a fin de cumplir con los compromisos de pago de la entidad contratada.

NOVIEMBRE 2017: PROYECTO TERMINADO.

*PAISAJISMO Y URBANISMO:

- Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados incrementos y decrementos de cantidades,
en proceso de elaboración de informe jurídico conforme a lineamientos para el trámite el
Convenio de Pago.
- Cuenta con Acta de Liquidción Técnico Económica de fecha 06 de Abril de 2017.
- Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo suscrito el 25 de Abril de 2017.

*SEGURIDAD VIAL:
- Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, se encuentra con acta de recepción definitiva
suscrita 29 de marzo de 2017, se remitió los informes de responsabilidad Decreto 1217 de los
Proyectos:
- Trabajos Adicionales Ejecutados En El Contrato De Seguridad Vial Y Mejoramiento De Las
Condiciones Generales De Circulación En La Av. Manuel Córdova Galarza, suscripción Del
CONVENIO DE PAGO con fecha 31 de Mayo de 2017.
- Trabajos Emergentes De Drenaje (Limpieza, Reconstrucción De Aceras Y Cunetas) En La Av.
Manuel Córdova Galarza Tramo Km.0+000 Hasta 6+080 Provincia De Pichincha Correspondiente
A La Orden De Trabajo, suscripción Del CONVENIO DE PAGO con fecha 16 de Mayo de 2017,
se procedió con el pago de la planilla de Trabajos confirmado el 22 de Mayo de 2017.
- Se cancelo el CONVENIO DE PAGO por un valor de USD 68.983,78 con fecha 20 de julio de
2017.
- Obras Emergentes "Reformas Geométricas En La Intersección De Las Calles Consejo
Provincial Y Av. Manuel Córdova Galarza", Acceso Vip Al Edificio Sede De Unasur Dentro De
La Provincia De Pichincha, en proceso de elaboración de informe jurídico conforme nuevos
lineamientos a fin de cumplir con los compromisos de pago de la entidad contratada.

Vargas Acuña,
Carlos Andres

05/12/2017 -
02:25 PM

OCTUBRE 2017: PROYECTO TERMINADO.

*PAISAJISMO Y URBANISMO:

- Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados incrementos y decrementos de cantidades,
costo + %, en trámite el Convenio de Pago, Remitido el informe de Responsabilidad con
Memorando nro MTOP-DPP-2017-837-ME de fecha 16 de Mayo de 2017.
- Cuenta con Acta de Liquidción Técnico Económica de fecha 06 de Abril de 2017.
- Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo suscrito el 25 de Abril de 2017.

*SEGURIDAD VIAL:
- Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, se encuentra con acta de recepción definitiva
suscrita 29 de marzo de 2017, se remitió los informes de responsabilidad Decreto 1217 de los
Proyectos:
- Trabajos Adicionales Ejecutados En El Contrato De Seguridad Vial Y Mejoramiento De Las
Condiciones Generales De Circulación En La Av. Manuel Córdova Galarza, suscripción Del
CONVENIO DE PAGO con fecha 31 de Mayo de 2017.
- Trabajos Emergentes De Drenaje (Limpieza, Reconstrucción De Aceras Y Cunetas) En La Av.
Manuel Córdova Galarza Tramo Km.0+000 Hasta 6+080 Provincia De Pichincha Correspondiente
A La Orden De Trabajo, suscripción Del CONVENIO DE PAGO con fecha 16 de Mayo de 2017,
se procedió con el pago de la planilla de Trabajos confirmado el 22 de Mayo de 2017.
- Obras Emergentes "Reformas Geométricas En La Intersección De Las Calles Consejo
Provincial Y Av. Manuel Córdova Galarza", Acceso Vip Al Edificio Sede De Unasur Dentro De

Vargas Acuña,
Carlos Andres

05/12/2017 -
02:24 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

La Provincia De Pichincha previa la suscripción del covenio de pago. cabe indicar que se solicitó
el aval al Ministerio de Finanzas para que asignen los recursos necesarios para cumplir con los
compromisos de pago de la entidad contratada.
- Se cancelo el CONVENIO DE PAGO por un valor de USD 68.983,78 con fecha 20 de julio de
2017.

SEPTIEMBRE 2017: PROYECTO TERMINADO.

*PAISAJISMO Y URBANISMO:

- Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados incrementos y decrementos de cantidades,
costo + %, en trámite el Convenio de Pago, Remitido el informe de Responsabilidad con
Memorando nro MTOP-DPP-2017-837-ME de fecha 16 de Mayo de 2017.
- Cuenta con Acta de Liquidción Técnico Económica de fecha 06 de Abril de 2017.
- Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo suscrito el 25 de Abril de 2017.

*SEGURIDAD VIAL:
- Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, se encuentra con acta de recepción definitiva
suscrita 29 de marzo de 2017, se remitió los informes de responsabilidad Decreto 1217 de los
Proyectos:
- Trabajos Adicionales Ejecutados En El Contrato De Seguridad Vial Y Mejoramiento De Las
Condiciones Generales De Circulación En La Av. Manuel Córdova Galarza, suscripción Del
CONVENIO DE PAGO con fecha 31 de Mayo de 2017.
- Trabajos Emergentes De Drenaje (Limpieza, Reconstrucción De Aceras Y Cunetas) En La Av.
Manuel Córdova Galarza Tramo Km.0+000 Hasta 6+080 Provincia De Pichincha Correspondiente
A La Orden De Trabajo, suscripción Del CONVENIO DE PAGO con fecha 16 de Mayo de 2017,
se procedió con el pago de la planilla de Trabajos confirmado el 22 de Mayo de 2017.
- Obras Emergentes "Reformas Geométricas En La Intersección De Las Calles Consejo
Provincial Y Av. Manuel Córdova Galarza", Acceso Vip Al Edificio Sede De Unasur Dentro De
La Provincia De Pichincha previa la suscripción del covenio de pago. cabe indicar que se solicitó
el aval al Ministerio de Finanzas para que asignen los recursos necesarios para cumplir con los
compromisos de pago de la entidad contratada.
- Se cancelo el CONVENIO DE PAGO por un valor de USD 68.983,78 con fecha 20 de julio de
2017.

Vargas Acuña,
Carlos Andres

01/11/2017 -
03:23 PM

AGOSTO 2017: PROYECTO TERMINADO.

*PAISAJISMO Y URBANISMO:

- Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados incrementos y decrementos de cantidades,
costo + %, en trámite el Convenio de Pago, Remitido el informe de Responsabilidad con
Memorando nro MTOP-DPP-2017-837-ME de fecha 16 de Mayo de 2017.
- Cuenta con Acta de Liquidción Técnico Económica de fecha 06 de Abril de 2017.
- Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo suscrito el 25 de Abril de 2017.
- Es necesario mencionar que, el Municipio de Quito ha solicitado la reversión de la vía ya que
la misma se encuentra dentro de sus competencias, con la finalidad de administrarla para el año
2017.

*SEGURIDAD VIAL:
- Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, se encuentra con acta de recepción definitiva
suscrita 29 de marzo de 2017, se remitió los informes de responsabilidad Decreto 1217 de los
Proyectos:
- Trabajos Adicionales Ejecutados En El Contrato De Seguridad Vial Y Mejoramiento De Las
Condiciones Generales De Circulación En La Av. Manuel Córdova Galarza, suscripción Del
CONVENIO DE PAGO con fecha 31 de Mayo de 2017.
- Trabajos Emergentes De Drenaje (Limpieza, Reconstrucción De Aceras Y Cunetas) En La Av.
Manuel Córdova Galarza Tramo Km.0+000 Hasta 6+080 Provincia De Pichincha Correspondiente
A La Orden De Trabajo, suscripción Del CONVENIO DE PAGO con fecha 16 de Mayo de 2017,
se procedió con el pago de la planilla de Trabajos confirmado el 22 de Mayo de 2017.
- Obras Emergentes "Reformas Geométricas En La Intersección De Las Calles Consejo
Provincial Y Av. Manuel Córdova Galarza", Acceso Vip Al Edificio Sede De Unasur Dentro De
La Provincia De Pichincha previa la suscripción del covenio de pago. cabe indicar que se solicitó
el aval al Ministerio de Finanzas para que asignen los recursos necesarios para cumplir con los
compromisos de pago de la entidad contratada.
- Se cancelo el CONVENIO DE PAGO por un valor de USD 68.983,78 con fecha 20 de julio de
2017.

Vargas Acuña,
Carlos Andres

05/10/2017 -
08:48 AM

JULIO 2017: PROYECTO TERMINADO. Navas Coque,
Richard Wladimir

04/09/2017 -
02:54 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

*PAISAJISMO Y URBANISMO:

- Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados incrementos y decrementos de cantidades,
costo + %, en trámite el Convenio de Pago, Remitido el informe de Responsabilidad con
Memorando nro MTOP-DPP-2017-837-ME de fecha 16 de Mayo de 2017.
- Cuenta con Acta de Liquidción Técnico Económica de fecha 06 de Abril de 2017.
- Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo suscrito el 25 de Abril de 2017.
- Es necesario mencionar que, el Municipio de Quito ha solicitado la reversión de la vía ya que
la misma se encuentra dentro de sus competencias, con la finalidad de administrarla para el año
2017.

*SEGURIDAD VIAL:
- Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, se encuentra con acta de recepción definitiva
suscrita 29 de marzo de 2017, se remitió los informes de responsabilidad Decreto 1217 de los
Proyectos:
- Trabajos Adicionales Ejecutados En El Contrato De Seguridad Vial Y Mejoramiento De Las
Condiciones Generales De Circulación En La Av. Manuel Córdova Galarza, suscripción Del
CONVENIO DE PAGO con fecha 31 de Mayo de 2017.
- Trabajos Emergentes De Drenaje (Limpieza, Reconstrucción De Aceras Y Cunetas) En La Av.
Manuel Córdova Galarza Tramo Km.0+000 Hasta 6+080 Provincia De Pichincha Correspondiente
A La Orden De Trabajo, suscripción Del CONVENIO DE PAGO con fecha 16 de Mayo de 2017,
se procedió con el pago de la planilla de Trabajos confirmado el 22 de Mayo de 2017.
- Obras Emergentes "Reformas Geométricas En La Intersección De Las Calles Consejo
Provincial Y Av. Manuel Córdova Galarza", Acceso Vip Al Edificio Sede De Unasur Dentro De
La Provincia De Pichincha previa la suscripción del covenio de pago. cabe indicar que se solicitó
el aval al Ministerio de Finanzas para que asignen los recursos necesarios para cumplir con los
compromisos de pago de la entidad contratada.
- Se cancelo el CONVENIO DE PAGO por un valor de USD 68.983,78 con fecha 20 de julio de
2017.

JUNIO 2017: PROYECTO TERMINADO.

*PAISAJISMO Y URBANISMO:

- Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados incrementos y decrementos de cantidades,
costo + %, en trámite el Convenio de Pago, Remitido el informe de Responsabilidad con
Memorando nro MTOP-DPP-2017-837-ME de fecha 16 de Mayo de 2017.
- Cuenta con Acta de Liquidción Técnico Económica de fecha 06 de Abril de 2017.
- Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo suscrito el 25 de Abril de 2017.
- Es necesario mencionar que, el Municipio de Quito ha solicitado la reversión de la vía ya que
la misma se encuentra dentro de sus competencias, con la finalidad de administrarla para el año
2017.

*SEGURIDAD VIAL:
- Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, se encuentra con acta de recepción definitiva
suscrita 29 de marzo de 2017, se remitió los informes de responsabilidad Decreto 1217 de los
Proyectos:
- Trabajos Adicionales Ejecutados En El Contrato De Seguridad Vial Y Mejoramiento De Las
Condiciones Generales De Circulación En La Av. Manuel Córdova Galarza, suscripción Del
CONVENIO DE PAGO con fecha 31 de Mayo de 2017
- Trabajos Emergentes De Drenaje (Limpieza, Reconstrucción De Aceras Y Cunetas) En La Av.
Manuel Córdova Galarza Tramo Km.0+000 Hasta 6+080 Provincia De Pichincha Correspondiente
A La Orden De Trabajo, suscripción Del CONVENIO DE PAGO con fecha 16 de Mayo de 2017,
se procedió con el pago de la planilla de Trabajos confirmado el 22 de Mayo de 2017.
- Obras Emergentes "Reformas Geométricas En La Intersección De Las Calles Consejo
Provincial Y Av. Manuel Córdova Galarza", Acceso Vip Al Edificio Sede De Unasur Dentro De
La Provincia De Pichincha previa la suscripción del covenio de pago. cabe indicar que se solicitó
el aval al Ministerio de Finanzas para que asignen los recursos necesarios para cumplir con los
compromisos de pago de la entidad contratada.

Navas Coque,
Richard Wladimir

06/07/2017 -
02:51 PM

MAYO 2017: PROYECTO TERMINADO.

*PAISAJISMO Y URBANISMO:

- Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados incrementos y decrementos de cantidades,
costo + %, en trámite el Convenio de Pago, Remitido el informe de Responsabilidad con
Memorando nro MTOP-DPP-2017-837-ME de fecha 16 de Mayo de 2017.
- Cuenta con Acta de Liquidción Técnico Económica de fecha 06 de Abril de 2017.

Navas Coque,
Richard Wladimir

06/06/2017 -
10:54 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

- Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo suscrito el 25 de Abril de 2017.
- Es necesario mencionar que, el Municipio de Quito ha solicitado la reversión de la vía ya que
la misma se encuentra dentro de sus competencias, con la finalidad de administrarla para el año
2017.

*SEGURIDAD VIAL:
- Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, se remitió los informes de responsabilidad
Decreto 1217 de los Proyectos:
- Trabajos Adicionales Ejecutados En El Contrato De Seguridad Vial Y Mejoramiento De Las
Condiciones Generales De Circulación En La Av. Manuel Córdova Galarza, suscripción Del
CONVENIO DE PAGO con fecha 31 de Mayo de 2017
- Trabajos Emergentes De Drenaje (Limpieza, Reconstrucción De Aceras Y Cunetas) En La Av.
Manuel Córdova Galarza Tramo Km.0+000 Hasta 6+080 Provincia De Pichincha Correspondiente
A La Orden De Trabajo, suscripción Del CONVENIO DE PAGO con fecha 16 de Mayo de 2017,
se procedió con el pago de la planilla de Trabajos confirmado el 22 de Mayo de 2017.
- Obras Emergentes "Reformas Geométricas En La Intersección De Las Calles Consejo
Provincial Y Av. Manuel Córdova Galarza", Acceso Vip Al Edificio Sede De Unasur Dentro De
La Provincia De Pichincha previa la suscripción del covenio de pago. cabe indicar que se solicitó
el aval al Ministerio de Finanzas para que asignen los recursos necesarios para cumplir con los
compromisos de pago de la entidad contratada.

ABRIL 2017: PROYECTO TERMINADO.

*PAISAJISMO Y URBANISMO:

- Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados incrementos y decrementos de cantidades,
costo + %, en trámite el Convenio de Pago.
- Cuenta con Acta de Liquidción Técnico Económica de fecha 06 de Abril de 2017.
- Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo suscrito el 25 de Abril de 2017.
- Es necesario mencionar que, el Municipio de Quito ha solicitado la reversión de la vía ya que
la misma se encuentra dentro de sus competencias, con la finalidad de administrarla para el año
2017.

*SEGURIDAD VIAL:
- Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, se remitió los informes de responsabilidad
Decreto 1217 de los Proyectos:
- Trabajos Adicionales Ejecutados En El Contrato De Seguridad Vial Y Mejoramiento De Las
Condiciones Generales De Circulación En La Av. Manuel Córdova Galarza,
- Trabajos Emergentes De Drenaje (Limpieza, Reconstrucción De Aceras Y Cunetas) En La Av.
Manuel Córdova Galarza Tramo Km.0+000 Hasta 6+080 Provincia De Pichincha Correspondiente
A La Orden De Trabajo
- Obras Emergentes "Reformas Geométricas En La Intersección De Las Calles Consejo
Provincial Y Av. Manuel Córdova Galarza", Acceso Vip Al Edificio Sede De Unasur Dentro De
La Provincia De Pichincha previa la suscripción del covenio de pago. cabe indicar que se solicitó
el aval al Ministerio de Finanzas para que asignen los recursos necesarios para cumplir con los
compromisos de pago de la entidad contratada.

Navas Coque,
Richard Wladimir

09/05/2017 -
11:08 AM

MARZO 2017: PROYECTO TERMINADO.

*PAISAJISMO Y URBANISMO
a) Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, con fecha 01 de Agosto de 2016 el Ing. Yubor
Santín-Administrador del Contrato levanta la suspensión del contrato con la finalidad de continuar
con el trámite de pago de la Planilla de Costo + % mediante la modalidad de Terminación por
Mutuo Acuerdo; al respecto se encuentran realizando los trámites administrativos válidos para
continuar con el pago respectivo (proceso de elaboración del covenio de pago). Cabe indicar que;
mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados incrementos y decrementos de cantidades,
costo + % y Contrato Complementario; los cuales están pendientes de legalizar por el tema de
las certificaciones presupuestarias, razón por la cual no se puede culminar los trabajos desde
Pomasqui hasta el Condado. Es necesario mencionar que, el Municipio de Quito ha solicitado la
reversión de la vía ya que la misma se encuentra dentro de sus competencias, con la finalidad de
administrarla para el año 2017. Actualmente se realizará el mantenimiento de la vía por parte del
contratista hasta la Suscripción del Acta de Recepción Definitiva.

*SEGURIDAD VIAL
Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, actualmente se encuentran realizando
los informes técnicos y jurídicos previa la suscripción del covenio de pago por trabajos
extracontractuales realizados en la Av, Manuel Córdova Galarza, cabe indicar que se solicitó el

Aldas Aldas,
Michael Dario

03/04/2017 -
11:47 AM
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aval al Ministerio de Finanzas para que asignen los recursos necesarios para cumplir con los
compromisos de pago de la entidad contratada.

FEBRERO 2017: PROYECTO TERMINADO.

*PAISAJISMO Y URBANISMO
Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, con fecha 01 de Agosto de 2016 el Ing. Yubor
Santín-Administrador del Contrato levanta la suspensión del contrato con la finalidad de continuar
con el trámite de pago de la Planilla de Costo + % mediante la modalidad de Terminación por
Mutuo Acuerdo; al respecto se encuentran realizando los trámites administrativos válidos para
continuar con el pago respectivo (proceso de elaboración del covenio de pago). Cabe indicar que;
mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados incrementos y decrementos de cantidades,
costo + % y Contrato Complementario; los cuales están pendientes de legalizar por el tema de
las certificaciones presupuestarias, razón por la cual no se puede culminar los trabajos desde
Pomasqui hasta el Condado. Es necesario mencionar que, el Municipio de Quito ha solicitado la
reversión de la vía ya que la misma se encuentra dentro de sus competencias, con la finalidad de
administrarla para el año 2017. Actualmente se realizará el mantenimiento de la vía por parte del
contratista hasta la Suscripción del Acta de Recepción Definitiva.

*SEGURIDAD VIAL
Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, actualmente se encuentran realizando
los informes técnicos y jurídicos previa la suscripción del covenio de pago por trabajos
extracontractuales realizados en la Av, Manuel Córdova Galarza, cabe indicar que se solicitó el
aval al Ministerio de Finanzas para que asignen los recursos necesarios para cumplir con los
compromisos de pago de la entidad contratada.

Aldas Aldas,
Michael Dario

06/03/2017 -
11:58 AM

ENERO 2017: PROYECTO TERMINADO.

*PAISAJISMO Y URBANISMO
Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, con fecha 01 de Agosto de 2016 el Ing. Yubor
Santín-Administrador del Contrato levanta la suspensión del contrato con la finalidad de continuar
con el trámite de pago de la Planilla de Costo + % mediante la modalidad de Terminación por
Mutuo Acuerdo; al respecto se encuentran realizando los trámites administrativos válidos para
continuar con el pago respectivo (proceso de elaboración del covenio de pago). Cabe indicar que;
mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados incrementos y decrementos de cantidades,
costo + % y Contrato Complementario; los cuales están pendientes de legalizar por el tema de
las certificaciones presupuestarias, razón por la cual no se puede culminar los trabajos desde
Pomasqui hasta el Condado. Es necesario mencionar que, el Municipio de Quito ha solicitado la
reversión de la vía ya que la misma se encuentra dentro de sus competencias, con la finalidad de
administrarla para el año 2017. Actualmente se realizará el mantenimiento de la vía por parte del
contratista hasta la Suscripción del Acta de Recepción Definitiva.

*SEGURIDAD VIAL
Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, actualmente se encuentran realizando
los informes técnicos y jurídicos previa la suscripción del covenio de pago por trabajos
extracontractuales realizados en la Av, Manuel Córdova Galarza, cabe indicar que se solicitó el
aval al Ministerio de Finanzas para que asignen los recursos necesarios para cumplir con los
compromisos de pago de la entidad contratada.

Aldas Aldas,
Michael Dario

07/02/2017 -
10:46 AM

DICIEMBRE 2016:

*PAISAJISMO Y URBANISMO
Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, con fecha 01 de Agosto de 2016 el Ing. Yubor
Santín-Administrador del Contrato levanta la suspensión del contrato con la finalidad de continuar
con el trámite de pago de la Planilla de Costo + % mediante la modalidad de Terminación por
Mutuo Acuerdo; al respecto se encuentran realizando los trámites administrativos válidos para
continuar con el pago respectivo(proceso de elaboración del covenio de pago). Cabe indicar que;
mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados; Incrementos y decrementos de cantidades,
costo + % y Contrato Complementario; los cuales están pendientes de legalizar por el tema de
las certificaciones presupuestarias, razón por la cual no se puede culminar los trabajos desde
Pomasqui hasta el Condado. Es necesario mencionar que, el Municipio de Quito ha solicitado la
reversión de la vía ya que la misma se encuentra dentro de sus competencias, con la finalidad de
administrarla para el año 2017. Actualmente se realizará el mantenimiento de la vía por parte del
contratista  hasta la Suscripción del Acta de Recepción Definitiva.
*SEGURIDAD VIAL
Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, actualmente se encuentran realizando
los informes técnicos y jurídicos previa la suscripción del covenio de pago por trabajos
extracontractuales realizados en la Av, Manuel Córdova Galarza, cabe indicar que se solicitó el

Navas Coque,
Richard Wladimir

05/01/2017 -
07:32 PM
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aval al Ministerio de Finanzas para que asignen los recursos necesarios para cumplir con los
compromisos de pago de la entidad contratada.

NOVIEMBRE 2016:
*PAISAJISMO Y URBANISMO
Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, con fecha 01 de Agosto de 2016 el Ing.
Yubor Santín-Administrador del Contrato levanta la suspensión del contrato con la finalidad de
continuar con el trámite de pago de la Planilla No. 02 (Liquidación) y de la Planilla de Costo + %
mediante la modalidad de Terminación por Mutuo Acuerdo; al respecto se encuentran realizando
los trámites administrativos válidos para continuar con el pago respectivo. Cabe indicar que;
mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados; Incrementos y decrementos de cantidades,
costo + % y Contrato Complementario; los cuales están pendientes de legalizar por el tema de
las certificaciones presupuestarias, razón por la cual no se puede culminar los trabajos desde
Pomasqui hasta el Condado.
Además el Municipio de Quito ha solicitado la reversión de la vía ya que la misma se encuentra
dentro de sus competencias, con la finalidad de administrarla para el año 2017.

*SEGURIDAD VIAL
Esta etapa del proyecto se encuentra terminada, al momento se encuentran realizando los
informes técnicos y jurídicos con la finalidad de suscribir el covenio de pago por trabajos
extracontractuales realizados en la Av, Manuel Córdova Galarza, cabe indicar que se solicitó el
aval al Ministerio de Finanzas para que asignen los recursos necesarios para cumplir con los
compromisos de pago de la entidad contratada.

Aldas Aldas,
Michael Dario

07/12/2016 -
12:36 PM

OCTUBRE 2016: * Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados; Incrementos y
decrementos de cantidades, costo + % y Contrato Complementario; los cuales están pendientes
de legalizar por el tema de las certificaciones presupuestarias, razón por la cual no se puede
culminar los trabajos desde Pomasqui hasta el Condado.
* El Contrato Complementario tiene una ampliación del plazo de 30 días.
* Actualmente el proyecto está suspendido, hasta la suscripción del Contrato Complementario, el
presupuesto contractual alcanzó para ejecutar obras hasta el sector de Pomasqui, por lo que se
solicitó presupuesto para completar el proyecto hasta el redondel del Condado.
* La Comisión Técnica del 451 resolvió aprobar el incremento de monto en USD. 1.348.519,26,
un costo más porcentaje por rubros nuevos por un monto de USD. 203.487,10 y un plazo de 30
días para la ejecución de los incrementos.
* Al momento se realizan los Actos Administrativos válidos para tramitar la Planilla No. 02
(Liquidación) de Obra con la finalidad de cumplir con los compromisos de pagos pendientes.
* El Municipio de Quito ha solicitado la reversión de la vía ya que la misma se encuentra dentro
de sus competencias, con la finalidad de administrarla.

Aldas Aldas,
Michael Dario

07/12/2016 -
12:12 PM

SEPTIEMBRE 2016: * Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados; Incrementos y
decrementos de cantidades, costo + % y Contrato Complementario; los cuales están pendientes
de legalizar por el tema de las certificaciones presupuestarias, razón por la cual no se puede
culminar los trabajos desde Pomasqui hasta el Condado.
* El Contrato Complementario tiene una ampliación del plazo de 30 días.
* Actualmente el proyecto está suspendido, hasta la suscripción del Contrato Complementario, el
presupuesto contractual alcanzó para ejecutar obras hasta el sector de Pomasqui, por lo que se
solicitó presupuesto para completar el proyecto hasta el redondel del Condado.
* La Comisión Técnica del 451 resolvió aprobar el incremento de monto en USD. 1.348.519,26,
un costo más porcentaje por rubros nuevos por un monto de USD. 203.487,10 y un plazo de 30
días para la ejecución de los incrementos.
* Al momento se realizan los Actos Administrativos válidos para tramitar la Planilla No. 02
(Liquidación) de Obra con la finalidad de cumplir con los compromisos de pagos pendientes.
* El Municipio de Quito ha solicitado la reversión de la vía ya que la misma se encuentra dentro
de sus competencias, con la finalidad de administrarla.

Aldas Aldas,
Michael Dario

07/10/2016 -
11:06 AM

AGOSTO 2016: * Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados; Incrementos y decrementos
de cantidades, costo + % y Contrato Complementario; los cuales están pendientes de legalizar
por el tema de las certificaciones presupuestarias, razón por la cual no se puede culminar los
trabajos desde Pomasqui hasta el Condado.
* El Contrato Complementario tiene una ampliación del plazo de 30 días.
* Actualmente el proyecto está suspendido, hasta la suscripción del Contrato Complementario, el
presupuesto contractual alcanzó para ejecutar obras hasta el sector de Pomasqui, por lo que se
solicitó presupuesto para completar el proyecto hasta el redondel del Condado.
* La Comisión Técnica del 451 resolvió aprobar el incremento de monto en USD. 1.348.519,26,
un costo más porcentaje por rubros nuevos por un monto de USD. 203.487,10 y un plazo de 30
días para la ejecución de los incrementos.
* Al momento se realizan los Actos Administrativos válidos para tramitar la Planilla No. 02
(Liquidación) de Obra con la finalidad de cumplir con los compromisos de pagos pendientes.

Aldas Aldas,
Michael Dario

01/09/2016 -
10:11 AM
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* El Municipio de Quito ha solicitado la reversión de la vía ya que la misma se encuentra dentro
de sus competencias, con la finalidad de administrarla.

JULIO 2016: * Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados; Incrementos y decrementos de
cantidades, costo + % y Contrato Complementario; los cuales están pendientes de legalizar por el
tema de las certificaciones presupuestarias, razón por la cual no se puede culminar los trabajos
desde Pomasqui hasta el Condado.
* El Contrato Complementario tiene una ampliación del plazo de 30 días.
* Actualmente el proyecto está suspendido, hasta la suscripción del Contrato Complementario, el
presupuesto contractual alcanzo para ejecutar obras hasta el sector de Pomasqui, por lo que se
solicitó presupuesto para completar el proyecto hasta el redondel del Condado.
* La Comisión Técnica del 451 resolvió aprobar el incremento de monto en USD. 1.348.519,26,
un costo más porcentaje por rubros nuevos por un monto de USD. 203.487,10 y un plazo de 30
días para la ejecución de los incrementos.
* Al momento se realizan los Actos Administrativos válidos para tramitar la Planilla No. 02 de
Obra con la finalidad de cumplir con los compromisos de pagos pendientes.

Aldas Aldas,
Michael Dario

05/08/2016 -
05:54 PM

JUNIO 2016: * Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados; Incrementos y decrementos de
cantidades, costo + % y Contrato Complementario; los cuales están pendientes de legalizar por el
tema de las certificaciones presupuestarias, razón por la cual no se puede culminar los trabajos
desde Pomasqui hasta el Condado.
* El Contrato Complementario tiene una ampliación del plazo de 30 días.
* Actualmente el proyecto está suspendido, hasta la suscripción del Contrato Complementario, el
presupuesto contractual alcanzo para ejecutar obras hasta el sector de Pomasqui, por lo que se
solicitó presupuesto para completar el proyecto hasta el redondel del Condado.
* La Comisión Técnica del 451 resolvió aprobar el incremento de monto en USD. 1.348.519,26,
un costo más porcentaje por rubros nuevos por un monto de USD. 203.487,10 y un plazo de 30
días para la ejecución de los incrementos.
* Al momento se realizan los Actos Administrativos válidos para tramitar la Planilla No. 02 de
Obra con la finalidad de cumplir con los compromisos de pagos pendientes.

Aldas Aldas,
Michael Dario

11/07/2016 -
11:35 AM

MAYO 2016: *Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados; Incrementos y decrementos de
cantidades, costo + % y Contrato Complementario; los cuales están pendientes de legalizar por el
tema de las certificaciones presupuestarias, razón por la cual no se puede culminar los trabajos
desde Pomasqui hasta el Condado.
* El Contrato Complementario tiene una ampliación del plazo de 30 días.
* Actualmente el proyecto está suspendido, hasta la suscripción del Contrato Complementario, el
presupuesto contractual alcanzo para ejecutar obras hasta el sector de Pomasqui, por lo que se
solicitó presupuesto para completar el proyecto hasta el redondel del Condado.
* La Comisión Técnica del 451 resolvió aprobar el incremento de monto en USD. 1.348.519,26,
un costo más porcentaje por rubros nuevos por un monto de USD. 203.487,10 y un plazo de 30
días para la ejecución de los incrementos.
* Debido a que se ha dilatado mucho el tiempo para el Contrato Complementario la contratista
y la fiscalización externa han solicitado la terminación por mutuo acuerdo, al momento se está
tramitando dicha terminación.

Aldas Aldas,
Michael Dario

08/06/2016 -
04:27 PM

ABRIL 2016: *Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados; Incrementos y decrementos de
cantidades, costo + % y Contrato Complementario; los cuales están pendientes de legalizar por el
tema de las certificaciones presupuestarias, razón por la cual no se puede culminar los trabajos
desde Pomasqui hasta el Condado.
* El Contrato Complementario tiene una ampliación del plazo de 30 días.
* Actualmente el proyecto está suspendido, hasta la suscripción del Contrato Complementario, el
presupuesto contractual alcanzo para ejecutar obras hasta el sector de Pomasqui, por lo que se
solicitó presupuesto para completar el proyecto hasta el redondel del Condado.
* La Comisión Técnica del 451 resolvió aprobar el incremento de monto en USD. 1.348.519,26,
un costo más porcentaje por rubros nuevos por un monto de USD. 203.487,10 y un plazo de 30
días para la ejecución de los incrementos.
* Debido a que se ha dilatado mucho el tiempo para el Contrato Complementario la contratista
y la fiscalización externa han solicitado la terminación por mutuo acuerdo, al momento se está
tramitando dicha terminación.

Aldas Aldas,
Michael Dario

08/06/2016 -
04:26 PM

MARZO 2016: * Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados; Incrementos y decrementos
de cantidades, costo + % y Contrato Complementario; los cuales están pendientes de legalizar
por el tema de las certificaciones presupuestarias, razón por la cual no se puede culminar los
trabajos desde Pomasqui hasta el Condado.
* El Contrato Complementario tiene una ampliación del plazo de 30 días.
* Actualmente el proyecto está suspendido, hasta la suscripción del Contrato Complementario, el
presupuesto contractual alcanzo para ejecutar obras hasta el sector de Pomasqui, por lo que se
solicitó presupuesto para completar el proyecto hasta el redondel del Condado.

Aldas Aldas,
Michael Dario

04/04/2016 -
02:17 PM
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* La Comisión Técnica del 451 resolvió aprobar el incremento de monto en USD. 1.348.519,26,
un costo más porcentaje por rubros nuevos por un monto de USD. 203.487,10 y un plazo de 30
días para la ejecución de los incrementos.
* Debido a que se ha dilatado mucho el tiempo para el Contrato Complementario la contratista
y la fiscalización externa han solicitado la terminación por mutuo acuerdo, al momento se está
tramitando dicha terminación.

FEBRERO 2016: * Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados; Incrementos y
decrementos de cantidades, costo + % y Contrato Complementario; los cuales están pendientes
de legalizar por el tema de las certificaciones presupuestarias, razón por la cual no se puede
culminar los trabajos desde Pomasqui hasta el Condado.
* El Contrato Complementario tiene una ampliación del plazo de 30 días.
* Actualmente el proyecto está suspendido, hasta la suscripción del Contrato Complementario, el
presupuesto contractual alcanzo para ejecutar obras hasta el sector de Pomasqui, por lo que se
solicitó presupuesto para completar el proyecto hasta el redondel del Condado.
* La Comisión Técnica del 451 resolvió aprobar el incremento de monto en USD. 1.348.519,26,
un costo más porcentaje por rubros nuevos por un monto de USD. 203.487,10 y un plazo de 30
días para la ejecución de los incrementos.
* Debido a que se ha dilatado mucho el tiempo para el Contrato Complementario la contratista
y la fiscalización externa han solicitado la terminación por mutuo acuerdo, al momento se está
tramitando dicha terminación.

Aldas Aldas,
Michael Dario

23/03/2016 -
04:38 PM

ENERO 2016: * Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados; Incrementos y decrementos
de cantidades, costo + % y Contrato Complementario; los cuales están pendientes de legalizar
por el tema de las certificaciones presupuestarias, razón por la cual no se puede culminar los
trabajos desde Pomasqui hasta el Condado.
* El Contrato Complementario tiene una ampliación del plazo de 30 días.
* Actualmente el proyecto está suspendido, hasta la suscripción del Contrato Complementario, el
presupuesto contractual alcanzo para ejecutar obras hasta el sector de Pomasqui, por lo que se
solicitó presupuesto para completar el proyecto hasta el redondel del Condado.
* La Comisión Técnica del 451 resolvió aprobar el incremento de monto en USD. 1.348.519,26,
un costo más porcentaje por rubros nuevos por un monto de USD. 203.487,10 y un plazo de 30
días para la ejecución de los incrementos.
* Debido a que se ha dilatado mucho el tiempo para el Contrato Complementario la contratista
y la fiscalización externa han solicitado la terminación por mutuo acuerdo, al momento se está
tramitando dicha terminación.

Aldas Aldas,
Michael Dario

23/03/2016 -
04:38 PM

DICIEMBRE 2015: * Mediante Decreto Ejecutivo 451, están aprobados; Incrementos y
decrementos de cantidades, costo + % y Contrato Complementario; los cuales están pendientes
de legalizar por el tema de las certificaciones presupuestarias, razón por la cual no se puede
culminar los trabajos desde Pomasqui hasta el Condado.
* El Contrato Complementario tiene una ampliación del plazo de 30 días.
* Actualmente el proyecto está suspendido, hasta la suscripción del Contrato Complementario, el
presupuesto contractual alcanzo para ejecutar obras hasta el sector de Pomasqui, por lo que se
solicitó presupuesto para completar el proyecto hasta el redondel del Condado.
* La Comisión Técnica del 451 resolvió aprobar el incremento de monto en USD. 1.348.519,26,
un costo más porcentaje por rubros nuevos por un monto de USD. 203.487,10 y un plazo de 30
días para la ejecución de los incrementos.
* Debido a que se ha dilatado mucho el tiempo para el Contrato Complementario la contratista
y la fiscalización externa han solicitado la terminación por mutuo acuerdo, al momento se está
tramitando dicha terminación.

Aldas Aldas,
Michael Dario

23/03/2016 -
04:23 PM

JULIO - NOVIEMBRE 2015:
* Contrato de Paisajismo y Urbanismo en proceso de liquidación económica.
* Contrato de Seguridad Vial en espera de firma de convenio de pago; se generaron rubros extra
contractuales.

Aldas Aldas,
Michael Dario

11/12/2015 -
12:23 PM

DICIEMBRE 2014 - JUNIO 2015:
Se realizó trabajos de re-pavimentación y recapeo a lo largo de la vía (16km)
Se realizó trabajos de mejoramiento y reconstrucción de bordillos y aceras en todo el tramo vial
Se realizó re-ubicación de servicios básicos
Se realizaron trabajos de mejoramiento de circulación vial
Se mejoró paisajismo y urbanismo de la obra
Contrato de Re-pavimentación se encuentra liquidado

Aldas Aldas,
Michael Dario

11/12/2015 -
12:22 PM
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Problema Fecha de
última

actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

Falta de Recursos Económicos. 05/01/2018 Ruth Verónica
Yupangui

Cushicondor

60 40 24 0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

 
Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 PLANEACIÓN: Aprobación
SENPLADES. Realizado.

3-Adjudicación 10/02/2014 15/02/2014 Sí 5.0

2 PLANEACIÓN: Adjudicación y
firma del contrato. Realizado.

3-Adjudicación 20/02/2014 28/02/2014 Sí 5.0

3 EJECUCIÓN: Inicio de
Trabajos de Rehabilitación Vial
(Contrato 1). Realizado.

5-Entregables
Intermedios

01/03/2014 31/03/2014 Sí 5.0

4 EJECUCIÓN: Rehabilitación
Vial, avance del 50% (Contrato
1). Realizado.

5-Entregables
Intermedios

01/04/2014 30/07/2014 Sí 10.0

5 EJECUCIÓN: Rehabilitación
Vial, avance del 100%
(Contrato 1). Realizado.

5-Entregables
Intermedios

01/08/2014 31/10/2014 Sí 15.0

6 EJECUCIÓN: Inicio de
Trabajos de Seguridad Vial
(Contrato 2). Realizado.

5-Entregables
Intermedios

01/11/2014 20/02/2015 Sí 5.0

7 EJECUCIÓN: Seguridad Vial,
avance del 50% (Contrato 2).
Realizado.

5-Entregables
Intermedios

01/03/2015 29/05/2015 Sí 10.0

8 EJECUCIÓN: Seguridad Vial,
avance del 100% (Contrato 2).
Realizado.

5-Entregables
Intermedios

01/06/2015 30/06/2015 Sí 15.0

9 EJECUCIÓN: Inicio de
Trabajos de Paisajismo y
Urbanismo (Contrato 3).
Realizado.

5-Entregables
Intermedios

01/07/2015 17/08/2015 Sí 5.0

10 EJECUCIÓN: Paisajismo y
Urbanismo, avance del 50%
(Contrato 3). Realizado.

5-Entregables
Intermedios

24/08/2015 20/09/2015 Sí 5.0

11 EJECUCIÓN: Paisajismo y
Urbanismo, avance del 100%
(Contrato 3). Realizado.

5-Entregables
Intermedios

21/09/2015 21/10/2015 Sí 10.0

12 CIERRE: Liquidación
Económica. Realizado.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

01/11/2015 30/11/2018 No 5.0

13 COMPLETADO: Acta
Entrega-Recepción Definitiva.
Realizado.

9-Entregables
Formales

01/12/2015 30/11/2017 Sí 5.0
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INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 3,170,923.05

Estimado Al Fin Del Proyecto: 9,816,425.55 **

Costo Total: 8,583,591.02

Total Devengado: 9,816,425.55

% Costo Total Devengado: 114.36 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 114.36 %

Perfil Económico 2018

Años Previos Año Actual (2018) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 10,078,754.91 0.00 0.00 10,078,754.91

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 9,504,819.08 0.00 0.00 9,504,819.08

Ppto. Codificado 10,215,418.87 0.00 0.00 10,215,418.87

Ppto. Comprometido 2,968,289.61 0.00 0.00 2,968,289.61

Planeado - Codificado
(2018)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

9,792,624.46 0.00 0.00 9,792,624.46

Ppto. Devengado 9,816,425.55 0.00 0.00 9,816,425.55

Pagado Real 9,455,982.36 0.00 0.00 9,455,982.36

Estimado a fin de año * 9,816,425.55 0.00 0.00 9,816,425.55

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

-23,801.09 0.00 0.00 -23,801.09

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 100.24 % 0.00 % 0.00 % 100.24 %

 

Ppto. Codificado 998 1,016,490.61 0.00 0.00 1,016,490.61

Ppto. Devengado 998 996,803.61 0.00 0.00 996,803.61

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

14 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

17 Incremetar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y
contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A1. Informe Ejecutivo SITOP-Julio 2014. Informe_Ejecutivo_SITOP-Julio_2014..pdf 12/06/2015

2 A2. Informe Ejecutivo SITOP-Agosto 2014. Informe_Ejecutivo_SITOP-Agosto_2014..pdf 12/06/2015

3 A3. Informe Ejecutivo SITOP-Septiembre 2014. Informe_Ejecutivo_SITOP-Septiembre_2014..pdf 12/06/2015

4 A4. Informe Ejecutivo SITOP-Febrero 2015. Informe_Ejecutivo_SITOP-Febrero_2015..pdf 12/06/2015

5 A5. Informe Ejecutivo SITOP (Seguridad Vial)-Marzo
2015.

Informe_Ejecutivo_SITOP_(Seguridad_Vial)-
Marzo_2015..pdf

23/03/2016
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

6 A6. Informe Ejecutivo SITOP (Seguridad Vial)-Abril 2015. Informe_Ejecutivo_SITOP_(Seguridad_Vial)-
Abril_2015..pdf

23/03/2016

7 A7. Informe Ejecutivo SITOP (Seguridad Vial)-Mayo
2015.

Informe_Ejecutivo_SITOP_(Seguridad_Vial)-
Mayo_2015..pdf

23/03/2016

8 A8. Informe Ejecutivo SITOP (Seguridad Vial)-Junio
2015.

Informe_Ejecutivo_SITOP_(Seguridad_Vial)-
Junio_2015..pdf

23/03/2016

9 B1. Informe Ejecutivo SITOP (Seguridad Vial)-Julio 2015. Informe_Ejecutivo_SITOP_(Seguridad_Vial)-
Julio_2015..pdf

23/03/2016

10 B2. Informe Ejecutivo SITOP (Paisajismo)-Agosto 2015. Informe_Ejecutivo_SITOP_(Paisajismo)-Agosto_2015..pdf 23/03/2016

11 B3. Informe Ejecutivo SITOP (Paisajismo)-Septiembre
2015.

Informe_Ejecutivo_SITOP_(Paisajismo)-
Septiembre_2015..pdf

23/03/2016

12 B4. Informe Ejecutivo SITOP (Paisajismo)-Octubre 2015. Informe_Ejecutivo_SITOP_(Paisajismo)-
Octubre_2015..pdf

23/03/2016

13 B5. Informe Ejecutivo SITOP (Paisajismo)-Noviembre
2015.

Informe_Ejecutivo_SITOP_(Paisajismo)-
Noviembre_2015..pdf

23/03/2016

14 B6. Informe Ejecutivo SITOP (Paisajismo)-Diciembre
2015.

Informe_Ejecutivo_SITOP_(Paisajismo)-
Diciembre_2015..pdf

23/03/2016

15 B7. Informe Ejecutivo SITOP (Paisajismo)-Enero 2016. Informe_Ejecutivo_SITOP_(Paisajismo)-Enero_2016..pdf 23/03/2016

16 B8. Informe Ejecutivo SITOP (Paisajismo)-Febrero 2016. Informe_Ejecutivo_SITOP_(Paisajismo)-
Febrero_2016..pdf

23/03/2016

17 C1. Oficio de Suspensión de Obra. Oficio_de_Suspención_de_Obra..pdf 28/03/2016

18 C2. Contrato Reformas Geométricas y Seguridad Vial. Contrato_de_Reformas_Geométricas_y_Seguridad_Vial.pdf 28/03/2016

19 C3. Contrato de Paisajismo y Urbanismo. Contrato_de_Paisajimo_y_Urbanismo..pdf 28/03/2016

20 C4. Informe Ejecutivo SITOP-Mayo 2016. Informe_Ejecutivo_SITOP-Mayo_2016..pdf 08/06/2016

21 C5. Informe Ejecutivo SITOP-Junio 2016. Informe_Ejecutivo_SITOP-Junio_2016..pdf 11/07/2016

22 C6. Informe Ejecutivo SITOP-Julio 2016. Informe_Ejecutivo_SITOP-Julio_2016..pdf 01/09/2016

23 C7. Informe Ejecutivo SITOP-Agosto 2016. Informe_Ejecutivo_SITOP-Agosto_2016..pdf 01/09/2016

24 C8. Informe Ejecutivo SITOP-Septiembre 2016. Informe_Ejecutivo_SITOP-Septiembre_2016..pdf 07/10/2016

25 D1. Informe Ejecutivo SITOP-Octubre 2016. Informe_Ejecutivo_SITOP-Octubre_2016..pdf 11/11/2016

26 D2. Informe Ejecutivo SITOP-Noviembre 2016. Informe_Ejecutivo_SITOP-Noviembre_2016..pdf 07/12/2016

27 D3. Informe Ejecutivo SITOP-Diciembre 2016 (Seguridad
Vial).

8466_INFORME_SITOP__DICIEMBRE_2016.pdf 05/01/2017

28 D4. Informe Ejecutivo SITOP-Diciembre 2016
(Paisajismo y Urbanismo).

9001_INFORME_SITOP__DICIEMBRE_2016.pdf 05/01/2017

29 D5. Informe Ejecutivo SITOP-Enero 2017 (Seguridad
Vial).

Informe_Ejecutivo_SITOP-Enero_2017..pdf 07/02/2017

30 D6. Informe Ejecutivo SITOP-Enero 2017 (Paisajismo y
Urbanismo).

Informe_Ejecutivo_SITOP-Enero_2017..pdf 07/02/2017

31 D7. Informe Fiscalización Seguridad Vial-Enero 2017. 8466-SEGURIDAD_VIAL.doc 09/02/2017

32 D8. Informe Ejecutivo SITOP-Febrero 2017 (Paisajismo y
Urbanismo).

Informe_Ejecutivo_SITOP-Febrero_2017..pdf 06/03/2017

33 E1. Informe Ejecutivo SITOP-Febrero 2017 (Seguridad
Vial).

Informe_Ejecutivo_SITOP-Febrero_2017..pdf 06/03/2017

34 E2. Informe Ejecutivo SITOP-Marzo 2017 (Paisajismo y
Urbanismo).

Informe_Ejecutivo_SITOP-Marzo_2017..pdf 03/04/2017

35 E3. Informe Ejecutivo SITOP-Marzo 2017 (Seguridad
Vial).

Informe_Ejecutivo_SITOP-Marzo_2017..pdf 03/04/2017

36 E4_Informe Ejecutivo Sitop_Abril 2017 (Seguridad Vial) Informe_Sitop_Abril_2017.pdf 09/05/2017

37 E5_Informe Ejecutivo Sitop_Abril 2017 (Urbanismo y
Paisajismo)

Informe_Sitop_Abril_2017.pdf 09/05/2017

38 E6_Acta de Liquidación Técnico Económica(Urbanismo
y Paisajimo)

ACTA_DE_LIQUIDACIÓN_TÉCNICO_ECONÓMICA.pdf 09/05/2017

39 E7_Convenio Terminación por Mutuo
Acuerdo(Urbanismo y Paisajismo)

CONVENIO_TERMINACIÓN_CONTRATO_MUTUO_ACUERDO.pdf09/05/2017
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

40 E8. Informe Ejecutivo Sitop_Mayo 2017 (Urbanismo y
Paisajismo).

Informe_Ejecutivo_SITOP_Mayo_2017_ID_9001.pdf 06/06/2017

41 F1. Informe Ejecutivo Sitop_Mayo 2017 (Seguridad Vial). Informe_Ejecutivo_SITOP_Mayo_2017_ID_8466.pdf 06/06/2017

42 F2. Informe Ejecutivo Sitop_Junio 2017 (Urbanismo y
Paisajismo).

Informe_Ejecutivo_SITOP_Junio_2017_ID_9001..pdf 05/07/2017

43 F3. Informe Ejecutivo Sitop_Junio 2017 (Seguridad Vial). Informe_Ejecutivo_SITOP_Junio_2017_ID_8466..pdf 05/07/2017

44 F4. Informe Ejecutivo Sitop_Julio 2017 (Urbanismo y
Paisajismo).

Informe_Ejecutivo_SITOP_julio_2017_ID_9001.pdf 02/08/2017

45 F5. Informe Ejecutivo Sitop_Julio 2017 (Seguridad Vial). Informe_Ejecutivo_SITOP_julio_2017_ID_8466.pdf 02/08/2017

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Gaibor Gaibor, Mauricio
Fernando

Soporte Técnico. Analista de
Infraestructura Distrital 1

mfgaibor@mtop.gob.ec 2424990

Vargas Acuña, Carlos
Andres

Administrador del
Contrato.

Director Distrital de
Transporte y Obras
Publicas de Pichincha

cavargas@mtop.gob.ec

Yupangui Cushicondo,
Ruth Verónica

Supervisora del Proyecto
(Etapa Seguridad Vial).

Analista de
Infraestructura Provincial

ryupangui@mtop.gob.ec 023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo Fecha
de Alta

97016_1.jpg 11/12/2015


