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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 5
Dirección Provincial Los Ríos
PROYECTO:  K017 MTOP - Mantenimiento vial de la provincia de Los Ríos

Líder del Proyecto: Mayorga Reinoso, Marcos Hernan (mmayorga@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Valle Zuñiga, Hugo Arturo Programas Relacionados: Provincia - Los Ríos

Titular: Zambrano Vera, Olger Oswaldo Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.506.3668 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 4 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 10,150,568.94

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 15/02/2012 - 31/12/2019

Fecha de última actualización: 06/03/2019 Fecha de Fin Base: 28/03/2013

Modificado por: Mayorga Reinoso, Marcos
Hernan

Fecha del siguiente Hito: 31/12/2019

DATOS GENERALES
Descripción

Se realiza la contratación de dos Microempresas para la ejecución de trabajos de mantenimiento rutinaria y atención de emergencias en
las vías:

* San Juan-Vinces con una longitud de 32Km
Contratista:    Microempresa de Conservación vial "San Lorenzo de Vinces"
Fiscalizador: MARCILLO GAVILANEZ DANNY ORLANDO

* Quevedo- El Empalme en una longitud de 17 Km.
Contratista:    Microempresa de Conservacion vial " El Guayacan"
Fiscalizador: QUEZADA CABRERA VICENTE HERMOGENES

Beneficios Cualitativos

El mejoramiento de una carretera ocasionará el surgimiento del denominado Tráfico, el cual se produce fundamentalmente por la
reducción de los costos del transporte, disminución del tiempo de viaje, desarrollo de mayores velocidades y confort o seguridad en el
viaje.

Tipo de Beneficiario

Aumento de los ingresos promedio en aquellas poblaciones donde se ha cumplido con las actividades de conservación de carreteras;
Agricultores, Ganaderos, Comerciantes, Turísticos.

Restricciones

Tiempo. Se debe cumplir los tiempos de ejecución según los plazos establecidos en el contrato.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 89.54 %
Fecha de Inicio: 15/02/2012 Fecha de Fin: 31/12/2019

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 100 %

Avance real acumulado

            

Estado

2019

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

FEBRERO- 2019: La Dirección Distrital envio la solicitud para la reforma ara el mantenimiento
vial de la Red Estatal, para la contratacion de las microempresas y con esto dar mantenimiento
rutinario

Mayorga
Reinoso, Marcos
Hernan

06/03/2019 -
09:04 AM

ENERO- 2019: La Dirección Distrital envio la solicitud para la reforma ara el mantenimiento vial
de la Red Estatal, para la contratacion de las microempresas y con esto dar mantenimiento
rutinario

Mayorga
Reinoso, Marcos
Hernan

06/03/2019 -
09:04 AM

DICIEMBRE- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de
la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando
mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de
cunetas.

Mayorga
Reinoso, Marcos
Hernan

02/01/2019 -
09:45 AM

NOVIEMBRE- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de
la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando
mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de
cunetas.

Mayorga
Reinoso, Marcos
Hernan

02/01/2019 -
09:07 AM

OCTUBRE- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de
la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando
mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de
cunetas, bacheo.

Mayorga
Reinoso, Marcos
Hernan

03/12/2018 -
08:59 AM

SEPTIEMBRE- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial
de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta
dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via,
limpieza de cunetas, bacheo.

Mayorga
Reinoso, Marcos
Hernan

05/11/2018 -
08:30 AM

AGOSTO- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la
Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando
mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de
cunetas, bacheo.

Mayorga
Reinoso, Marcos
Hernan

03/10/2018 -
08:09 AM

JULIO- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la
Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando
mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de
cunetas, bacheo.

Mayorga
Reinoso, Marcos
Hernan

04/09/2018 -
08:17 AM

JUNIO- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la
Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando
mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de
cunetas, bacheo.

Mayorga
Reinoso, Marcos
Hernan

02/08/2018 -
10:09 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

MAYO- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la
Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando
mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de
cunetas, bacheo.

Mayorga
Reinoso, Marcos
Hernan

03/07/2018 -
09:13 AM

ABRIL- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la
Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando
mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de
cunetas, bacheo.

Mayorga
Reinoso, Marcos
Hernan

04/06/2018 -
08:31 AM

MARZO- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la
Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando
mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de
cunetas, bacheo.

Mayorga
Reinoso, Marcos
Hernan

02/05/2018 -
10:40 AM

FEBRERO- 2018: La Dirección Distrital  una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de
la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y con esto dar mantenimiento
rutinario a la red vial estatal.

Mayorga
Reinoso, Marcos
Hernan

03/04/2018 -
04:03 PM

ENERO- 2018: La Dirección Distrital envio la solicitud del aval para el mantenimiento vial de la
Red Estatal, para la cobtratacion de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario

Mayorga
Reinoso, Marcos
Hernan

05/03/2018 -
09:05 AM

DICIEMBRE- 2017: La Dirección Distrital continúa realizando el mantenimiento vial de la Red
Estatal, con las microempresas dando mantenimiento rutinario

Quezada
Cabrera, Vicente
Hermógenes

07/12/2017 -
09:26 AM

NOVIEMBRE- 2017: La Dirección Distrital continúa realizando el mantenimiento vial  de la Red
Estatal, con las microempresas.

Quezada
Cabrera, Vicente
Hermógenes

01/11/2017 -
10:42 AM

SEPTIEMBRE 2017: SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO VIAL DENTRO DE LA
PROVINCIA DE LOS RIOS

Quezada
Cabrera, Vicente
Hermógenes

31/10/2017 -
03:55 PM

OCTUBRE-2017

El Ing. Vicente Quezada Cabrera no tiene a cargo este proyecto.

Quezada
Cabrera, Vicente
Hermógenes

01/10/2017 -
05:05 PM

02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017:

El Ing. Vicente Quezada sólo tuvo a cargo el mantenimiento del Anillo Vial de Quevedo-Tramo II
ejecutado por parte del constructor, durante el periodo de la recepción provisional a la definitiva,
lo cual terminó en Diciembre del 2016, el Proyecto actualmente se encuentra a cargo de la
Dirección Distrital-Los Rios, no tengo a cargo otro mantenimiento vial..

Quezada
Cabrera, Vicente
Hermógenes

02/09/2017 -
03:43 PM

Mayo - Agosto 2017

Se procedio a la contratacion de 7 microempresas para que realicen trabajos de mantenimiento
en toda la red vial estatal de Los Rios.

Marcillo
Gavilánez,
Danny Orlando

07/08/2017 -
03:28 PM

enero - abril 2017

Se procedio a la firma del acta de Recepción Definitiva para las dos Microempresas.

Alvarez Villacres,
Hernán Roberto

05/05/2017 -
09:29 AM

MARZO 2013: Se procedio a la firma del acta de Recepción Definitiva para las dos
Microempresas.

Valle Zuñiga,
Hugo Arturo

08/04/2013 -
01:36 PM

FEBRERO 2012: Se realizo el relleno de huecos; sellado de pequeñas áreas agrietadas en
superficies asfálticas con la aplicación de asfalto líquido y agregado fino, para evitar la entrada
del agua superficial y otro material ajeno que causara daño a la base.

Valle Zuñiga,
Hugo Arturo

08/03/2013 -
06:43 PM

ENERO 2012: Se trabajo en la  reparación a mano de áreas pequeñas de superficie pavimentada
o mezcla asfáltica.

Valle Zuñiga,
Hugo Arturo

08/03/2013 -
06:41 PM

 
Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 PLANEACIÓN : Bacheo
asfáltico común o menor
realizado.

1-Solicitud de
Información

15/02/2012 15/02/2012 Sí 10.0

2 EJECUCIÓN : Sello de fisuras
y grietas superficiales, relleno
de huecos realizado.

1-Solicitud de
Información

15/03/2012 15/03/2012 Sí 5.0

3 EJECUCIÓN : Bacheo asfáltico
mayor realizado.

1-Solicitud de
Información

04/04/2012 04/04/2012 Sí 10.0

4 EJECUCIÓN : Limpieza de
alcantarillas realizado.

1-Solicitud de
Información

15/05/2012 15/05/2012 Sí 3.0

5 EJECUCIÓN : Limpieza de
cunetas a mano realizado.

1-Solicitud de
Información

15/05/2012 15/05/2012 Sí 3.0

6 EJECUCIÓN : Limpieza de
reparación de cunetas de
coronación realizado.

1-Solicitud de
Información

15/05/2012 15/05/2012 Sí 3.0

7 EJECUCIÓN : Inspección y
mantenimiento de puentes
realizado.

1-Solicitud de
Información

20/06/2012 20/06/2012 Sí 3.0

8 EJECUCIÓN : Poda, corte y
retiro de árboles y arbustos
realizado.

1-Solicitud de
Información

18/07/2012 18/07/2012 Sí 5.0

9 EJECUCIÓN : Roza a mano
realizado.

1-Solicitud de
Información

18/07/2012 18/07/2012 Sí 5.0

10 EJECUCIÓN : Mantenimiento
y señalización horizontal
realizado.

1-Solicitud de
Información

02/08/2012 02/08/2012 Sí 5.0

11 EJECUCIÓN : Mantenimiento y
señalización vertical realizado.

1-Solicitud de
Información

02/08/2012 02/08/2012 Sí 5.0

12 EJECUCIÓN : Limpieza
de calzadas, espaldones y
derecho de vía realizado.

1-Solicitud de
Información

23/09/2012 23/09/2012 Sí 5.0

13 EJECUCIÓN : Limpieza de
derrumbes a mano realizado.

1-Solicitud de
Información

23/09/2012 23/09/2012 Sí 5.0

14 EJECUCIÓN : Reparación de
cunetas realizado.

1-Solicitud de
Información

23/09/2012 23/09/2012 Sí 5.0

15 EJECUCIÓN : Arborización
realizado.

1-Solicitud de
Información

28/10/2012 28/10/2012 Sí 3.0

16 EJECUCIÓN : Jardinería
realizado. realizado.

1-Solicitud de
Información

28/10/2012 28/10/2012 Sí 2.0

17 EJECUCIÓN : Siembra de
vegetación realizado.

1-Solicitud de
Información

28/10/2012 28/10/2012 Sí 2.0

18 EJECUCIÓN : Limpieza de
cauces y quebradas: realizado.

1-Solicitud de
Información

30/11/2012 30/11/2012 Sí 2.0

19 EJECUCIÓN : Reposición de
mojones realizado.

1-Solicitud de
Información

30/11/2012 30/11/2012 Sí 2.0

20 EJECUCIÓN : Conservación
de guardavías realizado.

1-Solicitud de
Información

30/12/2012 30/12/2012 Sí 1.0

21 EJECUCIÓN : Colaboración
en la prevención y atención de
emergencias viales realizado.

1-Solicitud de
Información

21/01/2013 21/01/2013 Sí 2.0

22 EJECUCIÓN : Participación en
las actividades de capacitación
realizado.

1-Solicitud de
Información

21/01/2013 21/01/2013 Sí 2.0

23 EJECUCIÓN : Acta
deRecepción Definitiva
realizado.

1-Solicitud de
Información

28/03/2013 28/03/2013 Sí 2.0

24 CIERRE: Liquidación
cancelada

9-Entregables
Formales

31/12/2019 31/12/2019 No 10.0
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INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Numero de informes técnicos de
control de obra.

100.00 % 100 100 01/01/2017 Ene-Jun
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 10,150,568.94 **

Costo Total: 87,804.80

Total Devengado: 8,545,116.20

% Costo Total Devengado: 9,731.95 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 9,731.95 %

Perfil Económico 2019

Años Previos Año Actual (2019) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 175,609.60 12,048,485.18 0.00 12,224,094.78

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 9,539,444.99 1,739,772.78 0.00 11,279,217.77

Ppto. Codificado 11,153,137.39 1,739,772.78 0.00 12,892,910.17

Ppto. Comprometido 10,192,455.36 0.00 0.00 10,192,455.36

Planeado - Codificado
(2019)

 10,308,712.40   

 

Programado a
Devengar

11,153,137.39 1,739,772.78 0.00 12,892,910.17

Ppto. Devengado 8,410,796.16 134,320.04 0.00 8,545,116.20

Pagado Real 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 8,410,796.16 0.00 0.00 8,410,796.16

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

2,742,341.23 1,739,772.78 0.00 4,482,114.01

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 75.41 % 7.72 % 0.00 % 66.28 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 8,159.05 8,159.05 8,159.05 8,159.05 100.00 % 0.47 %
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Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 126,160.99 126,160.99 134,320.04 134,320.04 100.00 % 7.72 %

Mar 316,752.48  451,072.52     

Abr 409,463.77  860,536.29     

May 126,160.98  986,697.27     

Jun 146,660.98  1,133,358.25     

Jul 125,660.98  1,259,019.23     

Ago 125,660.98  1,384,680.21     

Sep 146,160.98  1,530,841.19     

Oct 29,477.23  1,560,318.42     

Nov 141,977.21  1,702,295.63     

Dic 37,477.15  1,739,772.78     

Total 1,739,772.78 134,320.04     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

13 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

14 Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de
ingeniería de puntos críticos.

15 Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la
contratación de personal calificado para la operación del mismo.

16 Incremetar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y
contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 Acta de Recepción Definitiva Microempresa San Lorenzo
de Vinces

Acta_Recepcion_Definitiva.pdf 18/03/2013

2 Contrato Original - Microempresa "Guayacan" Contrato_Original-_Microempresa_Guayacan.pdf 08/03/2013

3 Contrato Original - Microempresa "San Lorenzo de
Vinces"

Contrato_Original-
_Microempresa_San_Lorenzo_de_Vinces.pdf

08/03/2013

4 hito 24 liquidacion hito_24__liquidacion.pdf 02/01/2019

5 Informe Ejecutivo Sitop - Abril 2012 - Microempresa San
Lorenzo de Vinces

GestionReporteFN-04-2012.pdf 08/03/2013

6 Informe Ejecutivo Sitop - Agosto 2012 - Microempresa
San Lorenzo de Vinces

GestionReporteFN-08-2012.pdf 08/03/2013

7 Informe Ejecutivo Sitop - Diciembre 2012 - Microempresa
San Lorenzo de Vinces

GestionReporteFN-12-2012.pdf 08/03/2013

8 Informe Ejecutivo Sitop - Febrero 2012 - Microempresa
San Lorenzo de Vinces

GestionReporteFN-02-2012.pdf 08/03/2013

9 Informe Ejecutivo Sitop - Julio 2012 - Microempresa San
Lorenzo de Vinces

GestionReporteFN-07-2012.pdf 08/03/2013

10 Informe Ejecutivo Sitop - Junio 2012 - Microempresa San
Lorenzo de Vinces

GestionReporteFN-06-2012.pdf 08/03/2013

11 Informe Ejecutivo Sitop - Marzo 2012 - Microempresa
San Lorenzo de Vinces

GestionReporteFN-03-2012.pdf 08/03/2013

12 Informe Ejecutivo Sitop - Mayo 2012 - Microempresa San
Lorenzo de Vinces

GestionReporteFN-05-2012.pdf 08/03/2013

13 Informe Ejecutivo Sitop - Noviembre 2012 -
Microempresa San Lorenzo de Vinces

GestionReporteFN-11-2012.pdf 08/03/2013
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

14 Informe Ejecutivo Sitop - Octubre 2012 - Microempresa
San Lorenzo de Vinces

GestionReporteFN-10-2012.pdf 08/03/2013

15 Informe Ejecutivo Sitop - Septiembre 2012 -
Microempresa San Lorenzo de Vinces

GestionReporteFN-09-2012.pdf 08/03/2013

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Mayorga Reinoso,
Marcos Hernan

Líder de Proyecto Analista de
Infraestructura Provincial
2- MTOP

mmayorga@mtop.gob.ec 023974600

Zambrano Vera, Olger
Oswaldo

Patrocinador Ejecutivo Director Distrital de
Transporte y Obras
Publicas de los Rios

ozambrano@mtop.gob.ec 023974600


