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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte
Dirección de Conservación de la Infraestructura del Transporte
PROYECTO:  K005 MTOP - Programa de Conservación por Niveles de Servicio

Líder del Proyecto: Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio (mvalle@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Medina Galarza, César Augusto Programas Relacionados:

Titular: Ocampo Andrade, Christian
Patricio

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.0000.374666 TIR: 10.70 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 253.86

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 10,721,181.01

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Organismo multilateral Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2018 - 31/12/2024

Fecha de última actualización: 11/11/2019 Fecha de Fin Base: -

Modificado por: Cuasapaz Hernández, Nelson
Fernando

Fecha del siguiente Hito: 15/06/2018

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Gestionar y ejecutar el mantenimiento de la infraestructura vial de un conjunto de carreteras de forma
de satisfacer ciertos indicadores establecidos en las bases de licitación (estándares e índice de servicio) que garantizan un servicio de
carreteras de calidad, durante un periodo contractual de 5 años.

PRODUCTO/SERVICIO: Carreteras de la Red Vial Estatal, en optimas condiciónes de trasitabilidad , mejorando y manteniendo la
servisiabilidad y el confort de los usuarios viales, durante un periodo contractual de 5 años.

LINEA BASE: no aplica

OBJETIVO GENERAL O PROPOSITO: Gestionar y ejecutar el mantenimiento de 19 carreteras de la Red Vial Estatal: Napo, Esmeraldas,
Manabi, Chimborazo, Cañar y Azuay, mediante proyectos de Mantenimiento por Resultados, se encuentra planificado que para el año
2018, se de inicio a 3 contratos de Mantenimiento por Resultados, con un plazo contractual de 5 años.

Beneficios Cualitativos

Conseguir y mantener estandares e indices de servicio de las vias , para evitar su deterioro continuo, independientemente del tipo
de estructura o calzada, de forma que se mejora y mantiene la calidad de la serviciabilidad de los corredores viales contratados,
disminuyendo los riesgos de accidentes de transito por el mal estado de las vias y tambien de esta manera mejorando la movilidad de los
usuarios, disminuyendo su tiempo de traslado, disponiendo de vias transitables para movilizar servicios y productos entre las poblaciones
que se encuentran en las zonas de influencia de los proyectos.

Tipo de Beneficiario

Ciudadano comun, transportistas de todo tipo, comerciantes, usuarios turisticos, proveedores, consumidores, etc.

Restricciones

TIEMPO:  El programa contiene proyectos con un plazo minimo de ejecución de 5 años.

COSTO:  El costo estimado del programa es de $ 477´178,322,40

ALCANCE: Mantenimiento y conservación de 3,107 Km. De carreteras de la Red Vial Estatal por un plazo de 5 años en condiciones
optimas de transitabilidad cumpliendo estandares e indices de servicio minimos.

RECURSOS: Recursos externos de credito internacional con el Banco de Desarrollo de America Latina "CAF" de $ 192 MM con los
cuales se implementaran contratos de Mantenimiento por Resultados en aproximadamente 1,100 km en diferentes carreteras de los de la
Red Vial Estatal .

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado
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AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 27.38 %
Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Fin: 31/12/2024

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Avance real acumulado

            

Estado

2019

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

ENERO 2019: Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-15-ME de fecha 11 de enero de 2019, se
procede con el CONGELAMIENTO del Programa de Conservación por Niveles de Servicio de
carreteras de la Red Vial Estatal, por falta de recursos económicos, a la espera de la firma del
crédito externo requerido.

DICIEMBRE 2018: El Programa de Conservación por Niveles de Servicio de carreteras de la Red
Vial Estatal se ejecutará con crédito externo de la Corporación Andina de Fomento "CAF",
Actualmente la falta de firma del crédito entre la CAF y el Estado Ecuatoriano, ha generado el
retraso en la programación del presente programa de Conservación por Niveles de Servicio.
Consecuentemente el MTOP desconociendo la fecha en la que se daría la mencionada firma
del crédito, procede con el CONGELAMIENTO del proyecto, considerando que una vez que se
concrete del crédito se generará la actualización de los hitos del proyecto.

SEPTIEMBRE 2018: Definidos 7 proyectos como parte del Segundo Programa de Mantenimiento
por Resultados de carreteras de la Red Vial Estatal que se financiaran con crédito externo de
la Corporación Andina de Fomento "CAF", en concordancia con el dictamen de Prioridad de
SENPLADES,  en la parte técnica se están generando fichas provisionales de los 4 proyectos
que contienen: evaluaciones funcionales, estructurales socio economicas y los correspondientes
presupuestos referenciales, a la par, se encuentran en revisión los pliegos contractuales de
las obras y las fiscalizaciones pertinentes. La falta de consecución del crédito entre la CAF y el
Ministerio de Finanzas del Ecuador, genera el retraso en la programación del presente programa
de Mantenimiento por Resultados.

FEBRERO 2018: De acuerdo a la base de datos de 19 proyectos generados en coordinación
con las Direcciones Distritales, se han definido 7 proyectos como parte del Segundo Programa
de Mantenimiento por Resultados de carreteras de la Red Vial Estatal que se financiaran con
crédito externo de la Corporación Andina de Fomento "CAF", en concordancia con el dictamen
de Prioridad de SENPLADES,  consecuentemente a la fecha se está revisando el borrador de
contrato entre el Estado y la CAF, en la parte técnica se están generando fichas provisionales
de los 7 proyectos que contienen: evaluaciones funcionales, estructurales y los correspondientes
presupuestos referenciales, a la par, se encuentran en revisión los pliegos contractuales de las
obras y las fiscalizaciones pertinentes.

Valle
Yanchaliquin,
Marconi Patricio

11/01/2019 -
11:58 AM

 
Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0
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Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas

2 Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo

3 Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo

4 Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí

5 Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay

6 Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 PLANEACIÓN: Definición de
proyectos a postularse para
Mantenimiento por Resultados
de la Base de Datos de la Red
Vial Estatal.

1-Solicitud de
Información

31/03/2018 31/03/2018 Sí 5.0

2 PLANEACIÓN: Elaboración de
información técnica en sitio:
Fichas técnicas, presupuestos
referenciales y anexos en las
Direcciones Distritales.

1-Solicitud de
Información

01/05/2018 01/05/2018 Sí 5.0

3 EJECUCIÓN: Revisión de
evaluaciones: funcionales,
estructurales y técnico
económicas.

5-Entregables
Intermedios

31/05/2018 31/05/2018 Sí 5.0

4 EJECUCIÓN: Solicitudes
de Certificaciones
Presupuestarias.

5-Entregables
Intermedios

15/06/2018 15/06/2018 No 5.0

5 EJECUCIÓN: Consolidación
de información: Pliegos,
Términos de Referencia y
Especificaciones Técnicas.

5-Entregables
Intermedios

16/07/2018 16/07/2018 No 10.0

6 EJECUCIÓN: Pliegos y
Términos de Referencia para
las fiscalizaciones.

5-Entregables
Intermedios

30/07/2018 30/07/2018 No 10.0

7 EJECUCIÓN: Inicio procesos
contractuales de 3 de los 7
proyectos programados para el
presente año fiscal.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2018 31/07/2018 No 10.0

8 EJECUCIÓN: Inicio
procesos contractuales de
3 fiscalizaciones de los 7
proyectos programados para el
presente año fiscal.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2018 31/07/2018 No 10.0

9 EJECUCIÓN: Inicio de los
servicios de las tres primeras
fiscalizaciones contratos de
Mantenimiento por Resultados.

4-Inicio de Trabajo 01/10/2018 01/10/2018 No 10.0

10 EJECUCIÓN: Inicio de trabajos
y servicios de los tres primeros
contratos de Mantenimiento por
Resultados.

4-Inicio de Trabajo 01/10/2018 01/10/2018 No 10.0

11 CIERRE: Informe anual de
cierre fiscal de avance de las
primeras fiscalizaciones de los

V - Verificación
ejecutiva

31/12/2018 31/12/2018 No 10.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

contratos de Mantenimiento por
Resultados.

12 CIERRE: Informe anual de
cierre fiscal de avance de
los primeros contratos de
Mantenimiento por Resultados.

V - Verificación
ejecutiva

31/12/2018 31/12/2018 No 10.0

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Kilometros de Red Vial antendia bajo
la modalidad de Mantenimiento por
Resultados

- - - 01/01/2018 -
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 10,721,181.01 **

Costo Total: 190,000,000.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2019

Años Previos Año Actual (2019) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 127,791,877.33 127,791,877.33 0.00 255,583,754.66

Ppto. Externo Planeado 22,643,824.43 0.00 0.00 22,643,824.43

 

Ppto. Aprobado Inicial 2,918,360.75 2,918,360.75 0.00 5,836,721.50

Ppto. Codificado 2,918,360.75 2,918,360.75 0.00 5,836,721.50

Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2019)

 124,873,516.58   

 

Programado a
Devengar

2,918,360.75 10,721,181.01 0.00 13,639,541.76

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagado Real 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

2,918,360.75 10,721,181.01 0.00 13,639,541.76

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00  0.00     
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Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00  0.00     

Mar 0.00  0.00     

Abr 0.00  0.00     

May 0.00  0.00     

Jun 0.00  0.00     

Jul 0.00  0.00     

Ago 142,688.24  142,688.24     

Sep 357,016.77  499,705.01     

Oct 662,424.89  1,162,129.90     

Nov 848,355.59  2,010,485.49     

Dic 8,710,695.52  10,721,181.01     

Total 10,721,181.01       

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

18 Incrementar la aplicación de las políticas, normas y lineamientos en la fase de conservación de los proyectos de infraestructura
del transporte MEDIANTE la supervisión de planes, programas y proyectos institucionales para la gestión de conservación en los
procesos desconcentrados

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 *MEMORANDO DE CONGELAMIENTO DEL
PROYECTO K005-MTOP PROGRAMA DE
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO

CONGELAMIENTO_GPR_MPR_CAF_MTOP-
SIT-2019-15-ME.pdf

11/01/2019

2 ANEXO 1_ Definición de proyectos a postularse para
Mantenimniento por Resultados

DEFINICION_DE_PROYECTOS.pdf 02/04/2018

3 AZUAY 2_FICHA_MPR_AZUAY_DCIT.doc 01/05/2018

4 CAÑAR 5_FICHA_MPR_CAÑAR_DCIT.docx 01/05/2018

5 CHIMBORAZO_1 3_FICHA_MPR_CHIMBORAZO_1_DCIT.doc 01/05/2018

6 CHIMBORAZO_2 4_FICHA_MPR_CHIMBORAZO_2_DCIT.doc 01/05/2018

7 ESMERALDAS 1_FICHA_MPR_ESMERALDAS_DCIT.doc 01/05/2018

8 evaluaciones tecnico economicas de 7 proyectos
MPR_CAF

INFORME-HDM4_V02_7P_CAf.pdf 31/05/2018

9 MANABI 6_FICHA_MPR_MANABI_DCIT.docx 01/05/2018

10 NAPO 7_FICHA_MPR_NAPO_DCIT.pdf 01/05/2018

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Medina Galarza, César
Augusto

Patrocinador Ejecutivo Subsecretario de
Infraestructura del
Transporte, Subrogante

cmedina@mtop.gob.ec

Ocampo Andrade,
Christian Patricio

Titular Director De
Construcciones Del
Transporte

cocampo@mtop.gob.ec

Valle Yanchaliquin,
Marconi Patricio

Líder del Proyecto Experto en Conservación
1

mvalle@mtop.gob.ec 023974600


