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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial El Oro
PROYECTO:  K005 MTOP - Reconstrucción y Mantenimiento de la Carretera Arenillas - Puente Puyango -
Alamor - Zapotillo - Lalamor, Tramo: Arenillas - Puyango - Alamor de 80,50 Km

Líder del Proyecto: Nieto Orellana, Galo Secundino (gsnieto@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Altamirano Arias, Fredy
Oswaldo

Programas Relacionados: FISCALIZACION
RECONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA ARENILLAS-
PUENTE PUYANGO-ALAMOR
ZAPOTILLO-LALAMOR TRA,
Provincia - El Oro, SECTOR
PRODUCCIÓN, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD

Titular: Bazurto Orellana, Pedro Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.641.3672 TIR: 31.90 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 20,072.25

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 29,461,122.35

Localidad de Gestión: Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/10/2010 - 31/12/2020

Fecha de última actualización: 05/03/2020 Fecha de Fin Base: 30/12/2014

Modificado por: Nieto Orellana, Galo Secundino Fecha del siguiente Hito: 31/10/2020

DATOS GENERALES
Descripción

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: $ 54'076.996,67
CONTRATISTA: Constructora Cuerpo Ingenieros del Ejército Cìa Ltda..
PLAZO: 30 Meses.
ANTICIPO (30%): 16'223.099,00
ORDEN DE CAMBIO No. 1: No modifica plazo ni monto contractual.
ORDEN DE CAMBIO No. 2: No modifica plazo ni monto contractual.
ORDEN DE CAMBIO No. 3: No modifica monto pero existe una ampliaciòn de plazo en 6 meses.
ORDEN DE CAMBIO No. 4: Ampliación de PLazo de 4 meses.
ORDEN DE CAMBIO No. 5: Incremento de monto de 11´016.035,59.
COSTO MAS PORCENTAJE: 3´845.786,12.
PLAZO VIGENTE: 40 Meses
MONTO VIGENTE:  68´938.818,38
FECHA DE TERMINACION VIGENTE: 30 de Septiembre del 2014.

DESCRIPCIÓN: Reconstrucción de la Carretera Arenillas-Puente Puyango Alamor de (80.5 km) y accesos a las ciudades de Alamor,
Arenillas, Victoria; Bosque Petrificado, Palmales Viejo; y, accesos secundarios, ubicados en las provincias de Loja y El Oro.

PRODUCTO: Al finalizar el proyecto se contará con una vía que responda a las características geométricas acordes con su topografía,
debidamente señalizada, que brinde confort, seguridad y un adecuado nivel de servicio para sus usuarios.

LINEA BASE: Al ser el estudio de este proyecto aprobado en 2011 no se tiene linea Base senplades.

OBJETIVO GENERAL: El proyecto a reconstruirse pertenece al eje vial 2, su intervención mejorara las características de operación
actuales de la vía, y permitirá la transitabilidad oportuna y segura de bienes y servicios del sector sur de la patria. Este proyecto  está
dentro del PLAN BINACIONAL DE APOYO FRONTERIZO.

OBJETIVO ESPECIFICO: Esta vía pertenece al eje vial E 25, en el tramo comprendido entre Arenillas (El Oro  y Alamor (Loja), requiere
ser reconstruida y su trazado corregido puntualmente en ciertos sectores; contempla la construcción de 5 accesos además incluye dentro
del objeto del contrato un acceso al Bosque Petrificado de Puyango, que es una de las más grandes atracciones turísticas del País.
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Beneficios Cualitativos

El proyecto a reconstruirse  pertenece al  eje vial 2, su intervención mejorara las características de operación  actuales de la vía, y
permitirá  la transitabilidad oportuna y segura de bienes y servicios del sector sur de la patria

Tipo de Beneficiario

Agricultores,  ganaderos,  comercio, turismo
Área de influencia: el Oro,  Loja, Zamora,y norte del Perú

Restricciones

Tiempo: Cumplir con los plazos establecidos en el Contrato

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 92.66 %
Fecha de Inicio: 01/10/2010 Fecha de Fin: 31/12/2020

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Avance real acumulado

            

Estado

2020

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Febrero 2020: Se encuentran en revisión el acta para su posterior legalizaciòn de la Recepción
Definitiva, una vez dado la aprobación del Cierre Ambiental el MAE.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/03/2020 -
12:46 PM

Enero 2020: Se encuentran en revisión el acta para su posterior legalizaciòn de la Recepción
Definitiva, una vez dado la aprobación del Cierre Ambiental el MAE.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

03/02/2020 -
03:39 PM

Diciembre 2019: Se encuentran en revisión el acta para su posterior legalizaciòn de la Recepción
Definitiva, una vez dado la aprobación del Cierre Ambiental el MAE.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

03/01/2020 -
12:19 PM

Noviembre 2019: Se encuentran en revisión el acta para su posterior legalizaciòn de la Recepción
Definitiva.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/12/2019 -
02:54 PM

Octubre 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de
Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta
que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente mediante memorando Nro. MTOP-
SAMZ7-2019-0171-M se realiza el Informe de Cierre Ambiental por parte del ESPECIALISTA
SOCIO AMBIENTAL ZONAL del MTOP, se encuentran en revisión el acta para su posterior
legalizaciòn Recepción Definitiva.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/11/2019 -
03:14 PM

Septiembre 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las
observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10
de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/10/2019 -
08:38 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día
miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción
Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente mediante memorando
Nro. MTOP-SAMZ7-2019-0171-M se realiza el Informe de Cierre Ambiental por parte del
ESPECIALISTA SOCIO AMBIENTAL ZONAL del MTOP

Agosto 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04
de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva
hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra corregidas las
observaciones emitidas por el MAE en el Informe para el Cierre Ambiental y pagadas las Tasas
Ambientales, las mismas que se enviaran al MAE para la aprobación y Cierre Ambiental..

Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/09/2019 -
03:32 PM

Julio 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04
de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva
hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra corregidas las
observaciones emitidas por el MAE en el Informe para el Cierre Ambiental y pagadas las Tasas
Ambientales, las mismas que se enviaran al MAE para la aprobación y Cierre Ambiental..
Una vez revisadas la observaciones corregidas por el MTOP se remite al MAE para la aprobación
del Informe FInal para el Cierre Ambiental las mismas que nuevamente fueron obervadas
mediante Oficio MAE-DPAEO-2019-0458-O, de fecha 19 de Febrero 2019, se encuentra de
corrección.
Luego de corregidas las observaciones del documento MAE-DPAEO-2019-0458-O, se ha
remitido al MAE para la revisión pertinente.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/08/2019 -
02:44 PM

Junio 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04
de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva
hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra corregidas las
observaciones emitidas por el MAE en el Informe para el Cierre Ambiental y pagadas las Tasas
Ambientales, las mismas que se enviaran al MAE para la aprobación y Cierre Ambiental..
Una vez revisadas la observaciones corregidas por el MTOP se remite al MAE para la aprobación
del Informe FInal para el Cierre Ambiental las mismas que nuevamente fueron obervadas
mediante Oficio MAE-DPAEO-2019-0458-O, de fecha 19 de Febrero 2019, se encuentra de
corrección.
Luego de corregidas las observaciones del documento MAE-DPAEO-2019-0458-O, se ha
remitido al MAE para la revisión pertinente.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

06/06/2019 -
08:55 AM

Mayo 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04
de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva
hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra corregidas las
observaciones emitidas por el MAE en el Informe para el Cierre Ambiental y pagadas las Tasas
Ambientales, las mismas que se enviaran al MAE para la aprobación y Cierre Ambiental..
Una vez revisadas la observaciones corregidas por el MTOP se remite al MAE para la aprobación
del Informe FInal para el Cierre Ambiental las mismas que nuevamente fueron obervadas
mediante Oficio MAE-DPAEO-2019-0458-O, de fecha 19 de Febrero 2019, se encuentra de
corrección.
Luego de corregidas las observaciones en MAE-DPAEO-2019-0458-O, se ha remitido al MAE
para la revisión pertinente.

Bazurto
Orellana, Pedro

05/06/2019 -
08:53 AM

Abril 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04
de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva
hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra corregidas las
observaciones emitidas por el MAE en el Informe para el Cierre Ambiental y pagadas las Tasas
Ambientales, las mismas que se enviaran al MAE para la aprobación y Cierre Ambiental..
Una vez revisadas la observaciones corregidas por el MTOP se remite al MAE para la aprobación
del Informe FInal para el Cierre Ambiental las mismas que nuevamente fueron obervadas

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/05/2019 -
07:37 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

mediante Oficio MAE-DPAEO-2019-0458-O, de fecha 19 de Febrero 2019, se encuentra de
corrección.
Luego de corregidas las observaciones en MAE-DPAEO-2019-0458-O, se ha remitido al MAE
para la revisión pertinente.

Marzo 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04
de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva
hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra corregidas las
observaciones emitidas por el MAE en el Informe para el Cierre Ambiental y pagadas las Tasas
Ambientales, las mismas que se enviaran al MAE para la aprobación y Cierre Ambiental..
Una vez revisadas la observaciones corregidas por el MTOP se remite al MAE para la aprobación
del Informe FInal para el Cierre Ambiental las mismas que nuevamente fueron obervadas
mediante Oficio MAE-DPAEO-2019-0458-O, de fecha 19 de Febrero 2019, se encuentra de
corrección.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/04/2019 -
10:01 AM

Febrero 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04
de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva
hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra corregidas las
observaciones emitidas por el MAE en el Informe para el Cierre Ambiental y pagadas las Tasas
Ambientales, las mismas que se enviaran al MAE para la aprobación y Cierre Ambiental..
Una vez revisadas la observaciones corregidas por el MTOP se remite al MAE para la aprobación
del Informe FInal para el Cierre Ambiental las mismas que nuevamente fueron obervadas
mediante Oficio MAE-DPAEO-2019-0458-O, de fecha 19 de Febrero 2019, se encuentra de
corrección.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

01/03/2019 -
04:21 PM

Enero 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04
de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva
hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra corregidas las
observaciones emitidas por el MAE en el Informe para el Cierre Ambiental y pagadas las Tasas
Ambientales, las mismas que se enviaran al MAE para la aprobación y Cierre Ambiental..

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/02/2019 -
08:25 PM

Diciembre 2018: a obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de
Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta
que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra realizándose el trámite
pertinente para el pago de las Tasas Ambientales.

Bazurto
Orellana, Pedro

04/01/2019 -
01:56 PM

Noviembre 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de
Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta
que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra realizándose el trámite
pertinente para el pago de las Tasas Ambientales.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/12/2018 -
08:58 AM

Noviembre 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de
Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta
que la Contratista realice el Cierre Ambiental.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/12/2018 -
08:56 AM

Octubre 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de
Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta
que la Contratista realice el Cierre Ambiental.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/11/2018 -
05:59 PM

Septiembre 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las
observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/10/2018 -
03:56 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del
2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles
04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva
hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental.

Agosto 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de
Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta
que la Contratista realice el Cierre Ambiental.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/09/2018 -
02:57 PM

Julio 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de
Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta
que la Contratista realice el Cierre Ambiental.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/08/2018 -
05:50 PM

Junio  2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de
Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta
que la Contratista realice el Cierre Ambiental.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/07/2018 -
08:24 PM

Mayo 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de
Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta
que la Contratista realice el Cierre Ambiental.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/06/2018 -
10:38 PM

Abril 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de
Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta
que la Contratista realice el Cierre Ambiental.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/05/2018 -
04:49 PM

Marzo 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones
técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016,
mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se
designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de
Abril del 2018.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/04/2018 -
05:16 PM

Febrero 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad, en espera la Recepción
Definitiva hasta que la Contratista Cuerpo de Ingenieros del Ejército absuelva las observaciones
técnicas.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/03/2018 -
04:16 PM

Enero 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad, en espera la Recepción
Definitiva hasta que la Contratista Cuerpo de Ingenieros del Ejército absuelva las observaciones
técnicas.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/03/2018 -
04:15 PM

Diciembre 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad, en espera la Recepción
Definitiva hasta que la Contratista Cuerpo de Ingenieros del Ejército absuelva las observaciones
técnicas.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/01/2018 -
01:59 PM

Noviembre 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad, en espera la Recepción
Definitiva hasta que la Contratista Cuerpo de Ingenieros del Ejército absuelva las observaciones
técnicas.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/12/2017 -
05:36 AM

Octubre 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad, en espera la Recepción
Definitiva hasta que la Contratista Cuerpo de Ingenieros del Ejército absuelva las observaciones
técnicas.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

06/11/2017 -
08:15 AM

Septiembre 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad, en espera la Recepción

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/10/2017 -
11:06 PM
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Definitiva hasta que la Contratista Cuerpo de Ingenieros del Ejército absuelva las observaciones
técnicas.

Agosto 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.

Sánchez Yoza,
Gabriel Vicente

05/09/2017 -
10:38 AM

Julio 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/08/2017 -
05:46 AM

Junio 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

03/07/2017 -
02:14 PM

Mayo 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/06/2017 -
05:15 PM

Abril 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/05/2017 -
04:18 PM

Marzo 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/04/2017 -
08:15 AM

Febrero 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

01/03/2017 -
03:25 PM

Enero 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

03/02/2017 -
03:50 PM

Diciembre 2016: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

03/02/2017 -
03:50 PM

Enero 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

03/01/2017 -
09:23 AM

Noviembre 2016: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/12/2016 -
11:34 AM

Octubre 2016: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

08/11/2016 -
09:04 AM

Septiembre 2016: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/10/2016 -
03:06 PM

Agosto 2016: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/09/2016 -
04:30 PM

Julio 2016: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/08/2016 -
11:10 AM

Junio 2016: La obra se encuentra culminada al 100% y recibida mediante Acta de Recepción
Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/07/2016 -
11:41 AM

Mayo 2016: Con fecha 10 de Mayo del 2016 se legaliza la Acta de Recepción Provisional. Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/06/2016 -
08:17 AM

Abril del 2016: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional.. Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/05/2016 -
09:31 AM

Marzo del 2016: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional.. Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/04/2016 -
10:49 AM

Febrero del 2016: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional.. Nieto Orellana,
Galo Secundino

01/03/2016 -
03:38 PM

Enero del 2016: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional.. Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/02/2016 -
02:07 PM

Diciembre del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional.. Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/01/2016 -
02:26 PM

Noviembre del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional.. Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/12/2015 -
12:47 PM

Octubre del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional.. Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/12/2015 -
12:47 PM

Noviembe del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional.. Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/11/2015 -
09:49 AM

Septiembre del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional.. Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/10/2015 -
12:33 PM

Agosto del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional.. Nieto Orellana,
Galo Secundino

07/09/2015 -
09:08 AM
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Julio del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional.. Nieto Orellana,
Galo Secundino

03/08/2015 -
01:26 PM

Junio del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional.. Nieto Orellana,
Galo Secundino

07/07/2015 -
08:25 AM

Mayo del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional.. Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/06/2015 -
01:49 PM

Abril del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional. Bazurto
Orellana, Pedro

04/05/2015 -
04:05 PM

Marzo del 2015: En prcoeso trámite de Recepción Provisional. Bazurto
Orellana, Pedro

06/04/2015 -
01:10 PM

Febrero del 2015: En prcoeso trámite de Recepción Provisional. Bazurto
Orellana, Pedro

06/03/2015 -
12:41 PM

Enero 2015: La obra se encuentra culminada. Bazurto
Orellana, Pedro

04/03/2015 -
10:01 AM

Diciembre 2014: La obra se encuentra culminada. Bazurto
Orellana, Pedro

06/01/2015 -
02:51 PM

Noviembre 2014: La obra se encuentra culminada Bazurto
Orellana, Pedro

05/12/2014 -
02:00 PM

Octubre 2014: Los trabajos se encuentran terminados a la fecha. Bazurto
Orellana, Pedro

06/11/2014 -
10:16 AM

Septiembre 2014: Se realizaron los siguientes trabajos:

Obras de Arte Menor (Acceso a la Ciudad de la Victoria): Colocación de Hormigón Estructural
para cunetas.
Movimientos de Tierra (Limpieza y excavacion en la vía): Excavación en suelo y transporte,
desbroce, desbosque y limpieza.
Obras de Calzada (Accesos a Caminos Secundarios): Pavimento de Hormigón, Acero de
refuerzo, Juntas aserradas de construcción, Curado Superficial, Capa de rodadura, Asfalto diluido
para riego de adherencia, Asfalto para imprimación.
Obras de Calzada (Construcción de la Vía): Asfalto para imprimacón, Pavimento de hormigón,
Acero de refuerzo, Juntas aserradas de construcción, Curado Superficial.
Seguridad Industrial concluida.

Bazurto
Orellana, Pedro

01/10/2014 -
08:52 AM

Agosto 2014: Se realizaron los siguientes trabajos:

Vía Principal: Movimientos de Tierras; Excavación en suelo, Colocación de Material de Préstamo
Importado, Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado. Obras de Calzada; Sub-
Base Clase III, Base Clase I, Capa de rodadura de hormigón asfaltico e=7.5 cm, Asfalto  para
imprimación. Obras de Arte Menor; Hormigón estructural para cabezales de alcantarillas de
cajón y muros, Hormigón estructural para cunetas, Hormigón Ciclópeo y Acero de refuerzo para
cabezal de alcantarillas, Gaviones para estabilización de talud Acceso Alamor.

Acceso Bosque Petrificado: Sub-base Clase III, Base Clase I, Pavimento de hormigón, Acero de
refuerzo, Capa de rodadura de hormigón asfáltico e=7.5 cm, Asfalto  para imprimación.

Acceso Alamor: Movimiento de Tierras; Excavación en suelo. Obras de Calzada; Mejoramiento
de la subrasante con suelo seleccionado, Base Clase I, Acero de refuerzo.

Acceso a La Victoria: Obras de Calzada; Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado.
Obras de Arte Menor; Hormigón estructural para cunetas. Puente; Hormigón estructural  y acero
de refuerzo para viga cabezal y ménsula, zapata y estribo izquierdo.

Trabajos Nocturnos: Tendido de pavimento flexible 3", Fundición de pavimento rígido Acceso
Bosque Petrificado y Cortes de Juntas.

Bazurto
Orellana, Pedro

04/09/2014 -
11:53 AM

Julio 2014: se realizaron trabajos de construcciòn del puente sobre la quebrada Achiote ubicado
en la abscisa 0+060 del acceso a la ciudad La Victoria, ademas se ejecuto el tendido de la
carpeta asfaltica entre las abscisas 76+726 hasta 78+850.
aùn se encuentra en tramite por las partes administrativas la Orden de Cambio No. 4 con un
monto de $ 11`016.035,59 y el Contrato de costo mas porcentaje por un valor $ 3`845.786,12 los
cuales ya fueron tratados en la reuniòn de la comisiòn del Decreto Ejecutivo 451.

Bazurto
Orellana, Pedro

05/08/2014 -
08:43 AM

Junio 2014: Se ha ejecutado durante el presente mes los siguientes rubros material de prèstamo
importado desde la abscisa 73+500 a la 73+950 (relleno de espaldones y de bordillos), sub-
base calse III 77+520, carpeta asfaltica de 3" en el Km 50, se colocò geotextil para subdren y

Bazurto
Orellana, Pedro

07/07/2014 -
11:01 AM
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posterirmente la tuebria para el Acceso Alamor, se continùa con el tràmite de la Orden de Cambio
No. 4 por incremento de cantidades por un valor de $ 11`016.035,59 y un Contrato de Costo màs
Porcentaje por rubros que no constan en el Contrato Original por un valor de $ 3`845.786,12.

Mayo 2014: Se continùa con los trabajos de subdrenaje en el Acceso al Bosque Petrificado,
varios rubros del contratop estàn llegando al 100% se està tramitando una Orden de Cambio No.
4 por incremento de cantidades por un valor de $ 11`016.035,59 y un Contrato de Costo màs
Porcentaje por rubros que no constan en el Contrato Original por un valor de $ 3`845.786,12.

Bazurto
Orellana, Pedro

04/06/2014 -
11:50 AM

Abril 2014: Se trabajo en Movimientos de Tierras, Obras de Calzada, Obras de Arte Menor,
Impactos Ambientales, Señalizacion Vertical (Se realizo Mojones indicadores de kilometraje),
Accesos a la Ciudad de la Victoria (Obras de calzada), se encuentra en tràmite la Orden de
cambio No. 4 por un monto alrededor de 14´800.000,00 y ampliación de plazo por 4.5 meses.

Bazurto
Orellana, Pedro

13/05/2014 -
09:49 AM

Marzo 2014: Se ejecutan obras de calzada en el frente tramo Puyango-Alamor, tramos (67+000
a 67+500), construccion de obras de arte menor en el mismo sector, señalización horizontal
tramo 42+000 a 44+000, colocación de guardacaminos entre las abscisas (32+000 a la 45+000),
Acceso a la ciudad de Alamor continuan trabajos de obras de drenaje.
Pendiente autorización de incremento de monto por alrededor de 14´800.000,00 y se inicia
tramite por ampliación de plazo por 4.5 meses.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

02/04/2014 -
08:01 AM

Febrero 2014: Se ejecutan obras de calzada en el frente tramo Puyango-Alamor, tramos (66+500
a 67+000), construccion de obras de arte menor en el mismo sector, señalización horizontal
tramo 40+000 a 42+000, colocación de guardacaminos entre las abscisas (32+000 a la 45+000),
reconformación a nivel de mejoramiento en el acceso a la ciudad de Alamor.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

07/03/2014 -
08:35 AM

Enero 2013: Se ejecutan obras de calzada en el frente tramo Puyango-Alamor, tramos (66+000
a 66+500), construccion de obras de arte menor en el mismo sector, señalización horizontal
tramo 36+000 a 40+000, colocación de guardacaminos entre las abscisas (32+000 a la 45+000),
reconformación a nivel de mejoramiento en el acceso a la ciudad de Alamor.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

05/02/2014 -
09:58 AM

Diciembre 2013: Se ejecutan obras de calzada en dos frentes tramo La Victoria-Puyango, tramos
(65+000 a 66+000), construccion de obras de arte menor en el mismo sector, señalización
horizontal tramo 32+000 a 40+000, colocación de guardacaminos entre las abscisas (32+000 a la
45+000), reconformación a nivel de mejoramiento en el acceso a la ciudad de Alamor.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

06/01/2014 -
08:14 AM

Noviembre 2013: Se ejecutan obras de calzada en dos frentes tramo La Victoria-Puyango, tramos
(64+000 a 64+500) y tramos faltantes en donde se construyerón ductos cajones tramo 20+000 a
50+000), construccion de obras de arte menor en el mismo sector, señalización horizontal tramo
20+000 a 32+000, y reparación de losas que se encuentran fisúradas.
En tramite orden de cambio 03 por un monto de 11'016.035,59, y un  consto mas porcentaje
hasta un valor de 3´845,786.12 con una ampliación de plazo de 6 meses.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

06/12/2013 -
02:17 PM

Octubre 2013: Se ejecutan obras de calzada en dos frentes tramo La Victoria-Puyango, tramos
(62+000 a 64+000) y tramos faltantes en donde se construyerón ductos cajones tramo 20+000 a
50+000), construccion de obras de arte menor en el mismo secto, señalización horizontal tramo
0+000 a 20+000, y reparación de losas que se encuentran fisúradas.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

04/11/2013 -
05:38 PM

Septiembre 2013: Se ejecutan trabajos de mov. de tierras en tramo Puyango-Alamor. Ademas
se ejecutan obras de calzada en dos frentes tramo La Victoria-Puyango, (46+000 a 48+000), y
construccion de obras de arte menor en el mismo sector.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

07/10/2013 -
07:47 AM

Agosto 2013: Se ejecutan trabajos de mov. de tierras en tramo Puyango-Alamor. Ademas se
ejecutan obras de calzada en dos frentes tramo La Victoria-Puyango, (44+000 a 46+000), y
construccion de obras de arte menor en el mismo sector.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

04/09/2013 -
12:09 PM

Julio 2013: Se ejecutan trabajos de mov. de tierras en tramo Puyango-Alamor. Ademas se
ejecutan obras de calzada en dos frentes tramo La Victoria-Puyango, (42+000 a 44+000), y
construccion de obras de arte menor en el mismo sector.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

07/08/2013 -
07:54 AM

Junio 2013: Se ejecutan trabajos de mov. de tierras en dos frentes: La Victoria-Puyangao y
Puyango-Alamor. Ademas se ejecutan obras de calzada en dos frentes tramo La Victoria-
Puyango, (40+000 a 42+000), construccion de obras de arte menor.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

02/07/2013 -
01:32 PM

Mayo 2013: Se ejecutan trabajos de mov. de tierras en dos frentes: La Victoria-Puyangao y
Puyango-Alamor. Ademas se ejecutan obras de calzada en un solo frente tramo La Victoria-
Puyango, construccion de obras de arte menor.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

06/06/2013 -
10:07 AM

Abril 2013: Se ejecutan trabajos de mov. de tierras en dos frentes: La Victoria-Puyangao y
Puyango-Alamor. Ademas sed ejecutan obras de calzada en un solo frente La Victoria-Puyango,
construccion de obras de arte menor.
Marzo 2013: Se ejecutan trabajos de mov. de tierras en dos frentes: La Victoria-Puyangao y
Puyango-Alamor. Ademas sed ejecutan obras de calzada en un solo frente La Victoria-Puyango,
construccion de obras de arte menor.

Bazurto
Orellana, Pedro

13/05/2013 -
11:54 AM



Ficha Informativa de Proyecto 2020

01/04/2020 11:47 AM GPR | 9/18

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Febrero 2013: Avances en movimiento de tierra en los dos frentes, desde La Victoria hasta
Puyango; y desde Puyango hasta hasta Alamor. Obras de calzada en los dos frentes,
construcción de obras de arte, cunetas, bordillos y alcantarillas.

Diciembre 2012: Avances en movimiento de tierra en los dos frentes, desde La Victoria
hasta Puyango; y desde Puyango hasta hasta Alamor. Obras de calzada en los dos frentes,
construcción de obras de arte, cunetas, bordillos y alcantarillas.

Herrera
Cumbicos,
Eddison Alberto

04/02/2013 -
10:01 AM

Noviembre 2012: Avances en movimiento de tierra en los dos frentes, desde La  Victoria
hasta Puyango; y desde Puyango hasta hasta Alamor. Obras de calzada en los dos frentes,
construcción de obras de arte, cunetas, bordillos y alcantarillas.
Octubre 2012: Avances en movimiento de tierra en los dos frentes, desde La  Victoria hasta
Puyango; y desde Puyango hasta hasta Alamor. Obras de calzada en los dos frentes,
construcción de obras de arte, cunetas, bordillos y alcantarillas.
Septiembre 2012: Avances en movimientos de tierra, obra de calzada(colocación de hormigón
rígido con pavimentadora), accesos a Palmales, construcción de cunetas y bordillos.
Agosto 2012: Se revisa planilla nª 14 correspondiente al mes de Agosto, y cuyos rubros mas
importantes son: Base clase I, Hormigon de Calzada, Hormigon de Cunetas, Alcantarillas Ducto
Cajon, Tranporte de Agregados.
Julio 2012: Trabajos de movimiento de tierras, Pavimento rigido en los 2 frentes y obras de arte
menor, como bordillos y cunetas.
Junio 2012: Planilla No. 12; $2´269.448,43; Avance económico 22.04%; Avance físico: 26.13%;
Trabajos de movimiento de tierras, Pavimento rigido y obras de arte menor. Se inicián trabajos
de pavimento rigido en el frente 2 desde Puyango hasta Alamor, inicia la operación con empresa
Angos e hijos.
Mayo 2012: Planilla No. 11; $2´335.288,50; Avance económico 17.84%; Avance físico: 21.73%;
Trabajos de movimiento de tierras, Pavimento rigido y obras de arte menor.
- Abril 2012: $ 1'469.685,23 (plan 10); avance econ acumulado15,05 %); Movimiento de tierras
(avance econ acumulado 29,77 %); obras de calzada (avance econ acumulado 14,55 %); obras
de arte menor (avance econ acumulado 7 %); impatos ambientales (avance econ acumulado
60,33 %)
-Marzo 2012: $ 1'545950,16 (plan 9); avance econ acumulado (10,88%); Mejoramiento de la sub-
rasante  (23+110 - 26+060), Ho rígido en calzada (19+000- 21+100 lado d; 0+130-4+080 li)
-Febrero 2012: $ 1362426,36  (plan 8); avance econ acumul (9,02%); movimiento tierras (11+000
- 17+500), Ho rígido en calzada (13+300- 19+000 lado d)
- Enero 2012: $ 916.696,07 (plan 7); avanc econ acumul (6,29 %), movimiento de tierras (1+000 -
11+000), se coloca Ho rígido en calzada (7+040 - 13+300 lado d)
- Diciembre: $  1137057,25 (plan 6); avanc econ acumul (4,43 %), se coloca Ho rígido en calzada
(2+000-7+040 Ld) se legalizó reprogramación de obra mismo monto y plazo
- Noviembre: $ 401.465,35 (plan 5); avanc econo acum (2,09 %) ,  se continua con movimiento de
tierras, obras de calzada, y colocación de alcant; se coloca Ho en calzada (1+000-2+000 Ld)
- Octubre: $ 245.151,66 (plan 4) avanc econ acum (1,26 %).,  en trámite pedido de Cuerpo de Ing
del Ejèrc reprogramac trabajos  mismo plazo contract y monto original.; se inicia colocación  Ho
en  calzada. (0+030-1+000 Ld)
- Septiembre: $ 114.700,04 (plan 3); avanc econ acum(0,76%); se realizaron trabajos de movi
tierras, obras de calzada, obras de arte menor, impacto ambiental
-  Agosto: $ 97.765,56 (plan 2); avanc econ acum (0,52%); avanc físico: mov tierra (roza mano
84%); obras calzada (acab obra básica 28,24%, obra arte menor (limpi cuneta y encaus 51%)
- Julio: $ 156.183,60(plan 1); avanc econ acum (0,32%); avance físico: mov tierras (roza mano 83
%); obras de calzada(acab obra básica 15%);obras arte(limp cunet y encaus 51%).
- Los trabajos se inician en el mes de julio.
- De acuerdo al cronograma original de trabajos, los mismos se ejecutarán a partir de agosto del
2011.

Chávez
Valarezo,
Hernán Augusto

12/12/2012 -
03:12 PM

 
Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

 
Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 7 - Sur > El Oro > Arenillas

2 Zona 7 - Sur > El Oro > Las Lajas

3 Zona 7 - Sur > Loja > Puyango
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 DEFINICION:Proyecto Definido 1-Solicitud de
Información

01/10/2010 01/10/2010 Sí 2.0

2 PLANEACION:Proyecto
Aprobado

1-Solicitud de
Información

01/02/2011 01/02/2011 Sí 2.0

3 PLANEACION:Publicacion de
Pliegos en Portal de Compras
Publicas concluída

2-Publicación de
Pliegos

02/05/2011 02/05/2011 Sí 2.0

4 PLANEACION:Contrato
Firmado

3-Adjudicación 26/05/2011 26/05/2011 Sí 2.0

5 EJECUCION: Trabajos
iniciados

4-Inicio de Trabajo 30/05/2011 30/05/2011 Sí 2.0

6 EJECUCION: Anticipo
Entregado

5-Entregables
Intermedios

30/05/2011 30/05/2011 Sí 4.0

7 EJECUCION: MOVIMIENTOS
DE TIERRAS - OBRAS DE
CALZADA (ACCESO A LA
CIUDAD DE ARENILLAS)

5-Entregables
Intermedios

31/01/2012 30/08/2012 Sí 0.5

8 EJECUCION: MOVIMIENTOS
DE TIERRAS - OBRAS DE
CALZADA (ACCESO A
PLAMAMLES VIEJO)

5-Entregables
Intermedios

30/06/2012 30/07/2012 Sí 0.96

9 EJECUCION: OBRAS DE
ARTE MENOR (ACCESO A
PLAMAMLES VIEJO)

5-Entregables
Intermedios

30/07/2012 31/07/2012 Sí 0.18

10 EJECUCION: MOVIMIENTOS
DE TIERRAS - OBRAS DE
CALZADA (ACCESO AL
BOSQUE PETRIFICDO)

5-Entregables
Intermedios

30/10/2012 10/07/2014 Sí 2.66

11 EJECUCION: OBRAS DE
ARTE MENOR (ACCESO AL
BOSQUE PETRIFICDO)

5-Entregables
Intermedios

30/10/2012 30/05/2014 Sí 0.45

12 EJECUCION: MOVIMIENTOS
DE TIERRAS - OBRAS DE
CALZADA (ACCESO A LA
CIUDAD DE LA VICTORIA)

5-Entregables
Intermedios

30/11/2012 30/04/2014 Sí 0.79

13 EJECUCION: OBRAS DE
ARTE MENOR (ACCESO A LA
CIUDAD DE LA VICTORIA)

5-Entregables
Intermedios

31/12/2012 01/09/2014 Sí 0.16

14 EJECUCION: MOVIMIENTOS
DE TIERRA (LIMPIEZA Y
EXCAVACION DE LA VIA)

5-Entregables
Intermedios

30/05/2013 01/09/2014 Sí 0.78

15 EJECUCION: IMPACTOS
AMBIENTALES

5-Entregables
Intermedios

30/06/2013 30/05/2014 Sí 0.19

16 EJECUCION: MOVIMIENTOS
DE TIERRAS (ACCESO A LA
CIUDAD DE ALAMOR)

5-Entregables
Intermedios

30/06/2013 05/08/2014 Sí 0.02

17 EJECUCION: MOVIMIENTOS
DE TIERRAS (ACCESO A
CAMINOS SECUNDARIOS)

5-Entregables
Intermedios

30/08/2013 01/09/2014 Sí 0.01

18 EJECUCION: OBRAS DE
ARTE MENOR (ACCESO A LA
CIUDAD DE ALAMOR)

5-Entregables
Intermedios

30/08/2013 05/09/2014 Sí 0.45

19 EJECUCION: OBRAS DE
CALZADA (ACCESO A LA
CIUDAD DE ALAMOR)

5-Entregables
Intermedios

30/08/2013 15/09/2014 Sí 0.97

20 EJECUCION: MOVIMIENTOS
DE TIERRA (MATERIAL DE

5-Entregables
Intermedios

30/09/2013 30/05/2014 Sí 1.61
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

MEJORAMIENTO DE LA
SUBRASANTE)

21 EJECUCION: OBRAS DE
CALZADA (ACCESO A
CAMINOS SECUNDARIOS)

5-Entregables
Intermedios

30/09/2013 23/09/2014 Sí 0.41

22 EJECUCION: OBRAS DE
CALZADA (BASE CLASE I)

5-Entregables
Intermedios

30/09/2013 30/05/2014 Sí 4.08

23 EJECUCION: OBRAS DE
ARTE MENOR (ACCESO A
CAMINOS SECUNDARIOS)

5-Entregables
Intermedios

30/10/2013 05/09/2014 Sí 0.1

24 EJECUCION: OBRAS DE
ARTE MENOR

5-Entregables
Intermedios

30/10/2013 30/05/2013 Sí 16.37

25 EJECUCION: OBRAS DE
CALZADA (ACERO DE
REFUERZO)

5-Entregables
Intermedios

30/10/2013 30/05/2013 Sí 6.16

26 EJECUCION: OBRAS
DE CALZADA (MEZCLA
ASFALTICA)

5-Entregables
Intermedios

30/10/2013 30/05/2014 Sí 0.03

27 EJECUCION: OBRAS DE
CALZADA (PAVIMENTO DE
HORMIGON)

5-Entregables
Intermedios

30/10/2013 30/05/2013 Sí 36.97

28 EJECUCION: OBRAS DE
CALZADA (PAVIMENTO
DE HORMIGON; JUNTAS
ACERRADAS DE
CONSTRUCCION y CURADO
DE HORMIGON)

5-Entregables
Intermedios

30/10/2013 23/09/2014 Sí 1.19

29 EJECUCION: SEÑALIZACION
(ACCESO A LA CIUDAD DE
ALAMOR)

5-Entregables
Intermedios

30/10/2013 30/11/2013 Sí 0.03

30 EJECUCION: OBRAS
DE ARTE MENOR -
SEÑALIZACION (ACCESO A
LA CIUDAD DE ARENILLAS)

5-Entregables
Intermedios

30/11/2013 30/11/2013 Sí 0.33

31 EJECUCION: SEGURIDAD
INDUSTRIAL

5-Entregables
Intermedios

30/11/2013 30/09/2013 Sí 0.12

32 EJECUCION: SEÑALIZACION
(ACCESO A CAMINOS
SECUNDARIOS)

5-Entregables
Intermedios

30/11/2013 30/10/2013 Sí 0.01

33 EJECUCION: SEÑALIZACION
- IMPACTOS AMBIENTALES
(ACCESO A LA CIUDAD DE
LA VICTORIA)

5-Entregables
Intermedios

30/11/2013 30/06/2013 Sí 0.02

34 EJECUCION: SEÑALIZACION
- IMPACTOS AMBIENTALES
(ACCESO A PLAMAMLES
VIEJO)

5-Entregables
Intermedios

30/11/2013 30/11/2013 Sí 0.02

35 EJECUCION: SEÑALIZACION
- IMPACTOS AMBIENTALES
(ACCESO AL BOSQUE
PETRIFICDO)

5-Entregables
Intermedios

30/11/2013 30/07/2013 Sí 0.06

36 EJECUCION: SEÑALIZACION 5-Entregables
Intermedios

30/11/2013 30/05/2014 Sí 2.56

37 EJECUCION: OBRAS DE
CALZADA (SUB-BASE CLASE
III)

5-Entregables
Intermedios

30/04/2014 30/05/2014 Sí 1.81

38 CIERRE: Acta de Recepción
Provisional ejecutada

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

16/06/2014 09/05/2016 Sí 2.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

39 CIERRE: Liquidación
Económica concluída

5-Entregables
Intermedios

15/08/2014 31/10/2020 No 2.0

40 COMPLETADO: Acta de
Recepción Definitiva ejecutada

9-Entregables
Formales

30/12/2014 31/10/2020 No 2.0

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 Proyecto Reconstrucción y Mantenimiento de la carretera
Arenillas - Puente Puyango se encuentra en fase de Cierre.

Zambrano Landín,
Carlos Víctor

{PR} - Provincia - EL ORO 15/04/2015

2 VERIFICAR EL AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CARRETERA ARENILLAS-LA VICTORIA- PUENTE PUYANGO

Granda Dávila, Pablo
Esteban

{PR} - Provincia - EL ORO 24/06/2014

3 CONSTATACION DE AVANCES DE OBRA DE ACUERDO A
LA PLANIFICACIÓN

Zambrano Landín,
Carlos Víctor

{PR} - Provincia - EL ORO 19/08/2013

4 SUPERVISIÓN EJECUTIVA DE AVANCE DE OBRA DE
ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN ESTABLECIDA

Zambrano Landín,
Carlos Víctor

{PR} - Provincia - EL ORO 19/11/2013

5 CONSTATACION DE AVANCE DE OBRAS DE ACUERDO A
LO PLANIFICADO

Zambrano Landín,
Carlos Víctor

{PR} - Provincia - EL ORO 16/04/2013

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Numero de informes técnicos de
control de obra

- - - 01/01/2019 -
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 16,351,622.14

Estimado Al Fin Del Proyecto: 29,461,122.35 **

Costo Total: 81,570,465.12

Total Devengado: 26,970,315.60

% Costo Total Devengado: 33.06 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 33.06 %

Perfil Económico 2020

Años Previos Año Actual (2020) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 35,526,750.30 2,490,806.75 0.00 38,017,557.05

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 26,587,612.19 2,490,806.75 0.00 29,078,418.94

Ppto. Codificado 44,559,229.56 2,490,806.75 0.00 47,050,036.31

Ppto. Comprometido 38,615,964.73 0.00 0.00 38,615,964.73

Planeado - Codificado
(2020)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

82,582,252.71 2,490,806.75 0.00 85,073,059.46

Ppto. Devengado 26,970,315.60 0.00 0.00 26,970,315.60

Pagado Real 22,599,114.82 0.00 0.00 22,599,114.82

Estimado a fin de año * 26,970,315.60 0.00 0.00 26,970,315.60

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

55,611,937.11 2,490,806.75 0.00 58,102,743.86

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 32.66 % 0.00 % 0.00 % 31.70 %

 

Ppto. Codificado 998 2,998,846.45 0.00 0.00 2,998,846.45

Ppto. Devengado 998 2,998,846.45 0.00 0.00 2,998,846.45

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

Presupuesto Mensual 2020

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2020

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Mar 0.00  0.00     

Abr 0.00  0.00     

May 0.00  0.00     

Jun 2,490,806.75  2,490,806.75     

Jul 0.00  2,490,806.75     

Ago 0.00  2,490,806.75     

Sep 0.00  2,490,806.75     

Oct 0.00  2,490,806.75     

Nov 0.00  2,490,806.75     

Dic 0.00  2,490,806.75     

Total 2,490,806.75 0.00     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

23 Incremetar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y
contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 ACTA DE COMISION ESPECIAL No. 451 E_1_ACTA_DE_COMISION_ESPECIAL_Nro._451_ORDEN_DE_CAMBIO_No._4.pdf01/09/2014

2 ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL J_4_RECEPCION_PROVISIONAL.pdf 02/06/2016

3 BORRADOR SABANA PLANILLA MAYO 2014 D_9_BORRADOR_DE_SABANA_PLANILLA_MAYO_2014.pdf04/06/2014

4 CEDULA PRESUPUESTARIA N_8_DEVENGADO.pdf 05/08/2019

5 CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2012 J_7_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2012.pdf 19/12/2016

6 CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2013 J_8_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2013.pdf 19/12/2016

7 CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2014 J_9_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2014.pdf 19/12/2016

8 CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2015 K_1_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2015.pdf 19/12/2016

9 CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2016 K_2_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2016.pdf 19/12/2016

10 COLOCACION DE PAVIMENTO RIGIDO A_2_COLOCACION_DE_PAVIMENTO_RIGIDO_ACABADO.jpg18/03/2014

11 COLOCACION DE PAVIMENTO RIGIDO A_3_COLOCACION_DE_PAVIMENTO_RIGIDO.jpg 18/03/2014

12 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA A_4_CONSTRUCCION_DE_ALCANTARILLA.jpg 18/03/2014

13 CONTRATO J_2_CONTRATO.pdf 16/12/2016

14 CONTRATO MODIFICATORIO J_3_CONTRATO_MODIFICATORIO.pdf 16/12/2016

15 DICTAMEN DE PRIORIDAD H_4_DICTAMEN_DE_PRIORIDAD_2014.pdf 10/06/2015

16 DOCUMENTO DE CIERRE AMBIENTAL ZONAL MTOP O_CIERRE_AMBIENTAL_DEL_ESPECIALISTA_SOCIO_AMBIENTAL_ZONAL_MTOP.pdf02/10/2019

17 INFORMANDO SOBRE TERMINACION DE PLAZO Y
SE DE CONTINUIDAD A LA ORDEN DE CAMBIO No.
4. LA ORDEN DE CAMBIO RETRASA LOS HITOS DE
OBRAS DE CALZADA Y SEÑALIZACION.

D_7_TERMINACION_DE_PLAZO_Y_SE_DE_CONTINUIDAD_DE_ORDEN_DE_CAMBIO_No._4.pdf04/06/2014

18 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2013 B_8_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2013.pdf 18/03/2014

19 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012 A_5_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2012.pdf 18/03/2014

20 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014 D_2_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2014.pdf 08/05/2014

21 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2015 H_2_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2015.pdf 05/05/2015

22 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2016 J_2_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2016.pdf 05/05/2016

23 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017 K_7_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2017.pdf 02/05/2017

24 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018 M_1_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2018.pdf 04/05/2018
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

25 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2019 N_4_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2019.pdf 02/05/2019

26 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012 A_9_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2012.pdf 18/03/2014

27 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013 C_2_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2013.pdf 18/03/2014

28 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014 E_9_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2014.pdf 01/09/2014

29 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2015 I_1_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO__2015.pdf 07/09/2015

30 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2016 J_7_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2016.pdf 02/09/2016

31 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2017 L_2_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2017.pdf 05/09/2017

32 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 M_5_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2018.pdf 05/09/2018

33 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019 N_8_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf 05/09/2019

34 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2012 B_4_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2012.pdf 18/03/2014

35 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013 C_6_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2013.pdf 18/03/2014

36 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014 G_2_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2014.pdf 06/01/2015

37 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2015 I_6_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2015.pdf 04/01/2016

38 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2016 K_3_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2016.pdf 03/01/2017

39 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017 L_6_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2017.pdf 05/01/2018

40 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 Carretera
Arenillas - Puente Puyango - Alamor - Zapotillo -
Lalamor, Tramo: Arenillas - Puyango - Alamor de 80,50
Km

M_9_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2018.pdf 04/01/2019

41 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019 O_3_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf 03/01/2020

42 INFORME EJECUTIVO ENERO 2013 B_5_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2013.pdf 18/03/2014

43 INFORME EJECUTIVO ENERO 2014 C_7_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2014.pdf 18/03/2014

44 INFORME EJECUTIVO ENERO 2015 G_7_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2015.pdf 06/03/2015

45 INFORME EJECUTIVO ENERO 2016 I_8_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2016-1.pdf 11/02/2016

46 INFORME EJECUTIVO ENERO 2017 K_4_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2017.pdf 03/02/2017

47 INFORME EJECUTIVO ENERO 2018 L_7_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2018.pdf 02/03/2018

48 INFORME EJECUTIVO ENERO 2019 N_1_INFORME_EJECUTIVO_2019.pdf 05/02/2019

49 INFORME EJECUTIVO ENERO 2020 O_4_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2020.pdf 03/02/2020

50 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2013 B_6_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2013.pdf 18/03/2014

51 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014 C_8_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2014.pdf 18/03/2014

52 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015 G_5_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2015.pdf 06/03/2015

53 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2016 I_9_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2016.pdf 01/03/2016

54 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2017 K_5_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2017.pdf 01/03/2017

55 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2018 L_8_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2018.pdf 02/03/2018

56 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 N_2_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2019.pdf 01/03/2019

57 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020 O_5_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf 05/03/2020

58 INFORME EJECUTIVO JULIO 2012 A_8_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2012.pdf 18/03/2014

59 INFORME EJECUTIVO JULIO 2013 C_1__INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2013.pdf 18/03/2014

60 INFORME EJECUTIVO JULIO 2014 E-8_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2014.pdf 05/08/2014

61 INFORME EJECUTIVO JULIO 2015 H_7_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2015.pdf 03/08/2015

62 INFORME EJECUTIVO JULIO 2016 J_6_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2016.pdf 05/08/2016

63 INFORME EJECUTIVO JULIO 2017 L_1_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2017.pdf 04/08/2017

64 INFORME EJECUTIVO JULIO 2018 M_4_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2018.pdf 02/08/2018

65 INFORME EJECUTIVO JULIO 2019 N_7_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf 05/08/2019

66 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012 A_7_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2012.pdf 18/03/2014

67 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2013 B_9_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2013.pdf 18/03/2014

68 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014 E_3_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2014.pdf 02/07/2014

69 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2015 H_5_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2015.pdf 07/07/2015

70 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2016 J_5_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2016.pdf 04/07/2016
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

71 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2017 K_9_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2017.pdf 03/07/2017

72 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 M3_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2018.pdf 04/07/2018

73 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019 N_6_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2019.pdf 05/07/2019

74 INFORME EJECUTIVO MARZO 2013 B_7_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2013.pdf 18/03/2014

75 INFORME EJECUTIVO MARZO 2015 G_9_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2015.pdf 06/04/2015

76 INFORME EJECUTIVO MARZO 2016 J_1_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2016.pdf 04/04/2016

77 INFORME EJECUTIVO MARZO 2017 K_6_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2017.pdf 04/04/2017

78 INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 L_9_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2018.pdf 05/04/2018

79 INFORME EJECUTIVO MARZO 2019
RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
CARRETERA ARENILLAS - PUENTE PUYANGO

N_3_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2019_ARENILLAS_-
_PTE_PUYANGO.pdf

04/04/2019

80 INFORME EJECUTIVO MAYO 2012 A_6_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2012.pdf 18/03/2014

81 INFORME EJECUTIVO MAYO 2014 D_6_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2014.pdf 03/06/2014

82 INFORME EJECUTIVO MAYO 2015 H_3_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2015.pdf 04/06/2015

83 INFORME EJECUTIVO MAYO 2016 J_3_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2016.pdf 02/06/2016

84 INFORME EJECUTIVO MAYO 2017 K_8_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2017.pdf 05/06/2017

85 INFORME EJECUTIVO MAYO 2018 M2_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2018.pdf 04/06/2018

86 INFORME EJECUTIVO MAYO 2019 N_5__INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2019.pdf 06/06/2019

87 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2013 C_5_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2013.pdf 18/03/2014

88 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2012 B_3_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2012.pdf 18/03/2014

89 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014 F_9_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2014.pdf 05/12/2014

90 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2016 J_1_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2016.pdf 05/12/2016

91 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 L_5_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2017.pdf 05/12/2017

92 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 M_8_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2018.pdf 05/12/2018

93 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019 O_2_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf 05/12/2019

94 INFORME EJECUTIVO NOVIMBRE 2015 I_5_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2015.pdf 04/12/2015

95 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013 C_4_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2013.pdf 18/03/2014

96 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2012 B_2_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2012.pdf 18/03/2014

97 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014 F_8_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2014.pdf 04/11/2014

98 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2015 I_4_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2015.pdf 04/11/2015

99 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2016 I_9_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2016.pdf 08/11/2016

100 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017 L_4_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017.pdf 06/11/2017

101 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018 M_7_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2018.pdf 05/11/2018

102 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2019 O_1_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf 05/11/2019

103 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2012 B_1_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE2012.pdf 18/03/2014

104 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013 C_3_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2013.pdf 18/03/2014

105 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014 F_5_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2014.pdf 01/10/2014

106 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2015 I_2_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2015.pdf 02/10/2015

107 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2016 I_8_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2016.pdf 04/10/2016

108 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017 L_3_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017.pdf 02/10/2017

109 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 M_6_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2018.pdf 02/10/2018

110 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019 N_9_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2019.pdf 02/10/2019

111 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2014 C_9_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2014.pdf 02/04/2014

112 INFORME SEMANAL 11 AL 17 DE AGOSTO 2014 F_2_INFORME_SEMANAL_DE_FISCALIZACIÓN_11_AL_17_DE_AGOSTO_2014.pdf02/09/2014

113 INFORME SEMANAL DE FISCALIZACION DEL 26 DE
MAYO AL 01 DE JUNIO 2014.

D_8_INFORME_DE_FICALIZACION_26_DE_MAYO_AL_01_DE_JUNIO_2014.pdf04/06/2014

114 INFORME SEMANAL DEL 02 AL 08 DE JUNIO E_5_INFORME_SEMANAL_DEL_02_AL_08_DE_JUNIO_2014.pdf02/07/2014

115 INFORME SEMANAL JULIO 2014 E-6_INFORME_SEMANAL_14-20_JULIO-14.pdf 05/08/2014

116 INFORME TECNICO ECONOMICO PARA LA ORDEN
DE CAMBIO No. 4

D_3_INFORME_TECNICO_ECONOMICO_(ORDEN_DE_CAMBIO_No._4).pdf12/05/2014
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117 ORDEN DE CAMBIO No 1 J_4_ORDEN_DE_CAMBIO_No_01.pdf 16/12/2016

118 ORDEN DE CAMBIO No 2 J_5_ORDEN_DE_CAMBIO_No_02.pdf 16/12/2016

119 ORDEN DE CAMBIO No 3 J_6_ORDEN_DE_CAMBIO_No_03.pdf 16/12/2016

120 ORDEN DE CAMBIO No. 4 SIN INCREMENTO DE
MONTO PERO CON UNA AMPLIACION DE PLAZO DE
4 MESES HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

F_3_PROTOCOLIZACION_DE_ORDEN_DE_CAMBIO_No._4.pdf24/09/2014

121 ORDEN DE CAMBIO No. 5 CON INCREMENTO DE
MONTO $ 14'861.821,71 SIN AMPLIACION DE PLAZO.

F_4_PROTOCOLIZACION_DE_ORDEN_DE_CAMBIO_No._5.pdf24/09/2014

122 REPORTE ESIGEF ABRIL 2014 D_1_REPORTE_ESIGEF_ABRIL_2014.pdf 08/05/2014

123 REPORTE ESIGEF ABRIL 2015 H_1_REPORTE_ESIGEF_ABRIL_2015.pdf 04/05/2015

124 REPORTE ESIGEF AGOSTO 2014 F_1_REPORTE_ESIGEF_AGOSTO_2014.pdf 02/09/2014

125 REPORTE ESIGEF AGOSTO 2015 H_9_REPORTE_ESIGEF_AGOSTO_2015.pdf 07/09/2015

126 REPORTE ESIGEF DICIEMBRE 2014 G_3_REPORTE_ESIGEF_DICIEMBRE_2014.pdf 06/01/2015

127 REPORTE ESIGEF FEBRERO 2015 G_8_REPORTE_ESIGEF_FEBRERO_2015.pdf 06/04/2015

128 REPORTE ESIGEF JULIO 2014 REPORTE_ESIGEF_JULIO_2014.pdf 05/08/2014

129 REPORTE ESIGEF JUNIO 2014 E_4_REPORTE_ESIGEF_JUNIO_2014.pdf 02/07/2014

130 REPORTE ESIGEF JUNIO 2015 H_6_REPORTE_ESIGEF_JUNIO_2015.pdf 07/07/2015

131 REPORTE ESIGEF MAYO 2014 D_5_REPORTE_ESIGEF_MAYO_2014.pdf 03/06/2014

132 REPORTE ESIGEF NOVIEMBRE 2014 G_1_REPORTE_ESIGEF_NOVIEMBRE_2014.pdf 05/12/2014

133 REPORTE ESIGEF NOVIEMBRE 2015 I_6_REPORTE_ESIGEF_NOVIEMBRE_2015.pdf 04/12/2015

134 REPORTE ESIGEF OCTUBRE 2014 F_7_REPORTE_ESIGEF_OCTUBRE_2014.pdf 04/11/2014

135 REPORTE ESIGEF SEPTIEMBRE 2014 F_6_REPORTE_ESIGEF_SEPTIEMBRE_2014.pdf 07/10/2014

136 REPORTE ESIGEF SEPTIEMBRE 2015 I_3_REPORTE_ESIGEF_SEPTIEMBRE_2015.pdf 06/10/2015

137 REPROGRAMACION DE LA ORDEN DE CAMBIO Nº 4 E_2_REPROGRAMACION_DE_TRABAJOS_DE_LA_ORDEN_DE_CAMBIO_No._4_(6_meses).xlsx26/06/2014

138 RE´PORTE ESIGEF JULIO 2015 H_8_REPORTE_ESIGEF_JULIO_2015.pdf 05/08/2015

139 SABANA ABRIL 2014 D_4_SABANA_ABRIL_2014.pdf 12/05/2014

140 SOLICITUD A FISCALIZACION DE INFORMAR PARA
RECEPCION PROVISIONAL, AFECTA HITOS 38-39-40

I_7_MTOP-CONS_ORO-15-135-OF.pdf 07/12/2015

141 Solicitud de apertura Año 2020 Solicitud_de_apertura_Proyecto_K005__Carretera_Arenillas_-
_Puente_Puyango.pdf

03/02/2020

142 SOLICITUD DE RECEPCION PROVISIONAL DE
CONTRATISTA

G_6_SOLICITUD_DE_RECEPCION_PROVISIONAL.pdf 06/03/2015

143 TRABAJOS DE RECONFORMACION A_1_TRABAJOS_DE_RECONFORMACION.jpg 18/03/2014

144 TRAMITE PARA LA ORDEN DE CAMBIO No. 4 Y
TERMINACION DE PLAZO VIGENTE, LOS CUAL
AFECTA A LOS HITOS 13-14-16-17-21-23

E_5_TERMINACION_DE_PLAZO_DE_OBRA_Y_FISCALIZACION.pdf07/07/2014
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