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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3
Dirección Provincial Chimborazo
PROYECTO:  K020 MTOP - Mantenimiento de la C Riobamba Zhud Rehabilitación C Riobamba Balbanera
Zhud excluyendo tramo Guasuntos Chunchi

Líder del Proyecto: Armijo Logroño, Ángel Eduardo (aarmijo@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Gamboa López, Enma
Katherine

Programas Relacionados: MANTENIMIENTO DE
LA C. RIOBAMBA ZHUD
(REHABILITACION C.
RIOBAMBA - BALBANERA -
ZHUD EXCLUYENDO TRAMO
GUASUNTOS - C, Provincia
- Chimborazo, SECTOR
PRODUCCIÓN, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD

Titular: Santillan Morocho, Ingrid
Pamela

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.641.3168 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 2 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 26,923,084.36

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 06/11/2008 - 31/12/2020

Fecha de última actualización: 02/09/2020 Fecha de Fin Base: 31/12/2014

Modificado por: Santillan Morocho, Ingrid
Pamela

Fecha del siguiente Hito: 15/03/2020

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Rehabilitación de la Carretera Riobamba - Zhud, excluyendo el tramo Guasuntos - Chunchi, ubicado
en la Provincia de Chimborazo, de 141 Km de longitud, ancho de vía 10m.
El presupuesto se realizó con financiamiento del Presupuesto General del Estado.
El Monto del contrato es de USD 24.743.754,50
Contratista: CONSERMIN S.A.
Longitud: 141 Km
Ancho de vía 10 m.

PRODUCTO/SERVICIO:
Los habitantes de la zona de influencia del proyecto seran los beneficiarios directos, con una via de 141 km asfaltado, transitable todos
los meses del año
Los costos de operación y transporte se reducirán así como los tiempos de viaje que permitirá mejorar las condiciones para implementar
el turismo nacional y extranjero, fomentar el desarrollo empresarial y micro empresarial.
Las vías que se encuentran con mantenimiento recurrente, disminuirán el tiempo de recorrido entre las ciudades, que permiten la
integración de los beneficiarios al desarrollo económico y social del país.
Al termino de la ejecución de las obras de mantenimiento vial, se cuenta con vías seguras y en optimas condiciones

LINEA BASE: Actualmente se terminaron los trabajos de rehabilitación, y se encuentra en mantenimiento lo que permitirá conservar las
condiciones óptimas de servicio.

OBJETIVO GENERAL: Rehabilitar la vía Riobamba-Zhud; mediante la implementación de obras de infraestructura vial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Implementar obras complementarias que permitan facilitar el tráfico vehicular y proporcionar seguridad al tránsito vehicular y peatonal.
Contar con un plan de manejo ambiental que permita mitigar el impacto en la ejecución de proyectos.
Dotar de un sistema de señalización acorde a las especificaciones técnicas del MTOP e INEN, mediante la aplicación de señalética
horizontal y vertical que permita a los usuarios de las vías el uso adecuado de las mismas.
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Beneficios Cualitativos

Seguridad
Mejor servicio al ciudadano
Los costos de operación y transporte se reducirán así como los tiempos de viaje.

Tipo de Beneficiario

Ciudadanía que transita por la carretera, usuarios de la vía y transportistas
Mejorar la infraestructura vial de la provincia de Chimborazo

Restricciones

Condiciones climatológicas.
Asignación de recursos a tipo por parte del MEF.
Supuesto que voy a tener un buen clima, recursos económicos, recursos humanos, bajo los cuales se debe cumplir el plan.
Se respete las políticas de gobierno en lo referente a infraestructura vial
Se presten facilidades por parte de los Organismos de Crédito para la obtención de recursos que permitan el financiamiento de
programas viales

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 97.32 %
Fecha de Inicio: 06/11/2008 Fecha de Fin: 31/12/2020

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Avance real acumulado

            

Estado

2020

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

AGOSTO 2020:
En trámite recepción provisional del contrato emergente para la estabilización de taludes en el
sector Chunchi, también es necesario la legalización de ficha Ambiental.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

02/09/2020 -
08:22 PM

JULIO 2020:
En trámite recepción provisional del contrato emergente para la estabilización de taludes en el
sector Chunchi, también es necesario la legalización de ficha Ambiental.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

04/08/2020 -
08:45 PM

JUNIO 2020:
En trámite recepción provisional del contrato emergente para la estabilización de taludes en el
sector Chunchi, también es necesario la legalización de ficha Ambiental.

Ponce Sigchay,
Felix Ramiro

02/07/2020 -
09:02 PM

MAYO 2020:
En trámite recepción provisional del contrato emergente para la estabilización de taludes en el
sector Chunchi, también es necesario la legalización de ficha Ambiental.

Ponce Sigchay,
Felix Ramiro

04/06/2020 -
12:21 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

ABRIL 2020:
En trámite recepción provisional del contrato emergente para la estabilización de taludes en el
sector Chunchi, también es necesario la legalización de ficha Ambiental.

Ponce Sigchay,
Felix Ramiro

04/05/2020 -
01:04 PM

MRZO 2020:
En trámite recepción provisional del contrato emergente para la estabilización de taludes en el
sector Chunchi, también es necesario la legalización de ficha Ambiental.

Ponce Sigchay,
Felix Ramiro

02/04/2020 -
01:17 PM

FEBRERO 2020:
En trámite recepción provisional del contrato emergente para la estabilización de taludes en el
sector Chunchi, también es necesario la legalización de ficha Ambiental.

Ponce Sigchay,
Felix Ramiro

04/03/2020 -
02:50 PM

ENERO 2020:
En trámite recepción provisional del contrato emergente  para la estabilización de taludes en el
sector Chunchi, también es necesario la legalización de ficha Ambiental.

Ponce Sigchay,
Felix Ramiro

05/02/2020 -
10:42 AM

DICIEMBRE 2019:
1. Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria
Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI
2019, mientras se gestiona su inclusión.

Ponce Sigchay,
Felix Ramiro

03/01/2020 -
10:51 AM

NOVIEMBRE 2019:
1. Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria
Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI
2019, mientras se gestiona su inclusión.

Ponce Sigchay,
Felix Ramiro

04/12/2019 -
11:43 AM

OCTUBRE 2019:
1. Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria
Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI
2019, mientras se gestiona su inclusión.

Ponce Sigchay,
Felix Ramiro

05/11/2019 -
11:36 AM

SEPTIEMBRE 2019:
1. Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria
Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI
2019, mientras se gestiona su inclusión.

Ponce Sigchay,
Felix Ramiro

03/10/2019 -
12:11 PM

AGOSTO 2019:
1. Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria
Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI
2019, mientras se gestiona su inclusión.

Ponce Sigchay,
Felix Ramiro

04/09/2019 -
03:36 PM

JULIO 2019:
1. Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria
Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI
2019, mientras se gestiona su inclusión.

Ponce Sigchay,
Felix Ramiro

05/08/2019 -
12:31 PM

JUNIO 2019:
1. Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria
Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI
2019, mientras se gestiona su inclusión.

Ponce Sigchay,
Felix Ramiro

04/07/2019 -
10:53 AM

MAYO 2019:
Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria Regional
3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI 2019,
mientras se gestiona su inclusión.

Ponce Sigchay,
Felix Ramiro

03/06/2019 -
02:48 PM

ABRIL 2019:
Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria Regional
3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI 2019,
mientras se gestiona su inclusión.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

02/05/2019 -
11:32 AM

MARZO 2019:
Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria Regional
3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI 2019,
mientras se gestiona su inclusión.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/04/2019 -
11:19 AM

FEBRERO 2019:
Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria Regional
3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI 2019,
mientras se gestiona su inclusión.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

01/03/2019 -
11:01 AM

ENERO 2019:
Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria Regional
3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI 2019,
mientras se gestiona su inclusión.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

04/02/2019 -
09:44 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

DICIEMBRE 2018:
Se firmó el Acta de Entrega Recepción Definitiva, el proyecto se encuentra terminado, sin
embargo se ejecuta el contrato emergente para la estabilización de taludes en el sector Chunchi,
el proyecto estará completado una vez que se culmine la estabilización.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

04/01/2019 -
10:08 AM

NOVIEMBRE 2018:
Se firmó el Acta de Entrega Recepción Definitiva, el proyecto se encuentra terminado, sin
embargo se ejecuta el contrato emergente para la estabilización de taludes en el sector Chunchi,
el proyecto estará completado una vez que se culmine la estabilización.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

04/12/2018 -
09:39 AM

OCTUBRE 2018:
Se firmó el Acta de Entrega Recepción Definitiva, el proyecto se encuentra terminado, sin
embargo se ejecuta el contrato emergente para la estabilización de taludes en el sector Chunchi,
el proyecto estará completado una vez que se culmine la estabilización.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/11/2018 -
11:39 AM

SEPTIEMBRE 2018:
Se firmó el Acta de Entrega Recepción Definitiva, el proyecto se encuentra terminado, sin
embargo se ejecuta el contrato emergente para la estabilización de taludes en el sector Chunchi,
el proyecto estará completado una vez que se culmine la estabilización.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/10/2018 -
04:14 PM

AGOSTO 2018:
Se firmó el Acta de Entrega Recepción Definitiva, el proyecto se encuentra terminado, sin
embargo se ejecuta el contrato emergente para la estabilización de taludes en el sector Chunchi,
el proyecto estará completado una vez que se culmine la estabilización.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/09/2018 -
05:15 PM

JULIO 2018:
Se firmó el Acta de Entrega Recepción Definitiva, el proyecto se encuentra terminado, sin
embargo se ejecuta el contrato emergente para la estabilización de taludes en el sector Chunchi,
el proyecto estará completado una vez que se culmine la estabilización.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

02/08/2018 -
11:11 AM

JUNIO 2018:
Se firmó el Acta de Entrega Recepción Definitiva, el proyecto se encuentra terminado, sin
embargo se ejecuta el contrato emergente para la estabilización de taludes en el sector Chunchi,
el proyecto estará completado una vez que se culmine la estabilización.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/07/2018 -
09:01 AM

MAYO 2018:
Se firmó el Acta de Entrega Recepción Definitiva, el proyecto se encuentra terminado, sin
embargo se ejecuta el contrato emergente para la estabilización de taludes en el sector Chunchi,
el proyecto estará completado una vez que se culmine la estabilización.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

04/06/2018 -
09:31 AM

ABRIL 2018:
Se firmó el Acta de Entrega Recepción Definitiva, el proyecto se encuentra terminado, sin
embargo se ejecuta el contrato emergente para la estabilización de taludes en el sector Chunchi,
el proyecto estará completado una vez que se culmine la estabilización.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/05/2018 -
09:42 AM

MARZO 2018:
Se esta finalizando la liquidación económica del contrato, próximo a firmar el Acta de Entrega
Recepción Definitiva.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/04/2018 -
11:33 AM

FEBRERO 2018:
Se esta finalizando la liquidación económica del contrato, próximo a firmar el Acta de Entrega
Recepción Definitiva.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/03/2018 -
03:38 PM

ENERO 2018:
Se esta finalizando la liquidación económica del contrato, próximo a firmar el Acta de Entrega
Recepción Definitiva.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/03/2018 -
03:37 PM

DICIEMBRE 2017:
Hasta la presente fecha el contratista no ha reparado los baches existentes, asentamientos y
piel de cocodrilo, en todo el tramo a cargo de la compañía CONSERMIN, ante la negativa del
contratista se solicitó la terminación unilateral, de acuerdo a las cláusulas del contrato y del
Código Civil, que la vía debe tener mínimo una duración de 10 años a partir de la firma del Acta
Definitiva, la misma presenta un envejecimiento prematuro, en tal sentido una vez se realicen los
trabajos se procederá con la recepción definitiva

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/01/2018 -
11:15 AM

NOVIEMBRE 2017:
Hasta la presente fecha el contratista no ha reparado los baches existentes, asentamientos y
piel de cocodrilo, en todo el tramo a cargo de la compañía CONSERMIN, ante la negativa del
contratista se solicitó la terminación unilateral, de acuerdo a las cláusulas del contrato y del
Código Civil, que la vía debe tener mínimo una duración de 10 años a partir de la firma del Acta
Definitiva, la misma presenta un envejecimiento prematuro, en tal sentido una vez se realicen los
trabajos se procederá con la recepción definitiva

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

04/12/2017 -
11:54 AM

OCTUBRE 2017:
Hasta la presente fecha el contratista no ha reparado los baches existentes, asentamientos y
piel de cocodrilo, en todo el tramo a cargo de la compañía CONSERMIN, ante la negativa del

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/11/2017 -
10:24 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

contratista se solicitó la terminación unilateral, de acuerdo a las cláusulas del contrato y del
Código Civil, que la vía debe tener mínimo una duración de 10 años a partir de la firma del Acta
Definitiva, la misma presenta un envejecimiento prematuro, en tal sentido una vez se realicen los
trabajos se procederá con la recepción definitiva

SEPTIEMBRE 2017:
Hasta la presente fecha  el contratista no ha reparado los baches existentes, asentamientos y
piel de cocodrilo, en todo el tramo a cargo de la compañía CONSERMIN, ante la negativa del
contratista se solicitó la terminación unilateral, de acuerdo a las cláusulas del contrato y del
Código Civil, que la vía debe tener mínimo una duración de 10 años a partir de la firma del Acta
Definitiva, la misma presenta un envejecimiento prematuro, en tal sentido una vez se realicen los
trabajos se procederá con la recepción definitiva

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

04/10/2017 -
03:37 PM

AGOSTO 2017:
CAUSAS: Hasta la presente fecha (3-08-2017) la Compañía no ha reparado los baches
existentes, asentamientos y piel de cocodrilo, en todo el tramo a cargo de la compañía
CONSERMIN. Si no cumple lo dispuesto por las autoridades del MTOP, no se puede realizar la
recepción definitiva.
ACCIONES: En vista del quemimportismo de la Cìa. Consermin se solicitó la terminación
unilateral, de acuerdo a las cláusulas del Contrato y del código Civil, que la vía debe tener mínimo
una duración de 10 años a partir de la firma del Acta Definitiva. Hay un envejecimiento prematuro
de toda la vía.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/09/2017 -
02:12 PM

JULIO 2017:
CAUSAS: Hasta la presente fecha (3-08-2017) la Compañía no ha reparado los baches
existentes, asentamientos y piel de cocodrilo, en todo el tramo a cargo de la compañía
CONSERMIN. Si no cumple lo dispuesto por las autoridades del MTOP, no se puede realizar la
recepción definitiva.
ACCIONES: En vista del quemimportismo de la Cìa. Consermin se solicitó la terminación
unilateral, de acuerdo a las cláusulas del Contrato y del código Civil, que la vía debe tener mínimo
una duración de 10 años a partir de la firma del Acta Definitiva. Hay un envejecimiento prematuro
de toda la vía.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/08/2017 -
04:56 PM

JUNIO 2017:
LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, SE REALIZÓ LA RECEPCIÓN PROVISIONAL
EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010. NO SE FIRMARÁ EL ACTA DEFINITIVA MIENTRAS LA
COMPAÑÍA NO REALICE ARREGLOS EN LA VÍA.
SE SOLICITA LA TERMINACIÒN UNILATERAL DEL CONTRATO, COBRO DE LAS
GARANTIAS PORQUE HASTA LA FECHA 9-06-2017 CÌA. CONSERMIN NO REALIZA
TRABAJOS SOLICITADOS POR AUTORIDADES DEL MTOP.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/07/2017 -
09:59 AM

MAYO 2017:
La obra se encuentra concluida, se realizó la recepción provisional el 9 de septiembre de 2010.
No se firmará el Acta Definitiva mientras la compañía no realice arreglos en la vía.
Hasta la presente fecha la Compañía no ha reparado los baches existentes, asentamientos y piel
de cocodrilo, en todo el tramo a cargo de la compañía CONSERMIN. si no cumple lo dispuesto
por las autoridades del mtop, no se puede realizar la recepción definitiva.
Se continua deteriorando mas la vía la cual esta a cargo de CÌA. CONSERMIN. Hay más baches,
piel de cocodrilo, asentamientos pronunciados.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/06/2017 -
03:56 PM

ABRIL 2017:
La obra se encuentra concluida, se realizó la recepción provisional el 9 de septiembre de 2010.
No se firmará el Acta Definitiva mientras la compañía no realice arreglos en la vía.
Hasta la presente fecha la Compañía no ha reparado los baches existentes, asentamientos y piel
de cocodrilo, en todo el tramo a cargo de la compañía CONSERMIN. si no cumple lo dispuesto
por las autoridades del mtop, no se puede realizar la recepción definitiva.
Se continua deteriorando mas la vía la cual esta a cargo de CÌA. CONSERMIN. Hay más baches,
piel de cocodrilo, asentamientos pronunciados.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/05/2017 -
11:11 AM

MARZO 2017:
Hasta la presente fecha la Compañía no ha reparado los baches existentes, asentamientos y piel
de cocodrilo, en todo el tramo a cargo de la compañía CONSERMIN. si no cumple lo dispuesto
por las autoridades del mtop, no se puede realizar la recepciòn definitiva.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/04/2017 -
11:14 AM

FEBRERO 2017:
La obra se encuentra concluida, se realizó la recepción provisional el 9 de septiembre de 2010.
No se firmará el Acta Definitiva mientras la compañía no realice arreglos en la vía.
Hasta la presente fecha la Compañía no ha reparado los baches existentes, en todo el tramo a
cargo de la compañía CONSERMIN

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/03/2017 -
01:10 AM

ENERO 2017:
Hasta la presente fecha la Compañía no ha reparado los baches existentes, en todo el tramo a
cargo de la compañía CONSERMIN.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

31/01/2017 -
04:19 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

DICIEMBRE 2016:
Hasta la presente fecha la Compañía no ha reparado los baches existentes, en todo el tramo a
cargo de la compañía CONSERMIN

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/01/2017 -
10:02 AM

NOVIEMBRE 2016:
Hasta la presente fecha la Compañía no ha reparado los baches existentes, en todo el tramo a
cargo de la compañía CONSERMIN

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/12/2016 -
05:54 PM

OCTUBRE 2016:

La obra se encuentra concluida, está en proceso la liquidación económica y el acta definitiva.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

01/11/2016 -
04:44 PM

Septiembre 2016:

La obra se encuentra concluida, está en proceso la liquidación económica y el acta definitiva.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/10/2016 -
01:28 PM

AGOSTO 2016:

La obra se encuentra concluida, está en proceso la liquidación económica y el acta definitiva.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

01/09/2016 -
07:59 AM

JULIO 2016:

La obra se encuentra concluida, está en proceso la liquidación económica y el acta definitiva.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/08/2016 -
03:04 PM

JUNIO 2016:

La obra se encuentra concluida, está en proceso la liquidación económica y el acta definitiva.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

05/07/2016 -
07:43 AM

MAYO 2016:

La obra se encuentra concluida, está en proceso la liquidación económica y el acta definitiva.

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

03/06/2016 -
12:38 PM

ABRIL 2016:
La obra se encuentra concluida, está en proceso la liquidación económica y el acta definitiva.

Paula López,
Ricardo Octavio

09/05/2016 -
02:47 AM

MARZO 2016:
La obra se encuentra concluida, está en proceso la liquidación económica y el acta definitiva.

Paula López,
Ricardo Octavio

08/04/2016 -
12:17 PM

FEBRERO 2016:
La obra se encuentra concluida, está en proceso la liquidación económica y el acta definitiva.

Paula López,
Ricardo Octavio

10/03/2016 -
12:05 AM

DICIEMBRE 2015:
La obra se encuentra concluida, está en proceso la liquidación económica y el acta definitiva.

Paula López,
Ricardo Octavio

13/01/2016 -
11:28 PM

NOVIEMBRE 2015:
La obra se encuentra concluida, está en proceso la liquidación económica y el acta definitiva

Paula López,
Ricardo Octavio

08/12/2015 -
09:25 AM

OCTUBRE 2015:
La obra se encuentra concluida, está en proceso la liquidación económica y el acta definitiva

Paula López,
Ricardo Octavio

09/11/2015 -
04:22 PM

SEPTIEMBRE 2015:
La obra se encuentra concluida, está en proceso la liquidación económica y el acta definitiva

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

07/10/2015 -
05:42 PM

AGOSTO 2015:
La obra se encuentra concluida, está en proceso la liquidación económica y el acta definitiva

Santillan
Morocho, Ingrid
Pamela

08/09/2015 -
12:47 PM

JULIO 2015:
La obra se encuentra concluida, está en proceso la liquidación económica y el acta definitiva

Paula López,
Ricardo Octavio

07/08/2015 -
10:05 PM

JUNIO 2015:
La obra se encuentra concluida, está en proceso la liquidación económica y el acta definitiva

Horna Sanipatín,
Wilson

06/07/2015 -
03:41 PM

MAYO 2015:
La obra se encuentra concluida, está en proceso la liquidación económica y el acta definitiva

Paula López,
Ricardo Octavio

19/06/2015 -
11:15 AM

Mayo 2015:
La obra se encuentra concluida

Paula López,
Ricardo Octavio

07/06/2015 -
08:09 AM

Abril 2015:
La obra se encuentra concluida

Solis Mazón,
Nestor Rubén

08/05/2015 -
12:53 AM

Marzo 2015
La obra se encuentra concluida

Solis Mazón,
Nestor Rubén

07/04/2015 -
04:05 PM

Febrero 2015:
Se realizan trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes. La compañía
responsables de la rehabiolitación y mantenimiento solicitó la recepción definitiva, el MTOP

Solis Mazón,
Nestor Rubén

09/03/2015 -
05:16 PM
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realizó varias observaciones y solicitó que la compañía proceda a realizar estos trabajos previo a
la recepción provisional.

Enero 2015:
Se realizan trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes. La compañía
responsables de la rehabiolitación y mantenimiento solicitó la recepción definitiva, el MTOP
realizó varias observaciones y solicitó que la compañía proceda a realizar estos trabajos previo a
la recepción provisional.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

09/02/2015 -
03:33 PM

Diciembre 2014:
Se realizan trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes. La compañía
responsables de la rehabiolitación y mantenimiento solicitó la recepción definitiva, el MTOP
realizó varias observaciones y solicitó que la compañía proceda a realizar estos trabajos previo a
la recepción provisional.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

08/01/2015 -
10:10 AM

Noviembre 2014:
Se realizan trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes. La compañía
responsables de la rehabiolitación y mantenimiento solicitó la recepción definitiva, el MTOP
realizó varias observaciones y solicitó que la compañía proceda a realizar estos trabajos previo a
la recepción provisional.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

02/12/2014 -
08:46 AM

Octubre 2014:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

07/11/2014 -
01:24 PM

Septiembre  2014:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

07/10/2014 -
10:11 AM

Agosto 2014:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

11/09/2014 -
10:03 AM

Julio 2014:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

03/08/2014 -
10:26 PM

Junio 2014:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

07/07/2014 -
11:48 AM

Mayo 2014:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes.

Solis Mazón,
Nestor Rubén

06/06/2014 -
12:54 PM

Abril 2014:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes

Solis Mazón,
Nestor Rubén

07/05/2014 -
04:38 PM

Marzo 2014:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes

Solis Mazón,
Nestor Rubén

07/04/2014 -
10:51 AM

Febrero 2014:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes

Solis Mazón,
Nestor Rubén

14/03/2014 -
05:23 PM

Enero 2014:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes
% Economico M.Original: 123.55 % Economico M.Contractual: 98.19 % Fisico 100.00

Solis Mazón,
Nestor Rubén

10/02/2014 -
10:50 AM

Diciembre 2013:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes
% Economico M.Original: 123.55 % Economico M.Contractual: 98 % Fisico 100.00

Solis Mazón,
Nestor Rubén

06/01/2014 -
03:51 PM

Noviembre 2013:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes
% Economico M.Original: 123.55 % Economico M.Contractual: 123.55 % Fisico 100.00

Solis Mazón,
Nestor Rubén

05/12/2013 -
09:45 AM

Octubre 2013:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes
% Economico M.Original: 123.54 % Economico M.Contractual: 98.19 % Fisico 100.00

Solis Mazón,
Nestor Rubén

06/11/2013 -
02:06 PM

Septiembre 2013:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes
% Economico M.Original: 123.54 % Economico M.Contractual: 98.19 % Fisico 100.00

Solis Mazón,
Nestor Rubén

07/10/2013 -
10:10 AM

Agosto 2013:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes
% Economico M.Original: 123.54 % Economico M.Contractual: 98.19 % Fisico 100.00

Solis Mazón,
Nestor Rubén

04/09/2013 -
11:18 AM

Julio 2013:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes
% Economico M.Original: 123.54 % Economico M.Contractual: 98.19 % Fisico 100.00

Solis Mazón,
Nestor Rubén

08/08/2013 -
08:58 AM

Julio 2013:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes
% Economico M.Original: 123.24 % Economico M.Contractual: 97.97 % Fisico 100.00

Solis Mazón,
Nestor Rubén

05/08/2013 -
08:25 AM
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Junio 2013:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes
% Economico M.Original: 123.24 % Economico M.Contractual: 97.97 % Fisico 100.00

Solis Mazón,
Nestor Rubén

04/07/2013 -
10:47 PM

Mayo 2013:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes
% Economico M.Original:123.24% Economico M.Contractual:97.97% Fisico100.00

Solis Mazón,
Nestor Rubén

06/06/2013 -
09:37 AM

Abril 2013:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes
% Economico M.Original: 123.24 % Economico M.Contractual: 97.97 % Fisico 100.00

Solis Mazón,
Nestor Rubén

13/05/2013 -
10:10 AM

Marzo 2013:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes
% Economico M.Original: 123.14 % Economico M.Contractual: 97.87 % Fisico 100.00

Solis Mazón,
Nestor Rubén

08/04/2013 -
04:27 PM

Febrero 2013:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes
% Economico M.Original: 123.01 % Economico M.Contractual: 97.77 % Fisico 100.00

Solis Mazón,
Nestor Rubén

07/03/2013 -
02:53 PM

Enero 2013:
Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes
% Economico M.Original: 124.51 % Economico M.Contractual: 98.96 % Fisico 100.00

Solis Mazón,
Nestor Rubén

18/02/2013 -
11:37 AM

Diciembre 2012:
Se realiza la limpieza de derrumbes, cunetas y alcantarillas
% Economico M.Original: 122.75 % Economico M.Contractual: 97.56 % Fisico 100.00

Solis Mazón,
Nestor Rubén

07/01/2013 -
10:00 AM

Noviembre 2012:
Se realiza la limpieza de derrumbes, cunetas y alcantarillas
% Economico M.Original: 122.75 % Economico M.Contractual: 97.56 % Fisico 100.00

Solis Mazón,
Nestor Rubén

07/12/2012 -
10:06 AM

Octubre 2012:
Se realiza la limpieza de derrumbes, cunetas y alcantarillas
% Economico M.Original: 122.75 % Economico M.Contractual: 97.56 % Fisico 100.00

Solis Mazón,
Nestor Rubén

07/12/2012 -
10:06 AM

Octubre 2012:
Se  realiza la limpieza de derrumbes, cunetas y alcantarillas
% Economico M.Original: 122.41 % Economico M.Contractual: 97.46 % Fisico 100.00
Septiembre 2012:
% Economico M.Original: 122.41 % Economico M.Contractual: 97.46 % Fisico 100.00
Se  realiza la limpieza de derrumbes, cunetas y alcantarillas
Agosto 2012:
% Economico M.Original: 122.41 % Economico M.Contractual: 94.90 % Fisico 100.00
Se  realiza la limpieza de derrumbes y cunetas
Julio 2012:
Se  realiza la limpieza de derrumbes y cunetas
% Economico M.Original: 122.41 % Economico M.Contractual: 97.29 % Fisico 100.00
Junio 2012:
Se  realiza la limpieza de derrumbes y cunetas
% Economico M.Original: 122.28 % Economico M.Contractual: 97.19 % Fisico 100.00
Mayo 2012:
Se  realiza la limpieza de derrumbes y cunetas
% Economico M.Original: 122.14 % Economico M.Contractual: 97.08 % Fisico 100.00
Abril 2012:
Se realizó limpieza de cunetas y derrumbes por efectos del invierno, trabajos que ejecuta la
compañía CONSERMIN.
% Economico M.Original: 122.01 % Economico M.Contractual: 96.98 % Fisico 100.00
Marzo 2012:
Se realizó limpieza de cunetas y derrumbes por efectos del invierno, trabajos que ejecuta la
compañía CONSERMIN.
% Economico M.Original: 121.88 % Economico M.Contractual: 96.87 % Fisico 100.00
Febrero 2012:
Se realizó limpieza de cunetas y derrumbes por efectos del invierno, trabajos que ejecuta la
compañía CONSERMIN.
% Economico M.Original: 121.69 % Economico M.Contractual: 96.66 % Fisico 100.00
Enero 2012:
Se realizó limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes por efectos del invierno.
% Economico M.Original: 121.69 % Economico M.Contractual: 96.66 % Fisico 100.00
Diciembre 2011:
Noviembre 2011: El proyecto se encuentra totalmente ejecutado, se encuentra en etapa de
mantenimiento % Economico M.Original: 121.29 % Economico.Contractual: 96.40 % Fisico
100.00

Solis Mazón,
Nestor Rubén

21/11/2012 -
09:20 AM
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Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

 
Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

 
Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 3 - Centro > Chimborazo > Chunchi

2 Zona 3 - Centro > Chimborazo > Colta

3 Zona 3 - Centro > Chimborazo > Riobamba

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 EJECUCIÓN: Firma de
Contrato firmado

4-Inicio de Trabajo 06/11/2008 06/11/2008 Sí 1.0

2 PLANEACIÓN: Adjudicación 3-Adjudicación 06/11/2008 06/11/2008 Sí 20.0

3 EJECUCIÓN: Inicio de
Trabajos preliminares realizado

4-Inicio de Trabajo 14/11/2008 14/11/2008 Sí 3.0

4 EJECUCIÓN: Obras de
terracería realizado

4-Inicio de Trabajo 22/11/2008 22/11/2008 Sí 1.0

5 EJECUCIÓN: Calzada
realizado

4-Inicio de Trabajo 05/03/2009 05/03/2009 Sí 5.0

6 EJECUCIÓN: Impacto
ambiental realizado

4-Inicio de Trabajo 09/09/2009 09/09/2009 Sí 15.0

7 EJECUCIÓN: Muros de
contención realizado

4-Inicio de Trabajo 19/01/2010 19/01/2010 Sí 5.0

8 EJECUCIÓN: Sub-base
realizado

4-Inicio de Trabajo 10/03/2010 10/03/2010 Sí 10.0

9 EJECUCIÓN: Base realizado 4-Inicio de Trabajo 15/06/2010 15/06/2010 Sí 4.0

10 EJECUCIÓN: Recepción
Provisional de la obra realizado

5-Entregables
Intermedios

20/08/2010 20/08/2010 Sí 3.0

11 EJECUCIÓN: Fase I de
Mantenimiento: inicio de los
trabajos de mantenimiento,
periodo 08/2010 a 08/2011
realizado

4-Inicio de Trabajo 20/08/2011 20/08/2011 Sí 3.0

12 EJECUCIÓN: Fase II de
Mantenimiento: trabajos que
se ejecutan para el periodo
08/2011 a 08/2012 realizado

4-Inicio de Trabajo 20/08/2012 20/08/2012 Sí 3.0

13 EJECUCIÓN: Fase III de
Mantenimiento: trabajos que
se realizan para el periodo
08/2012 a 08/2013 realizado

4-Inicio de Trabajo 20/08/2013 20/08/2013 Sí 2.0

14 EJECUCIÓN: Fase IV de
Mantenimiento: trabajos que
se realizan para el periodo
08/2013 a 08/2014 realizado

4-Inicio de Trabajo 20/08/2014 20/08/2014 Sí 2.0

15 EJECUCIÓN: Fin de trabajos
de mantenimiento realizado

5-Entregables
Intermedios

20/08/2014 20/08/2014 Sí 1.0
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 Hito Categoría Fecha
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Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

16 EJECUCIÓN: Informes de
fiscalización aprobados

5-Entregables
Intermedios

30/12/2014 09/02/2018 Sí 1.0

17 EJECUCIÓN: Liquidación
Económica aprobada

5-Entregables
Intermedios

31/12/2014 09/03/2018 Sí 1.0

18 EJECUCIÓN: Contrato
por Emergencia de la
Estabilización de Taludes de la
Vía Riobamba - Zhud, Tramo:
Chunchi - Zhud, Abscisas
0+800, Sector de Cachahuan
Y 5+200 Sector de Capsol del
cantón Chunchi provincia De
Chimborazo suscrito.

4-Inicio de Trabajo 02/02/2018 02/02/2018 Sí 2.0

19 EJECUCIÓN: remoción de
carpeta de hormigón realizado

5-Entregables
Intermedios

02/05/2018 02/05/2018 Sí 2.0

20 EJECUCIÓN: colocación de
subdrenes realizado

5-Entregables
Intermedios

05/06/2018 05/06/2018 Sí 2.0

21 EJECUCIÓN: construcción de
muros de contención realizado

5-Entregables
Intermedios

20/11/2018 20/11/2018 Sí 2.0

22 EJECUCIÓN: rehabilitación
puntos críticos realizado

5-Entregables
Intermedios

29/01/2019 15/06/2019 Sí 2.0

23 CIERRE: Acta entrega
recepción Provisional (aplica
para obras) ó Acta entrega
recepción única (aplica para
estudios)

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/01/2019 15/03/2020 No 1.0

24 CIERRE: Acta de entrega
recepción definitiva (aplica para
obras)

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

30/06/2019 15/09/2020 No 1.0

25 CIERRE: Formatos de cierre/
baja según acuerdo 025,
elaborados

9-Entregables
Formales

01/07/2019 01/10/2020 No 2.0

26 CIERRE: Certificación de la
Coordinación General Jurídica
de no encontrarse inmerso en
proceso legal alguno, suscrita

9-Entregables
Formales

15/07/2019 15/10/2020 No 0.5

27 CIERRE: Certificación de
la Coordinación General
Administrativa Financiera de
aspecots administrativvos
finiquitados y de no existencia
de obligaciones pendientes de
pago, suscrito

9-Entregables
Formales

30/07/2019 15/11/2020 No 0.5

28 CIERRE: Información del
proyecto en los sistemas GPR,
SIPeIP y SITOP actualizada

9-Entregables
Formales

01/08/2019 30/11/2020 No 0.5

29 CIERRE: Documentos
habilitantes para cierre/
baja conforme Instructivo de
Cierre/Baja, entregados a
la Coordinación General de
Planificación

9-Entregables
Formales

15/08/2019 15/12/2020 No 1.0

30 CIERRE: Certificación
de no mantener saldos
presupuetarios, contables o
de tesorería pendientes por
liquidar - suscrito MEF

9-Entregables
Formales

31/08/2019 20/12/2020 No 1.0

31 CIERRE: Aprobación del
Ministro de Obras Públicas,
suscrita

9-Entregables
Formales

28/09/2019 28/12/2020 No 1.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
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Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

32 CIERRE: Solicitud a Senplades
para registro de cierre/baja,
suscrita

9-Entregables
Formales

29/09/2019 29/12/2020 No 1.0

33 CIERRE: Informe de Cierre
de Proyectos (Senplades)
aprobado

9-Entregables
Formales

30/09/2019 30/12/2020 No 0.5

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 La obra esta inconcluza Calle Verzozi, Hermuy {PR} - Provincia - CHIMBORAZO 26/08/2016

2 La obra esta inconclusa Calle Verzozi, Hermuy {PR} - Provincia - CHIMBORAZO 28/10/2015

3 Dr. Hermuy Calle V. Calle Verzozi, Hermuy {PR} - Provincia - CHIMBORAZO 26/02/2014

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 12,371,877.27

Estimado Al Fin Del Proyecto: 26,923,084.36 **

Costo Total: 25,540,000.00

Total Devengado: 25,994,519.02

% Costo Total Devengado: 101.78 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 101.78 %

Perfil Económico 2020

Años Previos Año Actual (2020) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 26,631,399.11 959,242.59 0.00 27,590,641.70

Ppto. Externo Planeado 23,697,613.87 0.00 0.00 23,697,613.87

 

Ppto. Aprobado Inicial 24,327,130.29 959,242.59 0.00 25,286,372.88

Ppto. Codificado 4,768,527.70 959,242.59 0.00 5,727,770.29

Ppto. Comprometido 4,276,570.78 0.00 0.00 4,276,570.78

Planeado - Codificado
(2020)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

26,238,148.95 928,565.34 0.00 27,166,714.29

Ppto. Devengado 25,994,519.02 0.00 0.00 25,994,519.02

Pagado Real 1,551,464.92 0.00 0.00 1,551,464.92

Estimado a fin de año * 25,994,519.02 0.00 0.00 25,994,519.02

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

243,629.93 928,565.34 0.00 1,172,195.27

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 99.07 % 0.00 % 0.00 % 95.69 %

 

Ppto. Codificado 998 711,490.48 773,582.70 0.00 1,485,073.18

Ppto. Devengado 998 711,490.48 0.00 0.00 711,490.48

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

Presupuesto Mensual 2020

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2020

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00  0.00     

Mar 0.00  0.00     

Abr 0.00  0.00     

May 0.00  0.00     

Jun 0.00  0.00     

Jul 0.00  0.00     

Ago 0.00  0.00     

Sep 928,565.34  928,565.34     

Oct 0.00  928,565.34     

Nov 0.00  928,565.34     

Dic 0.00  928,565.34     

Total 928,565.34 0.00     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

16 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

19 Incremetar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y
contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A.1 ASOCIACIÓN HITO 1.- Dictamen de Prioridad
Senplades

A.1.pdf 14/03/2014

2 A.2 ASOCIACION HITO 10.- Foto A.2.JPG 14/03/2014

3 A.3 ASOCIACION HITO 10.- Foto A.3.JPG 14/03/2014

4 A.4 ASOCIACION HITO 10.- Foto A.4.JPG 14/03/2014

5 A.5 ASOCIACIÓN HITO 12.- Informe ejecutivo febrero
2012

A.5.pdf 14/03/2014

6 A.6 ASOCIACIÓN HITO 12.- Informe ejecutivo marzo
2012

A.6.pdf 14/03/2014

7 A.7 ASOCIACIÓN HITO 12.- Informe ejecutivo abril 2012 A.7.pdf 14/03/2014

8 A.8 ASOCIACIÓN HITO 12.- Informe ejecutivo mayo
2012

A.8.pdf 14/03/2014

9 A.9 ASOCIACIÓN HITO 12.- Informe ejecutivo junio
2012

A.9.pdf 14/03/2014

10 Acta Provisional 09-09-2010 Acta_Provisional_09-09-2010.pdf 03/07/2015

11 ASOCIACIÓN HITO 15 INFORME EJECUTIVO
DICIEMBRE 2017

k020.pdf 04/01/2018

12 ASOCIACIÓN HITO 17 ACTA DE ENTREGA
RECEPCIÓN DEFINITIVA

ACTA-RECEPCION-RBBA-ZHUD.pdf 03/05/2018

13 B.1 ASOCIACIÓN HITO 12.- Informe ejecutivo julio 2012 B.1.pdf 14/03/2014

14 B.2 ASOCIACIÓN HITO 12.- Informe ejecutivo agosto
2012

B.2.pdf 14/03/2014

15 B.3 ASOCIACIÓN HITO 13.- Informe ejecutivo
septiembre 2012

B.3.pdf 14/03/2014

16 B.4 ASOCIACIÓN HITO 13.- Informe ejecutivo octubre
2012

B.4.pdf 14/03/2014

17 B.5 ASOCIACIÓN HITO 13.- Informe ejecutivo
noviembre 2012

B.5.pdf 14/03/2014
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18 B.6 ASOCIACIÓN HITO 13.- Informe ejecutivo diciembre
2012

B.6.pdf 14/03/2014

19 B.7 ASOCIACIÓN HITO 13.- Informe ejecutivo enero
2013

B.7.pdf 14/03/2014

20 B.8 ASOCIACIÓN HITO 13.- Informe ejecutivo febrero
2013

B.8.pdf 14/03/2014

21 B.9 ASOCIACIÓN HITO 13.- Informe ejecutivo marzo
2013

B.9.pdf 14/03/2014

22 C.1 ASOCIACIÓN HITO 13.- Informe ejecutivo abril 2013 C.1.pdf 14/03/2014

23 C.2 ASOCIACIÓN HITO 13.- Informe ejecutivo mayo
2013

C.2.pdf 14/03/2014

24 C.3 ASOCIACIÓN HITO 13.- Informe ejecutivo junio
2013

C.3.pdf 14/03/2014

25 C.4 ASOCIACIÓN HITO 13.- Informe ejecutivo julio 2013 C.4.pdf 14/03/2014

26 C.5 ASOCIACIÓN HITO 13.- Informe ejecutivo agosto
2013

C.5.pdf 14/03/2014

27 C.6 ASOCIACIÓN HITO 14.- Informe ejecutivo
septiembre 2013

C.6.pdf 14/03/2014

28 C.7 ASOCIACIÓN HITO 14.- Informe ejecutivo octubre
2013

C.7.pdf 14/03/2014

29 C.8 ASOCIACIÓN HITO 14.- Informe ejecutivo
noviembre 2013

C.8.pdf 14/03/2014

30 C.9 ASOCIACION HITO 14.- Informe ejecutivo diciembre
2013

C.9.pdf 14/03/2014

31 CEDULA PRESUPUESTARIA 2012 RIOBAMBA ZHUD cedula_presupuestaria_2012_riobamba_zhud.pdf 30/12/2016

32 CEDULA PRESUPUESTARIA 2013 RIOBAMBA ZHUD cedula_presupuestaria_2013_riobamba_zhud.pdf 30/12/2016

33 CEDULA PRESUPUESTARIA 2014 RIOBAMBA ZHUD cedula_presupuestaria_2014_riobamba_zhud.pdf 30/12/2016

34 CEDULA PRESUPUESTARIA 2015 RIOBAMBA ZHUD cedula_presupuestaria_2015_riobamba_zhud.pdf 30/12/2016

35 Contrato Complementario 1 27-04-2009 Contrato_Complementario_1_27-04-2009.pdf 03/07/2015

36 Contrato Complementario 2 30-11-2009 Contrato_Complementario_2_30-11-2009.pdf 03/07/2015

37 Contrato Original 13-10-2008 Contrato_Original_13-10-2008.pdf 03/07/2015

38 D.1 ASOCIACION HITO 14.- Informe ejecutivo enero
2014

D.1.pdf 14/03/2014

39 D.2 ASOCIACION HITO 14.- Informe ejecutivo febrero
2014

D.2.pdf 14/03/2014

40 D.3 ASOCIACION HITO 14.- Informe ejecutivo marzo
2014

D.3.pdf 07/04/2014

41 D.4 ASOCIACION HITO 14.- Informe ejecutivo abril 2014 D.4.pdf 07/05/2014

42 D.5 ASOCIACION HITO 14.- Informe ejecutivo
mayo2014

D.5.pdf 06/06/2014

43 D.6 ASOCIACION HITO 14.- Informe ejecutivo junio2014 D.6.pdf 07/07/2014

44 D.7. ASOCIACION HITO 14.- Informe ejecutivo julio
2014

D.7.pdf 03/08/2014

45 D.8. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo agosto
2014

D.8.pdf 11/09/2014

46 D.9. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo
septiembre 2014

D.9.pdf 07/10/2014

47 E.1. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo octubre
2014

E.1.pdf 07/11/2014

48 E.2. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo
noviembre 2014

E.2.pdf 07/12/2014

49 E.3. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo
diciembre 2014

E.3.pdf 08/01/2015

50 E.4. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo enero
2015

E.4.pdf 09/02/2015
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51 E.5. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo febrero
2015

E.5.pdf 09/03/2015

52 E.6. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo marzo
2015

E.6.pdf 07/04/2015

53 E.7. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo abril
2015

E.7.pdf 08/05/2015

54 E.8. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo mayo
2015

E.8.pdf 09/06/2015

55 E.9. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo junio
2015

JUNIO_2015.pdf 06/07/2015

56 F.1. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo julio 2015 F.1 06/08/2015

57 F.2. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo agosto
2015

F.2.pdf 08/09/2015

58 F.3. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo
septiembre 2015

F.3.pdf 07/10/2015

59 F.4. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo octubre
2015

F.4.pdf 09/11/2015

60 F.5. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo
noviembre 2015

F.5.pdf 08/12/2015

61 F.6. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo
diciembre 2015

F.6.pdf 13/01/2016

62 F.7. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo enero
2016

F.7.pdf 10/02/2016

63 F.8. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo febrero
2016

F.8.pdf 10/03/2016

64 F.9. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo marzo
2016

F.9 08/04/2016

65 G.1. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo abril
2016

G.1.pdf 09/05/2016

66 G.2. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo mayo
2016

G.2.pdf 03/06/2016

67 G.3. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo agosto
2016

G.3..pdf 01/09/2016

68 G.3. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo julio
2016

G3.pdf 03/08/2016

69 G.3. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo junio
2016

G.3.pdf 05/07/2016

70 G.3. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo octubre
2016

G.3...pdf 01/11/2016

71 G.3. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo
septiembre 2016

G.3..pdf 03/10/2016

72 G.4. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo
noviembre 2016

G.4.pdf 05/12/2016

73 G.5 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo
Diciembre 2016

G.5.pdf 05/01/2017

74 G.6. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo Enero
2017

G.6.pdf 31/01/2017

75 G.7. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo
FEBRERO 2017

G.7.pdf 05/03/2017

76 G.8. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo MARZO
2017

G.8.pdf 03/04/2017

77 G.9. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo ABRIL
2017

G.9.pdf 05/05/2017

78 H.1. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo MAYO
2017

H1.pdf 05/06/2017
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79 H.2. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo JUNIO
2017

H.2..pdf 05/07/2017

80 H.3. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo JULIO
2017

K020.pdf 04/08/2017

81 H.4. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo
AGOSTO 2017

K020.pdf 05/09/2017

82 H.5. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo
SEPTIEMBRE 2017

K020.pdf 04/10/2017

83 H.6. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo
OCTUBRE 2017

H.6.pdf 01/11/2017

84 PLANILLAS CONTRATO COMPLEMENTARIO PLANILLAS_CONTRATO_COMPLEMENTARIO.pdf 27/12/2016

85 PLANILLAS CONTRATO ORIGINAL PLANILLAS_CONTRATO_ORIGINAL.pdf 27/12/2016

86 Solicitud y Aprobación congelamiento y apertura fichas
de proyectos PAC 2019

Autorización_congelamiento_y_apertura_fichas.pdf 24/01/2019

 

EQUIPO DEL PROYECTO
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Supervisor Técnico

Supervisor Financiero

Armijo Logroño, Ángel
Eduardo

Coordinador Técnico Coordinador Técnico aarmijo@mtop.gob.ec

Armijo Logroño, Ángel
Eduardo

Fiscalizador Coordinador Técnico aarmijo@mtop.gob.ec

Ponce Sigchay, Felix
Ramiro

Director Provincial de
Chimborazo

Director Distrital de
Transporte y Obras
Publicas del Chimborazo

fponce@mtop.gob.ec
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