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Al Subsecretario Zonal 4.- Previo a suscribir las terminaciones de los contratos, se responsabilizará de contar con los informes de fiscalización, 

supervisión y administración del contrato, en los que se precisará la pertinencia de suscribir dicho acto. (Pag. 76)

Al Subsecretario Zonal 4.- Dispondrá al personal técnico a su cargo, efectuar un diagnóstico integral del estado de las vías analizadas en el presente 

examen; y, considerando los informes técnicos correspondientes, programará las labores de conservación y mantenimiento que garanticen el tránsito 

seguro por dichas vías. (Pag. 92)

Al Subsecretario Zonal 4.- Previo informes del Fiscalizador y del Administrador del contrato, y a través del instrumento legal correspondiente, eliminará 

los rubros "405-8(1) Pav. Horm. Cem. Pórtland Mod. Flex. 4,5 MPA/28D" y "Tendido a máquina y acabado de hormigón 4,5 MPA", y en su reemplazo 

creará un nuevo rubro para la ejecución del pavimento de hormigón rígido, cuyo precio unitario contemple los componentes de equipo, mano de obra, 

materiales y transporte, efectivamente utilizados en su ejecución, conforme las especificaciones técnicas contractuales.

Una vez creado el nuevo rubro, reliquidará, a partir de la planilla de avance de obra 15, los pagos efectuados por la ejecución de los rubros eliminados. 

(Pag. 101)

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):
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Fecha de Envío a la Máxima Autoridad: 03/07/2020 CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS

Al Subsecretario Zonal 4.- Dispondrá al Administrador del contrato, proporcionar a la Supervisora Financiera de la Dirección Distrital de Manabí los 

informes técnicos y económicos necesarios, con los cuales esta servidora realizará las acciones que correspondan para efectivizar las garantías 

contractuales, con la finalidad de recuperar los valores a favor del MTOP, que constan en el Acta de entrega recepción y liquidación económica del 

contrato. (Pag. 76)

Al Subsecretario Zonal 4.- Dispondrá al Coordinador de Asesoría Jurídica Zonal 4, que realice las acciones pertinentes para recuperar los valores 

pendientes de pago por parte del Contratista y que están establecidos en el Acta de entrega recepción y liquidación económica del contrato. (Pag. 76)

Al Subsecretario Zonal 4.-  Verificará que los Administradores de contratos, los Supervisores de obras y las Fiscalizaciones de los contratos suscritos 

para la ejecución de obras, previo al trámite de aprobación de las planillas de avance de obra, certifiquen mediante ensayos y pruebas pertinentes, 

que los rubros ejecutados cumplan los diseños y las especificaciones técnicas contractuales. (Pag. 36)

Al Subsecretario Zonal 4 .- Dispondrá a los Administradores de contratos y a los Supervisores de obras, verificar que las Fiscalizaciones, durante la 

ejecución de la obra y para aprobar las planillas de avance de obra, comprueben que los trabajos efectuados por los contratistas se realicen en 

cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales y de la metodología de trabajo aceptada por la Entidad Contratante. (Pag. 47)

Al Subsecretario Zonal 4.- Verificará que los Administradores de contratos, los Supervisores de obras y las Fiscalizaciones de contratos de ejecución 

de obras, evalúen mensualmente el avance según el cronograma valorado de trabajos, y de ser el caso, impongan las multas de acuerdo a lo 

establecido en las estipulaciones contractuales. (Pag. 54)

Al Administrador del contrato .- Previo a suscribir el acta de recepción provisional del contrato, verificará que la liquidación técnico económica del 

proyecto, incluya las cantidades de obra realmente ejecutadas. (Pag. 59)

Oficio de Aprobación:
Fecha de Aprobación: 10/01/2020

Oficio de Envío a la Máxima Autoridad: EMS-0035-DNA8-2020

Nombre del Examen:
 Examen especial a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización de los proyectos; Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Plácido - Pichincha; tramo El Rodeo - San Plácido - Pichincha de 89 km de longitud; 

subtramo Portoviejo - El Rodeo - San Sebastián de 67,3 km de longitud; y, Reparación de la carretera Portoviejo - San Plácido - Pichincha; subtramo Portoviejo - El Rodeo - San Sebastián de 18 km de longitud, a cargo del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas

Período Analizado: 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2019

Área o Proceso Auditado:

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

Examen Correspondiente al Plan Anual:
Orden de Trabajo: DNA8-0008-2020
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