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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Proyectos SECOB
PROYECTO:  K557 SECOB - MINEDUC - Construcción de la Unidad Estandarizada del Milenio tipología
mayor VENTANAS (ZAPOTAL VIEJO), ubicada en la parroquia Zapotal, cantón ventanas, provincia de los
Ríos

Líder del Proyecto: Topón Albornoz, Roberto Carlos (rtopon@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Espinoza Vivanco, Darwin
Gonzalo

Programas Relacionados:

Titular: Sotomayor Toro, John
Francisco

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 91400000.578.6088 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 0 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 2,502,693.54

Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 03/05/2016 - 30/06/2021

Fecha de última actualización: 27/04/2021 Fecha de Fin Base: 31/05/2018

Modificado por: Cuasapaz Hernández, Nelson
Fernando

Fecha del siguiente Hito: 23/04/2018

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES
Descripción

PROYECTO:  Programa Nacional de Infraestructura para la  Universalización de la Educación con Calidad y Equidad.

PROPÓSITO: Terminar con la construcción de la Unidad Educativa del Milenio Ventanas provincia de los Ríos.

PRODUCTO: Construcción de la Unidad Estandarizada del Milenio tipología mayor VENTANAS (ZAPOTAL VIEJO), ubicada en la
parroquia Zapotal, cantón ventanas, provincia de los Ríos

Beneficios Cualitativos

Este proyecto mejorará notablemente la calidad de la educación de los habitantes de la  provincia de Los Ríos, parroquia Zapotal. El
estudiante será el que se vincule con el espacio y que se desenvuelva de una manera integral con el mismo, con sus compañeros,
profesores, personal administrativo y en muchos casos compartir actividades y espacios con la comunidad.

Tipo de Beneficiario

Los estudiantes y padres de familia de la  provincia de Los Ríos, parroquia Zapotal.

Restricciones

TIEMPO:
- El plazo del Contrato es de 240 días.
Suspensión #1: 35 días
Suspensión #2: 89 días
Suspensión #3: 47 días
Suspensión #4: 111 días

COSTO:
- El monto del Contrato es de $ 4,076,059.62

ALCANCE:
El proyecto se  conforma de varios bloques de uno y dos niveles, instalaciones eléctricas, electrónicas, hidrosanitarias, mecánicas de
climatización, prevención - control de incendios y áreas exteriores de la Unidad Educativa Menor en el Establecimiento VENTANAS
(ZAPOTAL VIEJO), en la provincia de Los Ríos.

RECURSOS:
Disponibilidad de recursos económicos, talento humano y tecnológico.
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Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 96.87 %
Fecha de Inicio: 03/05/2016 Fecha de Fin: 30/06/2021

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %       

Avance real acumulado

            

Estado

2021

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

MARZO 2021

1.- La obra tiene un de avance del 66,55%
2.- Obra Suspendida, hasta la suscripción del CC, el mismo que se encuentra en revisión por
parte del administrador de contrato.
3.- Mediante memorando de fecha de 19 de febrero de 2021 el Administrador de Contrato solicitó
se gestione el trámite correspondiente para obtención de la partida presupuestaria para la
implementación del contrato complementario N. 2 del proyecto; con un plazo de ejecución de 120
días.
4.- En espera de la emision del aval y certificación presupuestaria.
5.- Se mantiene el estado CONGELADO.

Yallico Yumbay,
Blanca Elizabeth

08/04/2021 -
09:36 AM

Enero 2021

1.- La obra tiene un de avance del 66,55%
2.- Obra Suspendida, hasta la suscripción del CC, el mismo que se encuentra en revisión por
parte del administrador de contrato.
3.- Se mantiene el estado CONGELADO.
4.- Administrador de contrato Ing. Roger Alberto Pulecio Montalvo

Yallico Yumbay,
Blanca Elizabeth

03/02/2021 -
12:36 PM

JULIO 2020:
1.- La obra tiene un de avance del 65,55%
2.- Fecha Inicio de la obra 03 de mayo de 2016.
3.- Fecha Fin 31 de julio de 2019
4.- En este período no se cancelaron planillas.
5.- Arq. Joselito Santos Correa Reyes Administrador de contrato.

Dávila Castro,
Emilio José

21/07/2020 -
01:33 PM

JUNIO 2020:
1.- Los trabajos en obra se encuentran suspendidos, hasta la obtención de certificación
presupuestaria y suscripción del Contrato Complementario No. 2.
2.- El Subdirector General SECOB remitió expediente del Contrato Complementario No. 2 al
MINEDUC para su autorización y aprobación de No Objeción por la CAF en el mes de Diciembre
2019.
3.- Se han realizado varias insistencias desde SECOB a la entidad requirente para que se de una
respuesta respecto al proceso de autorización y aprobación del CC2.

Dávila Castro,
Emilio José

06/07/2020 -
10:56 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

4.- Se adjunta informe de la Supervisora de contrato. (Anexo 32)

MAYO 2020:
1.- Los trabajos en obra se encuentran suspendidos, hasta la obtención de certificación
presupuestaria y suscripción del Contrato Complementario No. 2.
2.- El Subdirector General SECOB remitió expediente del Contrato Complementario No. 2 al
MINEDUC para su autorización y aprobación de No Objeción por la CAF en el mes de Diciembre
2019.
3.- Se han realizado varias insistencias desde SECOB a la entidad requirente para que se de una
respuesta respecto al proceso de autorización y aprobación del CC2.

Dávila Castro,
Emilio José

22/05/2020 -
08:05 PM

ABRIL 2020:
1.- Los trabajos en obra se encuentran suspendidos, hasta la obtención de certificación
presupuestaria y suscripción del Contrato Complementario No. 2.
2.- El Subdirector General SECOB remitió expediente del Contrato Complementario No. 2 al
MINEDUC para su autorización y aprobación de No Objeción por la CAF en el mes de Diciembre
2019.
3.- Se han realizado varias insistencias desde SECOB a la entidad requirente para que se de una
respuesta respecto al proceso de autorización y aprobación del CC2.

Dávila Castro,
Emilio José

06/05/2020 -
01:28 PM

MARZO 2020:
1.- Los trabajos se encuentran suspendidos dentro de la obra desde el 23 de septiembre de 2017,
hasta la obtención de certificación presupuestaria y suscripción del Contrato Complementario No.
2.
2.- El Subdirector General SECOB remitió al MINEDUC para su autorización y aprobación de No
Objeción por la CAF del Contrato Complementario No. 2.

Dávila Castro,
Emilio José

03/04/2020 -
11:34 AM

FEBRERO 2020:
1.- La obra tiene los trabajos suspendidos desde el 23 de septiembre de 2017, hasta la obtención
de certificación presupuestaria y suscripción del Contrato Complementario No. 2.
2.- El Subdirector General SECOB remitió a la Coordinación Zonal 5 el expediente del Contrato
Complementario No. 2, para que se realicen correcciones a las observaciones indicadas por el
MINEDUC.

Dávila Castro,
Emilio José

10/03/2020 -
03:25 PM

ENERO 2020:
1.- La obra está con una suspensión desde el 23 de septiembre de 2017, hasta la obtención de
certificación presupuestaria para el CC2.
2.- El Subdirector General SECOB remitió al MINEDUC el expediente del Contrato
Complementario No. 2 para la autorización y aprobación de no objeción de la CAF.

Dávila Castro,
Emilio José

26/02/2020 -
09:16 AM

DICIEMBRE 2019:
1.- La obra se encuentra suspendida desde el 23 de septiembre de 2017.
2.- El Subdirector General SECOB remitió al MINEDUC el expediente del Contrato
Complementario No. 2 para la autorización de su implementación y la no objeción de la CAF

Venegas
Sigchos, Freddy
Wilman

16/01/2020 -
04:09 PM

NOVIEMBRE 2019:
1.- La obra se encuentra suspendida desde el 23 de septiembre de 2017.
2.- El Subdirector General remitió al Coordinador Zonal 5 el informe del MINEDUC para que se
ajuste, justifique, las observaciones emitidas al expediente del Contrato Complementario No. 2
3.- Con Memorando Nro. SECOB-CZ5-2019-1449-M el Coordinador Zonal Nro. 5 remitió al
Subdirector General el expediente del CC2.

Venegas
Sigchos, Freddy
Wilman

09/12/2019 -
05:06 PM

OCTUBRE 2019:
1.- La obra se encuentra suspendida desde el 23 de septiembre de 2017.
2.- El Subdirector General remitió al Coordinador Zonal 5 el informe del MINEDUC para que se
ajuste, justifique, las observaciones emitidas al expediente del Contrato Complementario No. 2

Venegas
Sigchos, Freddy
Wilman

05/11/2019 -
09:17 AM

SEPTIEMBRE 2019:
1.- La obra se encuentra suspendida desde el 23 de septiembre de 2017.
2.- El Subdirector General remitió al Coordinador Zonal 5 el informe del MINEDUC para que se
ajuste, justifique, las observaciones emitidas al expediente del Contrato Complementario No. 2

Venegas
Sigchos, Freddy
Wilman

14/10/2019 -
05:07 PM

AGOSTO 2019:
1.- La obra se encuentra suspendida desde el 23 de septiembre de 2017.
2.- El Subdirector General remitió al Coordinador Zonal 5 el informe del MINEDUC para que se
ajuste, justifique, las observaciones emitidas al expediente del Contrato Complementario No. 2.

Venegas
Sigchos, Freddy
Wilman

17/09/2019 -
09:03 AM

JULIO 2019:
1.- La obra se encuentra suspendida desde el 23 de septiembre de 2017.
2.- Se remitió al MINEDUC para su aprobación el expediente del Contrato Complementario No. 2.

Venegas
Sigchos, Freddy
Wilman

06/08/2019 -
10:34 AM

JUNIO  2019:
1.- La obra se encuentra suspendida desde el 23 de septiembre de 2017.
2.- Se encuentra en revisión el expediente del Contrato Complementario No. 2 presentado por el
contratista para remitir al MINEDUC para su aprobación.

Venegas
Sigchos, Freddy
Wilman

05/07/2019 -
10:36 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

3.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato. (Anexo 31)

MAYO 2019:
1.- La obra se encuentra suspendida desde el 24 de febrero de 2017.
2.- Se encuentra en revisión el expediente del Contrato Complementario No. 2 presentado por el
contratista para remitir al MINEDUC para su aprobación.
3.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato. (Anexo 30)

Dávila Castro,
Emilio José

05/06/2019 -
11:00 AM

ABRIL 2019:
1.- La obra se encuentra suspendida desde el 24 de febrero de 2017.
2.- Se realizó la devolución del expediente de incrementos al contratista y fiscalizador para
corregir observaciones dentro del expediente del Contrato Complementario No. 2 presentado.
3.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato. (Anexo 29)

Dávila Castro,
Emilio José

07/05/2019 -
03:49 PM

MARZO 2019:
1.- La obra se encuentra suspendida desde el 24 de febrero de 2017.
2.- Se realizó la devolución del expediente de incrementos al contratista y fiscalizador al
haber realizado una evaluación en obra, determinar la necesidad de implementar un contrato
complementario, que constará de incremento de cantidades y rubros nuevos, que deberá ser
presentado para su aprobación y no objeción por parte de la entidad requirente.
3.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato. (Anexo 28)

Dávila Castro,
Emilio José

04/04/2019 -
02:29 PM

FEBRERO 2019:
1.- La obra se encuentra suspendida desde el 24 de febrero de 2017.
2.- Se realizó la devolución del expediente de incrementos al contratista y fiscalizador al
haber realizado una evaluación en obra, determinar la necesidad de implementar un contrato
complementario, que constará de incremento de cantidades y rubros nuevos, que deberá ser
presentado para su aprobación y no objeción por parte de la entidad requirente.
3.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato. (Anexo 27)

Dávila Castro,
Emilio José

06/03/2019 -
01:56 PM

ENERO 2019:
1.- La obra se encuentra suspendida desde el 24 de febrero de 2017.
2.- Los trabajos en contrapiso y estructura portante vertical se encuentran suspendidos
manteniendo un avance del 98.75%. (Hito 5)
3.- Los trabajos de colocación de estructura de cubierta están paralizados con un avance del
98.75%. (Hito 6)
4.- Se realizó la devolución del expediente al contratista y fiscalizador al haber realizado una
evaluación en obra, determinar la necesidad de implementar un contrato complementario, que
constará de incremento de cantidades y rubros nuevos.
5.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato. (Anexo 26)

Dávila Castro,
Emilio José

05/02/2019 -
03:06 PM

DICIEMBRE 2018:
1.- La obra se encuentra suspendida desde el 24 de febrero de 2017.
2.- Los trabajos en contrapiso y estructura portante vertical se encuentran suspendidos
manteniendo un avance del 98.75%. (Hito 5)
3.- Los trabajos de colocación de estructura de cubierta están paralizados con un avance del
98.75%. (Hito 6)
4.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato. (Anexo 25)

Dávila Castro,
Emilio José

07/01/2019 -
11:49 AM

NOVIEMBRE 2018:
1.- La obra se encuentra suspendida desde el 24 de febrero de 2017.
2.- Se encuentran suspendidosos los trabajos en contrapiso y estructura portante vertical
manteniendo un avance del 98.75%. (Hito 5)
3.- Los trabajos de colocación de estructura de cubierta están paralizados con un avance del
98.75%. (Hito 6)
4.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato. (Anexo 24)

Dávila Castro,
Emilio José

05/12/2018 -
08:58 AM

OCTUBRE 2018:
1.- La obra se encuentra suspendida.
2.- Los trabajos en contrapiso y estructura portante vertical se encuentran suspendidos con un
avance del 98.75%. (Hito 5)
3.- Se encuentran paralizados los trabajos de colocación de estructura de cubierta un avance del
98.75%. (Hito 6)
4.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato. (Anexo 23)

Dávila Castro,
Emilio José

05/11/2018 -
04:07 PM

SEPTIEMBRE 2018:
1.- La obra se encuentra suspendida.
2.- Movimiento de tierras se encuentran terminados. (Hito 2)
3.- Los trabajos en contrapiso y estructura portante vertical se encuentran suspendidos con un
avance del 98.75%. (Hito 5)
4.- Los trabajos de colocación de estructura de cubierta (Hito 6) presenta un avance del 98.75%.
5.- Se adjunta informe del Administrador de contrato. (Anexo 22)

Dávila Castro,
Emilio José

01/10/2018 -
04:47 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

AGOSTO 2018:
1.- La obra se encuentra suspendida.
2.- Los trabajos en contrapiso y estructura portante vertical previo a la suspensión de la obra tuvo
una avance del 98.75% que se mantiene. (Hito 5)
3.- Los trabajos de colocación de estructura de cubierta (Hito 6) presenta un avance del 98.75%.
4.- Los incrementos que la obra requiere para su ejecución, se encuentran en trámite de
autorización por parte del MINEDUC-CAF.
5.- Se adjunta informe del Administrador de contrato. (Anexo 21)

Dávila Castro,
Emilio José

07/09/2018 -
10:35 AM

JULIO 2018
1.- La obra se encuentra desde el 23 de septiembre de 2017.
2.- Se espera respuesta por parte del MINEDUC para la aprobación y autorización de la No
Objeción para la implementación de la Orden de Cambio No.2.
3.- Presenta un avance físico a la fecha de un 66%.
4.- Se adjunta informe del Administrador (Anexo 20).

Dávila Castro,
Emilio José

06/08/2018 -
09:59 AM

JUNIO 2018
1.- La obra continúa suspenda desde el 23 de septiembre de 2017.
2.- Se realizó la solicitud de la No Objeción para la implementación de la Orden de Cambio No.2
misma que MINEDUC solicitó un informe aclaratorio para su aprobación.
3.- Presenta un avance físico a la fecha de un 66%.
4.- Se adjunta informe del Administrador (Anexo 19).

Dávila Castro,
Emilio José

05/07/2018 -
11:21 AM

MAYO 2018
1.- La obra continúa suspenda desde el 23 de septiembre de 2017.
2.- Se realizó la solicitud de la No Objeción para la implementación de la Orden de Cambio No.2
misma que fue enviada al MINEDUC y CAF para su aprobación.
3.- Presenta un avance físico a la fecha de un 66%.
4.- Se adjunta informe del Administrador (Anexo 18).

Dávila Castro,
Emilio José

04/06/2018 -
08:20 AM

ABRIL 2018
1.- La obra se encuentra suspenda desde el 23 de septiembre de 2017 (Anexo 16)
2.- Se está realizando los informes para la solicitud de la implementación de la Orden de Cambio
No.2 para enviar al MINEDUC y CAF para la aprobación de la No Objeción.
3.- Se adjunta informe del Administrador (Anexo 17).

Dávila Castro,
Emilio José

16/05/2018 -
09:36 AM

MARZO 2018

1.- La obra se encuentra con solicitud de convalidación de suspensión en la Subdirección Técnica
de Producción y Control de Obras, puesto que la contratista con fecha 23 de septiembre de 2017.
2.- Se está solicitando que se subsanen observaciones del expediente previo a aprobación de la
Suspensión Nro. 05.
2.- Se adjunta Informe Técnico del Supervisor de Obra (Anexo 15).

Dávila Castro,
Emilio José

09/05/2018 -
12:10 PM

FEBRERO 2018

1.- La obra se encuentra con solicitud de convalidación de suspensión en la Subdirección Técnica
de Producción y Control de Obras, puesto que la contratista con fecha 23 de septiembre de 2017.
2.- Se adjunta Informe Técnico del Supervisor de Obra (Anexo 14).

Saa Buitrón,
Rashid Amir

04/04/2018 -
08:12 AM

ENERO 2018

1.- La obra se encuentra con solicitud de convalidación de suspensión en la Subdirección Técnica
de Producción y Control de Obras, puesto que la contratista con fecha 23 de septiembre de 2017.

Saa Buitrón,
Rashid Amir

05/03/2018 -
02:41 PM

DICIEMBRE 2017
1.- Obra en ejecución
2.- Se anexa informe del Administrador (Anexo 13)

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

15/01/2018 -
12:07 PM

NOVIEMBRE 2017
1.- Obra en ejecución
2.- Se anexa informe del Administrador (Anexo 12)

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

02/01/2018 -
09:27 AM

OCTUBRE 2017
1.- Obra en ejecución
2.- Se anexa informe del Administrador (Anexo 11)

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

01/12/2017 -
02:48 PM

SEPTIEMBRE 2017
1.- Obra en ejecución de acuerdo al cronograma

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

26/10/2017 -
10:14 AM

AGOSTO 2017
1.- Obra en ejecución
2.- Se anexa informe del Administrador  (Anexo )

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

02/10/2017 -
03:27 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

JULIO 2017
1.- Obra en ejecución
2.- Se anexa informe del Administrador  (Anexo 10)

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

28/08/2017 -
09:14 PM

JUNIO 2017
1.- Obra suspendida
2.- Se adjunta informe del administrador

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

04/08/2017 -
02:31 PM

MAYO 2017
1.- Obra suspendida
2.- Se adjunta informe del administrador (Anexo 10)
3.- Devengado de Obra $ 875.619,72
4.- Devengado de Fiscalización $ 0,00

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

28/06/2017 -
09:58 AM

ABRIL 2017
1.- Obra se ejecuta de acuerdo al cronograma establecido.
2.- Se adjunta informe del administrador (Anexo 9)
3.- Esta por aprobación de suspensión por legalización de incrementos de rubros contractuales

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

05/06/2017 -
10:03 AM

MARZO 2017
1.- Obra se ejecuta de acuerdo al cronograma establecido.
2.- Se adjunta informe del administrador (Anexo 8)

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

10/04/2017 -
11:09 AM

FEBRERO 2017
1. Obra en ejecución de acuerdo al informe del administrador (Anexo 7)

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

21/03/2017 -
09:52 AM

ENERO 2017
1. Obra en ejecución de acuerdo al  informe del administrador (Anexo 6)
2. Se realiza reprogramación de los hitos

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

16/02/2017 -
03:11 PM

DICIEMBRE 2016
1. Obra en ejecución

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

31/01/2017 -
04:20 PM

NOVIEMBRE 2016
1. Obra en ejecución de acuerdo al acta de reinicio (Anexo 5)

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

31/01/2017 -
04:20 PM

OCTUBRE 2016
1. Obra suspendida

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

31/01/2017 -
04:18 PM

SEPTIEMBRE 2016
1. Obra suspendida

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

31/01/2017 -
04:18 PM

AGOSTO 2016
1. Obra Suspendida (Anexo 4)

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

31/01/2017 -
04:10 PM

JULIO 2016
1. Obra suspendida (Anexo 4)

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

31/01/2017 -
04:10 PM

JUNIO 2016
1. - Acta de Inicio (Anexo 3)

Reyes
Rodriguez,
Hector Rafael

31/01/2017 -
03:46 PM

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

5- PROYECTO. * General.
La falta de legalización de
incrementos CAUSARÍA el retraso en
la ejecución de la obra

20/07/2020 Emilio José
Dávila Castro

40 % 60 24 0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1
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LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Ventanas

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 EJECUCIÓN: Contrato firmado 4-Inicio de Trabajo 03/05/2016 03/05/2016 Sí 0.0

2 EJECUCIÓN: Movimiento de
tierras terminado.

5-Entregables
Intermedios

31/05/2016 31/05/2017 Sí 8.0

3 EJECUCIÓN: Obras
preliminares terminado.

5-Entregables
Intermedios

31/05/2016 03/05/2016 Sí 8.0

4 EJECUCIÓN: Cimentación
terminada.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2016 31/10/2017 Sí 8.0

5 EJECUCIÓN: Contrapiso y
estructura portante vertical
terminada.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2016 30/04/2018 No 8.0

6 EJECUCIÓN: Colocación
de estructura de cubierta
terminada.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2016 30/04/2018 No 7.98

7 EJECUCIÓN: Estructura
portante horizontal terminada.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2016 31/10/2017 Sí 8.0

8 EJECUCIÓN: Enlucido en los
diferentes bloques de aulas,
administración y servicios,
terminado.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 23/04/2018 No 5.0

9 EJECUCIÓN: Fundición de
losa terminada.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 30/11/2017 Sí 5.0

10 EJECUCIÓN: Instalaciones
eléctricas de voz y datos,
especiales terminada.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2016 30/04/2018 No 5.0

11 EJECUCIÓN: Instalaciones
hidrosanitarias, contraincendio
terminadas.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2016 30/04/2018 No 8.0

12 EJECUCIÓN: Acabados
interiores y exteriores
terminados.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2016 30/04/2018 No 8.0

13 EJECUCIÓN: Mamposteriía en
los diferentes bloques de aulas,
administración y servicios,
terminada.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2016 30/04/2018 No 8.0

14 EJECUCIÓN: Trabajos de
carpintería metal-mecánica,
aluminio y vidrio terminados.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2016 30/04/2018 No 8.0

15 EJECUCIÓN: Áreas exteriores
terminadas.

5-Entregables
Intermedios

31/01/2017 30/04/2018 No 5.0

16 CIERRE: Acta de Entrega de
Recepción Provisional suscrita.

5-Entregables
Intermedios

28/02/2017 31/05/2018 No 0.01

17 COMPLETADO: Acta de
Entrega de Recepción
Definitiva suscrita.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/08/2017 30/06/2018 No 0.01

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 2,502,693.54 **

Costo Total: 4,076,059.62

Total Devengado: 2,502,693.54

% Costo Total Devengado: 61.40 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 61.40 %

Perfil Económico 2021

Años Previos Año Actual (2021) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 2,242,210.55 2,148,425.15 0.00 4,390,635.70

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Codificado 2,242,210.55 2,148,425.15 0.00 4,390,635.70

Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2021)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

2,502,693.54 0.00 0.00 2,502,693.54

Ppto. Devengado 2,502,693.54 0.00 0.00 2,502,693.54

Pagado Real 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 2,502,693.54 0.00 0.00 2,502,693.54

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 100.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021

Presupuesto Mensual 2021

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00  0.00     
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Presupuesto Mensual 2021

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00  0.00     

Mar 0.00  0.00     

Abr 0.00  0.00     

May 0.00  0.00     

Jun 0.00  0.00     

Jul        

Ago        

Sep        

Oct        

Nov        

Dic        

Total 0.00       

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A.1 - Hito 1 - Contrato firmado Contrato_LPI-SECOB-CAF-039-2015.pdf 23/01/2017

2 A.2 - Anexo 2 - Suspensión de Obra ACLARATORIA_A_SUSPENSION_APROB..pdf 31/01/2017

3 A.3 - Anexo 3 - Acta de Reinicio ACTA_REINICIO_UEM-ZAPOTAL_VIEJO-FIRMADA.pdf 31/01/2017

4 A.4 - Anexo 4 - Suspensión 2DA._SUSPENSION.pdf 31/01/2017

5 A.5 - Anexo 5 - Acta de Reinicio 2DO._REINICIO_DE_OBRA.pdf 31/01/2017

6 A.6 - Hito 3 - Anexo 6 - Informe de Administrador enero
2017

INFORME-UEM_ZAPOTAL_VIEJO.pdf 31/01/2017

7 A.7 - Anexo 7 - Informe de Administrador febrero 2017 GPR-UEM_VENTANAS_ZAPOTAL-VIEJO.pdf 21/03/2017

8 A.8 - Anexo 8 - Informe de Administrador marzo 2017 GPR_Ventanas_(Zapotal).pdf 30/03/2017

9 A.9 - Anexo 9 - Informe de Administrador abril 2017 GPR_UEM__Ventanas_Zapotal_Viejo.pdf 03/05/2017

10 B.1 - Anexo 10 - Informe del Administrador julio 2017 Informe_GPR_-
_UEM_VENTANAS_(ZAPOTAL_VIEJO).pdf

07/08/2017

11 B.2 - Hito 4 y 7 - Anexo 11 - Informe del Administrador
octubre 2017

Informe_GPR_Ventanas-Zapotal_Viejo.pdf 31/10/2017

12 B.3 - Hito 9 - Anexo 12 - Informe del Administrador
noviembre 2017

GPR_Ventanas.pdf 07/12/2017

13 B.4 - Anexo 13 Informe de Admnistrador-diciembre 2017 Informe_UEM_VENTANAS-GPR_-_Diciembre_2017.pdf 11/01/2018

14 B.5 - Anexo 14 Informe de Supervisor de Contrato
febrero 2018

SECOB-CZ5-DZPCO-2018-0320-
M_Informe_Febrero_2018_Ventanas.pdf

05/03/2018

15 B.6 - Anexo 15 Informe de Supervisor de Contrato marzo
2018

Informe_Marzo_2018_Ventanas.PDF.pdf 04/04/2018

16 B.7 - Anexo 16 - Suspensión No.5 SECOB-SDG-2018-0598-M_notificación.pdf 10/05/2018

17 B.8 - Anexo 17 Informe de Supervisor de Contrato abril
2018

Informe_Administrador_Abril_UEM_Ventanas.pdf 11/05/2018

18 B.9 - Anexo 18 Informe de Supervisor de Contrato Mayo
2018

Informe_Adm_Ventanas.pdf 30/05/2018

19 C.1 - Anexo 19 - Informe de Supervisor de Contrato
Junio 2018

Informe_Adm_Ventanas.pdf 02/07/2018

20 C.2 - Anexo 20 - Informe de Supervisor de Contrato Julio
2018

Info_Adm_UEM_Ventanas_.pdf 27/07/2018
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

21 C.3 - Anexo 21 - Informe de Supervisor de Contrato
Agosto 2018

Info_Adm_UEM_Ventanas_.pdf 03/09/2018

22 C.4 - Hito 2 - Anexo 22 - Informe de Supervisor de
Contrato Septiembre 2018

Info_Adm_UEM_Ventanas_.pdf 26/09/2018

23 C.5 - Anexo 23 - Informe de Supervisor de Contrato
Octubre 2018

Info_UEM_Ventanas.pdf 31/10/2018

24 C.6 - Anexo 24 - Informe de Supervisor de Contrato
Noviembre 2018

Info_UEM_Ventanas.pdf 29/11/2018

25 C.7 - Anexo 25 - Informe de Supervisor de Contrato
Diciembre 2018

Info_UEM_Ventanas.pdf 03/01/2019

26 C.8 - Anexo 26 - Informe de Supervisor de Contrato
Enero 2019

Memo_UEM_Ventanas.pdf 25/01/2019

27 C.9 - Anexo 27 - Informe de Supervisor de Contrato
Febrero 2019

Informe_UEM_Ventanas.pdf 25/02/2019

28 D.1 - Anexo 28 - Informe de Supervisor de Contrato
Marzo 2019

Informe_GPR_UEM_Ventanas.pdf 28/03/2019

29 D.2 - Anexo 29 - Informe de Supervisor de Contrato Abril
2019

Informe_GPR_UEM_Ventanas.pdf 29/04/2019

30 D.3 - Anexo 30 - Informe de Supervisor de Contrato
Mayo 2019

Informe_GPR_UEM_Ventanas.pdf 31/05/2019

31 D.4 - Anexo 31 - Informe de Supervisor de Contrato junio
2019

gpr_junio_2019_ventanas_suscrito.pdf 05/07/2019

32 D.5 - Anexo 32 - Informe del Supervisor de contrato junio
2020

Informe_Supervisor_UEM_Ventanas.pdf 01/07/2020

33 D.6 - Anexo 33 - Informe del Administrador del contrato.
Enero 2021

INFORME_ADMINISTRADOR_DE_CONTRATO_uem_ventanas_(K557).pdf03/02/2021

34 D.7 - Anexo 34 - Informe del Administrador del contrato.
marzo 2021

k557_uem_ventanas.pdf 07/04/2021

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Dávila Castro, Emilio
José

Lider de Proyecto Analista de Seguimiento
y Control 1

edavila@secob.gob.ec

Loor Velóz, Fausto
Gerardo

Administrador de
Contrato

Administrador de
Contrato

fgloor@secob.gob.ec. 3964800


