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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Proyectos SECOB
PROYECTO:  K576 SECOB - MSP - Construcción del Hospital General de 120 camas de Durán en la
provincia del Guayas.

Líder del Proyecto: Topón Albornoz, Roberto Carlos (rtopon@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Espinoza Vivanco, Darwin
Gonzalo

Programas Relacionados: Provincia - Guayas

Titular: Sotomayor Toro, John
Francisco

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 123200000.632.2477 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 0 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 22,173,626.38

Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 08/06/2017 - 31/05/2021

Fecha de última actualización: 01/05/2021 Fecha de Fin Base: 29/08/2019

Modificado por: Topón Albornoz, Roberto Carlos Fecha del siguiente Hito: 31/07/2020

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES
Descripción

PROYECTO: Construcción del Hospital General de 120 camas de Durán en la provincia del Guayas.

PRODUCTO: Terminar con la Construcción del Hospital General de 120 camas de Durán en la provincia del Guayas.

PROPÓSITO:  Dotar con la Construcción del Hospital General de 120 camas de Durán en la provincia del Guayas.

Beneficios Cualitativos

Mejoramiento de las unidades hospitalarias, enmarcando una nueva imagen institucional, estandarizando materiales y mejorando la
calidad de atención a sus habitantes de la provincia del Guayas.

Tipo de Beneficiario

Se verán beneficiados los habitantes de la provincia del Guayas y sus alrededores

Restricciones

TIEMPO:
El plazo del contrato es de  600 días

COSTO:
- El monto del contrato principal es de $ 51.642.285.20

ALCANCE: Construcción de nueva y moderna infraestructura, en función al nuevo programa médico-arquitectónico (derivado del estudio
de demanda) acorde con las normas y estándares de infraestructura hospitalaria establecida para este nivel de complejidad.

RECURSOS: Tecnológicos, Humanos, Financieros y Económicos.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 98.01 %
Fecha de Inicio: 08/06/2017 Fecha de Fin: 31/05/2021

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %        

Avance real acumulado

            

Estado

2021

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Abril 2021:

1.- Obra suspendida desde 18-02-2021, hasta la elaboración y suscripción del contrato
complementario Nro. 2.
2.- Pendiente pago de planillas de avance de obra.
3.- Se mantiene en fase de CONGELADO.

Topón Albornoz,
Roberto Carlos

01/05/2021 -
12:51 PM

MARZO 2021:

1.- Avance físico 85,81%
2.-Obra suspendida desde 18-02-2021, hasta la elaboración y suscripción del contrato
complementario Nro. 2
3.- Se realiza el cambio de estado de ejecución a CONGELADO.

Yallico Yumbay,
Blanca Elizabeth

05/04/2021 -
09:40 PM

Febrero 2021:

1.- Obra en ejecución
2.- Avance físico 85,81%
3.- Se encuentra en revisión del contrato complementario nro. 2.
2.- Nombre de Administrador Actual: Ing. Carlos Alfredo Veliz Alcívar

Yallico Yumbay,
Blanca Elizabeth

05/03/2021 -
01:48 PM

Enero 2021:

1.- Obra en ejecución
2.- Avance físico 85,81%
3.- En elaboración y suscripción del contrato complementario nro. 2
2.- Nombre de Administrador Actual: Ing. Carlos Alfredo Veliz Alcívar
3.- La ficha cambia de Congelado a Ejecución.

Yallico Yumbay,
Blanca Elizabeth

05/02/2021 -
06:50 PM

JULIO 2020:
Porcentaje de Avance de obra: 62.7%
Fecha Inicio: 24 de mayo de 2017
Fecha Fin: 20 de noviembre de 2020
Costo Total Devengado: 28,018,714.63
Nombre de Administrador Actual: Arq. Joselito Correa

Prado Leverone,
Juan Carlos

20/07/2020 -
08:50 AM

JUNIO 2020:
1.- La Obra se reinició con fecha 1 de mayo de 2020 y se ejecutan los trabajos con normalidad
2.- Se solicitó informe del supervisor del mes de junio de 2020 mediante memorando No.
SECOB-STPCO-DNACO-2020-0255-M
3.- No existen pagos realizados en este periodo.

Prado Leverone,
Juan Carlos

06/07/2020 -
11:59 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

MAYO 2020:
1.- La Obra se reinició con fecha 1 de mayo de 2020 y se ejecutan los trabajos con normalidad
2.- Informe del supervisor mayo 2020. (Anexo 40).
3.- No existen pagos realizados en este periodo.

Prado Leverone,
Juan Carlos

05/06/2020 -
12:46 PM

ABRIL 2020:
1.- La Obra se encuentra en estado SUSPENDIDA desde el 17 de marzo de 2020 debido a la
emergencia sanitaria. (Anexo 39).
2.- No existen pagos realizados en este periodo.

Prado Leverone,
Juan Carlos

06/05/2020 -
01:53 PM

MARZO 2020:
1.- El Hitos 20,21,22 NO cumplidos de acuerdo al Informe del Supervisor del 30/03/2020. (Anexo
38).
2.- No existen pagos realizados en este periodo.
3.- La Obra se encuentra en estado SUSPENDIDA

Prado Leverone,
Juan Carlos

03/04/2020 -
11:20 AM

FEBRERO 2020:
1.- El Hito 18 - Canaletas en patio y ductos terminadas, cumplido al 100% de acuerdo al Informe
del Supervisor del 3/03/2020. (Anexo 37).
2.- El Hito 22 - Masillado en pisos terminado, cumplido al 100% de acuerdo al Informe del
Supervisor del 3/03/2020. (Anexo 37).
3.- No existen pagos realizados en este periodo.
4.- La Obra se encuentra en estado EJECUCIÓN.

Prado Leverone,
Juan Carlos

10/03/2020 -
03:30 PM

ENERO 2020:
1.- Mediante Memorando Nro. SECOB-SDG-2020-0055-M, de 23 de enero de 2020, el
Subdirector General, notificó la autorización de Reprogramación Nro. 05 de reinicio de obra,
Ampliación de plazo No.2, y reprogramación No.6 del contrato (Anexo 36).
2.- No existen pagos realizados en este periodo.
3. La Obra se encuentra en estado EJECUCIÓN.

Prado Leverone,
Juan Carlos

02/03/2020 -
03:47 PM

DICIEMBRE 2019:
1.-Medinate Memorando Nro. SECOB- SDG-2019-1546-M de 04 de diciembre de 2019 (Anexo
34), el Ing. Jorge Eduardo Jalil Ponce, Subdirector General de SECOB, notificó la autorización
de convalidación de Suspensión de Obra Nro. 01 para su Contrato Complementario Nro. 01
correspondientes a la "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS DE
DURÁN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS" a partir del 26 de julio de 2019 que fue autorizada
previamente por el Ing. Carlos Javier Andrade Russo, entonces Administrador de Contrato con
Oficio Nro. SECOB-CZ8-2019-CJAR-0066-O (Anexo 35)
2.- No existen pagos realizados en este periodo.
3. La Obra se encuentra en estado CONGELADO.

Alvarez Ramos,
Francisco Paúl

17/01/2020 -
11:07 AM

OCTUBRE 2019:
1.- Con Memorando Nro. SECOB-STPCO-DNACO-2019-0669-M de 31 de octubre de 2019
(Anexo No. 31), se solicitó a la Coordinación Zonal 8 un Informe por escrito y debidamente
validado, en el cual se detallen las actividades que se han desarrollado en el mes de octubre de
2019 que evidencie el cumplimiento de los hitos programados
2.- De conformidad con lo indicado en el memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-2662-M de 01
de octubre de 2019 suscrito (Anexo No. 31 ) por el Director Financiero, durante este periodo se
realizó el siguiente pago: Planilla No. 21= USD. 1.171.879,34.

Alvarez Ramos,
Francisco Paúl

05/11/2019 -
09:27 AM

SEPTIEMBRE 2019:
1.- Con Memorando Nro. SECOB-STPCO-DNACO-2019-0586-M de 30 de septiembre de
2019 (Anexo No. 30), se solicitó al Supervisor de la obra un Informe por escrito y debidamente
validado, en el cual se detallen las actividades que se han desarrollado en el mes de septiembre
de 2019 que evidencie el cumplimiento de los hitos programados, sin tener respuesta a la fecha.
2.- De conformidad con lo indicado en el memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-2662-M de 01
de octubre de 2019 suscrito (Anexo No. 31 ) por el Director Financiero, durante este periodo se
realizó el siguiente pago: Planilla No. 21= USD. 1.171.879,34.

Armijos Robles,
Jessica Paola

14/10/2019 -
10:17 PM

AGOSTO 2019:
1.- En este periodo se culminó con la ejecución de los hitos: Doble Mampostería De Bloque De 15
Cm Al 50% (Hito 16), Hormigón en Dinteles y Riostras Para El Bloque Principal Al 50% (Hito 17) e
Instalaciones Hidráulicas y Sistema de Drenaje Al 50% (Hito 18).
2.- De conformidad con lo indicado en el memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-2437-M de
04 de septiembre de 2019 suscrito (Anexo No. 29 ) por el Director Financiero, no existen pagos
realizados en este periodo.

Armijos Robles,
Jessica Paola

09/09/2019 -
12:40 PM

1.En obra se encuentran realizando las siguientes actividades:
- Hormigonado del bloque 3 de la Subestación Eléctrica.
- Revenimiento y muestras de hormigón.
- Colocación de niveles en losa.
- Encofrado de vigas.

Armijos Robles,
Jessica Paola

07/08/2019 -
04:44 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

2.De conformidad con el reporte del SISCOB, durante este periodo se realizaron los siguientes
pagos: Planilla No. 18= Usd. 316.799,07, Planilla No. 19= Usd. 375.904,50, Planilla No. 20= Usd.
1.195.279,55 (Anexo 29).

JUNIO 2019:
1. En obra se encuentran realizando las siguientes actividades:
- Armado de accesorios para climatización.
- Masillado de pisos.
- Colocación de mampostería.
- Fundición de riostras para ductos de climatización.
2. A través del memorando Nro. SECOB-SDG-2019-0670-M se notificó la autorización de
ampliación de plazo No. 1 y reprogramación No. 4.
3. Con memorando Nro. SECOB-STPCO-DNFO-2019-0456-M (Anexo 26) se solicitó el Informe al
Supervisor del contrato.
4. De conformidad con lo indicado en el memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-1782-M de 03
de julio de 2019 suscrito (Anexo 27) por el Director Financiero, no existen pagos realizados en
este periodo.
5. Con la reprogramación No. 4 (Anexo 28) aprobada se procedió a reprogramar los hitos de la
ficha.

Armijos Robles,
Jessica Paola

05/07/2019 -
05:08 PM

MAYO 2019:
1. El proyecto se reinició con fecha 23 de abril de 2019, se adjunta Acta de Inicio (Anexo 25).
2. Mediante memorando Nro. SECOB-CZ8-2019-0574-M de 29 de mayo de 2019, el
Administrador del contrato solicitó la autorización de la ampliación de plazo No. 1 para el
proyecto.
3. Una vez autorizada la ampliación de plazo y reprogramación No. 4 se realizará la
reprogramación de los hitos.

Armijos Robles,
Jessica Paola

06/06/2019 -
09:59 AM

ABRIL 2019:
1. El 22 de abril de 2019, se suscribió el contrato complementario No. 1; el cual fue socializado a
través del memorando Nro. SECOB-STC-2019-0109-M de 23 de abril de 2019 (Anexo 24).
2. El proyecto se reinició con fecha 23 de abril de 2019, se adjunta Acta de Inicio (Anexo 25).

Armijos Robles,
Jessica Paola

07/05/2019 -
11:33 AM

MARZO 2019:
1. La obra se encuentra suspendida hasta la firma del contrato complementario No. 1; en virtud
de lo cual, los hitos contemplados en este periodo no han podido ser ejecutados ya que se
encuentran concatenados con los rubros del contrato complementario No. 1 y este aún no ha sido
suscrito hasta que se remita la convalidación de certificación presupuestaria.
2. La ficha se encuentra en estado congelado.
3.- De acuerdo con lo indicado por el Lcdo. Carlos Ramiro Coronel Ruiz, Director Financiero
(Encargado), en el memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-0804-M no existen pagos
realizando en este periodo (Anexo 23).

Armijos Robles,
Jessica Paola

08/04/2019 -
09:28 AM

FEBRERO 2019:
1. Con Memorando Nro. SECOB-SDG-2018-1610-M de 18 de diciembre de 2018 se notificó la
autorización de convalidación de suspensión de obra No. 1.
2. La obra se encuentra suspendida hasta la firma del contrato complementario No. 1; en virtud
de lo cual, los hitos contemplados en este periodo no han podido ser ejecutados ya que se
encuentran concatenados con los rubros del contrato complementario No. 1 y este aún no ha sido
suscrito hasta que se remita la convalidación de certificación presupuestaria.
3. La ficha se encuentra en estado congelado.

Armijos Robles,
Jessica Paola

08/03/2019 -
09:08 AM

ENERO 2019:
1. Con Memorando Nro. SECOB-SDG-2018-1610-M de 18 de diciembre de 2018 se notificó la
autorización de convalidación de suspensión de obra No. 1.
2. La obra se encuentra suspendida hasta la firma del contrato complementario No. 1; en virtud
de lo cual, los hitos contemplados en este periodo no han podido ser ejecutados ya que se
encuentran concatenados con los rubros del contrato complementario No. 1 y este aún no ha sido
suscrito hasta que se remita la convalidación de certificación presupuestaria.
3. La ficha se encuentra en estado congelado.

Armijos Robles,
Jessica Paola

15/02/2019 -
11:16 AM

DICIEMBRE 2018:
1. Con Memorando Nro. SECOB-STPCO-2018-1468-M de 05 de diciembre de 2018,
la Subdirección Técnica de Producción y Control de Obras, notificó la Autorización de
implementación del Contrato complementario No. 1.
2. Con Memorando Nro. SECOB-SDG-2018-1610-M de 18 de diciembre de 2018 se notificó la
autorización de convalidación de suspensión de obra No. 1.
3. La obra se encuentra suspendida hasta la firma del contrato complementario No. 1; en virtud
de lo cual, los hitos contemplados en este periodo no han podido ser ejecutados ya que se
encuentran concatenados con los rubros del contrato complementario No. 1.
4. Se pasa la ficha a estado congelado.

Armijos Robles,
Jessica Paola

08/01/2019 -
04:49 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

5. Se adjunta el Memorando Nro. SECOB-SDG-2018-1610-M (Anexo 22).

NOVIEMBRE 2018:
1. Se encuentra en trámite el contrato complementario No. 1; en virtud de lo cual, los hitos
contemplados en este periodo no han podido ser ejecutados ya que se encuentran concatenados
con los rubros del contrato complementario No. 1
2. Una vez autorizado y suscrito el contrato complementario No. 1, se reprogramaran los hitos.
3. Se adjunta informe de administrador del contrato (Anexo 21)

Armijos Robles,
Jessica Paola

05/12/2018 -
09:47 AM

OCTUBRE 2018:
1. En la Coordinación Zonal 8, se encuentra en trámite el contrato complementario No. 1; en
virtud de lo cual, los hitos contemplados en este periodo no han podido ser ejecutados ya que se
encuentran concatenados con los rubros del contrato complementario No. 1
2. Una vez autorizado y suscrito el contrato complementario No. 1, se reprogramaran los hitos.
3. Se adjunta informe de administrador del contrato (Anexo 20)

Armijos Robles,
Jessica Paola

05/11/2018 -
05:24 PM

SEPTIEMBRE 2018:
1. Con Memorando Nro. SECOB-SDG-2018-1266-M (Anexo 17) se autorizó la reprogramación
No. 3, debido a la necesidad de ejecutar rubros nuevos contenidos en el Contrato
Complementario No. 1, los mismos que tienen incidencia en la ejecución de los rubros del
contrato principal.
3. Se adjunta informe del Administrador de contrato con la solicitud de aprobación de la
reprogramación No. 3 (Anexo 18).
4. Se adjunta la reprogramación del cronograma valorado de trabajos No. 3 (Anexo 19).
5. Se reprogramaron los hitos.
6. De conformidad con lo indicado por el Mgs. Pablo Alejandro Santiana Alarcón, Director
Financiero, en el Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2018-2338-M de 02 de octubre de 2018
(Anexo 20), en este periodo se aprobó la planilla No. 14 por USD. 1.978.535,98 y este es el valor
que consta en el perfil económico de este mes.

Armijos Robles,
Jessica Paola

03/10/2018 -
05:01 PM

AGOSTO 2018:
1. La Doble mampostería de bloque de 15 cm al 50% (Hito 14), se encuentra en un porcentaje
de 0.59% de conformidad con lo que se indica en el Informe del supervisor y se continúan
ejecutando el resto de hitos.
3. Se adjunta informe de Supervisor de contrato (Anexo 16).
4. Respecto al perfil económico, se ha completado en función de la información remitida por el
Mgs. Pablo Alejandro Santiana Alarcón, Director Financiero, en el Memorando Nro. SECOB-
CGAF-DF-2018-2052-M de 03 de septiembre de 2018; en el cual consta que en el mes de
agosto 2018 se realizó el pago de la planilla No. 12 por un valor de USD. 2.600.583,70 y de la
planilla No. 13 por un valor de USD. 2.899.586,20, lo que sumado da un monto total de USD.
5.500.169,90 (Anexo 17).

Armijos Robles,
Jessica Paola

04/09/2018 -
11:57 AM

JULIO 2018:
1. Durante este periodo no fue posible concluir con los hitos programados; sin embargo, se
continúan ejecutando éstos y otros trabajos en la obra.
2. Según el Informe de Supervisor del contrato, se encuentra en trámite el Contrato
complementario No. 1; el mismo que fue devuelto por la Coordinación Zonal 8 a la fiscalización
para solventar las observaciones realizadas por la Dirección Zonal de Estudios.
3. Se adjunta informe de Supervisor de contrato (Anexo 14).
4. Respecto al perfil económico, se ha completado en función de la información remitida por el
Mgs. Pablo Alejandro Santiana Alarcón, Director Financiero, en el Memorando Nro. SECOB-
CGAF-DF-2018-1712-M de 03 de agosto de 2018; en el cual consta que en el mes de Julio 2018
se realizó el pago de la planilla No. 11 por un valor de USD. 3.308.604,63 (Anexo 15).

Armijos Robles,
Jessica Paola

07/08/2018 -
08:29 AM

JUNIO 2018:
1. Durante este mes se concluyó con la ejecución del cerramiento de bloque (Hito 5) y con la
Superestructura para el bloque principal al 50% (Hito 15).
2. Se adjunta informe del supervisor de contrato (Anexo 13).

Armijos Robles,
Jessica Paola

05/07/2018 -
11:04 AM

MAYO 2018:
1. Durante este mes, no se pudo concluir con la ejecución del cerramiento de bloque (Hito 5);
en virtud de que, para que el hito este cumplido al 100% aún se requiere ejecutar los rubros de
empaste y pintura para exteriores.
2. Durante este periodo se ha dado prioridad a la ejecución del rubro "Aislador Sísmico" y "Acero
estructural", considerando que son los rubros de mayor peso en el contrato.
3. Se adjunta informe del supervisor de contrato (Anexo 12).

Armijos Robles,
Jessica Paola

04/06/2018 -
09:30 AM

ABRIL 2018:
1. Durante este periodo se ha cumplido con la ejecución de los siguientes hitos: (Hormigón En
Replantillos Terminadas - Hito 10) y (Cimentación para Equipos - Hito 13).
2. Se adjunta informe del supervisor (Anexo 11).

Armijos Robles,
Jessica Paola

14/05/2018 -
09:39 PM



Ficha Informativa de Proyecto 2021

03/05/2021 4:15 PM GPR | 6/13

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

MARZO 2018:
1. Se aprobó la reprogramación No. 2 y durante este periodo se completaron los hitos 15 y 18.
2. Los hitos que no se cumplen en este periodo son reprogramados en función del último
cronograma valorado de trabajos.
3. Se adjunta informe del supervisor (Anexo 10).

Armijos Robles,
Jessica Paola

27/04/2018 -
08:36 AM

FEBRERO 2018:
1. Se encuentra en trámite la aprobación de la Reprogramación No. 2 debido a decrementos en
rubros contractuales, importación y puesta en obra de los aisladores sísmicos.
2. Se reprogramarán los hitos una vez autorizada la Reprogramación No. 2.
3. Se adjunta el informe de supervisor de contrato con la solicitud de aprobación de la
Reprogramación No. 2 (Anexo 9).

Armijos Robles,
Jessica Paola

03/04/2018 -
09:19 AM

ENERO 2018:
1. Durante, este periodo se realizó una nueva reprogramación del cronograma valorado de
trabajos, que se encuentra en revisión y trámite, debido a que se realizó una evaluación de rubros
y cantidades a ejecutarse realmente en el proyecto.
2. Se reprogramarán los hitos una vez autorizada la reprogramación del cronograma valorado de
trabajos No. 2.
3. Se adjunta el informe del supervisor del contrato (Anexo 8).

Armijos Robles,
Jessica Paola

05/03/2018 -
10:33 AM

DICIEMBRE 2017:
1. Durante, este periodo se realizó una nueva reprogramación del cronograma valorado de
trabajos, que se encuentra en revisión y trámite, debido a que se realizó una evaluación de rubros
y cantidades a ejecutarse realmente en el proyecto.
2. Se reprogramarán los hitos una vez autorizada la reprogramación del cronograma valorado de
trabajos No. 2.
3. Se adjunta la solicitud de aprobación de la reprogramación No. 2 (Anexo 7).

Armijos Robles,
Jessica Paola

15/01/2018 -
11:22 AM

NOVIEMBRE 2017:
1. Durante este periodo se cumplió con el Transporte y Desalojo De Material De Excavación (Hito
6).
2. Se adjunta la Resolución No. SECOB-DG-2017-003, relacionada con las atribuciones y
responsabilidades del Patrocinador Ejecutivo de la herramienta GPR (Anexo 6).

Armijos Robles,
Jessica Paola

03/01/2018 -
06:54 PM

OCTUBRE 2017:
1. Durante este periodo se cumplió con los hitos programados Desalojo y Movimiento de Tierras
para Subestación Eléctrica (Hito 3) y Desalojos y Movimiento de Tierras Para Casa de Control y
Guardianía (Hito 4).
2. El Cerramiento de Bloque Terminado (Hito 5) no ha sido posible ejecutar debido a que se
requiere previamente de una valoración y verificación del rubro.
3. Con memorando Nro. SECOB-STPCO-DNACO-2017-1483-M de 24 de octubre de 2017 se
solicitó el informe de administrador (Anexo 5).

Armijos Robles,
Jessica Paola

30/11/2017 -
11:48 PM

SEPTIEMBRE 2017:
1. Durante este periodo no fue posible cumplir con los hitos programados Desalojos y Movimiento
de Tierras Para Casa de Control y Guardianía (Hito 4) y Cerramiento de Bloque Terminado (Hito
5), debido a que; se ha aumentado la cota del proyecto de 5.20 a 5.70m.
2. Durante este periodo no fue posible culminar con el Desalojo y Movimiento de Tierras para
Subestación Eléctrica (Hito 3), debido a que el proyecto de la Subestación Eléctrica se encuentra
en proceso de aprobación por parte de la CNEL.
3. Se adjunta el informe de administrador (Anexo 4).

Armijos Robles,
Jessica Paola

26/10/2017 -
08:43 AM

AGOSTO 2017:
1. Durante este periodo no se cumplieron con los Hitos programados ya que se continúa
trabajando en el relleno.
2. Se aprobó la reprogramación No. 1 del cronograma valorado de trabajos.
3. Se adjunta informe de administrador del contrato (Anexo 2).
4. Se adjunta la reprogramación del cronograma valorado de trabajos No. 1 aprobada (Anexo 3).

Armijos Robles,
Jessica Paola

27/09/2017 -
10:16 AM

JULIO 2017:
1. Se cumplió con el Hito 2: Excavaciones terminadas para el bloque principal.
2. Durante este periodo no se cumplió con el Hito 3: Hormigón en replantillos terminado; debido a
que, aún se está trabajando en el relleno, se solicitará la aprobación de una reprogramación.
3. Se adjunta informe de administrador del contrato (Anexo 1).

Armijos Robles,
Jessica Paola

29/08/2017 -
08:27 AM

JUNIO 2017:
1.- Durante este periodo se cumplió con la Firma del contrato (Hito 1).
2.- Se adjunta el contrato RE-SECOB-036-2017 (Hito 1).

Armijos Robles,
Jessica Paola

25/07/2017 -
12:37 PM
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RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

5- PROYECTO. * General.
La necesidad de legalizar la
implementación de rubros nuevos
e incrementos de cantidades
CAUSARÍA retrasos en la ejecución
del proyecto.

07/07/2020 Juan Carlos
Prado Leverone

40 % 50 20 0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 EJECUCIÓN: Contrato de obra
firmado

4-Inicio de Trabajo 08/06/2017 08/06/2017 Sí 0.0

2 EJECUCIÓN: Excavaciones
terminadas para el bloque
principal.

5-Entregables
Intermedios

30/07/2017 28/07/2017 Sí 2.0

3 EJECUCIÓN: Desalojos y
Movimiento de Tierras Para
Subestación Eléctrica

5-Entregables
Intermedios

30/08/2017 26/10/2017 Sí 2.0

4 EJECUCIÓN: Desalojos y
Movimiento de Tierras Para
Casa De Control Y Guardianía

5-Entregables
Intermedios

31/08/2017 26/10/2017 Sí 2.0

5 EJECUCIÓN: Cerramiento de
Bloque Terminado

5-Entregables
Intermedios

28/09/2017 30/06/2018 Sí 2.0

6 EJECUCIÓN: Transporte
y Desalojo De Material De
Excavanción

5-Entregables
Intermedios

30/10/2017 30/11/2017 Sí 2.0

7 EJECUCIÓN: Relleno de
Pedraplén

5-Entregables
Intermedios

28/11/2017 31/01/2018 Sí 2.0

8 EJECUCIÓN: Cimentación
para El Bloque Principal Al
50%

5-Entregables
Intermedios

29/12/2017 31/01/2018 Sí 2.0

9 EJECUCIÓN: Hormigón en
Pilotes, Zapatas

5-Entregables
Intermedios

28/02/2018 31/03/2018 Sí 2.0

10 EJECUCIÓN: Hormigón En
Replantillos Terminadas.

5-Entregables
Intermedios

28/02/2018 30/04/2018 Sí 2.0

11 EJECUCIÓN: Estructura para
Cimentación De Equipos
Terminada

5-Entregables
Intermedios

29/03/2018 29/03/2018 Sí 2.0

12 EJECUCIÓN: Cimentación
Para El Bloque Principal
Terminada Al 100%

5-Entregables
Intermedios

30/03/2018 31/01/2018 Sí 2.0

13 EJECUCIÓN: Cimentación
para Equipos

5-Entregables
Intermedios

31/03/2018 30/04/2018 Sí 2.0

14 EJECUCIÓN: Superestructura
para El Bloque Principal Al
50%

5-Entregables
Intermedios

30/06/2018 30/06/2018 Sí 5.0

15 EJECUCIÓN: Cableado
Electrónico 50%

5-Entregables
Intermedios

30/06/2019 31/08/2019 Sí 2.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

16 EJECUCIÓN: Doble
Mampostería De Bloque De 15
Cm Al 50%

5-Entregables
Intermedios

31/07/2019 31/08/2019 Sí 2.0

17 EJECUCIÓN: Hormigón en
Dinteles y Riostras Para El
Bloque Principal Al 50%

5-Entregables
Intermedios

31/07/2019 31/08/2019 Sí 4.98

18 EJECUCIÓN: Canaletas En
Patio y ductos Terminadas

5-Entregables
Intermedios

30/09/2019 29/02/2020 Sí 2.0

19 EJECUCIÓN: Masillado En
Pisos Terminado

5-Entregables
Intermedios

30/09/2019 29/02/2020 Sí 2.0

20 EJECUCIÓN: Carpintería
Metálica Y Aluminio 100%

5-Entregables
Intermedios

31/03/2020 31/07/2020 No 2.0

21 EJECUCIÓN: Hormigón En
Dinteles Y Riostras Para El
Bloque Principal Terminado Al
100%

5-Entregables
Intermedios

31/03/2020 31/07/2020 No 2.0

22 EJECUCIÓN: Mampostería de
Bloque De 10 Cm

5-Entregables
Intermedios

31/03/2020 31/07/2020 No 2.0

23 EJECUCIÓN: Puntos para
Agua Potable y Sistema
Sanitario Del Bloque Princpal
Terminados

5-Entregables
Intermedios

30/04/2020 31/07/2020 No 2.0

24 EJECUCIÓN: Revestimientos
Y Acabados En Pisos
Terminado

5-Entregables
Intermedios

30/04/2020 31/07/2020 No 2.0

25 EJECUCIÓN: Subestación
Electrica Terminada.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2020 31/07/2020 No 2.0

26 EJECUCIÓN: Superestructura
Para El Bloque Principal
Terminada Al 100%

5-Entregables
Intermedios

30/04/2020 31/05/2020 Sí 4.0

27 EJECUCIÓN: Reubicación De
Línea 69kva Y Subestación
Existente Terminada

5-Entregables
Intermedios

31/05/2020 31/05/2020 Sí 2.0

28 EJECUCIÓN: Aire
Acondicionado Y Ventilación
Mecánica Terminado.

5-Entregables
Intermedios

31/05/2020 31/07/2020 No 2.0

29 EJECUCIÓN: Estructura De
Pavimento Terminada

5-Entregables
Intermedios

31/05/2020 31/07/2020 No 2.0

30 EJECUCIÓN: Obra Civil
para Subestación Eléctrica
Terminada

5-Entregables
Intermedios

30/06/2020 31/07/2020 No 5.0

31 EJECUCIÓN: Sistema De
Gases Medicinales Terminado
Al 100%

5-Entregables
Intermedios

30/06/2020 31/07/2020 No 2.0

32 EJECUCIÓN: Tuberías para
Aguas Lluvias Terminadas

5-Entregables
Intermedios

30/06/2020 31/07/2020 No 2.0

33 EJECUCIÓN: Doble
Mampostería De Bloque De 15
Cm Terminada Al 100%

5-Entregables
Intermedios

31/07/2020 31/07/2020 No 2.0

34 EJECUCIÓN: Instalaciones
Hidráulicas y Sistema de
Drenaje Al 50%

5-Entregables
Intermedios

31/07/2020 31/07/2020 No 4.0

35 EJECUCIÓN: Instalaciones
Hidráulicas Y Sistema De
Drenaje Terminadas Al 100%

5-Entregables
Intermedios

31/07/2020 31/07/2020 No 2.0

36 EJECUCIÓN: Equipamiento
Para la Planta de Tratamiento
Terminado

5-Entregables
Intermedios

31/08/2020 31/08/2020 No 5.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

37 EJECUCIÓN: Instalaciones
Eléctricas Terminadas.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2020 31/08/2020 No 2.0

38 EJECUCIÓN: Sistema Contra
Incendios Terminado

5-Entregables
Intermedios

31/08/2020 31/08/2020 No 2.0

39 EJECUCIÓN: Sistema De
Gases Medicinales Al 50%

5-Entregables
Intermedios

30/09/2020 30/09/2020 No 2.0

40 EJECUCIÓN: Cableado
Electrónico Terminado Al 100%

5-Entregables
Intermedios

30/09/2020 30/09/2020 No 2.0

41 EJECUCIÓN: Carpintería
Metálica Y Aluminio Al 50%.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2020 30/09/2020 No 2.0

42 EJECUCIÓN: Estructura y
Recubrimientos Para Casa De
Control Y Guardianía

5-Entregables
Intermedios

30/09/2020 30/09/2020 No 4.0

43 CIERRE: Acta de Recepción
Provisional firmada

5-Entregables
Intermedios

31/10/2020 31/10/2020 No 0.02

44 COMPLETADO: Acta de
Recepción Definitiva firmada

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/05/2021 31/05/2021 No 0.0

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 22,173,626.38 **

Costo Total: 51,642,285.20

Total Devengado: 22,173,626.38

% Costo Total Devengado: 42.94 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 42.94 %

Perfil Económico 2021

Años Previos Año Actual (2021) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 22,173,626.38 14,144,687.32 0.00 36,318,313.70

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Codificado 22,173,626.38 14,144,687.32 0.00 36,318,313.70

Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2021)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

22,173,626.38 0.00 0.00 22,173,626.38

Ppto. Devengado 22,173,626.38 0.00 0.00 22,173,626.38

Pagado Real 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 22,173,626.38 0.00 0.00 22,173,626.38

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 100.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021

Presupuesto Mensual 2021

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00  0.00     
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Presupuesto Mensual 2021

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00  0.00     

Mar 0.00  0.00     

Abr 0.00  0.00     

May 0.00  0.00     

Jun        

Jul        

Ago        

Sep        

Oct        

Nov        

Dic        

Total 0.00       

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A.1 - Hito 1 - Contrato firmado Contrato_RE-SECOB-036-2017-1.pdf 13/06/2017

2 A.2 - Hito 2 - Excavaciones terminadas para el bloque
principal

Hito_2_Excavaciones_terminadas.JPG 28/07/2017

3 A.3 - Anexo 1 - Informe de administrador julio 2017 Asunto_-_Informe_de_administrador_Julio_2017.pdf 28/07/2017

4 A.4 - Anexo 2 - Informe de administrador agosto 2017 Asunto_-_Informe_de_administrador_Agosto_2017.pdf 04/09/2017

5 A.5 - Anexo 3 - Reprogramación No. 1 aprobada Asunto_-_Reprogramación_aprobada.pdf 04/09/2017

6 A.6 - Anexo 4 - Informe de Administrador Septiembre
2017

Asunto_-
_Informe_de_administrador_Septiembre_2017.pdf

03/10/2017

7 A.7 - Hito 3 - Desalojos y Movimiento de Tierras Para
Subestación Eléctrica

Hito_3.JPG 26/10/2017

8 A.8 - Hito 4 - Desalojos y Movimiento de Tierras Para
Casa De Control Y Guardianía

Hito_3.JPG 26/10/2017

9 A.9 - Anexo 5 - Memorando Nro. SECOB-STPCO-
DNACO-2017-1482-M

Asunto_-_Memorando_de_la_DNACO_Octubre_2017.pdf 30/10/2017

10 B.1 - Anexo 6 - Resolución No. SECOB-DG-2017-003 Resolución_secob-dg-2017-0003_(1).pdf 05/12/2017

11 B.2 - Anexo 7 - Solicitud de reprogramación No. 2 Memorando_Nro._SECOB-CZ8-2017-1760-M.pdf 15/01/2018

12 B.3 - Anexo 8 - Hito 6 - Hito 7 - Hito 8 - Informe de
supervisor Enero 2018

Asunto_-_Informe_de_administrador_Enero_2018.pdf 06/02/2018

13 B.4- Anexo 9 - Informe de supervisor reprogramación
No. 2

Memorando_del_Administrador.pdf 07/03/2018

14 B.5- Anexo 10 - Hito 9 - Hito 11 - Informe de supervisor
Marzo 2018

Asunto_-_Informe_de_supervisor_Marzo_2018.pdf 05/04/2018

15 B.6 - Hito 10 - Hormigón En Replantillos Terminadas. Hito_10.JPG 10/05/2018

16 B.7 - Hito 13 - Cimentación para Equipos Hito_13.JPG 10/05/2018

17 B.8- Anexo 11 - Informe de supervisor Abril 2018 Asunto_-_Informe_de_supervisor_Abril_2018.pdf 14/05/2018

18 B.9 - Anexo 12 - Informe de supervisor Mayo 2018 Asunto_-_Informe_de_supervisor_Mayo_2018.pdf 04/06/2018

19 C.1 - Anexo 13 - Informe de supervisor Junio 2018 Asunto_-_Informe_de_supervisor_Junio_2018.pdf 02/07/2018

20 C.2 - Hito 5 - Cerramiento de Bloque Terminado Hito_5_-_Cerramiento.JPG 02/07/2018

21 C.3 - Hito 15 - Superestructura para El Bloque Principal
Al 50%

Hito_15_-_Superestructura.JPG 02/07/2018

22 C.4 - Anexo 14 - Informe de supervisor Julio 2018 Asunto_-_Informe_de_supervisor_Julio_2018.pdf 07/08/2018
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

23 C.5 - Anexo 15 - Memorando Nro. SECOB-CGAF-
DF-2018-1712-M

Asunto_-_Perfil_económico_Julio_2018.pdf 07/08/2018

24 C.6 - Anexo 16 - Informe de supervisor de contrato
Agosto 2018

Asunto_-_Informe_de_supervisor_Agosto_2018.pdf 04/09/2018

25 C.7 - Anexo 17 - Memorando de autorización de la
reprogramación No. 3

Memorando_Nro._SECOB-SDG-2018-1266-
M_Autorización.pdf

28/09/2018

26 C.8 - Anexo 18 - Informe de Administrador - Repro. No. 3 3._informe_administrador_-_30-08-2018.pdf 28/09/2018

27 C.9 - Anexo 19 - Reprogramación No. 3 Reprogramación_Nro._3_-_Parte_1.pdf 28/09/2018

28 D.1 - Anexo 20 - Memorando Nro. SECOB-CGAF-
DF-2018-2338-M

Memorando_Nro._SECOB-CGAF-DF-2018-2338-M.pdf 03/10/2018

29 D.2 - Anexo 21 - Informe de supervisor de contrato -
Noviembre 2018

Asunto_-_Informe_noviembre_2018.pdf 05/12/2018

30 D.3 - Anexo 22 - Memorando Nro. SECOB-
SDG-2018-1610-M

Memorando_Nro._SECOB-SDG-2018-1610-M.pdf 27/12/2018

31 D.4 - Anexo 23 - Memorando Nro. SECOB-CGAF-
DF-2019-0804-M

SECOB-CGAF-DF-2019-0804-M.pdf 08/04/2019

32 D.5 - Anexo 24 - Memorando de socialización del
contrato complementario No. 1

Memorando_Nro._SECOB-STC-2019-0109-
M_Socialización.pdf

07/05/2019

33 D.6 - Anexo 25 - Acta de reinicio No. 1 Acta_de_reinicio_No._1_RE-SECOB-036-2017.pdf 07/05/2019

34 D.7 - Anexo 26 - Solicitud de informe al supervisor de
contrato

Asunto_-_Solicitud_de_informe_Junio_2019.pdf 05/07/2019

35 D.8 - Anexo 27 - Memorando Nro. SECOB-CGAF-
DF-2019-1782-M

Memorando_Nro._SECOB-CGAF-DF-2019-1782-M.pdf 05/07/2019

36 D.9 - Anexo 28 - Reprogramación No. 4 Reprogramación_No._4.pdf 05/07/2019

37 E.1 - Anexo 29 - Memorando Nro. SECOB-CGAF-
DF-2019-2437-M

SECOB-CGAF-DF-2019-2437-M-
_Reporte_planillas_mes_Agosto-1.pdf

05/09/2019

38 E.2 - Anexo 30 - Memorando Nro. SECOB-STPCO-
DNACO-2019-0586-M

SECOB-STPCO-DNACO-2019-0586-M_DURAN.pdf 15/10/2019

39 E.3 - Anexo 31 - Memorando Nro. SECOB-CGAF-
DF-2019-2662-M

SECOB-CGAF-DF-2019-2662-M.pdf 10/10/2019

40 E.4 - Anexo 32 - Informe Técnico Noviembre 2019 informe_tecnico_sobre_el_cumplimiento.pdf 03/12/2019

41 E.5 - Anexo 33 - Memorando Nro. SECOB-CGAF-
DF-2019-3329-M

SECOB-CGAF-DF-2019-3329-M.pdf 09/12/2019

42 E.6 - Anexo 34 - Memorando Nro. SECOB-
SDG-2019-1546-M Convalidación de Suspensión

SECOB-SDG-2019-1546-M.pdf 17/01/2020

43 E.7 - Anexo 35 - Oficio Nro. SECOB-CZ8-2019-
CJAR-0066-O Aprobación de Suspensión de
Administrador

SECOB-CZ8-2019-CJAR-0066-
O_APROBACON_DE_SUSPENSION.pdf

17/01/2020

44 E.8 - Anexo 36 - Memorando Nro. SECOB-
SDG-2020-0055-M - Notificación de autorización de
Reprogramación Nro. 05 de reinicio de obra, Ampliación
de plazo No.2, y reprogramación No.6

Memorando_Nro._SECOB-SDG-2020-0055-M.pdf 02/03/2020

45 E.9 - Anexo 37 - Informe del Supervisor Marzo 2020 Informe_del_Supervisor_Marzo_2020.pdf 04/03/2020

46 F.1 - Anexo 38 - Informe del Supervisor marzo 2020 INFORME_GPR_DURAN-MARZO.pdf 30/03/2020

47 F.2 - Anexo 39 - Suspensión de Obra SECOB-CZ8-2020-0116-M.pdf 23/04/2020

48 F.3 - Anexo 40 - Informe del supervisor mayo 2020 INFORME_GPR_DURAN_MAYO.pdf 02/06/2020

49 F.4 - Anexo 41 Informe del administrador de contrato
Enero 2021

K576.pdf 05/02/2021

50 F.5 - Anexo 42Informe del administrador de contrato
Febrero 2021

k576-_hospital_duran-25-02-2021-signed.pdf 04/03/2021

51 F.6 - Anexo 43.- Informe del administrador de contrato
Marzo de 2021

k576-_hospital_duran-31-03-2021-signed.pdf 05/04/2021

52 F.7 - Anexo 44.- Solicitud cambio de fase MTOP-DNPOP-2021-0428-ME.pdf 19/04/2021

53 F.8 - Anexo 45.- Informe de Administrador de Contrato
de Abril 2021

k576-_hospital_duran-31-03-2021-
signed0767024001619704139.pdf

01/05/2021
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EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Andrade Castro, Angel
Alejandro

Administrador de
Contrato

Administrador de
Contrato

aandrade@secob.gob.ec 3964800

Venegas Sigchos, Freddy
Wilman

Analista de Seguimiento
y Control

Analista de Seguimiento
y Control 2

fwvenegas@secob.gob.ec 3964800


