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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1
Dirección Provincial Esmeraldas
PROYECTO:  K033 MTOP - Proyecto de Reconstrucción de Obras por el Terremoto 2016 - Esmeraldas

Líder del Proyecto: Vivero Cedeño, Cesar Heraclito (cvivero@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Narvaez Chiriboga, Edison
Fernando

Programas Relacionados: PROYECTO DE
RECONSTRUCCION DE
OBRAS POR EL TERREMOTO
2016

Titular: Cedeño Plaza, David Gabriel Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.0000.381287 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 3 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 46,410,336.51

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 30/04/2016 - 31/12/2022

Fecha de última actualización: 05/11/2021 Fecha de Fin Base: 29/12/2017

Modificado por: Cedeño Plaza, David Gabriel Fecha del siguiente Hito: 30/11/2021

DATOS GENERALES
Descripción

Terremoto de abril 2016

Objetivo: Realizar las demoliciones de las edificaciones que fueron afectadas a raíz del terremoto, para que el MIDUVI u otra entidad
pueda construir una nueva vivienda.

Línea Base: Este proyecto inicia con la inspección por parte del MIDUVI quien son los encargados de evaluar la estructura y
semaforizarla según el riesgo que está presente.

Producto:
Dar facilidades al propietario en cuanto a costos y evitar un colapso de la estructura.

Contratista: MIKLA S.A , AGURICOCHA S.A  -  Ing. Ricardo Montalvo y Consorcio CRBC - CEIEC

Monto: 2'000.000 - Quinindé - Las Golondrinas = Costo de la obra sin IVA: $ 33'635.784,56 con IVA: $ 37'672.078,71

Beneficios Cualitativos

Cantones de Quinindé - Recinto El Duana, Muisne, Atacames y Esmeraldas

Tipo de Beneficiario

El propietario de la vivienda afectada.
Directos: 122.570 habitantes
Indirectos: 932.336 habitantes

Restricciones

Nombre de la obra:   Demoliciones, remoción de escombros y gastos varios post terremoto por los años 2016, 2017, 2018.

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 3 años.
COSTO: Monto Priorizado: USD $ 63.991.197,82 (Nacional); Monto Ejecutado (inc. IVA): USD 2.651.531,61
ALCANCE: Actividades de demolición, remoción de escombros en la provincia de    Esmeraldas culminadas.
RECURSOS: Ubicación de la vivienda. El aun no desalojo de las pertenencias. La inestabilidad del suelo., Maquinarias, Operadores.

Nombre de la obra: "Construcción de la carretera- La Y de Mataje - Puente Mataje de 18 km de longitud y construcción del puente
internacional Mataje".

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 83.79 %
Fecha de Inicio: 30/04/2016 Fecha de Fin: 31/12/2022

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

79 % 79 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 85 % 93 %

Avance real acumulado

79 % 79 % 79 % 79 % 80 %        

Estado

2021

       

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

OCTUBRE 2021:

La Contratista se encuentra realizando las siguientes actividades: Vía. - extracción de materiales
pétreos en la mina Río Blanco 2, cribado y trituración de materiales pétreos en la planta Río
Blanco , excavación en suelo, transporte, tendido, hidratación y compactación de material
de mejoramiento y base clase 1 para la estructura del pavimento , colocación de geotextil y
geomalla para estabilización de la subrasante; Drenaje.- fundición de los cabezales de descarga,
construcción de los bordillos cunetas y subdrenes.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con
fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, se cumplieron recomendaciones de
Contraloría General del Estado, se sucreibe el Acta de Recepción Definitiva, el 10 de mayo de
2021.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de marzo 2021, mediante
memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del
cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción
Definitiva.

Vallejo Sacoto,
Jose Alfredo

05/11/2021 -
09:35 AM

SEPTIEMBRE 2021:

A partir del 08 de abril del 2021, el Administrador del
Contrato de Obra dispuso la suspensión del proyecto.
La ampliación de plazo No. 2 fue autorizada mediante memorando No.
MTOP-SUBZ1-2021-IN-098-ME de fecha 08 de abril del 2021 suscrito
por el Ing. Gustavo Valencia L. - Ex Subsecretario Zonal 1 MTOP. La
vía del proyecto se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad.
Los elementos estructurales y carros de avance del puente
Guayllabamba se encuentran en buenas condiciones.
Las fuertes lluvias acaecidas en el sector están afectando en varios tramos la superficie de las
capas granulares colocadas para la conformación de la estructura del pavimento, por tal motivo el
Contratista se encuentra realizando el debido mantenimiento de la vía.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con
fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, se cumplieron recomendaciones de
Contraloría General del Estado, se sucreibe el Acta de Recepción Definitiva, el 10 de mayo de
2021.

Vallejo Sacoto,
Jose Alfredo

05/10/2021 -
08:06 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de marzo 2021, mediante
memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del
cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción
Definitiva.

AGOSTO 2021:

A partir del 08 de abril del 2021, el Administrador del Contrato de Obra dispuso la suspensión del
proyecto.
La ampliación de plazo No. 2 fue autorizada mediante memorando No. MTOP-SUBZ1-2021-
IN-098-ME de fecha 08 de abril del 2021 suscrito por el Ing. Gustavo Valencia L. - Ex
Subsecretario Zonal 1 MTOP.
La vía del proyecto se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad.
Los elementos estructurales del puente Guayllabamba se encuentran en buenas condiciones.
Se recomendó al Contratista que debe realizar la protección del acero de refuerzo que se
encuentra expuesto a la intemperie para prevenir la oxidación del mismo.
Las lluvias acaecidas en el sector están afectando en varios tramos la obra básica, por tal motivo
el Contratista se encuentra realizando el debido mantenimiento de la vía.
La Contratista realiza la colocación de letreros de prevención para evitar accidentes en la vía del
proyecto.
De acuerdo a lo indicado por la Contratista, ya se encuentra legalizado el contrato modificatorio
con el cambio de nombre del Contratista, además ya se realizó la actualización de la razón social
en el SRI.
Las pólizas de buen uso del anticipo y fiel cumplimiento de contrato se encuentran vigentes.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con
fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, se cumplieron recomendaciones de
Contraloría General del Estado, se sucreibe el Acta de Recepción Definitiva, el 10 de mayo de
2021.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de marzo 2021, mediante
memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del
cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción
Definitiva.

Vallejo Sacoto,
Jose Alfredo

03/09/2021 -
11:14 AM

JULIO 2021:

A partir del 08 de abril del 2021, el Administrador del Contrato de Obra dispuso la suspensión del
proyecto.
La ampliación de plazo No. 2 fue autorizada mediante memorando No. MTOP-SUBZ1-2021-
IN-098-ME de fecha 08 de abril del 2021 suscrito por el Ing. Gustavo Valencia L. - Ex
Subsecretario Zonal 1 MTOP.
La vía del proyecto se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad.
Los elementos estructurales del puente Guayllabamba se encuentran en buenas condiciones.
Se recomendó al Contratista que debe realizar la protección del acero de refuerzo que se
encuentra expuesto a la intemperie para prevenir la oxidación del mismo.
Las lluvias acaecidas en el sector están afectando en varios tramos la obra básica, por tal motivo
el Contratista se encuentra realizando el debido mantenimiento de la vía.
La Contratista realiza la colocación de letreros de prevención para evitar accidentes en la vía del
proyecto.
De acuerdo a lo indicado por la Contratista, ya se encuentra legalizado el contrato modificatorio
con el cambio de nombre del Contratista, además ya se realizó la actualización de la razón social
en el SRI.
Las pólizas de buen uso del anticipo y fiel cumplimiento de contrato se encuentran vigentes.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con
fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, se cumplieron recomendaciones de
Contraloría General del Estado, se sucreibe el Acta de Recepción Definitiva, el 10 de mayo de
2021.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de marzo 2021, mediante
memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del
cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción
Definitiva.

Vallejo Sacoto,
Jose Alfredo

05/08/2021 -
08:23 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

JUNIO 2021:

A partir del 08 de abril del 2021, el Administrador del Contrato de Obra dispuso la suspensión del
proyecto.
La ampliación de plazo No. 2 fue autorizada mediante memorando No. MTOP-SUBZ1-2021-
IN-098-ME de fecha 08 de abril del 2021 suscrito por el Ing. Gustavo Valencia L. - Ex
Subsecretario Zonal 1 MTOP.
La vía del proyecto se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad.
Los elementos estructurales del puente Guayllabamba se encuentran en buenas condiciones.
Se recomendó al Contratista que debe realizar la protección del acero de refuerzo que se
encuentra expuesto a la intemperie para prevenir la oxidación del mismo.
Las lluvias acaecidas en el sector están afectando en varios tramos la obra básica, por tal motivo
el Contratista se encuentra realizando el debido mantenimiento de la vía.
La Contratista realiza la colocación de letreros de prevención para evitar accidentes en la vía del
proyecto.
De acuerdo a lo indicado por la Contratista, ya se encuentra legalizado el contrato modificatorio
con el cambio de nombre del Contratista, además ya se realizó la actualización de la razón social
en el SRI.
Las pólizas de buen uso del anticipo y fiel cumplimiento de contrato se encuentran vigentes.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con
fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, se cumplieron recomendaciones de
Contraloría General del Estado, se sucreibe el Acta de Recepción Definitiva, el 10 de mayo de
2021.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de marzo 2021, mediante
memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del
cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción
Definitiva.

Oyervide Tello,
Marco Fidel

05/07/2021 -
03:49 PM

MAYO 2021:

1.Mediante oficio No. MTOP-DPM-GI-SUPERV-21-43-OF de fecha 08 de abril del 2021, el Ing.
Wilmer Moreira V. - Supervisor de Construcciones de Manabí (Administrador del Contrato de
Obra), dispone la suspensión de los trabajos hasta que legalice la modificación del Consorcio en
el Ecuador.
2.Las fuertes lluvias acaecidas en el sector están afectando la superficie de las capas granulares
colocadas para la conformación de la estructura del pavimento.
3.El Contratista coloca los letreros de prevención en las zonas de peligro.
4.Pago de las indemnizaciones de los predios afectados por la construcción de la vía, la
contratista y administrador, con la Dirección Provincial de Esmeraldas, realizaran los trámites
respectivos para el aval y posterior Certificación de Fondos para el pago de este rubro.
5.Se requiere la definición de la construcción o inejecución del puente peatonal en el recinto La
Sexta, por parte del Subsecretario Zonal 1, en el caso de no ejecutar su construcción se debe
realizar el acto administrativo correspondiente, en razón que dicha estructura consta dentro del
objeto del contrato.
6.Certificación del GAD Municipal del cantón Rosa Zárate referente a la disponibilidad de redes
de agua potable y alcantarillado entre las abscisas 96+306 y 98+247.
7.Certificación del GAD Municipal de Puerto Quito referente a la disponibilidad de redes de agua
potable y alcantarillado entre las abscisas 73+640 y 74+272.
8.Instrumentación del contrato modificatorio que estipule lo siguiente "La amortización del
anticipo se realizará en cada planilla de avance, descontando de ellas, el porcentaje de anticipo
contractual que haya sido entregado", con la finalidad de legalizar la amortización del anticipo que
se realiza en cada planilla de obra.
9.Elaboración del contrato modificatorio al contrato complementario No. 4 para legalizar la
utilización de los rubros del contrato principal en los trabajos de "Reconformación y Mejoramiento
de Caminos Existentes y Accesos a Mina".
10.Acreditación del anticipo correspondiente al contrato complementario No. 4.
11.Resolución de libre aprovechamiento de la mina Río Blanco 2.
12.Se requiere la instrumentación de contratos complementarios para la Fiscalización, en razón
que existe incremento de plazo contractual y aumento de monto en la ejecución de la obra.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con
fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, se cumplieron recomendaciones de
Contraloría General del Estado, se sucreibe el Acta de Recepción Definitiva, el 10 de mayo de
2021.

Oyervide Tello,
Marco Fidel

04/06/2021 -
02:23 PM



Ficha Informativa de Proyecto 2021

02/12/2021 9:19 AM GPR | 5/22

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de marzo 2021, mediante
memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del
cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción
Definitiva.

ABRIL 2021:

El proyecto administrativamente se encuentra SUSPENDIDO, pero se ejecutan
algunos frentes de trabajo realizándose las siguientes actividades como: Vía. -
extracción, cribado y trituración de materiales pétreos en la mina Río Blanco 1,
transporte, tendido, hidratación y compactación de material de mejoramiento, sub
base clase 3 y base clase 1 para la estructura de la vía, imprimación, riego de liga
y pavimentación asfáltica de la vía; Drenaje.- armado del acero de refuerzo para
cabezales de descarga, fundición del bordillo cuneta e instalación de alcantarilla metálica.
El proyecto se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, se cumple recomendaciones de Contraloría
General del Estado para la suscripción del Acta de Recepción Definitiva.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de marzo 2021, mediante
memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del
cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción
Definitiva.

Quiroz Franco,
Mariela
Mercedes

04/05/2021 -
08:48 AM

MARZO 2021:

Se encuentran en ejecución algunos frentes de trabajo realizándose las siguientes actividades
como: Vía. - extracción, cribado y trituración de materiales pétreos en la mina Río Blanco
1, excavación en suelo y corte de talud para la construcción de la vía, transporte, tendido,
hidratación y compactación de material de préstamo importado, mejoramiento y base clase 1 para
la estructura de la vía, colocación de geotextil y geomalla para estabilización de la subrasante
de la vía; Drenaje.- armado del acero de refuerzo y fundición de los elementos de la alcantarilla
tipo ducto cajón, fundición del dentellón, solera, pantalla y muros de ala en los cabezales de
descarga, construcción de subdrenes.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, se cumple recomendaciones de Contraloría
General del Estado para la suscripción del Acta de Recepción Definitiva.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de marzo 2021, mediante
memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del
cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción
Definitiva.

Quiroz Franco,
Mariela
Mercedes

05/04/2021 -
04:22 PM

FEBRERO 2021:

Se encuentran en ejecución algunos frentes de trabajo realizándose las siguientes actividades
como: VVía. - extracción, cribado y trituración de materiales pétreos en la mina Río Blanco 1,
transporte, tendido, hidratación y compactación de material de préstamo importado, sub base
clase 3 y base clase 1 para la estructura de la vía, imprimación y pavimentación asfáltica de la
vía; Drenaje.- armado del acero de refuerzo de la losa superior de la alcantarilla tipo ducto cajón,
excavación de cajera para instalación de la alcantarilla metálica; Puente Guayllabamba.- armado
de la losa superior en la dovela de arranque que se ubica sobre la pila izquierda, colocación del
acero de refuerzo para el armado de los diafragmas laterales de la dovela de arranque que se
ubica sobre la pila derecha.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, se cumple recomendaciones de Contraloría
General del Estado para la suscripción del Acta de Recepción Definitiva.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de marzo 2021, mediante
memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del
cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción
Definitiva.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

05/03/2021 -
12:52 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

ENERO 2021:

Se encuentran en ejecución algunos frentes de trabajo realizándose las siguientes actividades
como: Vía. - extracción, cribado y trituración de materiales pétreos en la mina Río Blanco
1, transporte, tendido, hidratación y compactación de material de préstamo importado,
mejoramiento, sub base clase 3 y base clase 1 para la estructura de la vía, imprimación y riego
de arena para protección de la imprimación; Drenaje.- armado del acero de refuerzo y fundición
del replantillo de la alcantarilla tipo ducto cajón, instalación de tubería armico Ø 1200 mm para
las alcantarillas tipo metálicas; Puente Guayllabamba.- colocación de los ductos auxiliares en
la dovela de arranque de se ubica sobre la pila izquierda, colocación del acero de refuerzo
para el armado de la losa inferior de la dovela de arranque que se ubica sobre la pila derecha,
es de recalcar que la presente temporada invernal afecta la normal ejecución de los trabajos
principalmente con la colocación de la carpeta asfáltica.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, se cumple recomendaciones de Contraloría
General del Estado para la suscripción del Acta de Recepción Definitiva.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de marzo 2021, mediante
memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del
cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción
Definitiva.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

05/02/2021 -
09:11 AM

DICIEMBRE 2020:

Se remite el documento del proyecto Proyecto de Reconstrucción de Obras por el terremoto 2016
CUP 175200000.0000.381287, dentro del cual está el Componente 4, Obra: "Rehabilitación,
rectificación y mejora de la vía E29, tramo: Quinindé - Las Golondrinas", por US$ 40.205.274,05
(incluido IVA), de los cuales US$ 33.635.784,56 son recursos de crédito Eximbank de China y US
$ 6.569.489,49 son contraparte fiscal (Ley de Solidaridad), para el período 2018-2020.

Es con este proyecto es que se han gestionado los recursos del proyecto Quinindé - Las
Golondrinas.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo +%
por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de noviembre 2020,
mediante memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato
del cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción
Definitiva.

El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15
tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción, contrato terminado, se gestiona Terminación del
contrato Unilateralmente.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

05/01/2021 -
10:44 AM

NOVIEMBRE 2020:

Se remite el documento del proyecto Proyecto de Reconstrucción de Obras por el terremoto 2016
CUP 175200000.0000.381287, dentro del cual está el Componente 4, Obra: "Rehabilitación,
rectificación y mejora de la vía E29, tramo: Quinindé - Las Golondrinas", por US$ 40.205.274,05
(incluido IVA), de los cuales US$ 33.635.784,56 son recursos de crédito Eximbank de China y US
$ 6.569.489,49 son contraparte fiscal (Ley de Solidaridad), para el período 2018-2020.

Es con este proyecto es que se han gestionado los recursos del proyecto Quinindé - Las
Golondrinas.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo
+% por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de
diciembre 2020, al momento se encuentra en proceso de Auditoria la obra y la fiscalización.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de noviembre 2020,
mediante memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

04/12/2020 -
12:25 PM
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del cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción
Definitiva.

El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15
tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción, contrato terminado, se gestiona Terminación del
contrato Unilateralmente.

OCTUBRE 2020:

Se remite el documento del proyecto Proyecto de Reconstrucción de Obras por el terremoto 2016
CUP 175200000.0000.381287, dentro del cual está el Componente 4, Obra: "Rehabilitación,
rectificación y mejora de la vía E29, tramo: Quinindé - Las Golondrinas", por US$ 40.205.274,05
(incluido IVA), de los cuales US$ 33.635.784,56 son recursos de crédito Eximbank de China y US
$ 6.569.489,49 son contraparte fiscal (Ley de Solidaridad), para el período 2018-2020.

Es con este proyecto es que se han gestionado los recursos del proyecto Quinindé - Las
Golondrinas.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo
+% por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de
noviembre 2020, al momento se encuentra en proceso de Auditoria la obra y la fiscalización.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de noviembre 2020,
mediante memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato
del cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción
Definitiva.

El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15
tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción, contrato terminado, se gestiona Terminación del
contrato Unilateralmente.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

05/11/2020 -
11:17 AM

SEPTIEMBRE 2020:

Se remite el documento del proyecto Proyecto de Reconstrucción de Obras por el terremoto 2016
CUP 175200000.0000.381287, dentro del cual está el Componente 4, Obra: "Rehabilitación,
rectificación y mejora de la vía E29, tramo: Quinindé - Las Golondrinas", por US$ 40.205.274,05
(incluido IVA), de los cuales US$ 33.635.784,56 son recursos de crédito Eximbank de China y US
$ 6.569.489,49 son contraparte fiscal (Ley de Solidaridad), para el período 2018-2020.

Es con este proyecto es que se han gestionado los recursos del proyecto Quinindé - Las
Golondrinas.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo +%
por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de octubre
2020, al momento se encuentra en proceso de Auditoria la obra y la fiscalización.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de octubre 2020, mediante
memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del
cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción
Definitiva.

El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15
tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción, contrato terminado, se gestiona Terminación del
contrato Unilateralmente.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

05/10/2020 -
10:41 AM

AGOSTO 2020
Se remite el documento del proyecto Proyecto de Reconstrucción de Obras por el terremoto 2016
CUP 175200000.0000.381287, dentro del cual está el Componente 4, Obra: "Rehabilitación,
rectificación y mejora de la vía E29, tramo: Quinindé - Las Golondrinas", por US$ 40.205.274,05
(incluido IVA), de los cuales US$ 33.635.784,56 son recursos de crédito Eximbank de China y US
$ 6.569.489,49 son contraparte fiscal (Ley de Solidaridad), para el período 2018-2020.

Es con este proyecto es que se han gestionado los recursos del proyecto Quinindé - Las
Golondrinas.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

04/09/2020 -
12:50 PM
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Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo
+% por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de
septiembre 2020, al momento se encuentra en proceso de Auditoria la obra y la fiscalización.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de octubre 2020, mediante
memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del
cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción
Definitiva.

El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15
tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción, contrato terminado, se gestiona Terminación del
contrato Unilateralmente.

JULIO 2020
Mediante memorando MTOP-DVIT-2020-165-ME, suscrito por el Ing. Ricardo Paula, Viceministro
de Infraestructura de Trasporte se designa nuevo supervisor del proyecto los mismo que
pertenecen a la Dirección Distrital de Manabí, todo esto en vista que en la Dirección de
Esmeraldas se redujo el personal, se encuentra retomadas las obras con las medidas de segurid
ante el COVID19.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo
+% por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de
septiembre 2020, al momento se encuentra en proceso de Auditoria la obra y la fiscalización.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de agosto 2020, mediante
memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del
cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción
Definitiva.

El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15
tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción, contrato terminado, se gestiona Terminación del
contrato Unilateralmente.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

05/08/2020 -
09:10 PM

JUNIO 2020
Mediante memorando MTOP-DVIT-2020-165-ME, suscrito por el Ing. Ricardo Paula, Viceministro
de Infraestructura de Trasporte se designa nuevo supervisor del proyecto los mismo que
pertenecen a la Dirección Distrital de Manabí, todo esto en vista que en la Dirección de
Esmeraldas se redujo el personal.

Quinindé - Las Golondrinas:
Avance Económico = 25.08 %
Avance Físico = 30.00 %

Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo
+% por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de
septiembre 2020.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de agosto 2020, mediante
memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del
cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción
Definitiva.

El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15
tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción, contrato terminado, se gestiona Terminación del
contrato Unilateralmente.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

03/07/2020 -
11:37 AM

MAYO 2020
Qunindé - Las Golondrinas:
Avance Económico = 25.08 %
Avance Físico = 30.00 %

Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

05/06/2020 -
11:04 AM
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+% por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de
septiembre 2020.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de agosto 2020, mediente
memornado MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del
cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción
Definitiva.

El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15
tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción, contrato terminado, se gestiona Terminación del
contrato Unilateralmente.

ABRIL 2020
Qunindé - Las Golondrinas:
Avance Económico = 25.08 %
Avance Físico = 30.00 %

Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo +%
por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de mayo
2020.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de abril 2020.

El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15
tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción, contrato terminado, se gestiona Terminación del
contrato Unilateralmente.

Vivero Cedeño,
Cesar Heraclito

05/05/2020 -
10:27 AM

MARZO 2020
Qunindé - Las Golondrinas: Se realizan los siguientes rubros en ejecución:

Mediante CUR: 93211412 de fecha 04 de marzo de 2020 se solicita el pago del anticipo para la
fiscalización del proyecto Quinindé - Las Golondrinas.
Mediante oficio Nro. 011-FISC-QQG-2020, del Ing. Aníbal Arturo Carrera Director de
Fiscalización, informa el avance Económico y avance físico que tiene el proyecto hasta la
presente fecha, mismo que se detalla a continuación:
El avance del proyecto es el siguiente:
Avance Económico =  25.08 %
Avance Físico       =   30.00 %
Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo +%
por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de mayo
2020.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de mayo 2020.

El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15
tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción - Trasporte de piedra, colocación de piedra,
excavación y peinado de talud, actualmente esta en un 95% de avance físico.

Vivero Cedeño,
Cesar Heraclito

05/04/2020 -
09:57 AM

FEBRERO 2020
Qunindé - Las Golondrinas: Se realizan los siguientes rubros en ejecución:

Rubros en ejecución:
- Construcción de alcantarillas
- Préstamo importado
- Sub base clase 3
-  Base clase 1
- Desbroce
- Retiro de capa vegetal
- Explotación de material en las minas
- Mantenimiento de accesos a minas
- Colocación de Carpeta asfáltica

El fin contractual del proyecto esta estimado para Diciembre del 2020, actualmente presenta un
avance físico del 25%.

Vivero Cedeño,
Cesar Heraclito

05/03/2020 -
05:00 PM
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Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo +%
por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de mayo
2020.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de marzo 2020.

El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15
tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción - Trasporte de piedra, colocación de piedra,
excavación y peinado de talud, actualmente esta en un 95% de avance físico.

ENERO 2020:

Qunindé - Las Golondrinas: Se realizan los siguientes rubros en ejecución:

Rubros en ejecución:
#Construcción de alcantarillas
#Préstamo importado
#Sub base clase 3
# Base clase 1
#Desbroce
#Retiro de capa vegetal
#Explotación de material en las minas
#Mantenimiento de accesos a minas

El fin contractual del proyecto esta estimado para Diciembre del 2020, actualmente presenta un
avance físico del 25%.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo +%
por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de mayo
2020.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de marzo 2020.

El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15
tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción - Trasporte de piedra, colocación de piedra,
excavación y peinado de talud, actualmente esta en un 95% de avance físico.

Vivero Cedeño,
Cesar Heraclito

05/02/2020 -
12:01 PM

DICIEMBRE 2019:

Qunindé - Las Golondrinas: Se realizan los siguientes rubros en ejecución:

Rubros en ejecución:
#Construcción de alcantarillas
#Préstamo importado
#Sub base clase 3
# Sub base clase 1
#Desbroce
#Retiro de capa vegetal
#Explotación de material en las minas
#Mantenimiento de accesos a minas
.
El fin contractual del proyecto esta estimado para noviembre del 2020.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para
liquidar y realizar acta definitiva, cabe indicar que no existe aval asignado para este año.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de enero 2020.

El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15
tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción - Trasporte de piedra, colocación de piedra,
excavación y peinado de talud.

Vivero Cedeño,
Cesar Heraclito

03/01/2020 -
02:14 PM
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NOVIEMBRE 2019:

Qunindé - Las Golondrinas: Se realizan los siguientes rubros en ejecución:

Costo de construcción del puente sobre el río Guayllabamba (177,00 m) : $ 5'213.886,35 (este
valor se encuentra incluido en el costo de la obra)

Costo de construcción del puente sobre el río Duana (28,00 m): $ 365.933,52 (este valor se
encuentra incluido en el costo de la obra)

Rubros en ejecución:
#Construcción de alcantarillas
#Préstamo importado
#Sub base clase 3
#    Sub base clase 1
#Desbroce
#Expropiaciones
#Retiro de capa vegetal
#Explotación de material en las minas
#Mantenimiento de accesos a minas
.
El fin contractual del proyecto esta estimado para julio del 2020.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para
liquidar y realizar acta definitiva, cabe indicar que no existe aval asignado para este año.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de noviembre 2019.

El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15
tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción - Trasporte de piedra, colocación de piedra,
excavación y peinado de talud.

Vivero Cedeño,
Cesar Heraclito

03/01/2020 -
02:14 PM

OCTUBRE 2019:

Qunindé - Las Golondrinas: Se realizan los siguientes rubros en ejecución:
Presentado por el Consorcio CRBC-CEIC determina que es necesario el incremento de este
rubro debido a que las cantidades contractuales estaban sub estimadas, por lo que se tramita una
Orden de Cambio por un monto de  $1.465.110,95, correspondiente al 4,36%.

Para el Contrato Complementario, el Consorcio CRBC-CEIC determina que es necesaria la
creación de rubros nuevos, por lo que se tramita un Contrato Complementario por un monto de $
776.803,79 correspondiente al 2,31 %.

El fin contractual del proyecto esta estimado para julio del 2020.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para
liquidar y realizar acta definitiva, cabe indicar que no existe aval asignado para este año.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de noviembre 2019.

Se sucribe contrato complementario 1, en el Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras
de Camarones y Plataforma de la vía E15 tramo Camarones - Achilube por un valor de $
3404168.47 dólares y un plazo de 145 días.

Vivero Cedeño,
Cesar Heraclito

05/11/2019 -
04:56 PM

SEPTIEMBRE 2019:

Qunindé - Las Golondrinas: Se realizan los siguientes rubros en ejecución:
* Construcción de alcantarillas
* Préstamo importado
* Desbroce
* Expropiaciones
* Retiro de capa vegetal
* Explotación de material en las minas
* Mantenimiento de accesos a minas

Vivero Cedeño,
Cesar Heraclito

04/10/2019 -
02:45 PM
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El fin contractual del proyecto esta estimado para julio del 2020.

Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha
19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para
liquidar y realizar acta definitiva, cabe indicar que no existe aval asignado para este año.

Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de octubre 2019.

Se sucribe contrato complementario 1, en el Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras
de Camarones y Plataforma de la vía E15 tramo Camarones - Achilube por un valor de $
3404168.47 dólares y un plazo de 145 días.

AGOSTO 2019:

Qunindé - Las Golondrinas: Se realizan los siguientes rubros en ejecución:
* Construcción de alcantarillas
* Préstamo importado
* Desbroce
* Expropiaciones
* Retiro de capa vegetal
* Explotación de material en las minas
* Mantenimiento de accesos a minas
El fin contractual del proyecto esta estimado para julio del 2020.
Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, con
un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta
definitiva, prevista para fines de septiembre 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para
este año.
Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de septiembre 2019.

Vivero Cedeño,
Cesar Heraclito

05/09/2019 -
10:51 AM

JULIO 2019:

Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con
un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta
definitiva, prevista para fines de agosto 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este
año, por lo que se encuentra congelado.
Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de agosto 2019.

Vivero Cedeño,
Cesar Heraclito

02/08/2019 -
05:10 PM

JUNIO 2019:

Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con
un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta
definitiva, prevista para fines de julio 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este
año, por lo que se encuentra congelado.
Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de julio 2019.

Vivero Cedeño,
Cesar Heraclito

04/07/2019 -
05:19 PM

MAYO 2019:

Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con
un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta
definitiva, prevista para fines de junio 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este
año, por lo que se encuentra congelado.
Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de junio 2019.

Vivero Cedeño,
Cesar Heraclito

05/06/2019 -
09:30 AM

ABRIL 2019:

Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con
un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta
definitiva, prevista para fines de junio 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este
año, por lo que se encuentra congelado.
Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de junio 2019.

Vivero Cedeño,
Cesar Heraclito

02/05/2019 -
10:23 AM

MARZO 2019:

Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con
un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta

Vivero Cedeño,
Cesar Heraclito

03/04/2019 -
04:16 PM
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definitiva, prevista para fines de marzo 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este
año, por lo que se encuentra congelado.
Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de abril 2019.

FEBRERO 2019:

Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con
un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta
definitiva, prevista para fines de marzo 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este
año, por lo que se encuentra congelado.
Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de marzo 2019.

Ortiz Campos,
Lenin Herminio

01/03/2019 -
05:13 PM

ENERO 2019:

Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con
un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta
definitiva, prevista para fines de marzo 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este
año, por lo que se encuentra congelado.
Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de febrero 2019.

Ortiz Campos,
Lenin Herminio

05/02/2019 -
04:13 PM

ENERO 2018:

Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con
un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta
definitiva, prevista para fines de marzo 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este
año, por lo que se encuentra congelado.
Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de febrero 2019.

Ortiz Campos,
Lenin Herminio

05/02/2019 -
03:07 PM

DICIEMBRE 2018:

Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con
un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta
definitiva, prevista para fines de marzo 2019, cabe indicar que no existe aval para el pago.
Demoliciones: Se da por finalizadas las Demoliciones, no se han recibido más solicitudes por
parte del GADM.
Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al
GADM, proyecto terminado.
Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de febrero 2019.

Ortiz Campos,
Lenin Herminio

04/01/2019 -
11:52 AM

NOVIEMBRE 2018:

Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con
un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta
definitiva, prevista para fines de Diciembre 2018, cabe indicar que no existe aval para el pago.
Demoliciones: Se da por finalizadas las Demoliciones, no se han recibido más solicitudes por
parte del GADM.
Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al
GADM, proyecto terminado.
Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de noviembre 2018.

Ortiz Campos,
Lenin Herminio

03/12/2018 -
12:19 PM

OCTUBRE 2018:

Demoliciones: Pendiente recepción de Demoliciones, la última se realizó con maquinaría del
MTOP.
Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con
un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta
definitiva, prevista para fines de Diciembre 2018.
Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al
GADM, proyecto terminado.
Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite
la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de noviembre 2018.

Ortiz Campos,
Lenin Herminio

05/11/2018 -
08:48 AM

SEPTIEMBRE 2018: Ortiz Campos,
Lenin Herminio

02/10/2018 -
02:24 PM
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Demoliciones: Pendiente recepción de Demoliciones, la última se realizó con maquinaría del
MTOP.
Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con
un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta
definitiva.
Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al
GADM
Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.

AGOSTO 2018:

Demoliciones: Pendiente recepción de Demoliciones, la última se realizara con maquinaría del
MTOP.
Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un
avance de obra del 100%.
Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al
GADM
Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.

Estupiñan
Echeverria,
Victor Hugo

04/09/2018 -
09:19 AM

JULIO 2018:

Demoliciones: Pendiente recepción de Demoliciones, la última se realizara con maquinaría del
MTOP.
Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un
avance de obra del 100%.
Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al
GADM
Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.

Estupiñan
Echeverria,
Victor Hugo

01/08/2018 -
11:02 AM

JUNIO 2018:

Demoliciones: Pendiente trámites hasta completar documentación conforme protocolos
establecidos en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas.
Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un
avance de obra del 100%.
Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al
GADM
Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.

Estupiñan
Echeverria,
Victor Hugo

05/07/2018 -
08:39 AM

MAYO 2018:

Demoliciones: Pendiente trámites hasta completar documentación conforme protocolos
establecidos en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas.
Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un
avance de obra del 100%.
Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al
GADM
Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

05/06/2018 -
02:57 PM

ABRIL 2018:

Demoliciones: Pendiente trámites hasta completar documentación conforme protocolos
establecidos en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas.
Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un
avance de obra del 100%.
Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al
GADM
Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

04/05/2018 -
05:38 PM

MARZO 2018:

Demoliciones: Pendiente trámites hasta completar documentación conforme protocolos
establecidos en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas.
Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un
avance de obra del 100%.
Puente Muisne: Se encuentra en legalización el Acta Recepción Definitiva
Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

05/04/2018 -
04:29 PM

FEBRERO 2018: Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

19/03/2018 -
09:36 AM



Ficha Informativa de Proyecto 2021

02/12/2021 9:19 AM GPR | 15/22

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Demoliciones: Pendiente trámites hasta completar documentación conforme protocolos
establecidos en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas.
Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un
avance de obra del 100%.
Puente Muisne: Se encuentra en legalización el Acta Recepción Definitiva
Puente Cupa: Se encuentra terminado en tramite Acta Recepción Provisional.

ENERO 2018:

Demoliciones: Pendiente trámites hasta completar documentación conforme protocolos
establecidos en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas.
Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un
avance de obra del 100%.
Puente Muisne: Se encuentra en legalización el Acta Recepción Definitiva
Puente Cupa: Se encuentra terminado en tramite Acta Recepción Provisional.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

20/02/2018 -
04:13 PM

DICIEMBRE 2017:

Demoliciones: Se culminó con  las demoliciones en los cantones Muisne, Atacames y
Esmeraldas.
Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en oproceso Acta Recepción Provisional, Con un
avance de obra del 100%
Puente Muisne: Se encuentra en legalización el Acta Recepción Provisional.
Puente Cupa: Se encuentra terminado en tramite Acta Recepción Provisional.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

05/01/2018 -
03:37 PM

NOVIEMBRE 2017:

Demoliciones: Se se ejecutarón las demoliciones en los cantones Muisne, Atacames y
Esmeraldas.
Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en oproceso Acta Recepción Provisional, Con un
avance de obra del 100%
Puente Muisne: Se encuentra en legalización el Acta Recepción Provisional.
Puente Cupa: Se encuentra terminado en tramite Acta Recepción Provisional y Planillas
pendientes de pago.

Vivero Cedeño,
Cesar Heraclito

05/12/2017 -
07:09 PM

OCTUBRE 2017:

Demoliciones: Se se contrataron las demoliciones en los cantones Muisne, Atacames y
Esmeraldas.
Reconstrucción Mataje: El proyecto se encuentra suspendido a partir del 7 de septiembre por
motivos de lluvia. Con un avance de obra del 90%
Puente Muisne: Se encuentra en legalización el Acta Recepción Provisional.
Puente Cupa: Se encuentra terminado en tramite Acta Recepción Provisional y Planillas
pendientes de pago.

Vivero Cedeño,
Cesar Heraclito

01/11/2017 -
09:30 AM

SEPTIEMBRE 2017:

Se encuentran en trámite la contratación para iniciar el proceso de derrocamiento remoción y
desalojo de escombros en los cantones Muisne, Atacames y Esmeraldas.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

05/10/2017 -
04:43 PM

AGOSTO 2017:

Se encuentran en trámite la contratación para iniciar el proceso de derrocamiento remoción y
desalojo de escombros en los cantones Muisne, Atacames y Esmeraldas.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

05/09/2017 -
03:31 PM

JULIO 2017:

Se encuentran en trámite la contratación para iniciar el proceso de derrocamiento remoción y
desalojo de escombros en el cantón Muisne, Atacames y Esmeraldas.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

03/08/2017 -
04:51 PM

JUNIO 2017:

Se recepto información por parte de los GAD's de se ha efectuado demoliciones en Esmeraldas
3, en Atacames 3 y en Quinindé 59, se encuentran en tramite de contratación las demoliciones de
Chamanga.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

04/07/2017 -
04:55 PM

MAYO 2017:

Se recepto información por parte de los GAD's de se ha efectuado 95 demoliciones de las cuales
93 en el cantón de Atacames y 2 en Esmeraldas, se prevé realizar en Quinindé y Chamanga para
el mes de junio 2017.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

06/06/2017 -
04:06 PM
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ABRIL 2017:

Se recepto información por parte de los GAD's de Atacames y Esmeraldas, se hizo la verificación
de la viviendas se estan ejecutando los planes de trabajo.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

05/05/2017 -
07:17 PM

MARZO 2017:

Se recepto información por parte de los GAD's de Atacames y Esmeraldas, se hizo la verificación
de la viviendas para armar los planes de trabajo.

Aldas Palacios,
Gustavo Ernesto

05/04/2017 -
04:28 PM

FEBRERO 2017:

Se demolio casas en Atacames y una casa en Esmeraldas, se estan tramitando los pagos
correspondientes y se espera informes de GADPE para continuar los trabajos.

Rodas Mejía,
Vicente
Fernando

03/03/2017 -
05:00 PM

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

3- REGIONAL. Ambiental.
Las fuertes lluvias CAUSARÍAN el
retraso de la ejecución de la obra

05/11/2021 Cesar Heraclito
Vivero Cedeño

60 % 80 48 0/1

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

No hay información disponible

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 ANTEPROYECTO: Solicitud
del propietario al MIDUVI,
entregada

1-Solicitud de
Información

03/01/2017 03/01/2017 Sí 0.0

2 ANTEPROYECTO: Inspección
por parte del MIDUVI, realizada

1-Solicitud de
Información

04/01/2017 04/01/2017 Sí 0.0

3 ANTEPROYECTO: Informe
de inspección por parte del
MIDUVI, realizada

1-Solicitud de
Información

05/01/2017 05/01/2017 Sí 0.0

4 DEFINICIÓN: Aprobación
de demolición por parte del
propietario, realizada

1-Solicitud de
Información

06/01/2017 06/01/2017 Sí 10.0

5 PLANEACIÓN: Orden de
demolición por parte del GAD
cantonal, emitida

5-Entregables
Intermedios

12/01/2017 12/01/2017 Sí 5.0

6 PLANEACIÓN: informe por
parte del GAD cantonal de las
viviendas a demoler, emitida

5-Entregables
Intermedios

13/01/2017 13/01/2017 Sí 5.0

7 EJECUCIÓN: Contratación del
proyecto por parte del MTOP,
realizada

3-Adjudicación 20/01/2017 20/01/2017 Sí 3.0

8 EJECUCIÓN: Creación
del cronograma para la
demolición, remoción y
desalojos de escombros por
parte contratista, realizada

4-Inicio de Trabajo 29/03/2017 29/03/2017 Sí 5.0
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9 EJECUCIÓN: Demolición,
remoción y desalojos
de escombros por parte
contratista, realizada

4-Inicio de Trabajo 28/04/2017 28/04/2017 Sí 8.0

10 EJECUCIÓN: Construcción
del puente sobre el río Mataje,
realizada

4-Inicio de Trabajo 25/07/2017 15/04/2017 Sí 10.0

11 CIERRE: Liquidación
económica - Muisne, pagada

5-Entregables
Intermedios

04/08/2017 01/12/2017 Sí 0.1

12 CIERRE: Recepción
Provisional - Muisne, legalizada

9-Entregables
Formales

04/08/2017 12/07/2017 Sí 0.1

13 CIERRE: Informe por parte
de fiscalización de las
edificaciones demolidas,
emitido

9-Entregables
Formales

08/08/2017 16/12/2017 Sí 0.1

14 CIERRE: Liquidación
económica de las
demoliciones, emitido

9-Entregables
Formales

09/08/2017 31/07/2018 Sí 0.5

15 EJECUCIÓN: Construcción
de estructura del pavimento -
Mataje, finalizada

4-Inicio de Trabajo 12/12/2017 28/11/2017 Sí 9.0

16 EJECUCIÓN: Construcción de
alcantarillas - Mataje, realizada

4-Inicio de Trabajo 19/12/2017 31/03/2017 Sí 10.0

17 EJECUCIÓN: Señalización
vertical y Horizontal - Mataje,
realizada

4-Inicio de Trabajo 22/12/2017 22/12/2017 Sí 7.0

18 CIERRE: Informes de
Fiscalización - Mataje
aprobados

5-Entregables
Intermedios

25/12/2017 23/09/2019 Sí 0.5

19 CIERRE: Recepción
provisional legalizada - Mataje
Suscrita

9-Entregables
Formales

25/12/2017 19/07/2019 Sí 0.5

20 CIERRE: Recepción Definitiva -
Demoliciones, legalizada

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

29/12/2017 15/11/2018 Sí 0.5

21 CIERRE: Recepción Definitiva -
Muisne, legalizada

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

29/12/2017 26/01/2018 Sí 0.1

22 EJECUCIÓN: Ejecución de
obra basica y conformación de
plataforma de Quinindé - Las
Golondrinas realizada

4-Inicio de Trabajo 01/10/2020 01/10/2020 Sí 5.0

23 CIERRE: Liquidación
Económica - Mataje aprobada

5-Entregables
Intermedios

15/03/2021 11/05/2021 Sí 0.1

24 CIERRE: Recepción Definitiva
legalizada - Mataje suscrita

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

30/03/2021 10/05/2021 Sí 0.5

25 EJECUCIÓN: Transporte de
matriales de Quinindé - Las
Golondrinas realizada

4-Inicio de Trabajo 30/11/2021 30/11/2021 No 5.0

26 EJECUCIÓN: Conformación
de la estructura de pavimento
de Quinindé - Las Golondrinas
realizada

5-Entregables
Intermedios

01/12/2021 01/12/2021 No 2.0

27 EJECUCIÓN: Ejecución
de obras de arte menor de
Quinindé - Las Golondrinas
realizada

5-Entregables
Intermedios

07/12/2021 07/12/2021 No 2.0
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Fecha
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A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
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28 EJECUCIÓN: Señalización vial
de Quinindé - Las Golondrinas
realizada

5-Entregables
Intermedios

14/12/2021 14/12/2021 No 2.0

29 CIERRE: Informes de
Fiscalización de Quinindé - Las
Golondrinas aprobados

5-Entregables
Intermedios

17/12/2021 17/12/2021 No 1.0

30 CIERRE: Liquidación
Económica de Quinindé - Las
Golondrinas realizada

9-Entregables
Formales

17/12/2021 17/12/2021 No 1.0

31 CIERRE: Acta Entrega
Recepción de Quinindé - Las
Golondrinas suscrita

5-Entregables
Intermedios

17/06/2022 17/06/2022 No 1.0

32 CIERRE: Cierre de proyecto
según Formato SENPLADES
aprobado

9-Entregables
Formales

01/07/2022 01/07/2022 No 2.0

33 CIERRE: Certificación de la
Coordinación General Jurídica
de no encontrarse inmerso en
proceso legal alguno, suscrita

V - Verificación
ejecutiva

11/07/2022 11/07/2022 No 1.0

34 CIERRE: Certificación de
la Coordinación General
Administrativa Financiera
de aspectos administrativos
finiquitados y de no existencia
de obligaciones pendientes de
pago - suscrito

V - Verificación
ejecutiva

18/07/2022 18/07/2022 No 1.0

35 CIERRE: Certificación
de no mantener saldos
presupuestarios, contables o
de tesorería pendientes por
liquidar - suscrito MEF

V - Verificación
ejecutiva

20/07/2022 20/07/2022 No 1.5

36 CIERRE: Solicitud de cierre
de proyecto Máxima Autoridad
aprobado

V - Verificación
ejecutiva

01/08/2022 01/08/2022 No 0.5

37 COMPLETADO: Informe
de Cierre de Proyectos
(SENPLADES) aprobado.

V - Verificación
ejecutiva

31/08/2022 31/08/2022 No 0.0

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Porcentaje de cumplimiento del
cronograma de Obra del Proyecto
Quinindé- Las Golondrinas

86.47 % 0.6 0.5188 01/01/2020 Ene-Jun

 



Ficha Informativa de Proyecto 2021

02/12/2021 9:19 AM GPR | 19/22

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 46,410,336.51 **

Costo Total: 31,927,094.24

Total Devengado: 38,488,370.22

% Costo Total Devengado: 120.55 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 120.55 %

Perfil Económico 2021

Años Previos Año Actual (2021) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 18,061,024.60 14,602,640.65 0.00 32,663,665.25

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Codificado 45,011,105.11 14,602,640.65 0.00 59,613,745.76

Ppto. Comprometido 23,536,599.85 0.00 0.00 23,536,599.85

Planeado - Codificado
(2021)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

41,040,093.25 14,602,640.65 0.00 55,642,733.90

Ppto. Devengado 31,807,695.86 6,680,674.36 0.00 38,488,370.22

Pagado Real 19,375,285.60 0.00 0.00 19,375,285.60

Estimado a fin de año * 31,807,695.86 0.00 0.00 31,807,695.86

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

9,232,397.39 14,602,640.65 0.00 23,835,038.04

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 77.50 % 45.75 % 0.00 % 69.17 %

 

Ppto. Codificado 998 5,119,010.62 0.00 0.00 5,119,010.62

Ppto. Devengado 998 4,426,283.41 0.00 0.00 4,426,283.41

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021

Presupuesto Mensual 2021

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2021

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Mar 589,952.50 37,238.79 589,952.50 37,238.79 6.31 % 0.26 %

Abr 133,548.54 36,247.79 723,501.04 73,486.58 10.16 % 0.50 %

May 3,744,954.31 95,799.16 4,468,455.35 169,285.74 3.79 % 1.16 %

Jun 267,582.75 52,707.02 4,736,038.10 221,992.76 4.69 % 1.52 %

Jul 3,684,393.44 106,588.21 8,420,431.54 328,580.97 3.90 % 2.25 %

Ago 6,182,209.11 4,177.79 14,602,640.65 332,758.76 2.28 % 2.28 %

Sep 0.00 82.54 14,602,640.65 332,841.30 2.28 % 2.28 %

Oct 0.00 6,347,833.06 14,602,640.65 6,680,674.36 45.75 % 45.75 %

Nov 0.00  14,602,640.65     

Dic 0.00  14,602,640.65     

Total 14,602,640.65 6,680,674.36     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

15 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada

16 Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de
ingeniería de puntos críticos

18 Incremetar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y
contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A1. Listado de casas a demoler demoliciones.xlsx 03/03/2017

2 A2. INFORME DEMOLICIONES INFORME_DEMOLICIONES.doc 05/04/2017

3 A3. FOTOS DEMOLICIONES ANEXO_FOTOGRAFICO.xls 05/04/2017

4 A4.MEMORAMDO MTOP-CONS_ESM-2017-26-ME A4.MEMORANDO_MTOP-CONS_ESM-2017-26-ME.pdf 05/07/2017

5 A5. 16552 -acta_definitiva_puente_muisne -2018 A5._16552_-acta_definitiva_puente_muisne_-2018.pdf 16/04/2018

6 A6. 16552-
acta_entrega_puente_muisne_a_gad_de_muisne- 2018

A6._16552-
acta_entrega_puente_muisne_a_gad_de_muisne-
_2018.pdf

16/04/2018

7 A7. 17728-ACTA RECEPCION PROVISIONAL-2018 A7._17728-
ACTA_RECEPCION_PROVISIONAL-2018.PDF

07/09/2018

8 A8. ACTA DE CUMPLIMIENTO DEMOLICIONES-2018 A8._ACTA_DE_CUMPLIMIENTO_DEMOLICIONES-2018.pdf15/11/2018

9 A9. Devengado Esigef enero 2019 A9._Devengado_Esigef_enero_2019.pdf 02/08/2019

10 B1. Devengado Esigef Febrero 2019 B1._Devengado_Esigef_febrero_2019.pdf 05/08/2019

11 B2. Devengado Esigef marzo 2019 B2._Devengado_Esigef_marzo_2019.pdf 05/08/2019

12 B3. Devengado Esigef abril 2019 B3._Devengado_Esigef_abril_2019.pdf 05/08/2019

13 B4. Devengado Esigef mayo 2019 B4._Devengado_Esigef_mayo_2019.pdf 05/08/2019

14 B5. Devengado Esigef junio 2019 B5._Devengado_Esigef_junio_2019.pdf 05/08/2019

15 B6. Devengado Esigef julio 2019 B6._Devengado_Esigef_julio_2019.pdf 05/08/2019

16 B7. Devengado Esigef agosto 2019 B7._Devengado_Esigef_agosto_2019.pdf 05/09/2019
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

17 B8. Ayuda_memoria_Quininde_Las_Golondrinas-
Agosto 2019

B8._Ayuda_memoria_Quininde_Las_Golondrinas-
_Agosto_2019.pdf

05/09/2019

18 B9-Alineada al Hito 20 - 15925-ACTA
PROVISIONAL-2019

B9-Alineada_al_Hito_20_-_15925-
ACTA_PROVISIONAL-2019.pdf

16/09/2019

19 C1. Devengado eSIGEF - Septiembre 2019 C1._Devengado_eSIGEF_-_Septiembre_2019.pdf 04/10/2019

20 C2. CONTRATO COMPLEMENTARIO FOPECA C2._CONTRATO_COMPLEMENTARIO_FOPECA.pdf 04/10/2019

21 C3. Devengado eSIGEF - Octubre 2019 C3._Devengado_eSIGEF_-_Octubre_2019.pdf 05/11/2019

22 C4. Ficha_Proyecto C4._Ficha_Proyecto.pdf 25/11/2019

23 C5. COSTO TOTAL PORYECTO - SENPLADES -
SIPeIP - Sistema Integrado de Planificación e Inversión
Pública

C5._COSTO_TOTAL_PORYECTO_-
_SENPLADES_-_SIPeIP_-
_Sistema_Integrado_de_Planificación_e_Inversión_Pública.pdf

25/11/2019

24 C6. TERREMOTO DECRETO PRESIDENCIAL C6._TERREMOTODECRETOPRESIDENCIAL.PDF 25/11/2019

25 C7. SOLICITUD A SENPLADES C7._SOLICITUDASENPLADES.PDF 25/11/2019

26 C8. Devengados Noviembre 2019 C8._Devengados_Noviembre_2019.pdf 05/12/2019

27 C9. Alineado a Problema - Plan
contingencia_Dirección_Distrital_Esmeraldas

C9._Alineado_a_Problema_-
_Plan_contingencia_dir_distrital_esmeraldas.pdf

03/01/2020

28 D1. cedula_presupuestaria_diciembre_2019 D1._cedula_presupuestaria_diciembre_2019.pdf 05/02/2020

29 D2. Cédula presupuestaria enero 2020 D2._Cédula_presupuestaria_enero_2020.pdf 05/02/2020

30 D3. Cedula_marzo 2020 D3._Cedula_marzo_2020.pdf 05/04/2020

31 D4. CEDULA_ABRIL 2020 D4._CEDULA_ABRIL_2020.pdf 05/05/2020

32 D5. DECRETO PRESIDENCIAL DE EMERGENCIA - NO
HAY DICTAMEN DE PRIORIDAD

D5._DECRETO_PRESIDENCIAL_DE_EMERGENCIA_-
_NO_HAY_DICTAMEN_DE_PRIORIDAD.PDF

26/05/2020

33 D6. DESIGNACION DE LIDER DE PROYECTO - MTOP-
DDE-2020-498-ME

D6._DESIGNACION_DE_LIDER_DE_PROYECTO_-
_MTOP-DDE-2020-498-ME.pdf

04/06/2020

34 D7. CEDULA_PRESUPUESTARIA MAYO 2020 D7._CEDULA_PRESUPUESTARIA_MAYO_2020.pdf 05/06/2020

35 D8. Cedula presupuestaria junio 2020 D8._Cedula_presupuestaria_junio_2020.pdf 03/07/2020

36 D9. Cedula presupuestaria julio 2020 D9._Cedula_presupuestaria_julio_2020.pdf 05/08/2020

37 E1. Dictamen de Prioridad Senplades-sip-2018-0832-
Eximbank

E1._Dictamen_de_Prioridad_Senplades-sip-2018-0832-
Eximbank.pdf

04/09/2020

38 E2. CEDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2020 E2._CEDULA_AGOSTO.pdf 04/09/2020

39 E3. CEDULA SEPTIEMBRE 2020 E3._CEDULA_SEPTIEMBRE_2020.pdf 05/10/2020

40 E4. Alineado a Hito 22-Reporte_quininde-
las_golondrinas_esmeraldas.xls-20-10-2020

E4._Alineado_a_Hito_22-Reporte_quininde-
las_golondrinas_esmeraldas.xls-20-10-2020.xls

05/11/2020

41 E5. Reporte-Cedula Presupuestaria de Octubre 2020 E5._Reporte-
Cedula_Presupuestaria_de_Octubre_2020.pdf

05/11/2020

42 E6.Cedula Presupuestaria_noviembre2020 E6.Cedula_Presupuestaria_noviembre2020.pdf 04/12/2020

43 E7. CEDULA PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2020 E7._CEDULA_PRESUPUESTARIA_DICIEMBRE_2020.pdf 29/12/2020

44 E8. ALINEADO A RIESGO - Las fuertes lluvias
CAUSARÍAN el retraso de la ejecución de la obra

E8._ALINEADO_A_RIESGO_-
_Las_fuertes_lluvias_CAUSARÍAN_el_retraso_de_la_ejecución_de_la_obra.pdf

05/01/2021

45 E9-Informe mensual Quininde las
Golondrinas-02-02-2021

E9-
Informe_mensual_Quininde_las_Golondrinas-02-02-2021.pdf

05/02/2021

46 F1. Cedula_Enero_2021 F1._Cedula_Enero_2021.pdf 04/05/2021

47 F2. Cedula_Febrero_2021 F2._Cedula_Febrero_2021.pdf 04/05/2021

48 F3. Cedula_Marzo_2021 F3._Cedula_Marzo_2021.pdf 04/05/2021

49 F4. Cedula_Abril_2021 F4._Cedula_Abril_2021.pdf 04/05/2021

50 F5. Alineado a Hito 23 - 24- 15925-ACTA DEFINITIVA
MATAJE V3-signed-signed-signed-signed-2021

F5._Alineado_a_Hito_23_-_24-_15925-
ACTA_DEFINITIVA_MATAJE_V3-signed-signed-signed-
signed-2021.pdf

04/06/2021

51 F6. cedula_presupuestaria_mayo 2021 F6._cedula_presupuestaria_mayo_2021.pdf 04/06/2021

52 F7. Cedula_junio_2021 F7._Cedula_junio_2021.pdf 05/07/2021

53 F8. Cedula_julio_2021 F8._Cedula_julio_2021.pdf 05/08/2021

54 F9. Cedula_agosto_2021 F9._Cedula_agosto_2021.pdf 03/09/2021
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

55 G1. Cedula_Septiembre_2021 G1._Cedula_Septiembre_2021.pdf 05/10/2021

56 G2. Cedula presupuestaria de octubre_2021 G2._Cedula_presupuestaria_de_octubre_2021.pdf 05/11/2021

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Cedeño Plaza, David
Gabriel

Administrador del
Proyecto

Director Distrital de
Transporte y Obras
Publicas Esmeraldas

dgcedeno@mtop.gob.ec Ext. 11601 Cel.: 09874
04511

Rezabala Zamora,
Maritza Del Carmen

Supervisora Financiera
(E)

Supervisora Financiera
de Esmeraldas

mrezabala@mtop.gob.ec 0988270005 / 11606

Vivero Cedeño, Cesar
Heraclito

Supervisor Analista de
Infraestructura Provincial
1

cvivero@mtop.gob.ec 0987825137 / 11614

Vivero Cedeño, Cesar
Heraclito

Líder del proyecto Analista de
Infraestructura Provincial
1

cvivero@mtop.gob.ec 0987825137 / 11614
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