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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3
Dirección Provincial Pastaza
PROYECTO:  K011 MTOP-Terminación de la Reconstrucción de la Troncal Amazónica E-45 Carretera
Puyo-Puente Pastaza

Líder del Proyecto: Gamboa López, Enma Katherine (egamboa@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Espinel García, Ángel Programas Relacionados: Provincia - Pastaza,
RECONSTRUCCION DE LA
TRONCAL AMAZONICA E-45
C. PUYO - MACAS TRAMO
KM 4 (PUYO - MACAS) -
PUENTE PASTAZA DE 61.91
KM, SECTOR PRODUCCIÓN,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Titular: Lluman Yucailla, Hugo
Fernando

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.777.3215 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 3 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 9,937,762.60

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 02/02/2012 - 28/09/2017

Fecha de última actualización: 17/03/2022 Fecha de Fin Base: 02/02/2014

Modificado por: Cardenas Alvarracín, Marcela
Edith

Fecha del siguiente Hito:

DATOS GENERALES
Descripción

Con fecha 14 de enero del 2003 se inicia los trabajos de reconstrucción de la troncal amazónica carretera puyo-macas, tramo puyo-
puente Pastaza, con la compañía Troexa S.A. El no cumplimiento de los trabajos de la compañía en mención se opta por la terminación
unilateral de los trabajos entre la compañía Troexa y el MTOP.En razón que la carretera puyo-puente Pastaza es parte de la troncal
amazónica, se otorga su terminación de la reconstrucción a la compañía CONFACING, e inicia los trabajos el 19 de septiembre del
2012.Reconstrucción de la Vía Puyo - Puente Pastaza, es una parte de la Troncal Amazónica, con este proyecto se pretende acortar los
tiempos de viaje además de mejorar el nivel de vida económico y educativo a través de un mayor flujo vehicular.Objetivo: No se tiene
formato Senplades.Presupuesto: Adicionalmente al contrato original, se realiza un incremento de cantidades por el monto de  USD 3 094
589,96.

Beneficios Cualitativos

Atender con una vía de exelentes caracteristicas a los moradores aledaños al Proyecto.

Tipo de Beneficiario

Turístico-Industrial-Agrícola-Ganadero

Restricciones

Costo: 1,829,677.91  (2017)
Recursos: Fiscales
Tiempo:
Alcance: Provincia de Pastaza,  carretera puyo-macas

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 02/02/2012 Fecha de Fin: 28/09/2017

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 %   

Avance real acumulado

            

Estado

2017

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Mayo 2017
Se realizó acta de recepción definitiva en el año 2012, proyecto culminado.

Montachana
Soque, Ricardo
Vinicio

03/06/2017 -
10:45 AM

Abril 2017
Se realizó acta de recepción definitiva en el año 2012, proyecto culminado.

Montachana
Soque, Ricardo
Vinicio

03/06/2017 -
10:44 AM

Marzo 2017
Se realizó acta de recepción definitiva en el año 2012, proyecto culminado.

Montachana
Soque, Ricardo
Vinicio

04/04/2017 -
09:33 AM

FEBRERO 2017
Se realizó acta de recepción definitiva en el año 2012, proyecto culminado.

Montachana
Soque, Ricardo
Vinicio

04/04/2017 -
08:45 AM

ENERO 2017
Se realizó acta de recepción definitiva en el año 2012, proyecto culminado.

Montachana
Soque, Ricardo
Vinicio

01/03/2017 -
05:20 PM

DICIEMBRE 2014

- Se realizó acta de recepción definitiva, proyecto culminado.

NOVIEMBRE 2014

- Se realizó acta de recepción definitiva, proyecto culminado.

Ortiz Durán,
Deysy Jeanette

07/01/2015 -
06:30 PM

OCTUBRE 2014:

- Se realizó acta de recepción definitiva, proyecto culminado

Hidalgo Castillo,
Juan Carlos

04/11/2014 -
03:28 PM

SEPTIEMBRE 2014:

- Se realizó acta de recepción definitiva, proyecto culminado

Hidalgo Castillo,
Juan Carlos

04/10/2014 -
06:32 PM

AGOSTO 2014:

- Se realizó acta de recepción definitiva, proyecto culminado.

Hidalgo Castillo,
Juan Carlos

02/09/2014 -
02:50 PM

JULIO 2014:

- Se realizó acta de recepción definitiva, proyecto culminado.

Hidalgo Castillo,
Juan Carlos

06/08/2014 -
12:15 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

JUNIO 2014:

- Mantenimiento de la vía (reponer tacahas, señales informativas, limpieza de derrumbes).
- Acta de recepción definitiva en trámite.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

04/07/2014 -
01:03 PM

MAYO 2014:

- Mantenimiento de la vía (reponer tacahas, señales informativas, limpieza de derrumbes).
- Acta de recepción definitiva en trámite.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

29/05/2014 -
02:07 PM

MAYO 2014:

- Mantenimiento de la vía (reponer tacahas, señales informativas, limpieza de derrumbes).
- Acta de recepción definitiva en trámite.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

29/05/2014 -
02:07 PM

ABRIL 2014:

- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.
- Acta de recepción definitiva en trámite.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

12/05/2014 -
10:41 AM

MARZO 2013:

- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.
- Acta de recepción definitiva en trámite.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

05/04/2014 -
09:52 AM

FEBRERO 2013:

- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.
- Acta de recepción definitiva en trámite.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

10/03/2014 -
09:24 AM

ENERO 2013:

- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.
- Acta de recepción definitiva en trámite.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

06/02/2014 -
01:30 PM

DICIEMBRE 2013:

- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.
- Pago de planilla única de trabajos.
- Se realiza Acta de recepción Provisional de los trabajos.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

08/01/2014 -
02:40 PM

NOVIEMBRE 2013:

- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.
- Elaboración con todos los justificativos para pago de rubros nuevos e incremento de cantidades.
- Acta de recepción Provisional del Contrato Original en trámite.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

06/12/2013 -
12:19 PM

OCTUBRE 2013:

- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.
- Elaboración con todos los justificativos para Convenio de pago.
- Acta de recepción Provisional del Contrato Original en trámite.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

06/11/2013 -
09:17 AM

SEPTIEMBRE 2013:

- Mantenimiento provicional (asfaltado) de los diferente hundimientos existentes de la vía, hasta la
entrega de los estudios finales que se encuentran en revsisión.
- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.
- Pago de planilla de liquidación
- Convenio de pago en trámite.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

08/10/2013 -
11:40 AM

AGOSTO 2013:

- Mantenimiento provicional (asfaltado) de los diferente hundimientos existentes de la vía, hasta la
entrega de los estudios finales que se encuentran en revsisión.
- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes, bacheos en sitios puntuales.
- Convenio de pago en trámite.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

06/09/2013 -
08:45 AM

JULIO 2013:

- Mantenimiento provicional (asfaltado) de los diferente hundimientos existentes de la vía, hasta la
entrega de los estudios finales que se encuentran en revsisión.
- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.
- Convenio de pago en trámite.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

02/08/2013 -
11:36 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

JUNIO 2013:

- Colocación de carpeta de rodadura en diferentes sitios producto del retiro de los BTAs.
- Mantenimiento provicional (asfaltado) de los diferente hundimientos existentes de la vía, hasta la
entrega de los estudios finales que se encuentran en revsisión.
- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

09/07/2013 -
09:02 AM

MAYO DEL 2013:
- Colocación de carpeta de rodadura en diferentes sitios producto del retiro de los BTAs,
señalización horizontal y vertical de los BTAs.
- Mantenimiento provicional (asfaltado) de los diferente hundimientos existentes de la vía, hasta la
entrega de los estudios finales que se encuentran en revsisión.
- Construcción de cunetas de hormigón.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

06/06/2013 -
02:59 PM

ABRIL DEL 2013:
- Colocación de carpeta de rodadura en diferentes sitios.
- Suspención de la construcción de los BTAs, mediante memorando Memorando Nro. MTOP-
DVIT-2013-308-ME de fecha 03 de abril del 2013.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

10/05/2013 -
03:16 PM

MARZO DEL 2013:
- Colocación de carpeta de rodadura en diferentes sitios.
- Construcción de BTAs.
- Señalización horizontal y vertical de los BTAs.
- Limpieza y encauzamiento de alcantarillas.
- Colocación de chevrones.
- Contrato complementario en trámite.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

08/04/2013 -
08:40 AM

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

08/04/2013 -
08:29 AM

FEBRERO 2013:
- Se firmó contrato complementario en la reunión de la comisión especializada.
- Se realiza trabajos del contrato complementario en los siguientes rubros Rosa a mano, Limpieza
de derrumbes, Transporte de material de excavación, limpieza de cunetas y encauzamiento a
mano, hormigón para cuneta, excavación y relleno para estructuras, colocación de tubería de
acero corrugado y material pétreo de mejoramiento.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

25/02/2013 -
12:27 PM

ENERO 2013:
- Se completa señalización tanto horizontal como vertical; referente a delineadores, tachas y
pintado de líneas longitudinales.
- Colocación de báse y carpeta asfaltica en los diferentes hundimientos; lo cual es un
mantenimiento provisional hasta la entrega de los estudios y realizar los trabajos definitivos.
- Terminación del mantenimiento del puente sobre el río Pastaza.
- Pintado de los diferentes puentes de hormigon armado.
- Acta de entrega provisonal en trámite.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

14/02/2013 -
08:27 AM

MES DE DICIEMBRE DEL 2012:

- Excavación para colocación de alcantarillas.
- Relleno de estructuras menores.
- Colocación de carpeta asfáltica en lugares puntuales.
- Armado y colocación de pórticos.
- Colocación de delineadores.
- Pintado de líneas blancas y colocación de tachas.
- Construcción de los BTAs, pintado y señalización horizontal y vertical.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

08/01/2013 -
11:32 AM

NOVIEMBRE 2012:

-Se realizó trabajos de movimiento de tierras (banquinas)
- Se colocó 30 cm de mejoramiento en banquinas.
- Se colocó delineadores, guardavías y chevrones.
- Se colocó carpeta asfáltica e= 2".
- Se realizó el hidrolavado, pintado del puente sobre el río Pastaza y mantenimiento eléctrico.
- Se realizó rosa a mano de maleza a los costados de la vía.
- Limpieza de derrumbes.
- Limpieza de cunetas y encauzamiento de alcantarillas.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

13/12/2012 -
10:06 AM

OCTUBRE 2012:
Se realiza trabajos de banquinas que constan de peinado de taludes, desalojo y colocación de 25
cm de mejoramiento al costado de las cunetas.

Barreno
Lombeida, Jorge
Washington

26/11/2012 -
08:42 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Además colocación de guardavias, mantenimiento del puente sobre el río pastaza, limpieza de
cunetas, desbroce de taludes, rosa a mano, limpíeza de derrumbres, encauzamiento y limpieza
de alcantarillas.
SEPTIEMBRE 2012:
Se firma el contrato con fecha 27 de agosto del 2012, se entrega anticipo y se inicia trabajos 19
de septiembre del 2012.
El 25 de septiembre se empieza con el borrado de pintura anterior y se realiza el pintado de las
líneas amarilla y blancas.
Se realiza trabajos de banquinas, excavación y desalojo de material.

 
Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

 
Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 3 - Centro > Pastaza > Pastaza

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 ANTEPROYECTO: Terminado 1-Solicitud de
Información

02/02/2012 02/02/2012 Sí 1.0

2 DEFINICIÓN: Aprobación
interna, realizado

1-Solicitud de
Información

15/06/2012 15/06/2012 Sí 5.0

3 PLANEACIÓN: Certificado
de partida presupuestario,
aprobado

1-Solicitud de
Información

02/08/2012 02/08/2012 Sí 5.0

4 PLANEACIÓN: Convocatoria,
realizado

2-Publicación de
Pliegos

10/08/2012 10/08/2012 Sí 5.0

5 PLANEACIÓN: Firma de
contrato, realizado

3-Adjudicación 27/08/2012 27/08/2012 Sí 5.0

6 PLANEACIÓN: Se entrega de
anticipo, realizado

3-Adjudicación 19/09/2012 19/09/2012 Sí 10.0

7 EJECUCIÓN: Presentación del
equipo mínimo de acuerdo al
contrato, cumplido

4-Inicio de Trabajo 21/09/2012 21/09/2012 Sí 10.0

8 EJECUCIÓN: Borrado de
pintura amarillas y excavación
en suelo (banquinas),
transporte de material de
excavación (banquina),
terminado

5-Entregables
Intermedios

25/09/2012 25/09/2012 Sí 5.0

9 EJECUCIÓN: Rosa a mano,
limpieza de derrumbes,
excavación en suelo
(banquina), transporte de
material de excavación
(banquina), limpieza de
cunetas, terminado

5-Entregables
Intermedios

12/10/2012 12/10/2012 Sí 10.0

10 EJECUCIÓN: Rosa a mano,
limpieza de derrumbes,
excavación en suelo
(banquina), transporte de
material de excavación

5-Entregables
Intermedios

15/10/2012 15/10/2012 Sí 2.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

(banquina), limpieza de
cunetas, guardavías, terminado

11 EJECUCIÓN: Rosa a mano,
limpieza de derrumbes,
excavación en suelo
(banquina), limpieza de
cunetas, guardavías, limpieza
y pintura de acero estructural.
Terminado

5-Entregables
Intermedios

20/10/2012 20/10/2012 Sí 5.0

12 EJECUCIÓN: Rosa a mano,
limpieza de derrumbes,
excavación en suelo
(banquina), limpieza de
cunetas, guardavías, limpieza
y pintura de acero estructural.
Terminado

5-Entregables
Intermedios

01/11/2012 01/11/2012 Sí 9.0

13 EJECUCIÓN: Carpeta asfáltica
2", mantenimiento sistema
eléctrico puyo puente Pastaza,
limpieza y pintura de acero
estructural, guardavías,
delineadores. Terminado

5-Entregables
Intermedios

28/11/2012 28/11/2012 Sí 10.0

14 EJECUCIÓN: Excavación y
relleno para estructura, tubería
de acero corrugado, gaviones,
asfaltado e=2", señales
preventivas informativas,
construcción de BTA.
Terminado

5-Entregables
Intermedios

15/12/2012 15/12/2012 Sí 8.0

15 EJECUCIÓN:Se inicia la
colocación de pórticos,
construcción de BTA.
Terminado

5-Entregables
Intermedios

28/12/2012 28/12/2012 Sí 8.0

16 CIERRE: Acta de recepción
provisional, terminada

5-Entregables
Intermedios

21/06/2013 21/06/2013 Sí 1.0

17 COMPLETADO: Acta de
entrega recepción definitiva,
terminada.

1-Solicitud de
Información

27/02/2014 03/06/2014 Sí 1.0

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 VISITA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2013 Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 09/10/2013

2 visita del 10 de Diciembre del 2013 Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 11/12/2013

3 VISITA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2013 Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 09/10/2013

4 OBRA QUE PUEDE RETRASARSE DEBIDO A LA
INCONFORMIDAD CON LA CONSTRUCCION DE LOS BTA

Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 09/02/2013

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Porcentaje de ejecución del contrato de
Terminación de la Reconstrucción de
la Troncal Amazónica E-45 Carretera
Puyo-Puente Pastaza

100.00 % 700 700 01/01/2017 Diciembre
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 3,348,433.50

Estimado Al Fin Del Proyecto: 9,937,762.60 **

Costo Total: 9,798,891.34

Total Devengado: 9,918,698.38

% Costo Total Devengado: 101.22 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 101.22 %

Perfil Económico 2017

Años Previos Año Actual (2017) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 10,984,334.66 19,064.22 0.00 11,003,398.88

Ppto. Externo Planeado 1,396,867.00 0.00 0.00 1,396,867.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 6,696,867.00 0.00 0.00 6,696,867.00

Ppto. Codificado 9,926,852.34 19,064.22 0.00 9,945,916.56

Ppto. Comprometido 127,241.42 0.00 0.00 127,241.42

Planeado - Codificado
(2017)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

9,797,145.20 19,064.22 0.00 9,816,209.42

Ppto. Devengado 9,918,698.38 0.00 0.00 9,918,698.38

Pagado Real 127,241.42 0.00 0.00 127,241.42

Estimado a fin de año * 9,918,698.38 0.00 0.00 9,918,698.38

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

-121,553.18 19,064.22 0.00 -102,488.96

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 101.24 % 0.00 % 0.00 % 101.04 %

 

Ppto. Codificado 998 56,804.20 0.00 0.00 56,804.20

Ppto. Devengado 998 56,804.20 0.00 0.00 56,804.20

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

Presupuesto Mensual 2017

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2017

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

May 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Jun 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Ago 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Sep 19,064.22 0.00 19,064.22 0.00 0.00 % 0.00 %

Oct 0.00  19,064.22     

Nov        

Dic        

Total 19,064.22 0.00     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

9 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

10 Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, estudios de
ingeniería de puntos críticos.

13 Incremetar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y
contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A.6 INFORME EJECUTIVO MAYO 2014 A.6_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2014.pdf 11/06/2014

2 A.7 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014 A.7_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2014.pdf 04/07/2014

3 A.8 INFORME EJECUTIVO JULIO 2014 A.8_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2014.pdf 06/08/2014

4 B.1 TOMO I _ACTA DEFINITIVA TOM_I__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf 04/09/2014

5 B.1 TOMO II _ACTA DEFINITIVA TOM_II__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf 04/09/2014

6 B.1 TOMO III _ACTA DEFINITIVA TOM_III__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf 04/09/2014

7 B.1 TOMO IV _ACTA DEFINITIVA TOM_IV__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf 04/09/2014

8 B.1 TOMO V _ACTA DEFINITIVA TOM_V_ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf 04/09/2014

9 B.1 TOMO VI _ACTA DEFINITIVA TOM_VI__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf 04/09/2014

10 INFORME DE FISCALIZACIÓN informe_semana_8.docx 06/09/2013

11 INFORME EJECUTIVO 1, TERMINACIÓN DE LA
RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL AMAZÓNITA,
CARRETERA PUYO-MACAS TRAMO PUYO-PUENTE
PASTAZA

INFORME_EJECUTIVO_1_PUYO-
PUENTE_PASTAZA_.pdf

26/11/2012

12 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2013 INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2013.pdf 10/05/2013

13 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014 A.5_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2014.pdf 12/05/2014

14 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013 INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_AGOSTO_2013.pdf 06/09/2013

15 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013 A.1.pdf 11/03/2014

16 INFORME EJECUTIVO ENERO 2104 A.2.pdf 11/03/2014

17 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2104 A.3.pdf 11/03/2014

18 INFORME EJECUTIVO FEBRERO DEL 2013 INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_FEBRERO_2013.pdf 25/02/2013
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19 INFORME EJECUTIVO JULIO 2013 INFORME_EJECUTIVO_P-M_JULIO_2013.pdf 02/08/2013

20 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2013 INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_JUNIO_2013.pdf 10/07/2013

21 INFORME EJECUTIVO MARZO 2013 INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2013.pdf 08/04/2013

22 INFORME EJECUTIVO MARZO 2104 A.4_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2014.pdf 05/04/2014

23 INFORME EJECUTIVO MAYO 2013 INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_MAYO_2013.pdf 06/06/2013

24 INFORME EJECUTIVO MES DE DICIEMBRE INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_DICIEMBRE_2012.pdf 14/02/2013

25 INFORME EJECUTIVO MES DE ENERO 2013 INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_ENERO_2013.pdf 14/02/2013

26 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2013 INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_NOVIEMBRE_2013.pdf 06/12/2013

27 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013 INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_OCTUBRE_2013.pdf 07/11/2013

28 INFORME EJECUTIVO PLANILLA N-°2 PLANILLA_N-
°_2__TERMINACIÓN_DE_LA_RECONSTRUCCIÓN_DE_LA_TRONCAL_AMAZÓNICA_E-45__CARRETERA_PUYO-
PUENTE_PASTAZA.pdf

10/12/2012

29 INFORME EJECUTIVO PLANILLA N°- 1 PLANILLA_N-
°1__TERMINACIÓN_DE_LA_RECONSTRUCCIÓN_DE_LA_TRONCAL_AMAZÓNICA_E-45__CARRETERA_PUYO-
PUENTE_PASTAZA.pdf

10/12/2012

30 INFORME EJECUTIVO septiembre 2013 INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_SEPTIEMBRE_2013.pdf 08/10/2013

31 Planilla Unica de trabajos Planilla_Unica_de_trabajos.pdf 04/03/2017

32 Planilla Unica de trabajos 2 Planilla_Unica_de_trabajos_2.pdf 04/03/2017

33 TOM I_ ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA TOM_I__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf 04/03/2017

34 TOM II_ ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA TOM_II__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf 04/03/2017

35 TOM III_ ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA TOM_III__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf 04/03/2017

36 TOM IV_ ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA TOM_IV__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf 04/03/2017

37 TOM V_ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA TOM_V_ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf 04/03/2017

38 TOM VI_ ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA TOM_VI__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf 04/03/2017
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