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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas
PROYECTO:  K002 Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con
Calidad y Equidad

Líder del Proyecto: Alvarez Ramos, Francisco Paul (falvarez@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Santamaria Loor, Kiura Ninoska Programas Relacionados:

Titular: Santamaria Loor, Kiura Ninoska Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 91400000.578.6088 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 25,556.75

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 06/05/2014 - 31/12/2024

Fecha de última actualización: 01/11/2022 Fecha de Fin Base: 31/12/2024

Modificado por: Becerra Albuja, Carlos Javier Fecha del siguiente Hito: 02/12/2022

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN: El 13 de diciembre de 2010, la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el
Contrato de Préstamo No. 2340/OC-EC por el valor de USD. $79'560.000,00 para financiar el Programa Nacional de Infraestructura para
la Universalización de la Educación con Calidad y Equidad, en el que se establece al Ministerio de Educación como Organismo Ejecutor.

Producto / Servicio: Reconstrucción, ampliación y equipamiento de 20 escuelas en las parroquias seleccionadas permitiendo con ello
asegurar la oferta educativa completa e integral.

Línea Base: En función del re ordenamiento de la oferta educativa, el Ministerio de Educación ha definido la intervención en
infraestructura educativa en todo el territorio nacional mediante la implementación de nuevas tipologías que determinan una intervención
integral en los establecimientos ejes, que luego del proceso constructivo, funcionarán en su totalidad de acuerdo a su planificación.

El objetivo general del Programa es mejorar la oferta educativa del sistema educativo ecuatoriano en aquellas parroquias que presenten
altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), mayores déficits de oferta educativa, y ubicadas preferentemente en zonas
rurales y urbano marginales.

El objetivo especifico es el de ejecutar el Subcomponente 1.2 "Mejoramiento de la Oferta Educativa" financiado con el Contrato
del Préstamo BID 2340/OC-EC, a través de la participación del SECOB en la ejecución de las etapas precontractual, contractual y
administración de contratos, para la construcción, fiscalización y entrega de las obras de infraestructura física contempladas en el
Programa.

Beneficios Cualitativos

Garantizar una oferta educativa completa, inclusiva, de calidad y eficiente en función de las características de la población, en base al
nuevo Modelo de Gestión Educativa, impulsando un proceso de reordenamiento de la oferta educativa con la finalidad de mejorar la
calidad, cobertura y eficiencia del servicio educativo en base a criterios y lineamientos técnicos.

Mejoramiento de la oferta educativa (infraestructura y equipamiento) en las parroquias priorizadas. Su objetivo es apoyar la
reconstrucción, ampliación y equipamiento de 20 escuelas en las parroquias seleccionadas permitiendo con ello asegurar la oferta
completa e integral.

Tipo de Beneficiario

El proyecto "Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y Equidad" esta destinado a la
población de aquellas parroquias que presentan altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), mayores déficits de oferta
educativa, y ubicadas preferentemente en zonas rurales y urbano marginales.

La población de referencia en los circuitos pertenecientes a las parroquias seleccionadas por el Programa tiene un total de 262.678
habitantes entre hombres y mujeres en un rango de edad de 0 a 120 años.

Beneficiarios Programa:
Beneficiarios Directos: 18.030 estudiantes.
Beneficiarios Indirectos: 244.648 habitantes.
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Tipo de Beneficiario
Fuente: PNIUECE

Restricciones

Tiempo: Se ha estimado su cierre para el año 2024 dando una vigencia para el proyecto de 10 años.

El proyecto estaba sujeto al plazo de vigencia del Contrato del Préstamo BID No. 2340/OC-EC para la ejecución del Programa Nacional
de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y Equidad. Por persistir las necesidades institucionales, fue
necesario extender la vigencia del proyecto.

Costo: MINEDUC deberá gestionar y realizar la transferencia necesaria, oportuna y suficiente de los recursos para la contratación de
estudios autorizados, obras y administración de contratos, más el valor correspondiente del 12% del Impuesto al Valor Agregado IVA.

Alcance: Asumir y ejecutar las etapas precontractual y contractual de los procedimientos de contratación de estudios (de ser del
caso), construcción y fiscalización de 20 unidades educativas con recursos del Préstamo BID No. 2340/OC-EC, con apego a los
diseños, términos de referencia y demás documentos aprobados por el MINEDUC, hasta la suscripción de actas de entrega recepción y
liquidación de los contratos respectivos.

Recursos: Personal Técnico especializado.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 79.66 %
Fecha de Inicio: 06/05/2014 Fecha de Fin: 31/12/2024

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

88 % 88 % 88 % 88 % 89 % 89 % 89 % 89 % 90 % 90 % 90 % 94 %

Avance real acumulado

88 % 88 % 88 % 88 % 89 % 89 % 89 % 89 % 90 %    

Estado

2022

   

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

OCTUBRE 2022:

1.Anexo 6. Mediante memorando Nro. MTOP-DNPOP-2022-0600-ME del 28 de septiembre de
2022 el Arq. Juan Carlos Prado Leverone, Director Nacional de Producción de Obras Públicas
en función de sus competencias remitió la información correspondiente a los contratos de obra
pública ligados a este proyecto de inversión. De la información remitida se destaca lo siguiente:

HITO 6. Se adiciona a los 2 contratos de obra terminados por mutuo acuerdo correspondientes al
Hito 6, el contrato No. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-009-2014 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN
DE LA UNIDAD EDUCATIVA MENOR EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 28 DE
SEPTIEMBRE EN LA PARROQUIA MALIMPIA CANTON QUININDE EN LA PROVINCIA DE
ESMERALDA cuya Resciliación: TERM. MUTUO-ACUERDO-SECOB-2015-022 fue suscrita el 10

Alvarez Ramos,
Francisco Paul

28/10/2022 -
04:32 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

de julio de 2015 en base al oficio No. MINEDUC-ME-2015-00310-OF del 11 de junio de 2015 con
el cual el MINEDUC solicitó no continuar con el proceso de licitación de la UEM 28 de Septiembre
ya que tendrá otro tipo de inversión.

Anexo 7. Mediante oficio Nro. MINEDUC-VGE-2019-00079-OF del 13 de noviembre de 2019,
el Ing. Vinicio Napoleón Baquero Ordoñez entonces Viceministro de Gestión Educativa como
pronunciamiento respecto a la construcción de la UEM Siberia informó:
"(") La Coordinación General de Planificación a través de la Dirección Nacional de Planificación
en el ámbito de las competencias de oferta y demanda educativa, determina a esta Institución
Educativa no priorizada para nueva infraestructura."

A. Contratos de obra cerrados económica y administrativamente:
A1. UEM MAYOR - JAIME ROLDOS - ORELLANA
A2. UEM MENOR - CHONE - COTOPAXI
A3. UEM MENOR - CHARLES DARWIN (CANCHAGUA) - COTOPAXI
A4. UEM MENOR - 27 DE FEBRERO - CHIMBORAZO
A5. UEM MENOR - CIUDAD DE PEDERNALES - MANABI
A6. UEM MENOR - 28 DE SEPTIEMBRE - ESMERALDAS
A7. UEM MENOR - LA SIBERIA - MANABI

2.Anexo 8. Mediante memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-2108-ME del 18 de octubre de
2022, el Ing. Andrés Bayardo Estrella Jaramillo, Especialista de Estudios en representación de la
Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas indicó:

(") "me permito informar que una vez analizada, la información de la que se dispone dentro
de la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas y revisada la matriz de contratos de
estudios no se encuentra proceso alguno vinculado al proyecto de inversión "Programa Nacional
de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y Equidad", y que tiene
como número de CUP: 91400000.5786088.

Es importante puntualizar que al momento no existe una designación por parte de la Dirección de
Estudios en torno al nombramiento del Administrador de convenio del mencionado Proyecto."

SEPTIEMBRE 2022: 1. Antecedentes desde 2014.

HITO 1. El 6 de mayo de 2014 se suscribe el Convenio Interinstitucional con el Ministerio de
Educación cuyo objeto es: "las partes convienen en aunar esfuerzos y cooperar en el ámbito de
sus competencias a fin de ejecutar el Subcomponente 1.2 "Mejoramiento de la Oferta Educativa"
financiado por el Contrato de Préstamo No. 2340/OC-EC con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). (Anexo 1).

HITO 2. Entre el 1 de abril y el 21 de septiembre del 2015 se suscriben 9 contratos de obra para
la construcción de 9 Unidades Educativas del Milenio.

HITO 3. Entre el 29 de septiembre del 2015 y el 25 de abril de 2017 se suscriben 9 contratos para
la fiscalización de 9 Unidades Educativas del Milenio.

2. RESUMEN - ESTADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y FISCALIZACIÓN

HITO 4. Recepción de Pleno Derecho de Obra:
02/OCT/2018  UEM MENOR - JOSE DE SAN MARTIN - LOS RIOS

HITO 5. Terminación por Mutuo Acuerdo de Fiscalización:
30/SEPT/2017  UEM MENOR - 12 DE OCTUBRE - MANABI
04/OCT/2018   UEM MENOR - ALFREDO MONGUE VELA - CHIMBORAZO
15/OCT/2018    UEM MENOR - LA SIBERIA - MANABI

HITO 6. Terminación por Mutuo Acuerdo de Obra:
27/AGO/2018  UEM MENOR - 12 DE OCTUBRE - MANABI
11/DIC/2018      UEM MENOR - LA SIBERIA - MANABI

HITO 7. Recepción Definitiva de Obra:
30/JUN/2017    UEM MENOR - CHONE - COTOPAXI
29/MAR/2018  UEM MENOR - CIUDAD DE PEDERNALES - MANABI
10/MAY/2018   UEM MENOR - CHARLES DARWIN (CANCHAGUA) - COTOPAXI
07/JUN/2018    UEM MAYOR - JAIME ROLDOS - ORELLANA
28/SEPT/2018  UEM MENOR - 27 DE FEBRERO - CHIMBORAZO
28/ENE/2019   UEM MENOR - SIMON BOLIVAR (PIMOCHA) - LOS RIOS

Alvarez Ramos,
Francisco Paul

05/10/2022 -
03:28 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

HITO 8. Recepción Única de Fiscalización:
12/JUN/2018    UEM MENOR - CHARLES DARWIN (CANCHAGUA) - COTOPAXI
05/JUL/2018   UEM MAYOR - JAIME ROLDOS - ORELLANA
01/MAY/2019  UEM MENOR - SIMON BOLIVAR (PIMOCHA) - LOS RIOS
11/JUN/2019    UEM MENOR - 27 DE FEBRERO - CHIMBORAZO

HITO 9. El 19 de mayo de 2020, mediante Decreto Ejecutivo No. 1063, en la Disposición General
Primera, establece: Una vez concluido el proceso de supresión, todas las competencias que
le correspondían al Servicio de Contratación de Obras serán asumidos por el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas.

3. El 8 de septiembre de 2020, mediante ACUERDO MINISTERIAL N° 23 - 2020, en el
Artículo 1, se establece: "Delegar a los Subsecretarios Zonales, para que, designen los
administradores, fiscalizadores y supervisores de los contratos del Servicio de Contratación de
Obras SECOB que fueron absorbidos por esta Cartera de Estado, en las circunscripciones que
correspondan;" (Anexo 2).

4. El 20 de septiembre de 2021 mediante memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0797-ME, el
entonces Subsecretario de Obras Públicas designó a la Arq. María Cristina Junco Noboa como
Administradora de los Convenios Interinstitucionales suscritos entre el ex SECOB y MINISTERIO
DE EDUCACIÓN. (Anexo 3).

HITO 10. El 20 de mayo de 2022 mediante oficio Nro. SNP-SPN-2022-0789-OF la Secretaria
Nacional de Planificación emite el criterio favorable de inclusión del proyecto de inversión
"Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y
Equidad", en el PAI 2022 del MTOP, así como para la transferencia de recursos por un monto de
389.576,52 USD.

5. Acciones - Septiembre 2022:
5.1. Mediante memorando No. MTOP-SOP-2022-1211-ME del 06 de septiembre de 2022,
se designa como líder del proyecto del Programa Nacional de Infraestructura para la
Universalización de la Educación con Calidad y Equidad en la herramienta GPR, al Arq.
Francisco Álvarez Ramos. (Anexo 4).

HITO 11. Mediante memorando No. MTOP-SOP-2022-1276-M del 19 de septiembre de 2022, se
solicitó información a las diferentes direcciones de la Subsecretaria de Obras Públicas referente
al estado actualizado del Proyecto de Inversión con la finalidad de consolidar la información del
estado los contratos y trámites pendientes para el cierre del proyecto.

 

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha de
última

actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

Falta de información y documentos
de respaldo del proyecto

05/10/2022 Francisco Paul
Alvarez Ramos

10 10 1 1/2

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

2- NACIONAL. * General.
Falta de gestión en territorio
CAUSARÍA retraso en las
liquidaciones y cierre del proyecto.

29/09/2022 Francisco Paul
Alvarez Ramos

10 % 10 1 1/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1
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LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Quininde

2 Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Loreto

3 Zona 3 - Centro > Chimborazo > Colta

4 Zona 3 - Centro > Chimborazo > Guamote

5 Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Pujili

6 Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Saquisili

7 Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pedernales

8 Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Babahoyo

9 Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Ventanas

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 DEFINICIÓN: Convenio
Interinstitucional entre el
Ministerio de Educación y el
Servicio de Contratación de
Obras suscrito.

1-Solicitud de
Información

06/05/2014 06/05/2014 Sí 10.0

2 EJECUCIÓN: 9 Unidades
Educativas del Milenio -
Contratos de Obra suscritos
entre el 1 de abril y el 21 de
septiembre del 2015.

4-Inicio de Trabajo 21/09/2015 21/09/2015 Sí 8.0

3 EJECUCIÓN: 9 Unidades
Educativas del Milenio -
Contratos de Fiscalización
suscritos entre el 29 de
septiembre del 2015 y el 25 de
abril de 2017.

4-Inicio de Trabajo 25/04/2017 25/04/2017 Sí 2.0

4 EJECUCIÓN: UEM MENOR
- JOSE DE SAN MARTIN -
LOS RIOS Recepción de Pleno
Derecho de Obra suscrita

5-Entregables
Intermedios

02/10/2018 02/10/2018 Sí 5.0

5 EJECUCIÓN: 3 Unidades
Educativas del Milenio -
Terminación por Mutuo
Acuerdo de contratos de
fiscalización suscritas entre el
30 de septiembre de 2017 y el
15 de octubre de 2018.

5-Entregables
Intermedios

15/10/2018 15/10/2018 Sí 0.5

6 EJECUCIÓN: 2 Unidades
Educativas del Milenio -
Terminación por Mutuo
Acuerdo de contratos de Obra
suscritas entre el 27 de agosto
y el 11 de diciembre de 2018

5-Entregables
Intermedios

11/12/2018 11/12/2018 Sí 15.5

7 CIERRE: 6 Unidades
Educativas del Milenio - Acta
de entrega recepción definitiva
de los contratos de obra
suscritos.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

28/01/2019 28/01/2019 Sí 45.0

8 CIERRE: 4 Unidades
Educativas del Milenio - Actas
de entrega recepción única de
los contratos de fiscalización
suscritas.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

11/06/2019 11/06/2019 Sí 1.0

9 EJECUCIÓN: Decreto
Ejecutivo No. 1063 suscrito,
todas las competencias de

5-Entregables
Intermedios

19/05/2020 19/05/2020 Sí 1.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

SECOB son asumidos por el
MTOP.

10 EJECUCIÓN: Recursos
presupuestarios asignados
para el año 2022.

5-Entregables
Intermedios

20/05/2022 20/05/2022 Sí 1.0

11 EJECUCIÓN: Solicitud de
información y documentación
de respaldo a las diferentes
direcciones de la Subsecretaria
de Obras Públicas.

5-Entregables
Intermedios

19/09/2022 19/09/2022 Sí 1.0

12 EJECUCIÓN: Avance
económico 2022 de los
contratos de fiscalización
realizada

5-Entregables
Intermedios

02/12/2022 02/12/2022 No 1.0

13 EJECUCIÓN: Avance
económico 2022 de los
contratos de obra realizada

5-Entregables
Intermedios

02/12/2022 02/12/2022 No 3.0

14 CIERRE: Cierre administrativo
de los contratos de
fiscalización realizado.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

20/04/2023 20/04/2023 No 1.0

15 CIERRE: Recursos
presupuestarios asignados
para el año 2023.

5-Entregables
Intermedios

22/05/2023 22/05/2023 No 1.0

16 CIERRE: Liquidación
económica de los contratos de
fiscalización realizada

5-Entregables
Intermedios

01/12/2023 01/12/2023 No 1.0

17 CIERRE: Liquidación
económica de los contratos de
obra realizada

5-Entregables
Intermedios

01/12/2023 01/12/2023 No 2.0

18 CIERRE: Informe de cierre del
proyecto de inversión suscrito.

9-Entregables
Formales

05/12/2023 05/12/2023 No 1.0

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Porcentaje de informes de supervisión
para el control y cumplimiento de los
contratos de obra pública.

- - - 01/10/2022 -
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 25,556.75 **

Costo Total: 389,576.52

Total Devengado: 14,499.28

% Costo Total Devengado: 3.72 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 3.72 %

Perfil Económico 2022

Años Previos Año Actual (2022) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 389,576.52 0.00 389,576.52

Ppto. Externo Planeado 0.00 389,576.52 0.00 389,576.52

 

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 389,576.52 0.00 389,576.52

Ppto. Codificado 0.00 389,576.52 0.00 389,576.52

Ppto. Comprometido 0.00 14,499.28 0.00 14,499.28

Planeado - Codificado
(2022)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

0.00 25,556.75 0.00 25,556.75

Ppto. Devengado 0.00 14,499.28 0.00 14,499.28

Pagado Real 0.00 14,499.28 0.00 14,499.28

Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

0.00 25,556.75 0.00 25,556.75

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 0.00 % 56.73 % 0.00 % 56.73 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

Presupuesto Mensual 2022

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2022

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

May 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Jun 14,499.28 14,499.28 14,499.28 14,499.28 100.00 % 56.73 %

Jul 0.00 0.00 14,499.28 14,499.28 100.00 % 56.73 %

Ago 11,057.47 0.00 25,556.75 14,499.28 56.73 % 56.73 %

Sep 0.00  25,556.75     

Oct 0.00  25,556.75     

Nov 0.00  25,556.75     

Dic 0.00  25,556.75     

Total 25,556.75 14,499.28     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1 Incrementar la fiscalización de los planes y proyectos de obra pública, MEDIANTE la implementación de procesos de control del
cumplimiento del marco legal, normativo y cláusulas del contrato.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A.1. Hito 1. Convenio Interinstitucional entre el Ministerio
de Educación y el Servicio de Contratación de Obras
suscrito.

BID_3_-_CONVENIO.pdf 08/09/2022

2 A.2. Anexo 1. Contrato de Préstamo No. 2340/OC-EC Contrato-de-prestamo-2340-OC-EC.pdf 27/09/2022

3 A.3. Hito 2. Contrato de obra 1. LPI-SECOB-MINEDUC-
BID-004-2015 UEM MENOR - JOSE DE SAN MARTIN -
LOS RIOS

LPI-SECOB-MINEDUC-
BID-004-2015_Zapotal_Jose_de_San_Martin.pdf

27/09/2022

4 A.4. Hito 2. Contrato de obra 2. LPI-SECOB-MINEDUC-
BID-002-2015 UEM MENOR - SIMON BOLIVAR
(PIMOCHA) - LOS RIOS

LPI-SECOB-MINEDUC-BID-002-2015_Simon_Bolivar_-
_Pimocha.pdf

27/09/2022

5 A.5. Hito 2. Contrato de obra 3. LPI-SECOB-MINEDUC-
BID-001-2015 UEM MAYOR - JAIME ROLDOS -
ORELLANA

CP_-_JAIME_ROLDOS_(1).pdf 30/09/2022

6 A.6. Hito 2. Contrato de obra 4. LPI-SECOB-MINEDUC-
BID-004-2014 UEM MENOR - CHONE - COTOPAXI

1.-_CONTRATO_LPI-SECOB-MINEDUC-
BID-004-2014.pdf

30/09/2022

7 A.7. Hito 2. Contrato de obra 5. LPI-SECOB-MINEDUC-
BID-008-2014 UEM MENOR - 27 DE FEBRERO -
CHIMBORAZO

1.-_CONTRATO_LPI-SECOB-MINEDUC-
BID-008-2014.pdf

30/09/2022

8 A.8. Hito 2. Contrato de obra 6. LPI-SECOB-
MINEDUC-BID-006-2014 UEM MENOR - CIUDAD DE
PEDERNALES - MANABI

CONTRATO_LPI-SECOB-MINEDUC-
BID-006-2014_CIUDAD_PEDERNALES_(1).pdf

30/09/2022

9 A.9. Hito 2. Contrato de obra 7. LPI-SECOB-MINEDUC-
BID-007-2014 UEM MENOR - CHARLES DARWIN
(CANCHAGUA) - COTOPAXI

1.-_CONTRATO_LPI-SECOB-MINEDUC-
BID-007-2014.pdf

30/09/2022

10 B.1. Hito 2. Contrato de obra 8. LPI-SECOB-MINEDUC-
BID-009-2014 UEM MENOR - 28 DE SEPTIEMBRE
MALIMPIA - ESMERALDAS

3.-LPI-SECOB-MINEDUC-
BID-009-2014-28_DE_SEPTIEMBRE_MALIMPIA.pdf

30/09/2022
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11 B.2. Hito 2. Contrato de obra 9. LPI-SECOB-MINEDUC-
BID-003-2015 UEM MENOR - 12 DE OCTUBRE -
MANABI

CONTRATO_LPI-SECOB-MINEDUC-
BID-003-2015_12_DE_OCTUBRE.pdf

30/09/2022

12 B.3. Hito 2. Contrato de obra 10. LPI-SECOB-MINEDUC-
BID-003-2014 UEM MENOR - LA SIBERIA - MANABI

CONTRATO_LPI-SECOB-MINEDUC-
BID-003-2014_LA_SIBERIA.pdf

30/09/2022

13 B.4. Hito 3. Contrato de fiscalización 1. LC-SECOB-
BID-11-2015 UEM MAYOR - JAIME ROLDOS -
ORELLANA

Contrato_Principal_compressed.pdf 27/09/2022

14 B.5. Hito 3. Contrato de fiscalización 2. LC-SECOB-
BID-13-2015 UEM MENOR - 27 DE FEBRERO -
CHIMBORAZO

CONTRATO_LC-SECOB-
BID-13-2015_(_FISC._27_FEBRERO)_102.pdf

27/09/2022

15 B.6. Hito 3. Contrato de fiscalización 3. LC-SECOB-
BID-10-2015 UEM MENOR - CHARLES DARWIN
(CANCHAGUA) - COTOPAXI

CONTRATO_LC-SECOB-BID-10-2015_compressed.pdf 27/09/2022

16 B.7. Hito 3. Contrato de fiscalización 4. LC-SECOB-
BID-12-2015 UEM MENOR - ALFREDO MONGUE VELA
- CHIMBORAZO

CONTRATO_LC-SECOB-BID-12-2015_compressed.pdf 27/09/2022

17 B.8. Hito 3. Contrato de fiscalización 5. LC-
SECOB-BID-04-2015 UEM MENOR - CIUDAD DE
PEDERNALES - MANABI

CONTRATO_LC-SECOB-
BID-04-2015_(_FISC._CIU._PEDERNALES).pdf

27/09/2022

18 B.9. Hito 3. Contrato de fiscalización 6. LC-SECOB-
BID-017-2015 UEM MENOR - 12 DE OCTUBRE -
MANABI

Z4_-_Contrato_UEM_12_de_Octubre.pdf 27/09/2022

19 C.1. Hito 3. Contrato de fiscalización 7. LC-SECOB-
BID-003-2015 UEM MENOR - JOSE DE SAN MARTIN -
LOS RIOS

CONTRATO_No._LC-SECOB-BID-003-2015.pdf 27/09/2022

20 C.2. Hito 3. Contrato de fiscalización 8. LC-SECOB-
BID-15-2015 UEM MENOR - SIMON BOLIVAR
(PIMOCHA) - LOS RIOS

CONTRATO_No._LC-SECOB-
BID-15-2015_compressed.pdf

27/09/2022

21 C.3. Hito 3. Contrato de fiscalización 9. LC-SECOB-
BID-01-2017 UEM MENOR - LA SIBERIA - MANABI

CONTRATO_N.-_LC-SECOB-
BID-01-2017_compressed.pdf

27/09/2022

22 C.4. Hito 4. UEM MENOR - JOSE DE SAN MARTIN
- LOS RIOS Recepción de Pleno Derecho de Obra
suscrita

RECEPCIÓN_DEFINITIVA_PRESUNTA.pdf 30/09/2022

23 C.5. Hito 5. Terminación de Mutuo Acuerdo de
fiscalización 1. LC-SECOB-BID-12-2015 UEM MENOR -
ALFREDO MONGUE VELA - CHIMBORAZO

ACTA_DE_CONSTANCIA_TMA.pdf 27/09/2022

24 C.6. Hito 5. Terminación de Mutuo Acuerdo de
fiscalización 2. LC-SECOB-BID-01-2017 UEM MENOR -
LA SIBERIA - MANABI

ACTA_MUTUO_ACUERDO_SECOB-2018-0004.pdf 27/09/2022

25 C.7. Hito 5. Terminación de Mutuo Acuerdo de
fiscalización 3. LC-SECOB-BID-017-2015 UEM MENOR
- 12 DE OCTUBRE - MANABI

TERM._MUTUO_ACUERDO_No._SECOB-2016-011.pdf 27/09/2022

26 C.8. Hito 6. Terminación de Mutuo Acuerdo de obra 1.
LC-SECOB-BID-003-2014 UEM MENOR - LA SIBERIA -
MANABI

TMA_SECOB-2018-0006_LA_SIBERIA.pdf 30/09/2022

27 C.9. Hito 6. Terminación de Mutuo Acuerdo de obra
2. LC-SECOB-BID-003-2015 UEM MENOR - 12 DE
OCTUBRE - MANABI

TMA_SECOB-2018-0013_12_DE_OCTUBRE.pdf 30/09/2022

28 D.1. Hito 6. Terminación de Mutuo Acuerdo de obra
3. LC-SECOB-BID-009-2014 UEM MENOR - 28 DE
SEPTIEMBRE - MALIMPIA

4.-Terminación_Mutuo_Acuerdo.pdf 03/10/2022

29 D.2. Hito 7. Acta de entrega recepción definitiva de obra
1. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-001-2015 UEM MAYOR -
JAIME ROLDOS - ORELLANA

3._ARD_-_JAIME_ROLDOS.pdf 03/10/2022

30 D.3. Hito 7. Acta de entrega recepción definitiva de obra
2. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2014 UEM MENOR -
CHONE - COTOPAXI

4.-_ARD_LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2014.pdf 03/10/2022
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31 D.4. Hito 7. Acta de entrega recepción definitiva de obra
3. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-008-2014 UEM MENOR -
27 DE FEBRERO - CHIMBORAZO

5.-_ARD_LPI-SECOB-MINEDUC-BID-008-2014.pdf 03/10/2022

32 D.5. Hito 7. Acta de entrega recepción definitiva de obra
4. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-007-2014 UEM MENOR -
CHARLES DARWIN (CANCHAGUA) - COTOPAXI

5.-_ARD_LPI-SECOB-MINEDUC-BID-007-2014.pdf 03/10/2022

33 D.6. Hito 7. Acta de entrega recepción definitiva de obra
5. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-006-2014 - UEM MENOR
- CIUDAD DE PEDERNALES - MANABI

ARD_UEM_CIUDAD_PEDERNALES.pdf 03/10/2022

34 D.7. Hito 7. Acta de entrega recepción definitiva PARTE
1 de obra 6. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-002-2015 UEM
MENOR - SIMON BOLIVAR (PIMOCHA) - LOS RIOS

RECEPCION_DEFINITIVA_PARTE_1_(1).pdf 03/10/2022

35 D.8. Hito 7. Acta de entrega recepción definitiva PARTE
2 de obra 6. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-002-2015 UEM
MENOR - SIMON BOLIVAR (PIMOCHA) - LOS RIOS

RECEPCION_DEFINITIVA_PARTE_2_(1).pdf 03/10/2022

36 D.9. Hito 8. Recepción Única de fiscalización 1. LC-
SECOB-BID-11-2015 UEM MAYOR - JAIME ROLDOS -
ORELLANA

Acta_de_Recepción_Unica.pdf 27/09/2022

37 E.1. Hito 8. Recepción Única de fiscalización 2. LC-
SECOB-BID-13-2015 UEM MENOR - 27 DE FEBRERO
- CHIMBORAZO

ACTA_DE_RECEPCIÓN_ÚNICA_LC-SECOB-
BID-13-2015.pdf

27/09/2022

38 E.2. Hito 8. Recepción Única de fiscalización 3. LC-
SECOB-BID-10-2015 UEM MENOR - CHARLES
DARWIN (CANCHAGUA) - COTOPAXI

ACTA_DE_ENTREGA_UNICA_LC-SECOB-
BID-10-2015.pdf

27/09/2022

39 E.3. Hito 8. Recepción Única de fiscalización 4. LC-
SECOB-BID-15-2015 UEM MENOR - SIMON BOLIVAR
(PIMOCHA) - LOS RIOS

Recepcion_Unica.pdf 27/09/2022

40 E.4. Hito 9. Decreto Ejecutivo No. 1063 suscrito, todas
las competencias de SECOB son asumidos por el
MTOP.

Decreto-1063.pdf 28/09/2022

41 E.5. Anexo 2. ACUERDO MINISTERIAL N° 23 - 2020 acuerdo_ministerial_023-2020_-_Designaciones.pdf 27/09/2022

42 E.6. Anexo 3. Designación Administrador de los
Convenios Interinstitucionales con MINEDUC

MTOP-SOP-2021-0797-ME_ADM_CONVENIO.pdf 27/09/2022

43 E.7. Hito 10. Recursos presupuestarios asignados para
el año 2022.

SPN-SPN-2022-0789-
OF_dictamen_de_inclusión_y_transferencia.pdf

28/09/2022

44 E.8. Anexo 4. Designación de LÍDERES DE PROYECTO
Memorando No. MTOP-SOP-2022-1211-ME del 06 de
septiembre de 2022

MTOP-SOP-2022-1211-ME.pdf 08/09/2022

45 E.9. Hito 11. Solicitud de información referente al estado
actualizado del Proyecto de Inversión.

MTOP-SOP-2022-1276-ME_-
_SOLICITUD_DE_INFORMACIÓN_SOP_19_SEPT.pdf

27/09/2022

46 F.1. Acción 1. Riesgo 1 - Solicitud de gestiones
correspondientes para trámite y cancelación de planillas
pendientes.

MTOP-SOP-2022-0688-ME_-
_CRITERIO_FAVORABLE_PROYECTO_DE_INVERSIÓN.pdf

05/10/2022

47 F.2. Acción 1. Problema 1. - Solicitud de Informe de
gestión a la Dirección Nacional de Producción, Dirección
Nacional de Estudios y Dirección Nacional de Control y
Fiscalización de Obras Públicas

MTOP-SOP-2022-1276-ME_-
_SOLICITUD_DE_INFORMACIÓN_SOP_19_SEPT.pdf

05/10/2022

48 F.3. Anexo 5. ACTUALIZACIÓN DE PRIORIDAD -
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
CON CALIDAD Y EQUIDAD 2014

Proyecto-Programa-Nacional-Infraestructura.pdf 05/10/2022

49 F.4. Anexo 6. Memorando Nro. MTOP-
DNPOP-2022-0600-ME - Respuesta Dirección de
Producción O.P.

MTOP-DNPOP-2022-0600-ME.pdf 31/10/2022

50 F.5. Anexo 7. Pronunciamiento MINEDUC respecto a la
construcción de la UEM Siberia.

Oficio_Nro._MINEDUC-VGE-2019-00079-OF.pdf 31/10/2022

51 F.6. Anexo 8. Respuesta Dirección Nacional de Estudios MTOP-DNEOP-2022-2108-ME.pdf 31/10/2022
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EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Alvarez Ramos,
Francisco Paul

Lider de Proyecto Analista de Transporte
Terrestre 2

falvarez@mtop.gob.ec

Guaman Vargas, César
Manuel

Director Nacional de
Control y Fiscalización
de Obras Publicas

Director/a Nacional de
Control y Fiscalización
de Obras Públicas

cguaman@mtop.gob.ec 023974600

Santamaria Loor, Kiura
Ninoska

Subsecretaria de Obras
Públicas

Subsecretaria de Obras
Publicas / Subsecretaria
de la Infraestructura del
Transporte, Encargada

ksantamaria@mtop.gob.e
c

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo Fecha
de Alta
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