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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte
Dirección Nacional de Construcciones de la Infraestructura del Transporte
PROYECTO:  K029 MTOP - Programa de Apoyo al Desarrollo Vial de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Líder del Proyecto: Manzano Zumba, Ruth Elizabeth (rmanzano@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Castro Quinteros, Raúl Antonio Programas Relacionados:

Titular: Castro Quinteros, Raúl Antonio Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.0000.373954 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 150,470,656.07

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/07/2012 - 31/12/2022

Fecha de última actualización: 19/12/2022 Fecha de Fin Base: 31/12/2020

Modificado por: Becerra Albuja, Carlos Javier Fecha del siguiente Hito: 01/08/2022

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Inicialmente el Gobierno Nacional ha iniciado el mejoramiento de la red vial estatal; así, un alto porcentaje de esta red ha sido intervenida
y se encuentra en buenas condiciones.

Esto no sucede con las vías que son competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD's, pues por diversas
circunstancias no se encuentran en adecuadas condiciones de transitabilidad, lo que está afectando a un significativo segmento de la
población ecuatoriana que se localiza en comunidades rurales que están atravesadas por vías terciarias, caminos vecinales e inter-
parroquiales.

En este marco, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, consciente de que es necesario mejorar las
condiciones de las  redes viales Provinciales y cantonales, se ha propuesto apoyar a los GAD's, para lo cual se presenta el estudio que
se desarrolla en este documento.

PRODUCTO O SERVICIO:

Mejoramiento de la infraestructura vial que está a cargo de los GAD´s

LINEA BASE:

Al no haber realizado inversiones oportunas en el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías que son competencia de los
GAD´s, ha llevado a que las mismas se encuentren en peores condiciones y, mientras se continúe con esta misma política, las obras
que tengan que realizarse serán más costosas y con mayores tiempos de ejecución, lo que se puede evitar mediante una oportuna
intervención en acciones de conservación a un costo mucho menor.

Por tanto, es fundamental que se realicen las inversiones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura vial que está a cargo
de los GAD´s, considerando en sus planificaciones las fases de pre-inversión (estudios de factibilidad), ejecución, mantenimiento,
seguimiento y evaluación, para que sea eficiente y eficaz en el aprovechamiento de las inversiones que se van a realizar; es decir, es
importante tener en cuenta en la planificación vial el concepto del ciclo de vida de un proyecto de infraestructura vial.

Al mismo tiempo es indispensable considerar que si los GAD´s no cuentan con los recursos económicos suficientes para las acciones
previstas anteriormente, es necesaria la intervención del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

OBJETIVO GENEREAL O PROPÓSITO:
En base al problema que esta propuesta se propone apoyar a su solución, el siguiente es el Objetivo General.
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DATOS GENERALES
Descripción
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

.Contar con estudios completos de los proyectos viales de las redes cantonal y estatal a ser intervenidas en el marco de este Programa,
de acuerdo a la demanda que presenten los GAD's.

.Firmar los convenios correspondientes con los GAD´s a los cuales pertenecen las vías a ser intervenidas.

.Asignación y transferencia de los recursos económicos para la ejecución de los proyectos viales.

.Ejecución de los proyectos viales incluidos en el Programa.

.Seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos viales incorporados al programa.

Beneficios Cualitativos

.Reducción en el tiempo de traslado de personas y mercancías por las redes viales cantonales y provinciales.

.Disminución de los costos de operación de los vehículos que transitan por las redes viales cantonales y provinciales.

.Generación de mayores fuentes de trabajo e incremento del turismo

Tipo de Beneficiario

DIRECTOS: La población en general como  conductores, pasajeros, agricultores y otras personas que empleen camiones para
transportar bienes por la carretera.
INDIRECTOS: La población aledaña de las comunidades ubicadas en un área cercana a la misma, así como aquéllos que viven a pocos
kilómetros a cada lado de la vía.

Restricciones

TIEMPO:  El proyecto tendrá una duración de cinco  años
COSTO: El costo total del proyecto es de $ 340.000.000,00
ALCANCE:  La identificación y selección de las necesidades de infraestructura vial  presentados por parte de los GADS al MTOP . La
priorización de recursos se ajusta en base a la asignación que efectuada por las entidades rectoras ( SNP y MINFIN) lo cual limita el
número de convenios que se puede suscribir en relación a los requerimientos presentados por los GADS
RECURSOS: La falta de personal especializado puede limitar la supervisión ,administración y cierre de los convenios,  también la falta de
cumplimiento en lo que respecta a las características técnicas de maquinaria y material afectaría al producto final
RIESGOS: Factores externos (pandemias, cambios de gobierno, alteraciones climáticas, etc) que afecten el desarrollo del proyecto en
cuanto al cumplimiento de lo establecido en el proyecto.
CALIDAD: Estará limitada por los recursos existentes y de acuerdo a la complejidad de los estudios a efectuarse en cada región.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 01/07/2012 Fecha de Fin: 31/12/2022

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Avance real acumulado
2022

            



Ficha Informativa de Proyecto 2022

03/01/2023 12:10 PM GPR | 3/19

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Estado

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

NOVIEMBRE 2022

Con Memorando Nro. MTOP-CGPGE-2022-1613-ME, fecha 01 de noviembre de 2022, el
Coordinador General de Planificación pone en su conocimiento el Oficio Nro. SNP-SGP-
SPN-2022-1431-OF de 31 de octubre de 2022, mediante el cual la Secretaría Nacional de
Planificación, emite el dictamen favorable a la modificación presupuestaria de inclusión y
transferencia de recursos para el proyecto "Programa de Desarrollo a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados", CUP Nro. 175200000.0000.373954.

Memorando Nro. MTOP-DDR-2022-1706-ME, de fecha 01 de noviembre de 2022, el Director
Distrital de Los Ríos remite la documentación habilitante, a fin de solicitar el aval que permita
la transferencia de recursos al GAD Provincial y consecuentemente la suscripción del convenio
específico. Para lo cual detallo:
Convenio marco
Convenio marco Convenio específico (borrador)
Programación de caja (con firmas de responsabilidad del MTOP)
Cronograma de ejecución del proyecto (con firmas de responsabilidad del GAD)

Memorando Nro. MTOP-SUBZ5-2022-3013-ME, de fecha 25 de noviembre de 2022, remito el
Informe Técnico  para el convenio "PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA E25 TRAMO
BUENA FE-BABAHOYO-JUJAN", el mismo que está bajo convenio entre el MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS y el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE LOS RÍOS; recibido en éste Despacho, debidamente revisado y validado
mediante memorando No. MTOP-DDR-2022-1837-ME suscrito por el Ing. Pedro Maquilón Y.,
Director Distrital Los Ríos

Con fecha 28 de noviembre de 2022 el MTOP y el GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS suscriben
el segundo convenio específico de cooperación interinstitucional, mediante el cual el MTOP se
compromete a transferir el valor de 2.774.821,52 incluido IVA, que corresponde a la segunda
parte del valor asignado para el "PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA E25 TRAMO
BUENA FE-BABAHOYO-JUJAN".

El 29 de noviembre se confirma el pago por parte de finanzas de $2.774.821,52 GADP LOS
RIOS.- TRANSFERENCIA No. 2 CONVENIO ESPECÍFICO DE COOP INTERINSTITUCIONAL
ENTRE MTOP Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS
RÍOS X MANT  RUTINARIO DE LA VÍA E25: BUENA FÉ - BABAHOYO - JUJAN, PROVINCIA

Manzano
Zumba, Ruth
Elizabeth

02/12/2022 -
10:26 AM

OCTUBRE 2022

El Mgs. Carlos Javier Becerra Albuja, Coordinador General de Planificación y Gestión
Estratégica, mediante Oficio Nro. MTOP-CGPGE-22-241-OF de fecha 11 de octubre de 2022,
se dirige a la Economista Olga Susana Núñez Sánchez, Subsecretaria de Presupuesto del
Ministerio de Economía y Finanzas, indicando lo siguiente: "Con un atento saludo me permito
solicitar a Usted, se sirva disponer a quien corresponda dar atención al Oficio Nro. MTOP-
CGPGE-22-238-OF de 30 de septiembre de 2022, a través del cual se solicita el pronunciamiento
de disponibilidad presupuestaria por $2.774.821,52, que corresponde a una modificación interna
de recursos del Plan Anual de Inversiones - PAI para el "Programa de Desarrollo a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados"" CUP Nro. 175200000.0000.373954""

El Mgs. Diego Marcelo Cárdenas Salazar, Subsecretario de Presupuesto, Subrogante, por medio
del Oficio Nro. MEF-SP-2022-0947 de fecha 13 de octubre de 2022, remite al Mgs.  Carlos Javier
Becerra Albuja, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, la disponibilidad
presupuestaria por USD 2.774.821,52 a fin de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas
pueda gestionar en la Secretaría Nacional de Planificación - SNP el respectivo dictamen de
inclusión y de incremento del proyecto de arrastre, previo el cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes.

El 19 de octubre de 2022, a través del Oficio Nro. MTOP-CGPGE-22-251-OF, el Mgs. Carlos
Javier Becerra Albuja, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, de dirige
a la Mgs. Vanessa Alicia Centeno Vasco, Subsecretaria General de Planificación, Secretaría

Manzano
Zumba, Ruth
Elizabeth

01/11/2022 -
11:43 AM
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Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Nacional de Planificación, indicando lo siguiente: ""En virtud del antecedente expuesto, y con
el fin de gestionar los recursos necesarios para suscribir el convenio específico que permita
transferir al Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Los Ríos el saldo restante del
convenio antes citado, adjunto al presente remito el anexo 11 con sus respaldos pertinentes, con
la finalidad de continuar con las gestiones para inclusión del proyecto "Programa de Desarrollo
a los Gobiernos Autónomos Descentralizados", CUP No. 175200000.0000.373954, por un
monto de 2.774.821,52 (incluido IVA). Finalmente, es importante considerar que al momento
se encuentra en gestión el incremento de espacio presupuestario para el proyecto mencionado
por un monto de 2.171.861,27, y estamos a la espera del pronunciamiento favorable por parte
del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la disponibilidad de recursos, la cual se solicitó
con oficio N. MTOP-CGPGE-22-200-OF del 1 de septiembre de 2022, sin embargo al no tener
respuesta y considerando que estamos próximos al cierre del ejercicio fiscal vigente, en el anexo
11 remitido se ha considerado este monto dentro de los flujos del ejercicio fiscal 2023."

SEPTIEMBRE 2022.
Con fecha 09 de septiembre de 2022, se realiza la modificación CGP-DPIGT-2022-089, por un
monto de $2.774.821,52

Manzano
Zumba, Ruth
Elizabeth

05/10/2022 -
04:19 PM

AGOSTO 2022.

Con Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0091-O, de 19 de agosto de 2022 suscrito por la Mgs.
Vanessa Alicia Centeno Vasco,  SUBSECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN (...)En
razón de lo expuesto, y de conformidad con el Informe Técnico para Dictamen de Arrastre No.
0079 (ver Anexo No. 1), emitido por la Dirección de Planificación de la Inversión y validado por
la Subsecretaría de Planificación Nacional, se emite el dictamen de arrastre para el proyecto
"Programa de Desarrollo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados", por un monto de
4.946.682,79 USD, para el año 2022.(...)

Manzano
Zumba, Ruth
Elizabeth

05/09/2022 -
04:12 PM

JULIO 2022.

Con Oficio Nro. MTOP-CGP-22-170-OF, de fecha22 de julio de 2022 el Coordinador General
de Planificación y Gestión Estrategica remite la información del proyecto "Programa de Apoyo
al Desarrollo de los Gobiernos", CUP Nro. 175200000.0000.373954 a la Secretaría Nacional de
Planificación para gestionar el DICTAMEN DE ARRASTRE.

Manzano
Zumba, Ruth
Elizabeth

05/08/2022 -
09:29 AM

JUNIO 2022.

Mediante correo electrónico de 13 de junio de 2022, se solicitó dictamen de arrastre del
"Programa de Apoyo al Desarrollo de los Gobiernos", CUP Nro. 175200000.0000.373954 a la
Secretaría Nacional de Planificación, ante lo cual mediante correo electrónico de 24 de junio
de 2022, la SNP respecto a lo solicitado se indica: "(...) se recomienda negar la solicitud en
vista de su improcedencia. El Dictamen de Arrastre se enmarca en una obligación pendiente de
pago, no en un compromiso con un Gobierno Autónomo Descentralizado que debe sustentar sus
intervenciones con un Dictamen de Prioridad de la intervención "Nueva".
El día 29 de junio de 2022   se realiuzo una videoconferencia a fin de solventar lo indicado por la
Secretaría Nacional de Planificación, en la cual se acordó:
Remitir la matriz de arrastre - Anexo 2, con la información ajustada respecto a los contratos que
ha realizado los GADs de Los Ríos y Bolivar.
Remitir los contratos registrados en la matriz de arrastre.

Manzano
Zumba, Ruth
Elizabeth

05/07/2022 -
02:33 PM

MAYO 2022.

Con memorano Nro. MTOP-DNCIT-2022-313-ME, se remite la información para realizar la
inclusión al PAI, de los proyectos:
MANTENIMIENTO DE LA VÍA E25, TRAMO BUENA FÉ - BABAHOYO - JUJAN por un monto de
$2.240.000,00.
INTERVENCIÓN EN LA RED VIAL PROVINCIAL EN LAS CARRETERAS: RAYOPAMBA -
FACUNDO VELA DE 33.7 KM, CALUMA - TELIMBELA 16.6 KM, Y CUATRO ESQUINAS -
SALINAS DE 21 KM por un monto de $ 2'171.861,27

Manzano
Zumba, Ruth
Elizabeth

03/06/2022 -
11:38 AM

ABRIL 2022
.Con memorando Nro. MTOP-CGP-2022-443-ME, 23 de abril de 2022, el COORDINADOR
GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, ENCARGADO, solicito se remita
los proyectos de inversión bajo la metodología de la Secretaría Nacional de Planificación con
todos sus anexos correspondientes y debidamente registrados en el sistema SIPeIP, lo cual
permitirá gestionar el dictamen de prioridad o su actualización e inclusión en el PAI 2022.
.En respuesta a lo indicado, el ente rector de las Finanzas Públicas, mediante Oficio Nro.
MEF-SP-2022-0353 de 22 de abril de 2022, informa a esta Cartera de Estado, la asignación
de recursos adicionales para el año 2022, por un valor de USD 161.0 millones y de USD 578
millones plurianuales, que deberán cumplir con el proceso que determina la Norma Técnica del
Sistema Nacional de Planificación.

Manzano
Zumba, Ruth
Elizabeth

13/05/2022 -
08:16 AM
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Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
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.El Viceministerio de Infraestructura del Transporte mediante documento Oficio Nro. MTOP-
DVIT-22-186-OF, 20 de abril de 2022, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación
de recursos para proyectos prioritarios que permitirán solventar las emergencias presentadas en
la infraestructura vial, de acuerdo a las reuniones realizadas entre el Ministerio de Economía y
Finanzas, la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

MARZO 2022

Mediante memorando N° MTOP-DVIT-2022-0082-ME, de fecha 17 de marzo de 2022, el
Vicemistro de Infraestructura del Transporte comunica "Por medio del presente me permito
designar a la Dirección Nacional de Construcciones de la Infraestructura del Transporte (DNCIT)
para que administre los programas de apoyo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados....La
Dirección Nacional de Construcción deberá designar un Líder de los programas, así como
también efectuar los trámites correspondientes con el fin de gestionar nuevos programas y de
esta manera cumplir con los convenios suscritos por la máxima autoridad..."

Manzano
Zumba, Ruth
Elizabeth

03/05/2022 -
09:40 AM

ENERO 2022
Mediante memorando N° MTOP-DNCOIT-2022-20-ME, de fecha 5 de enero de 2022, el Director
DNCOIT dedega al Ing Vinicio Carranza como Lider de Proyecto GADS.

Armijo Logroño,
Ángel

05/02/2022 -
07:29 PM

DICIEMBRE 2021

Dado que el 30 de diciembre de 2021, ha sido notificada la líder del proyecto GADS",
actualmente estamos a la espera de informe de gestión para verificar información y demás, así
también a la espera de la designación del Nuevo Líder

Armijo Logroño,
Ángel

05/01/2022 -
01:10 PM

NOVIEMBRE 2021:

1.- Según la cédula presupuestaria del mes de noviembre, no se refleja valores devengados en
este mes. En planta central continúa $ 494,042.74 como saldo por comprometer.

2- Se reflejan 2 valores por devengar: Azuay refleja un saldo por devengar de $2.047.337,63 para
completar el compromiso del convenio específico vigente hasta 25 de agosto de 2023 cuyo objeto
es ejecutar proyectos viales urbanos del cantón Paute. Por otro lado, Los Ríos también tiene
un saldo por devengar de $2.240.000,00 para el convenio cuyo objeto es cooperar y ejecutar el
mantenimiento rutinario de la Vía E25 en el tramo Buena Fe - Babahoyo - Juján. Adicional, es
necesario ubicar un valor de 477.519,21 más IVA para completar el valor pendiente.

3- Queda un valor de $111,891.41 pendiente por devengar como diferencia de lo establecido en
el convenio MARCO y lo que realmente se comprometió en el específico para el mantenimiento y
repotenciación del puente Velasco Ibarra.

4- Respecto a la recopilación histórica del programa:

.Con memorando Nro. MTOP-DNCOIT-2021-1757-ME DNCOIT de 29 de octubre de 2021, la
Dirección Nacional solicita a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
remitir documentos preliminares constantes en el oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2012-0711-
OF de 24 de julio de 2012 cuyo nivel de seguridad es "confidencial". Mediante memorando Nro.
MTOP-DTI-2021-0889-ME de 04 de noviembre de 2021, la Dirección de Tecnologías informa
que el proceso establecido por el Mintel es mediante solicitud del Ministro de Transporte y Obras
Públicas.
.Mediante memorando Nro. MTOP-DNCOIT-2021-1849-ME de 18 de noviembre de 2021 la
Dirección Nacional de Conservación solicita al Subsecretario de la Infraestructura del Transporte
escalar la petición de recopilación de información a la máxima autoridad para que sea gestionada
al Subsecretario de Gobierno Electrónico y Registro Civil.

5- Mediante memorando Nro. MTOP-DNCOIT-2021-1784-ME de 08 de noviembre de 2021 se
atendió a memorando Nro. MTOP-DNCOIT-2021-1740-ME de 26 de octubre de 2021 suscrito por
el Director Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte  respecto a la revisión
trimestral de calidad de información de los proyectos en ejecución registrados en GPR.  El
mismo incluyó un informe de cumplimiento respecto a las observaciones realizadas en la reunión
que tuvo lugar el día 28 de octubre con la Ing. Marcela Cárdenas en la que se logró revisar
parcialmente los puntos. Adicional se indicó las limitaciones existentes respecto al cumplimiento
de cada uno.

6- El 25 de noviembre se procedió a cerrar el riesgo  "ORGANIZACIONAL. Político. Las
decisiones tomadas por las autoridades de turno en relación a las diversas solicitudes de apoyo
que presentan los GADS no garantizaría infraestructura vial en óptimas condiciones para la
ciudadanía". Mediante la elaboración de varios memorandos, se procedió a informar a  cada una
de las Subsecretarías Zonales respecto al ACUERDO  MINISTERIAL Nro. 044-2021 que trata

Enriquez
Díaz, Shucela
Catherine

03/12/2021 -
04:10 PM
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sobre las responsabilidades respecto a la delegación de suscripción de convenios a nombre del
Sr. Ministro para su íntegro cumplimiento.

7- Respecto a la solicitud de directrices:

.Mediante memorando Nro. MTOP-DVIT-2021-0725-ME de 23 de noviembre de 2021, la
Viceministra de la  Infraestructura establece que se mantenga, actualice y continúe con el
programa de apoyo a los GADs considerando las políticas y planes del Gobierno actual
.Con memorando Nro. MTOP-DNCOIT-2021-1902-ME de 29 de noviembre de 2021, esta
Dirección Nacional, en base a esa respuesta, solicita al Coordinador General de Planificación y
Gestión Estratégica directrices claras de como cumplir con lo dispuesto, asesoramiento de un
experto y, el acompañamiento constante en el desarrollo del mismo.

OCTUBRE 2021:

1.- Según la cédula presupuestaria del mes de octubre, se refleja un único valor devengado
en Manabí por $ 932,428.45 correspondiente al convenio específico para el mantenimiento
y repotenciación del puente Velasco Ibarra. El valor total que se mantenía disponible en la
Dirección Distrital era de $1.044.319,86 contemplados en el convenio marco. Queda un  valor de
$111,891.41 pendiente por devengar.

2.- En planta central se refleja un valor de $ 494,042.74 como salgo por comprometer.

3.- No se puede dar cumplimiento a los hitos ingresados en vista que no se ajustan al desarrollo
del proyecto. Pese a que este tema que aún está en proceso de consulta, se ingresa las
actividades ejecutadas mediante numerales.

4.- Respecto a la actualización de las observaciones GPR realizadas trimestralmente, se está
atendiendo en lo posible en base a los documentos disponibles y la información recopilada.

5.-  Mediante memorando Nro. MTOP-DNCOIT-2021-1746-ME de 27 de octubre 2021, la
Dirección Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte  vuelve a solicitar
lineamientos de las autoridades respecto a la continuidad o cierre del mismo. Pese a tener
lineamientos verbales de mantener abierto el programa hasta terminar de pagar los últimos
compromisos adquiridos en convenios específicos sucritos, aún no hay pronunciamiento oficial
que respalde esa acción.

6.- Mediante memorando Nro. MTOP-DNCOIT-2021-1640-ME de 12 de octubre de 2021,
DNCOIT solicita lineamientos claros respecto a la necesidad de la elaboración de un MARCO
LÓGICO después de que el programa ha tenido ejecución continua por más de 10 años. La
respuesta por parte de la CGPGE comunica que depende de los lineamientos de las autoridades
(información que se encuentra pendiente)

7.- El programa presenta algunas observaciones a lo largo de su ejecución desde el 2012. El
incumplimiento del seguimiento  y monitoreo centralizado por parte del MTOP por medio de
la Dirección General de Planificación como lo establece el documento y prioridad senplades
del 2012, ha generado situaciones que dificultan el correcto desarrollo del mismo como la
actualización oportuna de prioridad senplades (vigencia 2012 - 2016 ), inexistencia de una sola
base de datos con información homogénea y ordenada, desactualización de plataformas de
información por no tener datos actualizados, inexistencia de MARCO LÓGICO, transferencias
realizadas a otras actividades no enfocadas al objeto del mismo, entre otras que se van
evidenciando en el proceso de actualización y recopilación de información.

Enriquez
Díaz, Shucela
Catherine

05/11/2021 -
11:53 AM

SEPTIEMBRE 2021:

1.- Según la cédula presupuestaria del mes de septiembre, no se reflejan montos certificados,
comprometidos, devengados ni saldos por pagar.

2.- Existe 4 valores por devengar. Los 3 que se reflejan en Azuay, Los Ríos y Manabí
corresponden a montos que están disponibles y listos para proceder con las transferencias a los
Gads en 2021. De igual manera refleja un valor de $494.042,74 en Planta Central.

3.- Azuay refleja un saldo por devengar de $2.047.337,63 para completar el compromiso del
convenio específico vigente hasta 25 de agosto de 2023 cuyo objeto es ejecutar  proyectos viales
urbanos del cantón Paute.  Según las claúsulas del mismo, el 50% del valor original se daría a
la suscripción del mismo, valor de $ 2.047.337,03 que ya consta como pagado y el resto a la
presentación de los contratos y garantías que sustente la obligación en firme.

Enriquez
Díaz, Shucela
Catherine

05/10/2021 -
09:54 AM
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4.- Los Ríos también tiene un saldo por devengar de $2.240.000,00 para el convenio cuyo
objeto es cooperar y ejecutar el mantenimiento rutinario de la Vía E25 en el tramo Buena Fe -
Babahoyo - Juján. Adicional, es necesario ubicar un valor de 477.519,21 más IVA para completar
el valor pendiente. Es necesario la suscripción de otro convenio específico para proceder con la
transferencia del saldo pendiente.

5.- Manabí tiene un valor por devengar de $1.044.319,86 para el convenio específico vigente
hasta el 31 de diciembre 2021 cuyo objeto es el mantenimiento y repotenciación del puente
Velasco Ibarra del cantón Pichincha mediante el cual el Ministerio de Transporte y Obras Públicas
se compromete a realizar la transferencia de $ 932.428,45.

6.- Mediante MTOP-DNCOIT-2021-1589-ME de 04 de octubre de 2021, la Dirección Nacional
de Conservación de la Infraestructura del Transporte remitió los documentos respecto a la
programación PAI 2021 de los 3 programas de inversión que maneja. Para el PROGRMA DE
APOYO AL DESARROLLO VIAL DE LOS GADs, bajo lineamientos verbales de las autoridades,
se consideró compromisos pendientes de convenios específicos que ya estén suscritos cuyo
valor total asciende a $9.956.458,52 para 2021. El monto en mención considera algunos valores
pendientes de convenios vencidos.

7.- Respeto a la actualización del programa, mediante MTOP-DNCOIT-2021-1543-ME de  28 de
septiembre de 2021, la DNCOIT informa al SIT sobre el estado actual del mismo con sus alertas
y solicita lineamientos respecto al cierre del programa al haber sobrepasado dos programas
nacionales del gobierno y, lineamientos respecto a la dada de baja del valor de solicitud de
incremento al techo presupuestario para Los Ríos que se hizo en mayo. Mediante sumilla
inserta el 29 de septiembre de 2021, el Subsecretario de Infraestructura del Transporte comenta
" *Preparar respuesta para señora VIT ", borrador MTOP-DNCOIT-2021-1749-TEMP que al
momento está reasignado al Director de Conservación de la Infraestructura del  transporte.

8.- Respecto a convenios marco, con Oficio Nro. GADMCMANTA.ALCA-2021-0130-O de
24 de agosto de 2021, el Alcalde de Manta solicita nuevamente la suscripción de convenios
específicos a fin de intervenir en la rehabilitación de vías a través de la transferencia de recursos
económicos. La viceministra inserta comentario solicitando la elaboración de documentos para
la suscripción del mismo y DNCOIT responde indicando que la información remitida por el
GAD aún se encuentra en revisión y, el programa de los GADS ya procedió con la solicitud de
3 incrementos al techo presupuestario por lo que se necesitaría autorización por parte de la
Viceministra de Infraestructura para proceder a una nueva solicitud en 2021.

AGOSTO 2021:

1.- Según la cédula presupuestaria del mes de agosto, no se refleja valores pagados

2.- El 25 de agosto de 2021 se suscribe el CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD MUNICIPAL
DEL CANTÓN PAUTE PARA LOS PROYECTOS VIALES URBANOS DEL CANTÓN PAUTE
correspondiente al valor codificado del mes de julio de $4 094 674,66. Siendo una de las
cláusulas del convenio proceder con los desembolsos 50% a la firma del convenio y la otra parte
con la presentación de los contratos - garantías, en la cédula presupuestaria consta un valor de
$2.047.337,03 como devengado y, $2.047.337,63 como saldo por devengar.

3.- Se presentan 2 saldos por devengar correspondiente a:
- Los Ríos $ 2.240.000,00 para "MANTENIMIENTO DE LA VÍA E25 TRAMO BUENA FE-
BABAHOYO-JUJAN."
- Manabí un valor de $1.044.319,86 para "MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DEL
PUENTE VELASCO IBARRA DEL CANTÓN PICHINCHA PROVINCIA DE MANABÍ"

4.- En planta central se refleja un valor de $494 042,74 como codificado

5.- Respecto al tema de actualización del programa de los Gads, mediante memorando Nro.
MTOP-CGP-2021-755-ME de 11 de agosto de 2021, el Coordinador General de Planificación
y Gestión Estratégica  comunica la normativa legal en base a la cual recomienda a la DNCOIT
analizar con las Autoridades del Ministerio la pertinencia de continuar o no con la ejecución del
programa al haberse superado dos Planes Nacionales de Desarrollo. Está pendiente una reunión
para determinar la continuidad o cierre del programa para posteriormente solicitar lineamientos al
área jurídica.

Enriquez
Díaz, Shucela
Catherine

03/09/2021 -
02:34 PM
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JULIO 2021:

1.- Según la cédula presupuestaria del mes de julio, se refleja 2 valores pagados en las
siguientes provincias:
- Cotopaxi un valor de 1 000 000,00 para ejecutar en convenio "ASFALTO DE LA VÍA SIGCHOS-
LAS PAMPAS-ALLURIQUÍN PRIMERA ETAPA"
- Chimborazo un valor de $ 850 000,00 para el convenio "CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA
MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO DE 1.1 KM DE LONGITUD, QUE INICIA DESDE LA
AVENIDA JOSÉ DE LIZARZABURU Y TERMINA EN LA AVENIDA GONZALO DÁVALOS, QUE
LIMITA CON EL CANTÓN GUANO"

2.- Se reflejan valores codificados según el siguiente detalle
- Azuay un valor de $4 094 674,66 para la suscripción de un convenio y proceder con la
"TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE PARA LOS
PROYECTOS VIALES URBANOS DEL CANTON PAUTE". Se ejecutó un incremento al techo
presupuestario para obtener los recursos

3.- Se presenta 1 valor devengado correspondiente a:
- Manabí un valor de $1.377.956,00 para "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VARIAS
CALLES Y SU SISTEMA HIDROSANITARIO, DE LA CIUDADELA SAN ALEJO"

4.- Se presentan 2 saldos por devengar correspondiente a:
- Los Ríos $ 2.240.000,00 para "MANTENIMIENTO DE LA VÍA E25 TRAMO BUENA FE-
BABAHOYO-JUJAN."
- Manabí un valor de $1.044.319,86 para y "MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DEL
PUENTE VELASCO IBARRA DEL CANTÓN PICHINCHA PROVINCIA DE MANABÍ"

5.- Se presentan como codificados a pesar de ya haber reportado la transferencia por parte de las
Direcciones Distritales:
- Carchi $10 000 000 para convenio cuyo objeto es "RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LAS VÍAS DE ACCESO A LA RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL, TRAMOS EL
ÁNGEL REPRESA GIOVANNI CALLES, CON UNA LONGITUD 28KM, UBICADOS EN LA
JURISDICCIÓN DEL CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI"
- Zamora Chinchipe de $17 909 808,69 para completar compromiso de convenio para los trabajos
de vialidad en 2 vías y 6 puentes. Se ejecutó un incremento al techo presupuestario para obtener
los recursos

6.- En planta central se refleja un valor de $494 042,74 como codificado

Enriquez
Díaz, Shucela
Catherine

05/08/2021 -
08:56 PM

JUNIO 2021:

1.- Según la cédula presupuestaria del mes de junio, se refleja 2 valores pagados en las
siguientes provincias:

- Carchi $10 000 000 para convenio cuyo objeto es "RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LAS VÍAS DE ACCESO A LA RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL, TRAMOS EL
ÁNGEL REPRESA GIOVANNI CALLES, CON UNA LONGITUD 28KM, UBICADOS EN LA
JURISDICCIÓN DEL CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI"
- Los Ríos $ 16 245 760.90 para "CONSTRUCCION DE LA SOLUCIÓN A DESNIVEL Y PASO
DEPRIMIDO EN LA AVENIDA WALTER ANDRADE FAJARDO (TRAMO DE LA VIA E25)"

- Zamora Chinchipe de $17 909 808,69 para completar compromiso de convenio para la trabajos
de vialidad en 2 vías y 6 puentes. Se ejecutó un incremento al techo presupuestario para obtener
los recursos

2.- Se reflejan valores codificados según el siguiente detalle:

- Azuay un valor de $4 094 674,66 para la suscripción de un convenio y proceder con la
"TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE PARA LOS
PROYECTOS VIALES URBANOS DEL CANTON PAUTE". Se ejecutó un incremento al techo
presupuestario para obtener los recursos

- Cotopaxi un valor de 1 000 000,00 para ejecutar en convenio "ASFALTO DE LA VÍA SIGCHOS-
LAS PAMPAS-ALLURIQUÍN PRIMERA ETAPA"

- Chimborazo un valor de $ 850 000,00 para el convenio "CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA
MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO DE 1.1 KM DE LONGITUD, QUE INICIA DESDE LA

Enriquez
Díaz, Shucela
Catherine

06/07/2021 -
11:33 AM
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AVENIDA JOSÉ DE LIZARZABURU Y TERMINA EN LA AVENIDA GONZALO DÁVALOS, QUE
LIMITA CON EL CANTÓN GUANO"

- Manabí un valor de $2 422 275,86 para 2 convenios "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
DE VARIAS CALLES Y SU SISTEMA HIDROSANITARIO, DE LA CIUDADELA SAN ALEJO" y
"MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DEL PUENTE VELASCO IBARRA DEL CANTÓN
PICHINCHA PROVINCIA DE MANABÍ"

3.- En planta central se refleja un valor de $494 042,74 como codificado

4.- Respecto al proceso de recopilación y actualización de información correspondiente al
programa de los Gads, se informa que se han enviado 2 memorandos:

- MTOP-DNCOIT-2021-1036-ME de 01 de junio de 2021 dirigido al Director de Seguimiento de
Planes, Programas y Proyectos solicitando la capacitación y acompañamiento a los líderes de los
proyectos de inversión y, documentos de sustento para el cambio del estado del PROGRAMA DE
LOS GADS.

- MTOP-DNCOIT-2021-1037-ME de 01 de julio de 2021 dirigido al Coordinador General de
Planificación y Gestión Estratégica solicitando todos los documentos de respaldo y seguimiento
del programa desde el 2012 a fin de poder tener continuidad y, adicional se solicita las directrices
para poder continuar con el proyecto en mención.

6.- En espera de los nuevos lineamientos del Señor Ministro respecto a la continuidad de los
convenios de apoyo interinstitucional con los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

MAYO 2021:

1.- Según la cédula presupuestaria del mes de mayo, se refleja un valor codificado a Carchi
$10 000 000 para convenio cuyo objeto es "RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS
VÍAS DE ACCESO A LA RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL, TRAMOS EL ÁNGEL REPRESA
GIOVANNI CALLES, CON UNA LONGITUD 28KM, UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DEL
CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI"

2.- Se refleja un valor pagado a Zamora Chinchipe de $17 909 808,69 para completar
compromiso de convenio para la trabajos de vialidad en 2 vías y 6 puentes. Se ejecutó un
incremento al techo presupuestario para obtener los recursos

3.- Un valor devengado de 1 000 000,00 a Cotopaxi para poder ejecutar en convenio "ASFALTO
DE LA VÍA SIGCHOS-LAS PAMPAS-ALLURIQUÍN PRIMERA ETAPA"

4.- Se reflejan valores por devengar para 2 provincias:
- En la DD de Manabí un valor de $2 422 275,86 para 2 convenios  "CONSTRUCCIÓN
Y REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES Y SU SISTEMA HIDROSANITARIO, DE LA
CIUDADELA SAN ALEJO" y "MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DEL PUENTE VELASCO
IBARRA DEL CANTÓN PICHINCHA PROVINCIA DE MANABÍ"

- En la DD de Azuay un valor de $4 094 674,66 para la suscripción de un convenio y proceder
con la "TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE PARA
LOS PROYECTOS VIALES URBANOS DEL CANTON PAUTE". Se ejecutó un incremento al
techo presupuestario para obtener los recursos

5.- En planta central se refleja un valor de $494 042,74  como codificado

6.- En este mes se procedió con la solicitud de 3 incrementos al techo presupuestario. Se obtuvo
el dictamen favorable de Zamora y  Paute. Por disposición de las nuevas autoridades se solicita
dejar insubsistente la última solicitud para incremento a Los Ríos.

7.- Respecto al proceso de recopilación y actualización de información correspondiente al
programa de los Gads, se informa que no se ha tenido avances al respecto. Se cuenta con una
matriz correspondiente a todos los convenios de transferencia sobre Infraestructura vial a partir
del inicio del periodo de Lenin Moreno en 2017 hasta la actualidad

Enriquez
Díaz, Shucela
Catherine

04/06/2021 -
05:49 PM

ABRIL 2021:

1.- Según la cédula presupuestaria del mes de abril, se refleja saldos codificados a Cotopaxi $1
000 000, Azuay $2 000 000 y, Manabí $1 377 956,00 correspondientes a convenios suscritos.

Enriquez
Díaz, Shucela
Catherine

05/05/2021 -
11:19 PM
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2.- Se refleja valores pagados para dos provincias:

- En la DD Los Ríos un valor de  $16 245 760.90 para la  "CONSTRUCCION DEL PUENTE
CARROZABLE DE 4 CARRILES SOBRE EL RIO QUEVEDO" y "CONSTRUCCION DE LA
SOLUCION A DESNIVEL Y PASO DEPRIMIDO EN LA AVENIDA WALTER ANDRADE
FAJARDO"

- En la DD Carchi un valor de $10 000 000 para la "RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LAS VÍAS DE ACCESO A LA RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL"

3.- En la DD Chimborazo consta un valor por pagar ya devengado por $850 000 para la
"CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO DE 1.1 KM DE
LONGITUD"

4.-  En las Direcciones Distritales de Zamora, Napo, Loja , Esmeraldas y Cañar se han quitado
por completo recursos  asignados inicialmente quedándose en $0.

5.- En planta central se refleja un valor de 571.535,29 como codificado

6.- Respecto al proceso de recopilación y actualización de información correspondiente al
programa de los Gads, según lineamientos del Eco. Denis Patiño, Coordinador General de
Planificación, se coordinará con Cristina Navas para el acompañamiento respectivo en el proceso
de actualización de prioridad senplades.

7.- Ya se cuenta con el detalle de los convenios a nivel nacional que se han ejecutado dentro del
programa desde el 2012 y los planificados.

MARZO 2021:

1.- Según la cédula presupuestaria con corte al 05/04/2021, se refleja un valor devengado de
10.000.000,00 correspondientes al convenio "RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS
VÍAS DE ACCESO A LA RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL, TRAMOS EL ÁNGEL REPRESA
GIOVANNI CALLES, CON UNA LONGITUD 28KM, UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN
DEL CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI". No consta en el POA 2021 propuesto
inicialmente.

2.- De los demás valores modificados que se presentan en la cédula presupuestaria, 3 constan
en el POA 2021 planificado inicialmente, 2.000.000 para la DD de Azuay, 1.000.000 para la DD
Cotopaxi y, 850.000 para la DD de Chimborazo para el cumplimiento de compromisos adquiridos
en sus convenios respectivos.

3.- Otros 2 valores modificados no constan dentro del POA 2021 inicial. Para la DD Los Ríos un
valor de 14.082.911,90 y para la DD de Manabí un valor de 13.77.956.

- Los Ríos ejecutará la   "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DE 4 CARRILES
SOBRE EL RIO QUEVEDO, DESDE LA PARROQUIA NICOLÁS INFANTE DÍAZ HASTA
LA PARROQUIA SAN CRISTÓBAL, VÍA VALENCIA, QUE INCLUYE ACCESOS Y LA
CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ALTERNA DESDE CALLE GUSTAVO CHONQUI HASTA
EL SECTOR PLAYA GRANDE DE LA PARROQUIA NICOLÁS INFANTE DÍAZ". Y LA
"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE A DESNIVEL Y PASO DEPRIMIDO EN LA AVENIDA WALTER
ANDRADE FAJARDO (TRAMO DE LA VÍA E25)".
-Manabí  ejecutará la "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES Y SU
SISTEMA HIDROSANITARIO, DE LA CIUDADELA SAN ALEJO DEL CANTÓN PORTOVIEJO,
PROVINCIA DE MANABÍ "

4.- En planta central se refleja un valor de 571.535,29

5.- Respecto al proceso de recopilación y actualización de información correspondiente
al programa de los Gads, se han solicitado directrices específicas a la Dirección de
Planificación respecto a la actualización SENPLADES y, se envió memorando Nro.   MTOP-
DNCOIT-2021-505-ME solicitando los encargados GPR para la coordinación de la información.

Enriquez
Díaz, Shucela
Catherine

05/04/2021 -
09:43 PM

FEBRERO 2021:

1.- LA CÉDULA PRESUPUESTARIA REFLEJA UN SALDO POR DEVENGAR DE 21.163.814.05
DESTINADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CAÑAR.

Enriquez
Díaz, Shucela
Catherine

05/03/2021 -
06:17 PM
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2.- RESPECTO AL POA, EL FINAL APROBADO POR SR. MINISTRO TUVO VARIACIONES.
PARA ESTE AÑO QUEDÓ DESTINADO 39.179.655.13 A PLANTA CENTRAL, CHIMBORAZO,
COTOPAXI, LOS RÍOS Y AZUAY.

ENERO 2021:

1.- Actualmente el presupuesto asignado para el MTOP se encuentra en proceso; una vez que
el mencionado presupuesto sea definido oficialmente se distribuirà segùn las necesidades o
prioridades realizadas por las autoridades.

Enriquez
Díaz, Shucela
Catherine

05/02/2021 -
02:59 PM

DICIEMBRE 2020:

1.- Según el POA de diciembre 2020 actualizado al 31/12/2020, en este mes se realizó una
transferencia por el valor de 297,07 a la dirección distrital de Cañar cuyo detalle indica que
es para la intervención de la vía Ducur.  Este monto corresponde al residuo del 1´500.000
que inicialmente se le transfirió para cubrir un convenio marco que abarcaría los proyectos
TAMBO - INGAPIRCA - HONORATO VÁZQUEZ Y DUCUR - GUALLETURO.  Se procedió a la
liberación de recursos para atender la emergencia de Upano de Morona Santiago y, su  posterior
uso en otros temas financieros pendientes de la zonal. ( Se anexa memorandos de solicitud y
autorización)

2.- Respecto al POA 2021, hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en
que se posesiona el Presidente de la República, se procedió a tomar en cuenta el presupuesto
codificado al 31 de diciembre del 2020.

3.- Por disposición de VIT, Planificación indicó que para 2021, se incluyó el valor correspondiente
al convenio  con el GAD parroquial del puerto Misahualli cuyo objeto es ´´CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y BARRIOS QUE CONFORMAN
LA CABECERA PARROQUIAL DEL PUERTO MISAHUALLÍ, DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA
DEL NAPO ´´. Al momento se espera alguna acción/ pronunciamiento por parte de SIT/VIT al no
pertenecer al área de vialidad.

Enriquez
Díaz, Shucela
Catherine

05/01/2021 -
10:33 PM

NOVIEMBRE 2020:
1.- Mediante memorando MTOP-DNCOIT-2020-1445-ME de 23 de noviembre de 2020, suscrito
por el Director Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte se designa un
nuevo líder de proyecto. (Arq. Shucela Enríquez)
2.- Mediante Oficio Nro. STPE-SPN-2020-1028-OF de 24 de noviembre de 2020 suscrito por el
Subsecretario de Planificación Nacional se informa al Ministro de Economía y Finanzas sobre el
Dictamen favorable a la modificación presupuestaria de incremento de recursos solicitado para
el proyecto Programa de Apoyo al Desarrollo Vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
por un valor total de $ 7.356.314,32.
3.- En este mes Loja tiene un monto transferido por 5.000.000,00 y Los Ríos tres transferencias
por 500.000,00, 513.402,42  y 1.342.911,90. Estos valores se reflejan como disponibles  según la
cédula presupuestaria.
El valor transferido a Los Ríos por 1.342.911,90 presenta una diferencia de $ 80,17 respecto
al monto que consta en el convenio Marco. La DDLR indicó que esta diferencia es porque
el convenio se suscribió posterior a la solicitud, misma  que reflejaba el monto dispuesto
inicialmente por el Sr. Viceministro. El saldo que quede como disponible a fin de año se irá a
Finanzas.
4.- Según la última actualización POA de noviembre, se refleja valores a Zamora y Carchi por
concepto de pago de convenios entre el MTOP y los GADS.

Adicionalmente se pueden hacer observaciones respecto a los meses anteriores como:
1.- Esmeraldas:Refleja un monto devengado por concepto de un valor pendiente de un convenio
modificatorio.
2.- Cañar: En el mes de marzo se observan 2 montos por un valor total de 1.500.000,00 , los
cuales indicó la Subsecretaria Zonal 5, no se llegaron a transferir a los GADs y se atendieron
pagos pendientes de la zonal. Se posterga hasta 2021 la suscripción tentativamente de dos
convenios.
Actualmente se está realizando el traspaso y actualización de información en razón del cambio de
líder del proyecto. Se irá subiendo la información y documentos de respaldo en la medida que se
vaya recopilando.

Enriquez
Díaz, Shucela
Catherine

04/12/2020 -
02:35 PM

OCTUBRE 2020

- La Dirección Distrital de Esmeraldas posee un saldo devengado de $ 594.154,69 (QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON 69/100), este
monto fue asignado a la dirección mediante memorando Nro. MTOP-CGP-2020-278-ME, para
liquidar convenio modificatorio No. -2 de cooperación interinstitucional, entre el Ministerio de

Muñoz Díaz,
Cristian Javier

05/11/2020 -
11:01 AM
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Transportes y Obras Públicas y Gobierno Autónomo descentralizado del municipio del cantón
Esmeraldas
- La Dirección Distrital de Bolívar posee un saldo por comprometer de $ 71.861,27 (SETENTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON 27/100)
- LA Dirección Distrital de Cañar posee un saldo comprometido de $ 1'500.000,00 (UN MILLON
QUINIENTOS MIL DÓLARES CON 00/100)

Estos montos están considerados dentro del CUP 175200000.0000.373954 Correspondiente
Programa de Apoyo al Desarrollo Vial De Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los cuales
constan en la cédula presupuestaria del mes de enero a octubre del 2020.

SEPTIEMBRE 2020

- La Dirección Distrital de Esmeraldas posee un saldo devengado de $ 594.154,69 (QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON 69/100), este
monto fue asignado a la dirección mediante memorando Nro. MTOP-CGP-2020-278-ME, para
liquidar convenio modificatorio No. -2 de cooperación interinstitucional, entre el Ministerio de
Transportes y Obras Públicas y Gobierno Autónomo descentralizado del municipio del cantón
Esmeraldas
- La Dirección Distrital de Bolívar posee un saldo por comprometer de $ 2'171.861,27 (DOS
MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON
27/100)
- LA Dirección Distrital de Cañar posee un saldo comprometido de $ 1'500.000,00 (UN MILLON
QUINIENTOS MIL DÓLARES CON 00/100)
- De las Direcciones de Bolívar y Cañar se a comprometido 2'094.154,69 (DOS MILLONES
NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 69/100)
quedando un saldo por comprometer de 71.861,27 (SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y UN DOLARES CON 27/100)

Estos montos están considerados dentro del CUP 175200000.0000.373954 Correspondiente
Programa de Apoyo al Desarrollo Vial De Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ITEM
780104 (A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS), los cuales constan en la cédula
presupuestaria del mes de enero a septiembre del 2020.

Muñoz Díaz,
Cristian Javier

06/10/2020 -
07:47 AM

AGOSTO 2020

- La Dirección Distrital de Bolívar posee un saldo por comprometer de $ 2'171.861,27 (DOS
MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON
27/100)
- LA Dirección Distrital de Cañar posee un saldo comprometido de $ 1'500.000,00 (UN MILLON
QUINIENTOS MIL DÓLARES CON 00/100)
- La Dirección Distrital de Esmeraldas posee un saldo devengado de $ 594.154,69 (QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON 69/100), este
monto fue asignado a la dirección mediante memorando Nro. MTOP-CGP-2020-278-ME, para
liquidar convenio modificatorio No. -2 de cooperación interinstitucional, entre el Ministerio de
Transportes y Obras Públicas y Gobierno Autónomo descentralizado del municipio del cantón
Esmeraldas

Estos montos están considerados dentro del CUP 175200000.0000.373954 Correspondiente
Programa de Apoyo al Desarrollo Vial De Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ITEM
780104 (A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS), los cuales constan en la cédula
presupuestaria del mes de enero a agosto del 2020.

Muñoz Díaz,
Cristian Javier

05/09/2020 -
12:29 PM

JULIO 2020

-Al momento la Dirección Distrital de Bolívar posee un saldo por comprometer de $ 2'171.861,27
(DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES
CON 27/100), la Dirección Distrital de Esmeraldas posee un saldo por comprometer de $
594.154,69 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
DÓLARES CON 69/100), la Dirección Distrital de Esmeraldas posee un saldo por comprometer
de $ 1'500.000,00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL DÓLARES CON 00/100), estos montos están
considerados dentro del CUP 175200000.0000.373954 Correspondiente Programa de Apoyo al
Desarrollo Vial De Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ITEM 780104 (A GOBIERNOS
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS), los cuales constan en la cédula presupuestaria del mes
de enero a julio del 2020.

Muñoz Díaz,
Cristian Javier

05/08/2020 -
06:33 PM

JUNIO 2020

- Mediante correo Zimbra la Dirección de Bolívar informa que: Los recursos de 2'171.861,27
(DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES

Muñoz Díaz,
Cristian Javier

05/07/2020 -
07:32 AM
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CON 27/100) están considerados dentro del CUP 175200000.0000.373954 Correspondiente
Programa de Apoyo al Desarrollo Vial De Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ITEM
780104 (A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS), y estos ya se encuentran
comprometidos en el CUR Nro. 35, con las siguiente descripción: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR.-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA
FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO
DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Y EL GAD PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZADO
CON MEMORANDO MTOP-CGP-2020-165-ME

MAYO 2020
- Se solicitó mediante correo Zimbra de fecha 30 de mayo, a los Directores Distritales de las
provincias de Cañar, Esmeraldas y Bolívar, un informe detallado del PROGRAMA DE APOYO AL
DESARROLLO VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, CUP 3954,
adjunto con la respectiva cédula presupuestaria.
- Mediante correo Zimbra la Dirección de Bolívar informa que: con Memorando MTOP-
DDB-2020-322-ME de fecha  4 de marzo del 2020 la Directora Distrital entrega la Adenda Nº 2
al Convenio y dispone que se realice la transferencia al Gobierno Autónomo Descentralizado de
la Provincia de Bolívar por el valor de USD.2'171.861,27 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON 27/100)
Con fecha 12 de marzo CUR Nº 164 el mismo que se encuentra en el sistema esigef en estado
solicitado, en virtud que no se puede aprobar ya que el organismo 2001 que se está utilizando  se
encuentra desfinanciado.
Los recursos de 2'171.861,27 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y UN DÓLARES CON 27/100) están considerados  dentro del CUP
175200000.0000.373954 Correspondiente Programa de Apoyo al Desarrollo Vial De Los
Gobiernos Autónomos Descentralizados  ITEM 780104 (A GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS).

Mediante memorando Nro. MTOP-CGP-2020-165-ME, autoriza realizar la Transferencia de
Recursos para la Firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Bolívar,
el 12 de marzo del 2020, se realizó el Devengado Nro. 164, y se encuentra en estado solicitado
en espera de autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, ya que en la siguiente
Estructura Presupuestaria:

PG     SP      PY      ACT    ITEM        UBG      FTE      ORG      N. Prest        DESCRIPCION
M O N T O
57      00      024     001       780104      0200      202       2001      0001              A Gobiernos
Autónomos Descentralizados        USD:    2.171.861,27

- Mediante correo Zimbra la Dirección de Esmeraldas informa que:
Mediante memorando Nro. MTOP-CGP-2020-278-ME  se asigno a la Dirección Distrital de
Esmeraldas el valor de $ 594.154,69 para LIQUIDAR CONVENIO MODIFICATORIO NO.-2
DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
OBRAS PUBLICAS Y GOBOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL
CANTON ESMERALDAS, dentro del 175200000.0000.373954.
Mediante oficio Nro. MTOP-MTOP-20-697-OF de fecha 15 de mayo del 2020 el Mgs. José
Gabriel Martínez Castro, MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, solicito al Ministro
de Economía y Finanzas AUTORIZACION la emisión del aval y la apertura del ítem 780104
"Transferencia y Donaciones a Gobiernos Autónomos Descentralizados" con la finalidad de
proceder a registrar la certificación presupuestaria y posterior CUR de pago en el Sistema e-
Sigef, para el registro de la transferencia dentro de los parámetros del Convenio con el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Esmeraldas, de conformidad al Acuerdo Ministerial Nro.
011 de 16 de enero de 2017.
Al momento nos encontramos a esperas de la respuesta por parte del Ministro de Economía y
Finanzas para ejecutar el pago de los valores registrados en el POA 2020 con el CUP indicado en
el correo que antecede.

Muñoz Díaz,
Cristian Javier

05/06/2020 -
07:42 PM

ABRIL 2020

- Mediante Memorando Nro. MTOP-DCIT-2020-413-ME, se solicito a las Direcciones Distritales
remitir toda la documentación elaborada hasta el momento y a su vez se llene la matriz adjunta
con información correspondiente al Programa de Apoyo al Desarrollo Vial de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados con el CUP 175200000.0000.379354 para el presente año. Esta
información es importante para el programa debido a que servirá para llevar un control de los
proyectos a incluirse. Cabe mencionar que esta información es responsabilidad de cada Dirección

Muñoz Díaz,
Cristian Javier

06/05/2020 -
12:00 AM
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-Mediante correo zimbra de fecha 21 de abril de 2020, se remite la matriz de cambios en la
programación al POA revisada por la Ing. Silvia Cisneros.

- Mediante correo zimbra de fecha 24 de abril de 2020, se remite la matriz de reprogramación al
POA la cual fue modificada con el apoyo del Ing Enrique Dávida.

- Mediante correo zimbra de fecha 30 de abril de 2020, se solicito al ing. Enrique Davila
información desagregada y los valores codificados de los proyectos de Apoyo al Desarrollo
Vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los años 2017-2018-2019 con el CUP
175200000.0000.373954. Este fue respondido el mismo día indicando que La información
corresponde a la planificación del año 2019, la misma que es presentada por el responsable del
proyecto. La ejecución o transferencia de recursos realizada, debe ser solicitada al departamento
financiero.

MARZO 2020

- Mediante Memorando Nro. MTOP-DCIT-2020-413-ME, se solicito a las Direcciones Distritales
remitir toda la documentación elaborada hasta el momento y a su vez se llene la matriz adjunta
con información correspondiente al Programa de Apoyo al Desarrollo Vial de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados con el CUP 175200000.0000.379354 para el presente año. Esta
información es importante para el programa debido a que servirá para llevar un control de los
proyectos a incluirse.

Muñoz Díaz,
Cristian Javier

05/04/2020 -
09:02 PM

FEBRERO 2020

1.Mediante Memorando Nro. MTOP-DVGT-2020-40-ME, de fecha 31 de enero de 2020,
la subsecretaria de Delegaciones y Concesiones solicito gestionar la autorización para la
modificación presupuestaria del proyecto "Programa de apoyo al desarrollo vial de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados" a favor del proyecto "Gestión y operación de corredores de la red
vial estatal a través de delegación", por el monto de US$ 20'000,000.00 con el objetivo de que
este ultimo sea incluido en el Plan Anual de Inversión 2020 del Ministerio de transporte y Obras
Públicas.
Para lo cual mediante Memorando Nro. MTOP-DVGT-2020-41-ME, de fecha 31 de enero
de 2020, suscrito por el Dr. Jorge Marcelo Loor Sojos VICEMINISTRO DE GESTIÓN DEL
TRANSPORTE, se solicita autorizar y disponer la modificación presupuestaria al Sr. Ing. Ricardo
Paula López, VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.

2.Mediante Oficio Nro. MTOP-MTOP-20-204-OF, de fecha 04 de febrero de 2020 suscrito por
el Mgs. José Gabriel Martínez Castro, MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS,
solicita la inclusión en el PAI 2020 al proyecto "Gestión y operación de corredores de la red vial
estatal a través de delegación" al Mgs. José Iván Agusto Briones, PRESIDENTE DEL GABINETE
SECTORIAL DE RECURSOS NATURALES, hábitat e infraestructura.
Por tal motivo, se espera la respuesta de la solicitud de la inclusión al PAI por parte del
MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.
3.El monto programado a devengar para el mes de febrero no se ha podido cumplir debido a que
se esperaba la modificación de transferencia de los recursos a la Dirección de Concesiones que
como se indica en los ítems anteriores se encuentra en proceso, al momento que se efectivice se
volverá a presentar una nueva programación del POA la cual estará exclusivamente estructurada
de acuerdo a la ejecución del proyecto.

Muñoz Díaz,
Cristian Javier

05/03/2020 -
04:46 PM

ENERO 2020
- A partir del año 2020 este proyecto se lo llevará en la Dirección de Conservación de la
Infraestructura , por tanto se solicitará la información que tienen las Direcciones Distritales de
todos los contratos que fueron ejecutados bajo este CUP, con la finalidad de tener la información
unificada de todo lo desarrollado en el proyecto

Benavides
Morillo, Omar
Alexander

05/02/2020 -
03:33 PM

 

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha de
última

actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

La restricción de recursos financieros
puede ocasionar retrasos en la
ejecución del proyecto

28/10/2021 Shucela
Catherine

Enriquez Díaz

80 50 40 0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1
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Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 DEFINICIÓN: Documento
de Proyecto en formato
SENPLADES elaborado

4-Inicio de Trabajo 01/04/2020 01/04/2020 Sí 1.0

2 DEFINICIÓN: Proyecto en
SIPeIP postulado

4-Inicio de Trabajo 01/04/2020 01/04/2020 Sí 3.0

3 EJECUCIÓN: Programación
presupuestaria aprobada
(Patrocinador Ejecutivo)

4-Inicio de Trabajo 01/04/2020 01/04/2020 Sí 3.0

4 PLANEACIÓN: Priorización
SENPLADES emitida

4-Inicio de Trabajo 01/04/2020 01/04/2020 Sí 5.0

5 PLANEACIÓN: Proyecto
con recursos económicos
asignados

4-Inicio de Trabajo 01/04/2020 01/04/2020 Sí 5.0

6 PLANEACIÓN: Proyecto en
PAI incluído

4-Inicio de Trabajo 01/04/2020 01/04/2020 Sí 5.0

7 CIERRE: Acta Entrega
Recepción Definitiva

9-Entregables
Formales

01/06/2020 01/06/2020 Sí 5.0

8 CIERRE: Acta Entrega
Recepción Provisional suscrita

9-Entregables
Formales

01/06/2020 01/08/2022 No 5.0

9 CIERRE: Certificación de
la Cordinación General
Administrativa Financiera
de aspectos administrativos
finiquitados y de no existencia
de obligaciones pendientes de
pago - suscrito

9-Entregables
Formales

01/06/2020 31/12/2022 No 5.0

10 CIERRE: Certificación de la
Cordinación General Jurídica
de no encontrarse inmerso en
proceso legal alguno

9-Entregables
Formales

01/06/2020 31/12/2022 No 5.0

11 CIERRE: Certificación
de no mantener saldos
presupuestarios, contables
o de tesorería pendietes por
liquidar - suscrito MEF

9-Entregables
Formales

01/06/2020 31/12/2022 No 5.0

12 CIERRE: Cierre de proyecto
según Formato SENPLADES
aprobado

9-Entregables
Formales

01/06/2020 31/12/2022 No 5.0

13 CIERRE: Informes de
Fiscalización aprobados

9-Entregables
Formales

01/06/2020 31/12/2022 No 5.0

14 CIERRE: Liquidación
Económica

9-Entregables
Formales

01/06/2020 31/12/2022 No 5.0

15 CIERRE: Solicitud de cierre
de proyecto Máxima Autoridad
aprobado

9-Entregables
Formales

01/06/2020 31/12/2022 No 5.0

16 EJECUCIÓN: "Incluir los
demás hitos conforme constan
en el plan del proyecto
aprobado por el Patrocinador
Ejecutivo"

9-Entregables
Formales

01/06/2020 31/12/2022 No 5.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

17 EJECUCIÓN: Adjudicación
realizada

9-Entregables
Formales

01/06/2020 31/12/2022 No 5.0

18 EJECUCIÓN: Aval aprobado 9-Entregables
Formales

01/06/2020 31/12/2022 No 4.0

19 EJECUCIÓN: Certificación
presupuestaria aprobada

9-Entregables
Formales

01/06/2020 31/12/2022 No 2.0

20 EJECUCIÓN: Contrato
Principal y/o Complementario
suscrito

9-Entregables
Formales

01/06/2020 31/12/2022 No 2.0

21 EJECUCIÓN: Convenio de
Pago suscrito

9-Entregables
Formales

01/06/2020 31/12/2022 No 2.0

22 EJECUCIÓN: Términos de
Referencia aprobados

9-Entregables
Formales

01/06/2020 31/12/2022 No 2.0

23 EJECUCIÓN: Transferencia de
recursos al GAD Esmeraldas

9-Entregables
Formales

01/09/2020 01/09/2020 Sí 2.0

24 EJECUCIÓN: Transferencia de
recursos al GAD Bolívar

9-Entregables
Formales

08/12/2020 31/12/2022 No 2.0

25 EJECUCIÓN: Transferencia de
recursos al GAD de Orellana

9-Entregables
Formales

08/12/2020 31/12/2022 No 2.0

26 EJECUCIÓN: Transferencia de
recursos al GAD de Oyacachi

9-Entregables
Formales

08/12/2020 31/12/2022 No 2.0

27 EJECUCIÓN: Transferencia de
recursos al GAD el El Oro

9-Entregables
Formales

08/12/2020 31/12/2022 No 2.0

28 EJECUCIÓN: Programación
presupuestaria aprobada
(Patrocinador Ejecutivo)

9-Entregables
Formales

01/06/2021 31/12/2022 No 1.0

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 150,470,656.07 **

Costo Total: 32,000,784.35

Total Devengado: 153,245,477.59

% Costo Total Devengado: 478.88 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 478.88 %

Perfil Económico 2022

Años Previos Año Actual (2022) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 108,505,114.88 4,946,682.79 0.00 113,451,797.67

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 53,164,598.40 4,946,682.79 0.00 58,111,281.19

Ppto. Codificado 73,686,334.16 4,946,682.79 0.00 78,633,016.95

Ppto. Comprometido 73,686,037.09 2,774,821.52 0.00 76,460,858.61

Planeado - Codificado
(2022)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

148,775,078.90 0.00 0.00 148,775,078.90

Ppto. Devengado 150,470,656.07 2,774,821.52 0.00 153,245,477.59

Pagado Real 59,352,050.95 2,774,821.52 0.00 62,126,872.47

Estimado a fin de año * 150,470,656.07 0.00 0.00 150,470,656.07

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

-1,695,577.17 0.00 0.00 -1,695,577.17

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 101.14 % - 0.00 % 103.00 %

 

Ppto. Codificado 998 9,419,078.33 0.00 0.00 9,419,078.33

Ppto. Devengado 998 8,427,616.14 0.00 0.00 8,427,616.14

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

Presupuesto Mensual 2022

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %
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Presupuesto Mensual 2022

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

May 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Jun 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Ago 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Oct 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Nov 0.00 2,774,821.52 0.00 2,774,821.52 115.00 % 115.00 %

Dic 0.00  0.00     

Total 0.00 2,774,821.52     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

11 Incrementar el seguimiento, control y evaluación de los proyectos de construcción y fiscalización de la infraestructura del transporte
MEDIANTE la supervisión de la aplicación de normas técnicas, administrativas y lineamientos para la gestión de construcciones en
los procesos desconcentrados.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A1. Designación Oficial del Subsecretario a la Dirección
de Conservación de la Infraestructura 2020

Zimbra_Designación_Oficial_proyectos_GAD.pdf 05/02/2020

2 A2. Designación de líder 2020 MTOP-DCIT-2020-290-ME_Designación_Líder.pdf 05/03/2020

3 A3. Nueva designación de Líder de proyecto Noviembre
2020

MTOP-DNCOIT-2020-1445-
ME_(Nuevo_Líder_Proyecto_GADS).pdf

24/11/2020

4 A4. Cédula Presupuestaria enero - agosto 2020 Ejecución_Presupuestaria_CUP_Nro._175200000.0000.373954_-
Agosto_2020-.pdf

05/09/2020

5 A5. Hito 1 - DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en
formato SENPLADES elaborado

2013-06-21_04-36-43_ESTUDIOSGADS(1).PDF 12/12/2020

6 A6. Hito 2- PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES
emitida

senplades.pdf 12/12/2020

7 A7. Respaldo liberación de recursos DD CAÑAR LIBERACIÒN_RECURSOS_CAÑAR_._EMERGENCIA_UPANO.zip05/01/2021

8 A8. Rehabilitación, Mantenimiento de Alcantarillado y
Construcción de Puente Tipo Bailey en la vía Buenos
Aires- Sacachún de 14 Km

Memorando_Nro._MTOP-CGP-2021-189-ME.pdf 03/03/2021

9 A9. Ratificación líderes GPR 2021 RATIFICACIÓN_LÍDERES_GPR_MTOP-
DNCOIT-2021-636-ME.pdf

21/04/2021

10 B1. Designación líder 2021 Memorando_Nro._MTOP-DNCOIT-2021-636-
ME_(Conservación_Vial).pdf

22/04/2021

11 B2. Solicitudes lineamientos autoridades MTOP sept- oct
2021

1._SOLICITUD_LINEAMIENTOS_AUTORIDADES.zip 05/11/2021

12 B3. Cambios en el estado del programa CAMBIO_DE_ESTADO_PROGRAMA_GADS.zip 06/11/2021

13 B4. CÉDULAS PRESUPUESTARIAS 2012 2012.zip 07/11/2021

14 B5. CÉDULAS PRESUPUESTARIAS 2013 2013.zip 07/11/2021
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

15 B6. CÉDULAS PRESUPUESTARIAS 2014 2014.zip 07/11/2021

16 B7. CÉDULAS PRESUPUESTARIAS 2015 2015.zip 07/11/2021

17 B8. CÉDULAS PRESUPUESTARIAS 2016 2016.zip 07/11/2021

18 B9. CÉDULAS PRESUPUESTARIAS 2017 2017.zip 07/11/2021

19 C1. CÉDULAS PRESUPUESTARIAS 2018 2018.zip 07/11/2021

20 C2. CÉDULAS PRESUPUESTARIAS 2019 2019.zip 07/11/2021

21 C3. CÉDULAS PRESUPUESTARIAS 2020 2020.zip 07/11/2021

22 C4. CÉDULAS PRESUPUESTARIAS 2021 2021.zip 07/11/2021

23 C5. SOLICITUD LINEAMIENTOS CGSGE 3._SOLICITUD_LINEAMIENTOS_CGSGE.zip 08/11/2021

24 C6. Respaldo respecto al cierre de riesgo "cumplimiento
de responsabilidades y obligaciones en la suscripción de
convenios"

RESPALDO_RIESGO_CUMPLMIENTO_SUSCRIPCIÓN_CONVENIOS.zip25/11/2021

25 C7. ATENCIÓN A REVISIÓN TRIMESTRAL GPR
08/11/2021

MTOP-DNCOIT-2021-1784-ME.pdf 03/12/2021

26 C8. RECOPILACIÓN HISTÓRICA PRELIMINAR DEL
PROYECTO. ESCALAR SOLICITUD AL SM

SOLICITUD_DOC._HISTORICO_QUIPUX_MINTEL.zip 03/12/2021

27 C9. SOLICITUD DIRECTRICES A LA COORDINACIÓN
DE PLANIFICACION EN BASE A LO ESTABLECIDO
POR VIT

SOLICITUD_DIRECTRICES_PLANIFICACION_EN_BASE_A_VICE.zip03/12/2021

28 D.1. Inclusión PAI 2022- Programa Apoyo GADS CUP.
175200000.0000.373954

MTOP-DNCIT-2022-313-ME.pdf 06/06/2022

29 D.2. ENVIO DE INFORMACION INCLUSION AL PAI ENVIO_DE_INFORMACION_INCLUISON_PAI.pdf 05/07/2022

30 D.4. MODIFICACION PRESUPUESTARIA 6._REF._089_MODIFICACIÓN_ENTRE_PROYECTOS..pdf 05/10/2022

31 D.4. MODIFICACION PRESUPUESTARIA 6._REF._089_MODIFICACIÓN_ENTRE_PROYECTOS..pdf 05/10/2022

32 D.5. DICTAMEN DE ARRASTRE 2022 snp-snp-sgp-2022-0091-o.pdf 05/09/2022

33 D.6. SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MTOP-CGPGE-22-241-OF.pdf 01/11/2022

34 D.7. RESPUESTA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MEF-SP-2022-0947.pdf 01/11/2022

35 D.8. SOLICITUD INCLUSION PAI MTOP-CGPGE-22-251-
OF_SOLICITUD_DE_INCLUSIÓN.pdf

01/11/2022

36 D.9. Memorando Nro. MTOP-CGPGE-2022-1613-ME MTOP-CGPGE-2022-1613-ME.pdf 02/12/2022

37 D3. SOLICITUD DICTAMEN DE ARRASTRE MTOP-CGP-22-170-OF-
SOLICITUD_DICTAMEN_DE_ARRASTRE.pdf

05/08/2022

38 E.1. Memorando Nro. MTOP-DDR-2022-1706-ME MTOP-DDR-2022-1706-ME.pdf 02/12/2022

39 E.2. Memorando Nro. MTOP-SUBZ5-2022-3013-ME MTOP-SUBZ5-2022-3013-ME.pdf 02/12/2022

40 E.3. CONVENO ESPECIFICO GAD LOS RIOS CONVENIO_ESPECIFICO_GPLR_2022.pdf 02/12/2022

41 E.4. CUR DE PAGO GAD LOS RIOS NOV2022 CUR_GADP_LOS_RIOS_NOV-2022.pdf 02/12/2022

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Manzano Zumba, Ruth
Elizabeth

Lider de Proyecto Supervisora Zonal rmanzano@mtop.gob.ec 2424990


