

PLAN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES (PCA)

**Programa de Infraestructura Logística Fase I
(PIL)**

Contrato de Préstamo No. CFA-12325

PLAN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

A. Información General

País: República del Ecuador

Prestatario: República del Ecuador

Ejecutor: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOB)

Nombre del Programa: Programa de Infraestructura Logística, Fase I (PIL)

Número de la Operación: CFA-12325

Objetivos del Programa: El objetivo del Programa de Infraestructura Logística Fase I (PIL) es desarrollar infraestructuras logísticas especializadas para modernizar el transporte multimodal en Ecuador. Se enfoca en reforzar los corredores logísticos Quito-Guayaquil, Quito-Cuenca, Quito-Manta y Quito-Tulcán, mejorando la eficiencia del transporte vial, marítimo y de integración fronteriza. El programa busca diversificar la base exportadora del país y optimizar los servicios logísticos, reduciendo los costos operativos y los tiempos de recorrido.

Además, el programa tiene como objetivo fortalecer la conectividad y la integración física hacia los centros de producción, asegurando una transitabilidad más segura para los usuarios. Esto incluye la construcción y rehabilitación de carreteras, así como la implementación de sistemas de fiscalización y la gestión de expropiaciones necesarias. Con estas mejoras, se espera aumentar la competitividad global del Ecuador y contribuir al desarrollo económico y social del país.

Componentes de inversión del Programa:

Componente 1. CL e Integración Regional: tiene un presupuesto estimado de USD 208,20 MM (90,7 % del costo total).

Componente 2. Fiscalización: Representa un presupuesto estimado de USD 10,049 MM (4,4% del costo total).

Componente 3. Expropiaciones: Contempla recursos para la liberación del derecho de vía y/o pago de afectaciones. Tiene un presupuesto estimado de USD 10.9 MM (4,8 % del costo total).

Componente 4. Auditorías: Tiene un presupuesto estimado de USD 420 mil (0,2% del costo total).

Fecha de aprobación del Préstamo por el Directorio: 01 de diciembre de 2020

Fecha de firma del **30 de julio de 2024**

Contrato de

Préstamo:

Fecha estimada 5 años

de vigencia del

Contrato:

Fecha estimada **31 de diciembre de 2028**

para el último

desembolso:

B. Introducción

Las contrataciones para el programa propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con los **“Lineamientos de Contratación y Adquisición para Prestatarios y Organismos Ejecutores de Préstamos al Sector Público”** de CAF que se encuentren vigentes a la fecha de vigencia del contrato de préstamo y además de lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente PCA.

C. Plan de Contrataciones y Adquisiciones (PCA)

El Plan de Contrataciones y Adquisiciones cubre los 60 meses de ejecución del Programa, además de establecer un horizonte de ejecución inicial de 18 meses; cualquier modificación a este Plan de Contrataciones y Adquisiciones (posteriores al horizonte de ejecución de 18 meses) deberá ser acordada y remitida a la CAF para su correspondiente conformidad.

El PCA, indica para cada contrato o grupo de contratos, el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras, servicios o métodos de consultoría; los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión *ex-ante* o *ex-post* por parte de la CAF y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de contrataciones y de terminación de los contratos contemplados en este Programa.

El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente y cualquier variación relevante deberá ser oportunamente comunicada a CAF.

D. Contrataciones para el Programa

Todos los procedimientos de contratación y adquisición deberán ser abiertos y sin restricciones, de forma tal que se fomente la participación de todos los potenciales oferentes/proveedores en aras de procurar la mayor transparencia en los procesos de selección y contratación.

A continuación, se describen en forma general las contrataciones que serán realizadas en la ejecución de los Componentes del Programa.

1. Contratación de Obras: Las obras incluidas en el programa son las siguientes:

- CL Quito Guayaquil. Tramo Unión del Toachi – Santo Domingo está comprendido en la RVE E-20, tiene una extensión de 28,50 km y un flujo vehicular de 12 mil veh/día. El proyecto integral comprende las obras para la ampliación y rehabilitación de la vía principal de 15,9 km, un acceso urbano de 6,5 km, un viaducto

en Unión del Toachi, obras de acceso para retornos y una plazoleta turística en Alluriquín. Estas obras serán ejecutadas por el GAD de Santo Domingo de las Tsáchilas (SDdT) y, los pasos laterales de: i) Alluriquín de 2,2 km y ii) Leila Tinalandia de 3,9 km de vía bidireccional nueva serán ejecutadas por el MTOP con financiamiento de CAF.

- CL Quito - Cuenca. Tramo Cuenca - Azogues – Biblián (Nuevo Acceso Sur) está ubicado sobre el eje centro sur de la red vial E-35, la extensión del tramo es de 59,56 km y presenta un flujo vehicular de 42 mil vehículos al día. El proyecto comprende la construcción nueva de un acceso sur de 14,9 km, la ampliación y rehabilitación de la vía principal a 4 carriles, dos por sentido, y la construcción de intercambiadores de tráfico vehicular, este último con financiamiento CAF.

Este componente contempla el: Intercambiador 12 de octubre // Intercambiador Monay/IESS // Intercambiador Gapal // Intercambiador Bellavista.

- Puente Cornélio Dávalos “Salsipuedes”. El puente tiene una longitud de 135 m y mejora la conectividad vial de las regiones centro-sur del país, frente al problema generado en la carretera Balbanera- Pallatanga-Cumandá por las fallas que se presentaron en el puente comúnmente conocido como “Salsipuedes”. Dicha estructura, habiendo cumplido su vida útil, se encuentra en mal estado y en funcionamiento parcial, por lo que la solución definitiva a este cruce es la construcción del nuevo puente. La estructura del puente tendrá un ancho total de 10,50 m, un ancho de calzada de 4,25 m y dos aceras de 1,00 m, a cada lado.
- Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) de Rumichaca. El proyecto contempla la construcción y operación de un CEBAF que incluye la implementación de dos terminales terrestres, una de pasajeros y otra de carga, que estarán integradas por todas las entidades encargadas de realizar el control en el punto fronterizo, cumpliendo con la definición “país de entrada país de control”. El proyecto está ubicado en el paso de frontera de Rumichaca entre las repúblicas de Ecuador y Colombia, específicamente en los límites de la provincia de Carchi desde el lado del Ecuador. La cabecera de pasajeros tiene un área de 2,74 Ha y la cabecera de carga de 4,32 Ha; el área total de intervención del proyecto es de 7,06 Ha.

Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Internacional se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con la CAF.

- 2. Adquisición de Bienes y Servicios:** Para la adquisición de bienes o servicios a ser adquiridos en el marco del Programa, se deberá convocar a una Licitación Pública Internacional (LPI) para la adquisición de bienes por montos superiores a un millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.500.000,00).
- 3. Contratación de Servicios de Consultoría:** Los servicios de consultoría bajo el programa incluyen: i.) fiscalización técnica y Ambiental de Obras, y ii.) Auditorías Externas, de Seguridad Vial y Ambiental y Social.
Se deberá convocar a una Licitación Pública Internacional (LPI) para la

contratación de consultores por montos superiores a setecientos cincuenta mil dólares los Estados Unidos de América (US\$ 750.000,00).

De acuerdo a los **“Lineamientos de Contratación y Adquisición para Prestatarios y Organismos Ejecutores de Préstamos al Sector Público”** de CAF, para un Concurso Público Internacional, los Prestatarios y Organismos Ejecutores deberán convocar a un concurso público internacional para la contratación de consultorías por montos superiores a doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 250.000,00).

Para el caso de Licitaciones y concursos por montos inferiores a los umbrales establecidos previamente, los Prestatarios y Organismos Ejecutores deberán cumplir con la normativa legal vigente y aplicable en el país.

A continuación, se presentan los Métodos de Adquisiciones y Contrataciones:

CATEGORIA DEL GASTO	METODO DE CONTRATACIÓN	VALOR
Obras	LPI	Contrato > US\$ 6.000.000,00
	Procedimientos previamente autorizados por CAF	Contrato < = US\$ 6.000.000,00
Bienes y Servicios	LPI	Contrato > US\$ 1.500.000,00
	Procedimientos previamente autorizados por CAF	Contrato < =US\$ 1.500.000,00
Consultores	LPI	Contrato > US\$ 750.000,00
	Procedimientos previamente autorizados por CAF	Contrato < =US\$ 750.000,00

Fuente: Contrato de Préstamo CFA 12325.

* LPI Licitación Pública Internacional.

Cuando se trate de procesos de selección por montos inferiores a los previstos en el literal A, numerales 1), 2) y 3) de la sub-cláusula 34.2 del Contrato de Préstamo, el prestatario deberá cumplir con lo previsto en la ley del País aplicable al prestatario y los principios generales previstos en la sub-cláusula 34.1 que resulten aplicables al tipo de contratación que se trate.

El Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, según corresponda, presentará a CAF después de efectuada la adjudicación del contrato respectivo y antes del inicio de actividades bajo el mismo, una declaración o verificado jurídico del órgano gubernamental competente del Prestatario y/o Organismo Ejecutor, según corresponda, que verifique la legalidad y elegibilidad del Proceso de Selección, en el cual declare y garantice expresamente que el referido proceso cumple de manera concurrente con lo siguiente:

- a. Se efectuó en cumplimiento con lo previsto en la ley del País aplicable al Prestatario;
- b. Dio cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato de Préstamo.

E. Revisión por parte de CAF de las Decisiones en Materia de Contrataciones

El mecanismo de supervisión que se aplicará para las adquisiciones es el de revisión ex-ante por parte de CAF, con el fin de verificar que el proceso se ajusta a estos Lineamientos de Contratación.

**PLAN DE ADQUISICIONES CFA 12325
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA, FASE I**

NO.	PROYECTO	PROCESO DE ADQUISICIÓN	TIPO DE LICITACIÓN	TIPO DE RECURSOS	MONTO	CUENTA CON DOCUMENTOS PREPARATORIOS	CUENTA CON APROBACIÓN DE LA CAF	FECHA ESTIMADA DE PUBLICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE ADJUDICACIÓN
1	PUENTE CORNELIO DÁVALOS "SALSIPUEDES"	CONSTRUIR DEL PUENTE CORNELIO DÁVALOS "SALSIPUEDES"	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	CRÉDITO	19.803.928,24	SI	EN REVISIÓN	10/03/2025	10/06/2025
2		FISCALIZAR LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CORNELIO DÁVALOS "SALSIPUEDES"	CONSULTORIA CONCURSO PÚBLICO	CRÉDITO	816.320,01	SI	EN REVISIÓN	10/03/2025	10/06/2025
3	INTERCAMBIADOR MONAY/IESS	CONSTRUIR EL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO MONAY IESS EN LA AUTOPISTA CUENCA – AZOGUES – BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	CRÉDITO	41.066.131,77	SI	EN REVISIÓN	14/02/2025	14/04/2025
4		FISCALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO MONAY IESS EN LA AUTOPISTA CUENCA – AZOGUES – BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	CONSULTORIA CONCURSO PÚBLICO	CRÉDITO	1.858.293,15	SI	EN REVISIÓN	14/02/2025	14/04/2025
5	INTERCAMBIADOR 12 DE OCTUBRE	CONSTRUIR EL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA – AZOGUES – BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	CRÉDITO	34.199.969,96	EN PROCESO DE ELABORACIÓN	NO	30/6/2025	31/8/2025
6		FISCALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA – AZOGUES – BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	CONSULTORIA CONCURSO PÚBLICO	CRÉDITO	1.673.547,32	EN PROCESO DE ELABORACIÓN	NO	30/6/2025	31/8/2025
7	INTERCAMBIADOR BELLAVISTA	CONSTRUIR EL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO BELLAVISTA ETAPA 1 EN LA AUTOPISTA CUENCA – AZOGUES – BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	CRÉDITO	5.660.394,31	EN PROCESO DE ELABORACIÓN	NO	30/6/2025	31/8/2025
8		FISCALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO BELLAVISTA ETAPA 1 EN LA AUTOPISTA CUENCA – AZOGUES – BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	CONSULTORIA CONCURSO PÚBLICO	CRÉDITO	278.857,20	EN PROCESO DE ELABORACIÓN	NO	30/6/2025	31/8/2025
9	CENTRO BINACIONAL DE	CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN CEBAF QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS TERMINALES TERRESTRES, UNA DE PASAJEROS Y OTRA DE CARGA.	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	CRÉDITO	18.532.495.86	EN PROCESO DE ELABORACIÓN	NO	10/12/2025	2/3/2026

10	ATENCIÓN FRONTERIZA - CEBAF RUMICHACA	FISCALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN CEBAF QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS TERMINALES TERRESTRES, UNA DE PASAJEROS Y OTRA DE CARGA.	CONSULTORIA CONCURSO PÚBLICO	CRÉDITO	1.259.789,12	EN PROCESO DE ELABORACIÓN	NO	10/12/2025	2/3/2026
11	INTERCAMBIADOR GAPAL	CONSTRUIR EL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA – AZOGUES – BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	CRÉDITO	22.032.057,86	EN PROCESO DE ELABORACIÓN	NO	30/6/2025	31/8/2025
12		FISCALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA – AZOGUES – BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	CONSULTORIA CONCURSO PÚBLICO	CRÉDITO	1.062.464,24	EN PROCESO DE ELABORACIÓN	NO	30/6/2025	31/8/2025
13	TRAMO UNIÓN DEL TOACHI – SANTO DOMINGO	CONSTRUIR LAS OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA PRINCIPAL DE 15,9 KM, UN ACCESO URBANO DE 6,5 KM, UN VIADUCTO EN UNIÓN DEL TOACHI, OBRAS DE ACCESO PARA RETORNOS Y UNA PLAZOLETA TURÍSTICA EN ALLURIQUÍN.	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	CRÉDITO	66.906.419,37	EN PROCESO DE ELABORACIÓN	NO	05/01/2026	2/3/2026
14		FISCALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA PRINCIPAL DE 15,9 KM, UN ACCESO URBANO DE 6,5 KM, UN VIADUCTO EN UNIÓN DEL TOACHI, OBRAS DE ACCESO PARA RETORNOS Y UNA PLAZOLETA TURÍSTICA EN ALLURIQUÍN.	CONSULTORIA CONCURSO PÚBLICO	CRÉDITO	3.099.994,21	EN PROCESO DE ELABORACIÓN	NO	05/01/2026	2/3/2026
15	PARA EL PROGRAMA	AUDITORÍA EXTERNA	CONSULTORIA LISTA CORTA	CRÉDITO	170.000,00	EN PROCESO DE ELABORACIÓN	NO	10/8/2025	3/11/2025
16		AUDITORIA SOCIAL Y AMBIENTAL EXTERNA.	CONSULTORIA LISTA CORTA	CRÉDITO	170.000,00	EN PROCESO DE ELABORACIÓN	NO	15/8/2025	18/11/2025
17		AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL	CONSULTORIA LISTA CORTA	CRÉDITO	80.000,00	EN PROCESO DE ELABORACIÓN	NO	15/8/2025	18/11/2025

	Nombre/Cargo	Firma
Elaborado y revisado por:	Eco. Geovanny Marcelo Moreano Salazar DIRECTOR DE CREDITOS Y COOPERACION INTERNACIONAL	
Aprobado por:	Ing. María Katherine Hidalgo Pino COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	