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* MTOP-MTOP-2021-0412-ME
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Obras Públicas
* MTOP-MTOP-2021-0412-ME

Contraloría General del Estado 8
Ministerio de Transporte y 
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* MTOP-MTOP-2021-0412-ME
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* MTOP-MTOP-2021-0412-ME

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

Examen Correspondiente al Plan Anual:

Orden de Trabajo: DNA7-0013-2021

Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:   16 julio de 2021

Nombre del Examen:

Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución dé los contrates de estudios y diseñes, ejecución de obra y fiscalización suscritos para la construcción de los • siguientes proyectos ejecutados por el 

Servicio de Contratación de Obras: "Instituto Técnico Tecnológico Superior "Cotacachi" ubicado en la provincia. de Imbabura; cantón Cotacachi parroquia San Francisco"; "Instituto Técnico, Tecnológico Superior: Tipo B (3840 alumnos) 

en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo de los Tsáchilas - parroquia Chigüilpe; y, "Repotenciación de la Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor ''Chillanes", ubicada en la parroquia 

Chillanes, cantón Chillanes, provincia Bolívar (Reapertura)"; y, a la transferencia, uso y mantenimiento de las referidas obras, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas.

Período Analizado: 1 de enero de 2014 AL 31 de diciembre de 2020
Área o Proceso Auditado: Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Oficio de Aprobación:

Fecha de Aprobación:

Oficio de Envío a la Máxima Autoridad: 0400-DNA7-2021

CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS

Al Coordinador Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas .-  A través de las Unidades Administrativas correspondientes, evaluará la 

estructura del Instituto Técnico Tecnológico Superior Santo Domingo de los Tsáchilas, a fin de que, de ser el caso, se gestione su reparación o 

rehabilitación sobre la base del análisis técnico, económico y legal.

Al Coordinador Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas .- Tomará las acciones correspondientes a fin de precautelar los fondos públicos 

invertidos en la construcción del Instituto Técnico Tecnológico Superior Santo Domingo de los Tsáchilas, realizada por el Consorcio EPCO Tsáchila 

Cuatro

A los Fiscalizadores y a los Supervisores de contratos de ejecución de obra .- Previo al pago de las planillas, comprobarán que los materiales utilizados 

en la ejecución de las obras, cumplan las especificaciones técnicas estipuladas contractualmente. 

A los Fiscalizadores y a los Supervisores de contratos de ejecución de obra .- Realizarán los controles necesarios para asegurar la buena calidad de los 

materiales utilizados en la ejecución de las obras. En caso de incumplimiento, informarán a los Administradores de los contratos, para que impongan las 

multas a las que contractualmente hubiere lugar.

A los Fiscalizadores y Supervisores de contratos de ejecución de obra .- Previo al pago de las planillas, verificarán que as cantidades de los rubros 

ejecutados, correspondan a las efectivamente realizadas

Al Administrador y al fiscalizador del contrato de obra RE-SECOB-039-2017 .- Reliquidarán las planillas de avance de obra 5, y 6, 7 y 8, deduciendo los 

valores observados en el presente comentario, que ascienden a 49 031, 11 USO y 119 985,07 uso.

A los Administradores y Supervisores de contratos de fiscalización .- Comprobarán que durante la ejecución del contrato se realice la evaluación de la 

desagregación tecnológica.

A los Administradores y Supervisores de contratos de fiscalización .-Verificarán que los consultores entreguen los productos contratados, conforme lo 

establecido contractualmente. En caso de incumplimientos, aplicarán las multas a las que hubiere lugar. 

Al Subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Gerente de la Entidad Operativa Desconcentrada Proyecto 

"Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador'' EOD-PRETT .-  Coordinarán la transferencia de los Institutos 

Técnicos Tecnológicos de Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotacachi, a la Secretaría Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; y, la 

finalización de los convenios suscritos con el Servicio de Contratación de Obras, con el objetivo de que esta entidad registre los inmuebles en su 

patrimonio y realice el control contable y administrativo de los mismos.
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Contraloría General del Estado 10
Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas
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Contraloría General del Estado 13
Ministerio de Transporte y 
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* MTOP-MTOP-2021-0412-ME
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Coordinación General Administrativa Financiera

Ingeniera Rita Yépez
ryepez@mtop.gob.ec

(02) 3974799 Extensión 20001

Al Coordinador General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transporte y Obras Públicas .- Previo a la suscripción de contratos de ejecución de obra 

o de prestación de servicios, incluidos los de consultoría, por parte de la máxima autoridad o de su delegado, verificará que a escritura de constitución 

de los consorcios en los que forme parte una empresa pública, contenga la aprobación del Directorio respectivo, en función de los justificativos técnicos, 

económicos y empresariales presentados mediante informe motivado, y que su ámbito de acción le permita incursionar en la localidad en donde se 

desarrollarán los trabajos o se prestarán los servicios. 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

A los miembros de las comisiones técnicas .-  Previo a la recomendación de adjudicación de un contrato para la prestación de servicios, incluidos los de 

consultoría, verificarán que la experiencia especifica de los oferentes y el personal técnico mínimo propuesto, cumpla los parámetros solicitados en los 

documentos precontractuales. 

A los Administradores de contratos de prestación de servicios, incluidos los de consultoría .- Verificarán que los consultores trabajen con el personal 

técnico ofertado, y cuando sea necesario requerir el cambio de profesionales, certificarán que cumplan los perfiles previstos en los documentos 

precontractuales 
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