

PROCESO N° IMP-MTOP-SUBZ4-2020-002**ACTA Nro. 001**

Mediante reunión virtual, siendo las 11h30 horas del día 6 de enero de 2021, se reúne la Comisión Técnica encargada de ejecutar la fase precontractual del procedimiento de CONTRATACIÓN INTERNACIONAL DE IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMP-MTOP-SUBZ4-2020-002 cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DEL EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DE LAS AYUDAS LUMINOSAS Y FARO DE AERÓDROMO PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE MANTA**, conforme consta en la Resolución Nro. 26 de 31 de diciembre de 2020, suscrita por el ingeniero Pablo Edison Galindo Moreno, Subsecretario de Transporte Aéreo, en calidad de delegado para el efecto por la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, contando con la asistencia de los siguientes miembros: ingeniero José David Recalde Rodríguez, Gerente Institucional 3, designado de la máxima autoridad, quién presidirá la Comisión Técnica, ingeniero César Antonio Delgado Orlando, Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Manabí, en calidad de delegado del titular del Área Requirente, e ingeniero Rigoberto Javier Caicedo de la Cruz, en calidad de Técnico afín al objeto de la contratación. Actúa como secretario ad hoc la abogada María Fernanda Acero Ceballos, Analista Jurídica de Convenios y Contratos 3 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo.

Constatado el quórum de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se instala la sesión.

El secretario solicita la palabra y pone en consideración el orden del día que se detalla a continuación:

- 1. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO/A;**
- 2. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE AJUSTE DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO; Y**
- 3. TOMA DE DECISIONES.**

Puesto en consideración de la Comisión Técnica el orden del día, éste se aprueba sin modificaciones. El señor Presidente, dispone iniciar el desarrollo de la sesión, con el tratamiento del primer punto del orden del día.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.-**1. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO/A**

El señor Presidente pone en consideración de los miembros de la Comisión Técnica nombrar en calidad de secretario a la abogada María Fernanda Acero Ceballos, Analista Jurídica de Convenios

PROCESO N° IMP-MTOP-SUBZ4-2020-002

y Contratos 3, de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, moción que es aceptada de forma unánime por todos los miembros del Órgano Técnico, siendo posesionada en este mismo momento.

2. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE AJUSTE DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO

El Presidente de la Comisión Técnica toma la palabra y pone en consideración de los miembros de la Comisión Técnica la necesidad de ajuste del cronograma del proceso, en razón de la actual crisis sanitaria que se ha incrementado en el mundo por la nueva cepa detectada en el Reino Unido, y el grave aumento de contagios en el Ecuador por motivo de las festividades de navidad y fin de año, que ha provocado retrasos en los procesos administrativos, debido a la detección de casos positivos dentro del personal de la institución.

3. TOMA DE DECISIONES

Culminado el análisis de la necesidad de ajuste del cronograma del proceso, toma la palabra el señor Presidente de la Comisión, y pone en consideración de los demás miembros de la Comisión Técnica, recomendar al ingeniero Pablo Edison Galindo Moreno, Subsecretario de Transporte Aéreo, en calidad de delegado de la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, se proceda con la modificación del cronograma del procedimiento de CONTRATACIÓN INTERNACIONAL DE IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMP-MTOP-SUBZ4-2020-002 cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DEL EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DE LAS AYUDAS LUMINOSAS Y FARO DE AERÓDROMO PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE MANTA**, aprobado en el pliego contractual del procedimiento con Resolución Nro. 26 de 31 de diciembre de 2020; esto de conformidad con lo establecido en el artículo 297, de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, de la Resolución SERCOP Nro. RE- SERCOP-2016-0000072, y sus reformas, que menciona: *"Cambio de Cronograma.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, de considerarlo de manera motivada, podrá cambiar el cronograma, únicamente en las fases de preguntas, respuestas y aclaraciones. Para el efecto publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública la resolución motivada respectiva y procederá con el cambio requerido, previo a la fecha límite de la fase indicada"*, en razón de la actual crisis sanitaria que se ha incrementado en el mundo por la nueva cepa detectada en el Reino Unido, y el grave aumento de contagios en el Ecuador por motivo de las festividades de navidad y fin de año, que ha provocado retrasos en los procesos administrativos, debido a la detección de casos positivos dentro del personal de la institución, y con la finalidad de cumplir con los principios de concurrencia, trato justo, igualdad y transparencia, que rigen la Contratación Pública, por el cronograma tentativo que se detalla a continuación:

PROCESO N° IMP-MTOP-SUBZ4-2020-002

Concepto	Día	Hora
Fecha de publicación	31-12-2020	11:00
Fecha límite de preguntas	15-01-2021	17:00
Fecha límite de respuestas y aclaraciones	19-01-2021	17:00
Fecha límite de entrega de ofertas	26-01-2021	15:00
Fecha de apertura de ofertas	26-01-2021	16:00
Fecha límite de Calificación	01-02-2021	16:00
Fecha estimada de adjudicación	05-02-2021	15:00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de acuerdo al siguiente cronograma (2 días)

Concepto	Día	Hora
Fecha de publicación	31-12-2020	11:00
Fecha límite de preguntas	15-01-2021	17:00
Fecha límite de respuestas y aclaraciones	19-01-2021	17:00
Fecha límite de entrega de ofertas	26-01-2021	15:00
Fecha de apertura de ofertas	26-01-2021	16:00
Fecha límite para solicitar convalidación de errores	27-01-2021	10:00
Fecha límite para convalidación de errores	29-01-2021	10:00
Fecha límite de Calificación	04-02-2021	12:00
Fecha estimada de adjudicación	08-02-2021	12:00

Moción que es aceptada de forma unánime por los miembros de la Comisión Técnica, por lo que se


PROCESO N° IMP-MTOP-SUBZ4-2020-002

solicita a la secretaria de la Comisión se prepare los documentos correspondientes para solicitar la revisión para cambio tentativo del cronograma del procedimiento de contratación internacional de importación de bienes y servicios IMP-MTOP-SUBZ4-2020-002 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DEL EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DE LAS AYUDAS LUMINOSAS Y FARO DE AERÓDROMO PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE MANTA, al ingeniero Pablo Edison Galindo Moreno, Subsecretario de Transporte Aéreo, en calidad de delegado para el efecto por la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.


Sin tener más puntos que tratar, se cierra la sesión siendo las 12h30 del día 6 de enero de 2021, por lo que se da por concluida la misma y se dispone un receso de 30 minutos para que el secretario elabore el Acta.

Concluido el receso se da lectura al Acta elaborada por la secretaria, la que es aprobada sin modificaciones.

Firman para constancia quienes intervinieron en la sesión.


Ing. Jose David Recalde
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN


César Antonio Delgado Orlando
**DELEGADO TITULAR DEL ÁREA
REQUIRENTE**


Ing. Rigoberto Javier Caicedo de la Cruz
TÉCNICO AFÍN AL OBJETO

La secretaria actuó sin voz ni voto, certifica que las firmas pertenecen a quienes suscribieron el documento en la fecha y hora señalada en el mismo.


Abg. María Fernanda Acero Ceballos
SECRETARIA